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RESUMEN Y PALABRAS CLAVE  
 
 
En el presente trabajo de investigación se analiza la Fase de Actuaciones Preparatorias del Proceso de 
Contratación de bienes y servicios del Proyecto Especial Olmos Tinajones, importante megaproyecto 
hidráulico del norte del Perú. Las necesidades del área usuaria dispuestas en el Plan Anual deben ser 
satisfechas de acuerdo a la planificación establecida en él para no retrasar las actividades programadas 
de ellas; sin embargo, a través del análisis de tiempos en el diagnóstico, se observa una gran demora en 
la convocatoria de los procesos de contratación debido a factores como: falta de personal, falta de 
capacitación, demoras administrativas, mala elaboración de los requerimientos, etc. En el año 2016 se 
tuvo que el 83,33% de los procedimientos fueron convocados a destiempo y en el 2017, fue el 86,49%. 
 
Se tuvo como resultado de la medición de tiempos de las Actividades de Actuaciones Preparatorias que el 
tiempo promedio es de 124,93 días calendario, es decir, 732,96 horas hábiles. Se identificaron las 
actividades que representan mayor demora siendo estas las etapas de Atención del Requerimiento con un 
tiempo promedio de 43,27 días, la Indagación de Mercado con 49,70 días, y de Elaboración de Bases con 
17,37 días. En el plan de mejora se formulan propuestas de solución para los problemas encontrados 
como: plan de capacitación, formato de requerimientos, contratación de personal, creación del directorio 
de proveedores y mejora de trámites administrativos con el fin de disminuir de eliminar actividades y 
optimizar el proceso de contratación. Con las mejoras se obtiene un tiempo estimado de 195,25 horas, 
ahorrando un tiempo de 537,71 horas y reduciendo un 73,36% del tiempo actual. 
 
Finalmente, se calcula el presupuesto estimado por cada actividad de la propuesta de mejora por un total 
de S/226 840 y se formulan indicadores para medir el efecto de ellas en la reducción de tiempos y que 
permitan evaluar el cumplimiento de lo planificado en el PAC para evitar retrasos en las actividades de 
las áreas usuarias.  
 
Palabras clave: Proceso de Contratación, Actuaciones Preparatorias, Requerimiento, Indagación de 
Mercado, Bases. 
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ABSTRACT AND KEYWORDS 
 
 
In the present research work the Phase of Preparatory Actions of the Process of Contracting of properties 
and services of the Special Project Olmos Tinajones is analyzed, an important hydraulic megaproject of 
the north of Peru. The needs of the user area programmed in the Annual Plan must be satisfied according 
to the planning established in it; however, through the analysis of times in the diagnosis, there is an 
important delay in the recruitment process due to factors such as: lack of personnel, lack of training, 
administrative delays, poor preparation of requirements, etc. In the year 2016, the 83,33% of the 
procedures were convened at the wrong time and in the year 2017, was the 86,49% 
 
As a result of the time measurement of the Preparatory Activities, the average time was of 124,93 calendar 
days, that is, 732,96 working hours. The activities that represent the longest delay were identified, these 
being the stages of Attention to the Requirement with an average time of 43,27 days, the Market Inquiry 
with 49,70 days, and the Elaboration of Bases with 17,37 days. In the improvement plan solutions are 
formulated for the problems encountered such as: training plan, requirements format, hiring of personnel, 
creation of the directory of suppliers and improvement of administrative procedures in order to reduce the 
elimination of activities and optimize the process of recruitment. With the improvements an estimated time 
of 195.25 hours is obtained, saving a time of 537,71 hours and reducing 73,36% of the current time. 
 
Finally, the estimated budget for each activity of the improvement proposal is calculated for a total of  
S/ 226 840 and the indicators are formulated to measure the effect of them in the reduction of time and that 
allow to evaluate the fulfillment of the planned in the PAC to avoid delays in the activities of the user areas. 
 
 
Keywords: Hiring Process, Preparatory Actions, Requirement, Market Inquiry, Bases. 
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I. INTRODUCCIÓN 
 
 
Las Entidades del Sector Público, como es el Proyecto Especial Olmos Tinajones 
(PEOT), a fin de abastecerse de bienes y servicios que son necesarios para cumplir con 
sus metas y objetivos institucionales previstos en el Plan Operativo Institucional, se 
encuentran obligadas a llevar a cabo un proceso de contratación en el marco de la Ley de 
Contrataciones del Estado y su Reglamento. Según como indica Saavedra [1] la 
adquisición de bienes y servicios son relevantes en la gestión de una institución, por ser 
pilar en la generación de infraestructura y servicios brindados a la sociedad, por su 
participación dentro del presupuesto y por la imagen de la organización hacia la sociedad. 
Dichas contrataciones formalizan la adquisición de bienes o servicios a las principales 
Gerencias Operacionales del PEOT encargadas de la gestión de proyectos, de efectuar 
estudios, de promover la participación de inversiones, de supervisar obras y realizar 
seguimientos relacionados al Proyecto de Irrigación Tinajones y al Proyecto de Irrigación 
e Hidroenergético Olmos así como de la Operación y Mantenimiento del Sistema 
Hidráulico Tinajones. 
 
El Proceso de Contratación consta de tres fases: Planificación y Actuaciones 
Preparatorias, Proceso de Selección y Ejecución Contractual; las cuales están claramente 
diferenciadas y representan una secuencia lineal de varias actividades que deben seguir 
las Entidades. La primera fase, para Quijada [2] es la parte más importante dentro de la 
gestión administrativa del sistema de abastecimiento, ya que todo se define en esta etapa, 
es la fase que da origen a la futura contratación de la Entidad, sea para bienes, servicios 
u obras en general. Entonces la fase de Planificación y Actuaciones Preparatorias, desde 
un enfoque administrativo, tiene que planificarse, organizarse, dirigirse, coordinarse y 
controlarse. Así también, muchas de los problemas en las fases de Proceso de Selección 
y Ejecución Contractual tienen como origen los errores en actividades relacionadas con 
la primera fase. 
 
En la actualidad, dicha fase en la Unidad de Abastecimientos del PEOT, no es eficiente 
debido a los altos tiempos en que se ejecutan las actividades, al desconocimiento de las 
actividades que involucra el proceso, la falta de personal profesional para el área, falta de 
capacitación a las oficinas involucradas, lento trámite administrativo, demora en la 
elaboración de diversos documentos y sobrecarga laboral; que producen una gran demora 
en convocar el procedimiento de selección planificado en el Plan Anual de Contrataciones 
y a su vez creando atrasos en las actividades de las áreas usuarias. 
 
El propósito de este trabajo de investigación es brindar a la Entidad una propuesta de 
mejora en cuanto a la eficiencia de las actividades de la primera y principal fase del 
proceso de contratación, mediante el análisis y diagnóstico de la situación actual, que 
permitirá establecer las actividades que son cuello de botellas y cómo se podrá minimizar 
para aumentar la productividad en las tareas administrativas en una solución de mejora 
para todo el proceso de contratación. 
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Frente a lo descrito anteriormente, surge la pregunta: ¿La propuesta de mejora disminuirá 
el tiempo de  convocatoria de los procedimientos de contratación de bienes y servicios a 
cargo de la Unidad de Abastecimientos del Proyecto Especial Olmos Tinajones?  
 
Para resolver esta interrogante, se plantea: explicar y analizar las actividades 
administrativas del proceso de contratación de bienes y servicios que realiza la Entidad, 
calculando el tiempo de las actividades de la fase de Actuaciones Preparatorias para 
identificar aquellas que son cuellos de botellas y las causas que generan este retraso, 
diseñar una propuesta de mejora para reducir tiempo en las actividades y optimizar el 
proceso de contratación. Finalmente, formular indicadores que permitan evaluar el efecto 
de las mejoras y controlar las etapas.  
 
La justificación de este trabajo viene enmarcada en los siguientes puntos: científicamente 
el desarrollo de la investigación se basará en la mejora continua aplicada en una entidad 
del sector público, así mismo permitirá orientar las actividades hacia la eficiencia y 
eficacia integral, considerando la participación activa de los involucrados y los factores 
del entorno sobre el cual se desarrolla el proceso de contratación. Quijada [2] expone que 
la etapa de programación y actos preparatorios, desde un enfoque de la administración, 
tiene que planificarse, organizarse, dirigirse, coordinarse y controlarse. Permitirá el 
desarrollo de una propuesta teniendo en cuenta un análisis de las causas que provoca la 
demora de esta fase. 
 
Para realizar la aplicación de la Mejora Continua debemos seguir el enfoque de 
Harrington siguiendo 5 fases: organización para la mejora, donde se debe seleccionar los 
procesos críticos; la comprensión del proceso, elaborando flujogramas, recolectando 
datos y aplicar un análisis de causalidad; acción correctiva a través de la implementación 
de mejoras; medición y control, diseñando objetivos e indicadores; y, mejora continua 
mediante la aplicación del ciclo de Deming.  
 
En cuanto a lo económico a través del cálculo de costo beneficio, se podrá conocer el 
presupuesto total que será financiada por la Entidad para desarrollar las diversas 
actividades de la propuesta a desarrollar y el beneficio será reflejado a través de los 
indicadores que se establecerán. 
 
En cuanto a lo persona, esta investigación servirá para aplicar los conocimientos 
profesionales en lo que concierte a mejora de procesos , a través de la aplicación de los 
conocimientos adquiridos durante la etapa universitaria, siendo muy gratificante aportar 
a la Entidad responsable de la supervisión, ejecución, mantenimiento y operación de las 
obras de infraestructura que componen el megaproyecto.  
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II. MARCO TEÓRICO 
 
 
2.1. ANTECEDENTES 
 
Carhuapoma Holguín [3] (2015), en su investigación “Propuesta de Lineamientos de 
Mejora en la Fase de Actos Preparatorios de Contrataciones de Bienes y Servicios 
en la Municipalidad Distrital de Pacaipampa” realizó una investigación de tipo 
descriptiva y de enfoque cuantitativo, de diseño no experimental y transversal, se 
ejecutó una encuesta con una muestra de 14 servidores públicos para analizar las 
causas y plantear lineamientos. Se concluye que los actos preparatorios en la 
Municipalidad se realizan de manera ineficientes, respecto a la planificación; se 
evidencia que las especificaciones técnicas solicitadas por las áreas usuarias no 
siempre cumplen con los requisitos y normas de la Ley de Contrataciones del Estado, 
además la entrega del cuadro de necesidades generalmente no se da en las fechas 
indicadas; respecto a los requerimientos; se evidencia que no todos los procesos se 
encuentran incluidos en el PAC inicial, debido precisamente a la entrega del cuadro 
necesidades; respecto a los estudios de mercado; es evidente que los proveedores 
tienen una percepción mala sobre negociar con la entidad, debido al retraso de los 
pagos; en cuanto a la instalación del comité especial; se evidencia la falta de tiempo 
de los miembros debido a su carga laboral, existe una descoordinación entre los 
miembros del comité, y el trámite burocrático retrasa el avance de la aprobación de 
bases. El lineamiento de propuesta se basó en proponer soluciones a las problemáticas 
evidenciadas en las etapas de la Fase de Actos Preparatorios con la finalidad de 
mejorar los procesos para un mejor desarrollo de la etapa de contrataciones de bienes 
servicios, con eficacia y eficiencia. Se propuso implementar un programa de 
capacitación para las áreas usuarias en tema de la Ley de Contrataciones del Estado 
para mejorar la calidad de los requerimientos; mejorar las relaciones con los 
proveedores a través de una calendarización de pagos y que la redacción de los 
requerimientos se realice bajo la vigilancia de un especialista; realizar estudios de 
mercado periódicamente sobre requerimientos continuos, para contar con montos ya 
establecidos que determinen un valor referencial; realizar reunión interna de las partes 
involucradas en el proceso de contratación para agilizar la burocracia; delegar la 
función de aprobación del expediente y aprobación de bases administrativas a un 
funcionario público para agilizar la documentación al menor tiempo posible; y, 
desarrollar un ciclo de mejora continua para mejorar los tiempos estándares de trabajo 
y reducir fallas. 
 
Domínguez y Durand [4] (2015), en su investigación “Análisis Descriptivo de la 
Problemática de las Contrataciones Estatales en el marco del Sistema de 
Abastecimiento Público” analizaron el proceso de contratación de 42 Entidades 
Estatales ubicadas en Lima Metropolitana mediante encuestas, entrevistas  y 
recolección de información donde pudieron  identificar las principales causas de la 
deficiente contratación estatal que surgen a lo largo de sus tres (3) fases a través del 
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uso de la metodología del árbol causa-efecto, deduciéndose a través de 
investigaciones, entre encuestas y entrevistas que muchas de las causas de la 
problemática se generan en la fase de programación y actos preparatorios, motivados 
por la carencia de capacidades del personal responsable donde se debe enfocar los 
esfuerzos para mejorar la eficiencia del proceso de contratación, entre otros aspectos 
como el control interno.  La propuesta planteada en la investigación es un Plan de 
mejora de las capacidades de los actores relacionados al proceso de contratación 
estatal, se propone las siguientes mejoras a nivel institucional: sensibilización de los 
actores del proceso de contratación, contratar un especialista administrativo en las 
áreas usuarias, identificar roles y tiempos de atención de las actividades del proceso 
de contratación y capacitación especializada de los actores del proceso de 
contratación; y a nivel del OSCE se propone las siguientes mejoras: implementar una 
aplicación o herramienta que permita visualizar la reputación de la Entidad Publica 
en el mercado, generar una versión del SEACE amigable para atraer a nuevos 
proveedores nacionales o extranjeros, ampliar la oferta educativa/capacitadora 
disponible en el mercado para capacitación en procesos de contratación. A través de 
una ponderación de factores que pueden verse afectados por las propuestas se obtiene 
que la mejor alternativa es que  se realice a nivel nacional a través del OSCE. Esta 
propuesta permite aprovechar el Know How del OSCE para el desarrollo de 
capacidades, ampliar las oferta capacitadora y mejorar las distintas actividades del 
proceso de contratación que se realizan en otros sistemas administrativos del Estado. 
 
Venegas Guerra [5] (2013) en su investigación: “Análisis y Mejora de los Procesos 
de Adquisiciones y Contrataciones de una Empresa del Estado en el Sector 
Hidrocarburos” realizó un análisis y diagnóstico de los procesos de adquisiciones y 
contrataciones a partir de 1UIT realizados en la sede administrativa de esta empresa 
a través de una metodología descriptiva y basándose en el análisis de tiempos y costeo 
basado en actividades, donde se detectó una falta de monitoreo a los procesos; sin 
embargo, con algunas de las propuestas de mejora se implementó puntos de control 
estratégico como en la etapa de consultas, lo que permitió que la frecuencia de 
actividades de esta etapa se reduzca de 50% a 30% para los procesos por Competencia 
Mayor y de 14% a 8% los de Competencia Menor, así como también en la etapa de 
revisión de los Términos de Referencia y/o Bases Técnicas, lo que logrará una 
reducción total de la duplicidad de actividades por devoluciones de requerimientos. 
Las propuestas desarrolladas fueron reducir de 12 a 9 el número de reuniones del 
Órgano Ad-Hoc para los procesos de Competencia Mayor, establecer un punto de 
control en la etapa de consultas de los postores, realizar observaciones al 
requerimiento antes de la gestión del expediente de contratación, prever con 
anticipación la determinación del MER, reducir la frecuencia de errores en los TDR 
mediante puntos de control en el proceso, reducir tiempos de espera en la recepción 
de cotizaciones para determinar el MER, realizar charlas de capacitación en temas de 
contrataciones.  Con todo ello, se contribuyó a una reducción del tiempo total de 
ejecución del proceso en 41% para el proceso por Competencia Mayor (de 167 a 99), 
en 19% para el de Competencia Menor (de 52 a 42) y en 20% (de 10 a 8) para el de 
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No Sujeto a Reglamento. Se concluye que la gestión logística no sólo abarca al 
Departamento de Logística, sino también al Originador, debido a que éste inicia la 
Cadena Logística al generar sus requerimientos de bienes y servicios, los cuales deben 
tener de manera clara las especificaciones técnicas y términos de referencia para llevar 
a cabo con normalidad un proceso de contratación.  Se concluye que el trabajo de 
investigación es rentable, obteniéndose una TIR de 35% y un valor presente neto de 
S/8,666.91.  
 
La Oficina de Estudios Económicos-OSCE [6] (2013), realizó un estudio denominado 
“Monitoreo de la estimación del tiempo de duración de los Actos Preparatorios en 
el año 2013” durante los años 2009, 2012 y 2013 a cargo de las empresas: Proyecta 
Corporacion S.A.C. y Arellano Marketing realizaron las mediciones de tiempo de 
duración de la primera fase del proceso de contratación pública: los actos 
preparatorios. Para dicha medición se consideró el tiempo que transcurre desde la 
fecha de recepción del requerimiento por parte del órgano encargado de las 
contrataciones hasta la fecha de publicación de la convocatoria en el SEACE. En la 
primera medición se obtuvo un plazo de 65 días calendario (alrededor de 2 meses) y 
se evidenció que no existía uniformidad en el circuito de actividades que se realizan 
en esta primera fase. En el año 2012 se realizó una segunda medición, obteniéndose 
un plazo de 74 días calendario (2 meses y medio aproximadamente) y se determinó 
que el principal cuello de botella recaía en el Estudio de Posibilidades que Ofrece el 
Mercado.  La demora registrada en el EPOM es atribuida a la mala elaboración del 
requerimiento realizado por cada área usuaria. Se indica que este documento, a pesar 
de ser verificado antes del inicio del EPOM, es modificado durante esta etapa. En la 
encuesta aplicada a los operadores logísticos, el 58% señala que la demora se debe a 
la espera de las respuestas a las solicitudes de cotización por parte de los proveedores. 
Una medida para enfrentar esta problemática sería la implementación del Directorio 
de Proveedores, cuya aceptación fue evaluada como una de las necesidades de 
información requerida por los operadores logísticos. Las otras etapas que tienen 
mayor duración son: la aprobación del expediente de contratación y la conformación 
del Comité Especial concentro el 15% y 22% del total de duración. 
 
Saavedra Costilla [1] (2013), en su investigación “Gestión por Procesos en los Actos 
Preparatorios para Contrataciones de Bienes y Servicios como Propuesta para 
optimizar los Procesos de Selección de un Gobierno Regional”, comprende el 
diagnóstico de la situación actual de los procesos de selección del año 2013 del 
Gobierno Regional de La Libertad donde se advierte que la fase de actos preparatorios 
tiene una duración de 38 días calendario evidenciándose que la demora retrasa la 
convocatoria de los procesos de selección y se dedujo que la demora se encuentra 
localizada en los procedimientos de solicitud del área usuaria (derivación al 
operador), en la determinación del valor referencial (respuesta a la solicitud de 
cotización) y en la certificación de la disponibilidad presupuestal. A través de la 
agrupación de actividades y eliminación de tareas irrelevantes y duplicidad, redujo el 
tiempo total de actos preparatorios de a 22 días calendarios (57,89%). Concluye que 
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con el modelo de Gestión por Procesos se demuestra que al mejorar el tiempo 
utilizado en la fase de actos preparatorios, los procesos no demandarían más plazos 
de lo realmente requieren; asimismo, este modelo permite contar con un lapso de 
tiempo adicional para que la necesidad no desaparezca y se pueda cumplir con lo 
solicitado por el área usuaria de manera oportuna, optimizando de esta forma los 
procesos de selección que se encuentran incluidos en el Plan Anual de Contrataciones. 
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2.2. BASES TEÓRICO CIENTÍFICAS 
 
2.2.1. Proceso de Contratación 
 
El proceso de contratación es aquel proceso conformado por las fases de: 
Planificación y Actuaciones Preparatorias, el Procedimiento de Selección 
y la Ejecución Contractual que permite a la Entidad proveerse de bienes y 
servicios y obras, formalizándose dicho acuerdo a través de un contrato. 
Es importante indicar que los procesos a cargo del Área de 
Abastecimientos son procesos de soporte para la Entidad para continuar 
con la operatividad de sus funciones y cumplir las metas de cada Gerencia 
de acuerdo al Plan Operativo Institucional de cada año.  
 
2.2.2. Funcionarios, dependencias y órganos encargados de las contrataciones 
 
Dentro del proceso de contratación actúan funcionarios y dependencias 
encargados de las contrataciones, los cuales son: 
 
a) Titular de la Entidad: Se trata de la más alta autoridad ejecutiva de la 
entidad; es el responsable de aprobar, autorizar y supervisar los procesos 
de contratación. Además, es responsable de supervisar y efectuar el 
seguimiento al proceso de planificación, formulación, aprobación y 
ejecución oportuna del Plan Anual de Contrataciones. [7] 
 
b) Área Usuaria: Es la dependencia o áreas de la Entidad, que tienen una 
necesidad y que pretenden ser atendidas con determinada contratación; su 
deber es colaborar y participa en la planificación de las contrataciones y 
realizar la verificación técnica de las contrataciones efectuadas a su 
requerimiento, para su conformidad. Es responsable de la correcta 
formulación del requerimiento, precisando las características y 
condiciones para cumplir con la finalidad pública de la contratación. [7] 
 
c) Órgano Encargado de las Contrataciones (OEC): Por lo general es 
el área de Logística o Abastecimientos. Es aquel órgano o unidad orgánica 
que realiza las actividades relativas a la gestión del abastecimiento de la 
Entidad, es decir el OEC tiene sus tareas definidas basadas en las 3 fases 
de contratación establecidas en la Ley y el Reglamento, incluida la gestión 
administrativa de los contratos. [7] 
 
d) Comité de Selección: Son órganos colegiados encargados de conducir 
y seleccionar al proveedor que brindará los bienes, servicios u obras 
requeridos por el área usuaria a través de determinada contratación. De 
acuerdo al art. 23 del RLCE, el Comité de Selección para la contratación 
de bienes y servicios, está integrado por 3 miembros titulares y suplentes, 
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de los cuales uno (1) debe pertenecer al OEC de la Entidad y por lo menos 
uno (1) debe tener conocimiento técnico en el objeto de contratación, 
dichos miembros son designados por el Titular de la Entidad o el 
funcionario a quien se hubiera delegado esta atribución. Para la Licitación 
Pública, el Concurso Público y la Selección de Consultores Individuales 
es obligatorio la designación de un Comité. Mientras que para la Subasta 
Inversa Electrónica, la Adjudicación Simplificada, la Comparación de 
Precios y la Contratación Directa están a cargo del OEC. En la Subasta 
Inversa Electrónica y en la Adjudicación Simplificada la Entidad puede 
designar a un Comité de Selección cuando lo considere necesario. [8] 
 
e) Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE): 
Es el organismo técnico especializado, encargado de promover el 
cumplimiento de la normativa de contrataciones del Estado peruano. 
Ejerce competencia en el ámbito nacional y promueve las mejores 
prácticas en los procesos de contratación de bienes, servicios y obras.  
 
f) Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE): Es el 
sistema electrónico que permite el intercambio de información y difusión 
sobre las contrataciones del Estado. Las Entidades están obligadas a 
registrar en el SEACE la información sobre su Plan Anual de 
Contrataciones, las actuaciones preparatorias, los procedimientos de 
selección, los contratos y su ejecución, así como todos los actos que 
requieran ser publicados conforme a lo que establece la Ley, el 
Reglamento y la Directiva. 
 
2.2.3. Fases del Proceso de Contratación 
 
El proceso de contratación, regulado por la normativa de contrataciones 
del Estado, se desarrolla de acuerdo a las siguientes fases:  
 
2.2.3.1. Planificación y Actuaciones Preparatorias: 
 
Durante el primer semestre del año fiscal, las áreas usuarias programan sus 
requerimientos de bienes, servicios en general, consultorías y obras 
necesarios a ser convocados durante el año fiscal siguiente, para cumplir 
los objetivos y resultados que se buscan alcanzar sobre la base del Plan 
Operativo Institucional (POI). Para elaborar el proyecto del Plan Anual de 
Contrataciones (PAC), el cual contiene las contrataciones de bienes y 
servicios que se van a contratar durante el año con fechas previstas de 
convocatoria y el monto estimado de las contrataciones, es necesaria la 
coordinación del área usuaria con el Órgano Encargado de las 
Contrataciones (OEC).  Una vez aprobado el Presupuesto Institucional de 
Apertura, el OEC revisará, evaluará y actualizará el proyecto del PAC. El 
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RLCE otorga hasta 15 días hábiles para la aprobación del PAC después de 
la aprobación del PIA y 5 días para su publicación en el SEACE. 
Todo proceso de contratación comienza con el requerimiento del área 
usuaria de los bienes y servicios a contratar; de acuerdo al art. 16 de la 
LCE indica que ella es la responsable de formular las especificaciones 
técnicas (EETT) y términos de referencia (TDR) según corresponda, y que 
deben estar orientados al cumplimiento de las funciones de la Entidad. De 
acuerdo al art. 8 del RLCE, el requerimiento debe contener la descripción 
objetiva y precisa de las características y/o requisitos funcionales 
relevantes para cumplir la finalidad pública de la contratación y las 
condiciones en las que debe ejecutarse. El requerimiento debe incluir los 
requisitos de calificación que se consideren necesarios. Además, debe 
incluir las exigencias previstas en leyes, reglamentos técnicos, normas 
metrológicas y/o sanitarias, reglamentos y demás normas que regulan el 
objeto de la contratación.  No se puede hacer referencia a fabricación o 
procedencia, procedimiento de fabricación, marcas, patentes o tipos, 
origen o producción determinados, ni descripción que oriente la 
contratación hacia ellos, para favorecer o descartar ciertos proveedores o 
productos 
 
a)  Indagación de Mercado (2016) / Estudio de Mercado (2017) 
El art. 12 del RLCE indica que sobre la base de las especificaciones 
técnicas de bienes o términos de referencia de servicios, el OEC al realizar 
una indagación de mercado puede recurrir a información existente, 
incluidas las contrataciones que hubiera realizado el sector público o 
privado respecto a bienes o servicios que guarden similitud con el objeto 
de contratación, para obtener un valor estimado para el caso de bienes y 
servicios; y un valor referencial, para el caso de ejecución y consultorías 
de obras, con el fin de determinar el tipo de procedimiento de selección a 
seguir. 
Posteriormente, con la modificación del RLCE, el art. 11 indica que el 
OEC realiza el estudio de mercado para determinar el valor referencial, 
sobre la base del requerimiento, tomando en cuenta las especificaciones 
técnicas o términos d referencia, así como los requisitos de calificación 
definidos por el área usuaria. Dicho estudio debe contener: a)Existencia de 
pluralidad de marcas o postres y b)Posibilidad de distribución de buena 
pro. Además se indicará el criterio y la metodología utilizada a partir de 
las fuentes (cotizaciones, presupuestos, portales o páginas web, catálogos, 
precios históricos, estructura de costos, etc). 
 
b) Valor Estimado y/o Valor Referencial 
Los art. 12 y 13 del RLCE establecen que para las contrataciones de bienes 
y servicios se determinará el valor estimado, el cual será reservado para el 
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público y para el caso de consultorías y ejecución de obras se determinará 
el valor referencial, el cual será público. 
Con la modificación, se retira el uso del valor estimado y se vuelve al uso 
del valor referencial aplicable para todo objeto de contratación.  
El fin de obtener cotizaciones e información relevante sobre el objeto de 
la contratación es para poder establecer un valor referencial el cuales 
monto que está a criterio del OEC con el resultado de definir el tipo de 
procedimiento de selección a seguir. Además, el monto expresa el costo 
de ese bien tras haber analizado las diferentes cotizaciones y condiciones 
ofrecidas, de tal forma, que se solicite la asignación de recursos 
presupuestales para adquirirlo. 
 
c) Certificación de crédito presupuestario y/o constancia de previsión 
presupuestal 
Este documento es expedido por la Oficina de Presupuesto o el que haga 
sus veces propia de la Entidad, en el cual se garantiza la existencia de 
crédito presupuesto disponible para que pueda ser afectado y 
comprometido con cargo al presupuesto de la Entidad. A través de él, se 
reserva el monto solicitado como resultado del cálculo del valor 
referencial. Por otro lado, si el plazo para otorgar la buena pro o el plazo 
de entrega o prestación del servicio sobrepasa el año fiscal, se genera una 
constancia de previsión presupuestal para comprometer el dinero. 
Otorgada la CCP, se elabora el Resumen Ejecutivo de del Estudio de 
Mercado. 
 
d) Expediente de Contratación 
El conjunto de documentos en el que aparecen todas las actuaciones 
referidas a una determinada contratación, desde el requerimiento del área 
usuaria hasta el cumplimiento de total de las obligaciones derivadas del 
contrato y toda aquella documentación relacionada al objeto de la 
contratación forman parte del expediente de contratación. El OEC es 
responsable de llevar el Expediente y debe ordenar, archivar y preservar la 
documentación que respalda las actuaciones realizadas. El art. 21 del 
RLCE, menciona que el OEC tiene a su cargo la custodia del expediente 
de contratación, salvo en el periodo en el que dicha custodia esté a cargo 
del Comité de Selección, en el cual el OEC entrega al presidente del 
Comité de Selección el expediente de contratación para que dicho comité 
se instale y elabore los documentos del procedimiento de selección.  
 
e) Órganos a cargo del Procedimiento de Selección 
El órgano a cargo de los procedimientos de selección se encarga de la 
preparación, conducción y realización de los procedimientos de selección 
hasta su culminación. Los procedimientos de selección pueden estar a 
cargo de un Comité de Selección o del Órgano Encargado de las 
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Contrataciones. Para la Licitación Pública, el Concurso Público y la 
Selección de Consultores Individuales, la Entidad designa un Comité de 
Selección. El Órgano Encargado de las Contrataciones tiene a cargo la 
Subasta Inversa Electrónica, la Adjudicación Simplificada para bienes, 
servicios en general y consultorías en general, la Comparación de Precios 
y la Contratación Directa. En la Subasta Inversa Electrónica y en la 
Adjudicación Simplificada la Entidad puede designar un Comité de 
Selección. Dicho comité, de acuerdo al art.23 del RLCE, debe estar 
integrado por 03 miembros titulares y 03 suplentes de los cuales 01 debe 
pertenecer al OEC y por lo menos 01 debe tener conocimiento técnico en 
el objeto de la contratación. El titular de la Entidad o el Funcionario a quien 
se hubiera delegado esta atribución, designa por escrito a los integrantes.  
 
f) Documentos del Procedimiento de Selección 
El art. 26 del RLCE indica que los documentos del procedimiento de 
selección son: las Bases para la Licitación Pública, el Concurso Público, 
la Adjudicación Simplificada y la Subasta Inversa Electrónica; las 
Solicitudes de Expresión de Interés para la Selección de Consultores 
Individuales; y las Solicitudes de Cotización para la Comparación de 
Precios, los cuales se utilizan atendiendo al tipo de procedimiento de 
selección. El documento debe estar visado y ser aprobado por el 
funcionario competente.   
 
 
2.2.3.2. Procedimiento de Selección:  
 
Son los procedimientos administrativos que la Entidad debe utilizar para 
la contratación de bienes, servicios, consultorías u obras que tiene por 
objeto la selección de la persona natural o jurídica con la cual la Entidad 
va a celebrar un contrato. La determinación del procedimiento de selección 
se realiza considerando el objeto de la contratación, el valor estimado o 
referencial y las demás condiciones para su empleo. 
 
En la Tabla 01, se muestran los montos de los procedimientos de selección 
durante el año 2016 de acuerdo al valor estimado o referencial y al objeto 
de contratación:  
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Tabla 01 - Topes de procedimientos de selección para la contratación de bienes, servicios y obras. Año 2016 
(Soles) 
 
PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 
BIENES SERVICIOS OBRAS 
GENERALES CONSULTORÍA 
LICITACIÓN PÚBLICA >= 400 000 - - >= 1 800 000 
CONCURSO PÚBLICO - >= 400,000 - 
ADJUDICACIÓN 
SIMPLIFICADA 
< 400 000 
> 31 600 
< 400 000 
> 31 600 
< 400 000 
> 31 600 
< 1 800 000 
> 31 600 
SELECCIÓN DE 
CONSULTORES 
INDIVIDUALES 
- - < 100 000 
> 31 600 
- 
COMPARACIÓN DE 
PRECIOS 
< 40 000 
> 31 600 
< 40 000 
> 31 600 
- - 
SUBASTA INVERSA 
ELECTRÓNICA 
> 31 600 > 31 600 - - 
CONTRATACIÓN 
DIRECTA 
> 31 600 > 31 600 > 31 600 
Fuente: Dirección del SEACE - OSCE 
 
2.2.3.2.1. Tipos de Procedimiento de Selección: 
 
Para la contratación de bienes, servicios en general, consultorías u obras, 
la Entidad debe utilizar, según corresponda, los 07 procedimientos que a 
continuación se describirán. El Reglamento determina las características, 
requisitos, procedimientos, metodologías, modalidades, plazos, 
excepciones y sistemas aplicables a cada proceso de selección.  
 
a) Licitación Pública   
Es uno de los procedimientos de selección para la contratación de bienes 
cuyo monto sea igual o mayor a S/400 000 y para obras cuyo monto sea 
igual o mayor a  S/1,800,00 de acuerdo a las etapas de la Figura 1. 
 
 
Figura 1 – Etapas de la Licitación Pública 
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b) Concurso Público 
Este tipo de proceso de selección, similar a la Licitación Pública, se 
encarga de la contratación solamente de servicios cuyo monto sea igual o 
mayor a S/400 000 y sus etapas se observan en la Figura 2. 
 
Figura 2 – Etapas del Concurso Público 
 
c) Adjudicación Simplificada:  
Es otro método de contratación que se maneja para la contratación de 
bienes y servicios, con excepción de los servicios a ser prestados por 
consultores individuales, cuyo valor estimado sea mayor a S/31 600 y 
menor a S/400 000, así como para la ejecución de obras cuyo valor 
referencial sea mayor a S/31 600 y menor a S/400 000. Sus etapas se 
pueden observar en la Figura 3. 
 
 
Figura 3 – Etapas de la Adjudicación Simplificada 
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d) Selección De Consultores Individuales 
Se destina para la contratación de servicios de consultoría en los que no se 
necesita equipos de personal ni apoyo profesional adicional, y en los que 
la experiencia y las calificaciones de la persona natural que preste el 
servicio constituyan los requisitos primordiales de la contratación y cuyo 
valor estimado sea mayor a S/31,600 y menor a S/100,000. Sus etapas se 
pueden observar en la Figura 4. 
 
 
Figura 4 – Etapas de la Selección De Consultores Individuales 
 
 
e) Comparación De Precios 
Se utiliza para la contratación de bienes y servicios de disponibilidad 
inmediata, distintos a los de consultoría, que no sean fabricados o 
prestados siguiendo las especificaciones o indicaciones del contratante, 
siempre que sean fáciles de obtener o que tengan un estándar establecido 
en el mercado. Sus etapas se pueden observar en la Figura 5. 
 
 
Figura 5 – Etapas de la Comparación de Precios 
 
 
f) Subasta Inversa Electrónica 
Se maneja para la contratación de bienes y servicios comunes que cuenten 
con ficha técnica y se encuentren incluidos en el Listado de Bienes y 
Servicios Comunes. Sus etapas se pueden obserar en la Figura 6. 
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Figura 6 – Etapas de la Subasta Inversa Electrónica 
 
 
g) Contratación Directa 
La Entidad puede contratar directamente con un solo proveedor solo 
cuando se configure alguno de los supuestos del art. 85 del RLCE, bajo las 
siguientes condiciones: 
 Contratación entre Entidades 
 Situación de Emergencias 
 Situación de Desabastecimiento 
 Contrataciones con carácter secreto, secreto militar o por razones de 
orden interno. 
 Proveedor único 
 Servicios personalísimos 
 Servicios de publicidad para el Estado 
 Servicios de consultoría distintos a las consultorías de obra que son 
continuación y/o actualización de un trabajo previo ejecutado por un 
consultor individual. 
 Contratación de bienes o servicios con fines de investigación, 
experimentación o desarrollo de carácter científico o tecnológico 
 Contrataciones derivadas de un contrato resuelto o declarado nulo 
cuya continuidad de ejecución resulta urgente 
 
 
2.2.3.2.2.  Etapas de los Procedimientos de Selección 
 
Las etapas de los procedimientos de selección son las siguientes: 
 
a) Convocatoria: el art. 33 del RLCE establece que la convocatoria de los 
procedimientos de selección, a excepción de la Comparación de Precios, se 
realiza a través de la publicación en el SEACE. 
 
b) Registro de Participantes: el art. 34 del RLCE menciona que todo proveedor 
que desee participar en un procedimiento de selección debe registrarse como 
participante, teniendo inscripción vigente en el Registro Nacional de 
Proveedores (RNP), conforme al objeto de contratación. Se lleva a cabo desde 
el día siguiente de la convocatoria hasta antes del inicio de la presentación de 
ofertas o recepción de expresiones de interés, según corresponda. 
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c) Formulación de Consultas y Observaciones: el art. 51 del RLCE señala que 
las consultas son solicitudes de aclaración u otros pedidos de cualquier 
extremo de las Bases. Las observaciones son supuestas vulneraciones a la 
normativa de contrataciones u otra normativa que tenga relación con el objeto 
de contratación. 
 
d) Absolución de Consultas y Observaciones: el art. 51 del RLCE señala que 
las consultas y observaciones se absuelven de manera motivada mediante un 
Pliego Absolutorio que se elabora conforme a la Directiva del OSCE y se 
notifica a través del SEACE. 
 
e) Integración de Bases: en el art. 52 del RLCE se menciona que son las reglas 
definitivas del procedimiento y se deben incorporar, obligatoriamente, las 
modificaciones que se hayan producido como consecuencia de las consultas, 
observaciones, pronunciamientos emitidos por el OSCE y deben ser 
publicadas en el SEACE en la fecha establecida. 
 
f) Presentación de Ofertas: el art. 53 del RLCE menciona que se puede realizar 
en acto público o privado, dependiendo del tipo de procedimiento. Si es 
público se realiza en presenta de notario o juez de paz en el lugar, fecha y hora 
establecidos en la convocatoria. Se inicia cuando el Comité de Selección 
empieza a llamar participantes en el orden en que se registraron para que 
entreguen sus ofertas. En el art. 68 del RCLE se establece que si la 
presentación de ofertas es privada, las ofertas se presentan en sobre cerrado en 
la Unidad de Trámite Documentario, dentro del plazo establecido en las bases. 
  
g) Evaluación, Calificación de Ofertas y Otorgamiento de la Buena Pro: tiene 
por objeto determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de 
las ofertas, según los factores de evaluación enunciados en las bases (art. 54 
del RLCE). Luego de culminada la evaluación, se debe determinar si el postor 
que ocupó el primer lugar cumple con los requisitos de calificación 
especificados en las bases. Si no cumpliera, se debe verificar de acuerdo al 
orden de prelación. Se otorga la buena Pro al postor que cumpla con los 
requisitos de calificación (art. 55 del RLCE).  
 
h) Calificación, Evaluación de Ofertas y Otorgamiento de la Buena Pro: se 
determina si las ofertas técnicas cumplen con los requisitos de calificación 
previstos en las bases. La evaluación se realiza conforme a los factores de 
evaluación enunciados en las bases. Se otorga la Buena Pro al postor con 
mayor puntaje. (art. 63 del RLCE). 
 
De acuerdo al art. 43 del RLCE, establece que existe un plazo de 05 o 08 días 
hábiles de la notificación del otorgamiento de la Buena Pro para que este acto 
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se consienta (Consentimiento de la Buena Pro). Una vez consentido, se 
realizan los actos destinados a la formalización del Contrato.  
 
 
2.2.3.3. Ejecución Contractual:  
 
Es la fase en la cual, una vez consentida la buena pro, la Entidad y el 
Contratista están obligados a contratar. De acuerdo al art. 119 del RLCE, 
el contratista tiene 8 días hábiles para entregar los documentos contados a 
partir del día siguiente de consentida la buena pro en el SEACE, y 3 días 
hábiles para suscribir el contrato.  
El perfeccionamiento del Contrato se da por escrito mediante la 
suscripción del documento que lo contiene, salvo en los procedimientos de 
Subasta Inversa Electrónica y Adjudicación Simplificada para bienes y 
servicios en general cuyo valor estimado no supere los S/100 000, en los 
que el contrato se puede perfeccionar con la recepción de la orden de 
compra  de servicios. 
Es importante indicar que el cumplimiento del contrato y del plazo de 
entrega del bien o de ejecución del servicio está sujeto a una serie de 
variaciones y/o modificaciones que pueden darse, producto de una serie de 
eventos imprevistos o no planificados por parte de ambos (Entidad y 
Empresa).   
Es ahí, que la etapa contractual adquiere singular importancia, toda vez 
que en esta fase no solo está de por medio el efectivo cumplimiento de las 
prestaciones, sino también se encuentran aspectos tan controvertidos como 
las prestaciones adicionales, las reducciones, la ampliación de plazo y sus 
gastos generales, la contratación complementaria, entre otros.  
Una vez, entregado el producto o cumplido el servicio, el contrato culmina 
con el pago al contratista. La conformidad debe otorgarse a los 10 días 
calendarios de recibido y necesita el informe del funcionario del área 
usuaria. En caso de observaciones la Entidad dará al contratista entre 2 y 
10 días calendarios para levantarlas. El plazo para el pago es de 15 días 
calendarios siguientes a la conformidad. 
 
 
2.2.4. Proceso:  
 
Según Cruelles [9] las tareas administrativas están formadas por procesos. Un 
proceso es un conjunto de tareas interrelacionadas que se realizan o suceden con 
el objetivo de conseguir un fin determinado 
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2.2.5. Proceso Administrativo 
 
Para Chiavenato [10], el proceso administrativo está organizado de la siguiente 
manera en la Figura 7: 
 
 
Figura 7 – Etapas del proceso administrativo 
 
 
2.2.6. Mejora de Procesos:  
 
Cruelles [9] establece que el objetivo de mejorar el proceso es (1) reducir el tiempo 
del mismo para, de esta forma, reducir los plazos de entrega, obteniendo más 
capacidad para servir a los clientes y para reducir los costes internos de realización y 
(2) asegurar el proceso y el resultado. La mejora de procesos consiste en optimizar la 
efectividad y la eficiencia, mejorando también los controles, reforzando los 
mecanismos internos para responder a las contingencias y las demandas de nuevos y 
futuros clientes. 
 
2.2.6.1. Medición del Tiempo de las tareas 
Un ciclo de tiempo es el tiempo que transcurre desde el inicio hasta el final del 
proceso. La medición de los ciclos de tiempo de los procesos nos aportará varias 
ventajas para una optimización de nuestros procesos, lo que aportará un ahorro de 
costes. 
 
2.2.6.2. Mejora continua en tareas administrativas 
La mejora continua es una herramienta de incremento de la productividad que 
favorece un crecimiento estable y consistente en todos los segmentos de un 
proceso. La mejora continua asegura la estabilización del proceso y la posibilidad 
de mejora. Cuando hay crecimiento y desarrollo en una organización, es necesaria 
la identificación de todos los procesos y el análisis de cada paso lleva a cabo. 
 
2.2.7. Mejora continua de un proceso:  
 
Una mejora continua de proceso significa eliminar los defectos en éste. En tal sentido, 
lo que se busca con esto es identificar los mejores niveles de desempeño con el 
objetivo de desarrollar procesos con cero defectos y así, satisfacer al cliente. Sin 
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embargo, estadísticamente, alcanzar un estado de cero defectos es imposible, debido 
a la variabilidad de los procesos. Por esta razón, es que en un proceso la mejora debe 
ser continua y todos los esfuerzos que se realicen para lograrla deben ser constantes 
en el tiempo. 
 
El Instituto Uruguayo de Normas Técnicas [11] establece los pasos para que se lleven 
a cabo dentro del ciclo son y se puede observar en la Figura 8: 
 
- Planificar: establecer objetivos y procesos necesarios para conseguir resultados de 
acuerdo con las expectativas de los clientes y las políticas de la organización.  
La planificación consta de las siguientes etapas: 
 análisis de la situación actual o diagnostico 
 establecimiento de principios y objetivos 
 fijación de los medios para lograr los objetivos 
 adjudicación de los recursos para gestionar los medios. 
 
- Hacer: implementar los procesos. Es ejecutar y aplicar las tareas tal como han sido 
planificadas. 
 
- Verificar: realizar el seguimiento y medición de los procesos y los productos 
respecto a las políticas, los objetivos y los requisitos para el producto, e informar los 
resultados. 
 
- Actuar: tomar acciones para mejorar continuamente el desempeño de los procesos. 
Si hay que modificar el modelo, ello remite nuevamente a la etapa de planificación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 8 – Ciclo de PHVA 
 
 
2.2.8. Enfoque Harrington para el mejoramiento de procesos 
 
Pérez y Soto [12], adoptaron puntos clave de la metodología desarrollada por 
Harrington y la Norma de Aseguramiento de la Calidad ISO 9004:2000 para construir 
un esquema para el mejoramiento del proceso mostrado en la Figura 9. 
 
Planificar
HacerVerificar
Actuar
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Figura 9 – Esquema para el mejoramiento del proceso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Organizarse 
para el 
mejoramiento
2. Conocimiento 
del proceso
3. Revisión de los 
problemas del 
proceso
4. Identificación 
de oportunidades 
de mejoramiento
5. Mejoramiento 
del proceso
6. Mediciones y 
controles para el 
proceso
32 
 
III. RESULTADOS 
 
 
3.1 DESCRIPCIÓN DE LA ENTIDAD 
 
3.1.1. PROYECTO ESPECIAL OLMOS TINAJONES 
 
El Proyecto Especial Olmos Tinajones (PEOT), como Entidad, es responsable de la 
supervisión, ejecución, mantenimiento y operación de las obras de infraestructura que 
componen ambos proyectos hidráulicos. Es responsable de la ejecución, gestión 
administrativa y técnica de los Proyectos Olmos (ver Figura 10), Tinajones y 
Proyectos comprendidos en el Plan de Desarrollo Hidráulico Lambayeque. Para ello 
promueve y desarrolla estudios, expedientes técnicos, ejecuta Obras de Irrigación y 
promueve la participación de la inversión privada y cooperación técnica para la 
ejecución de obras y prestación de servicios; supervisa el mantenimiento y la 
operación de las obras de ingeniería orientadas al trasvase, regulación, conducción, 
distribución y el aprovechamiento multipropósito y racional de los recursos hídricos 
en su ámbito de influencia.  
 
Figura 10 – Fases del Proyecto Olmos 
Fuente: Portal Web PEOT 
 
De acuerdo a lo publicado en su portal web, desde el 4 de julio de 2003 es un órgano 
desconcentrado del Gobierno Regional del Departamento de Lambayeque y 
constituye una Unidad Ejecutora Presupuestal que cuenta con autonomía de gestión: 
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técnica, económica, financiera y administrativa. El PEOT nace de la fusión de los 
Proyectos Olmos (Ley 16101 del 19.04.66) y Tinajones (Ley 14971 del 20.03.64). 
Dicha fusión se efectivizó presupuestalmente mediante D.L. Nº 25986 “Ley de 
Presupuesto del Gobierno Central para el Ejercicio Fiscal 1993”, en cuyo anexo I-5 
consideró a los Programas Presupuestales 04 Olmos y 05 Tinajones en uno solo: 
Programa 04 Olmos - Tinajones. 
Actualmente se vienen ejecutando, en el marco del Contrato de Concesión suscrito 
con el Consorcio Trasvase Olmos y el Gobierno Regional de Lambayeque, las Obras 
de Trasvase del Proyecto Olmos. Asimismo, en el marco del Contrato de Concesión 
de las Obras de Riego suscrito con H2Olmos, se viene desarrollando el Proceso de 
Subasta de Tierras. En cuanto al componente hidroenergético, en Diciembre del 2006 
se inició un proceso que culminó en Octubre del 2010 para seleccionar a la Empresa 
a la cual se le debe dar en Concesión dicho componente; recayendo dicha selección 
en la Empresa SINERSA, la misma que deberá pagar al PEOT una compensación 
económica por el uso de agua en la generación de energía. 
 
El Proyecto se encuentra a cargo del Gerente General, Ing. Juan Moisés Saavedra 
Jimenez (desde el 2 de enero del 2015), y a su vez depende del Consejo Directivo del 
PEOT, presidido por el Ing. Germán Fernández Castro (desde el 17 enero del 2011). 
 
El PEOT cuenta con su sede central ubicada en Chiclayo: calle Las Violetas 148 en 
Urb. Los Libertadores; y con oficinas descentralizadas en Olmos y en Huabal, así 
como tambien de una oficina de coordinación en Lima. 
 
En su Plan Estratégico Institucional (2012-2016) establece su misión y visión, las 
cuales están descritas de la siguiente manera: 
 
A) MISIÓN:  
Contribuir al desarrollo sostenible de su ámbito de influencia, mediante la explotación 
racional de sus recursos y potencialidades existentes, aprovechando en forma 
sustentable el uso multipropósito del recurso hídrico, con un enfoque de inclusión 
social y adaptación al cambio climático. 
 
B) VISIÓN: 
Ser la Organización Líder en la gestión y ejecución de Proyectos Hidráulicos e 
Hidroenergéticos, orientados a garantizar la sostenibilidad de la oferta hídrica en 
todos los valles de la región y/a impulsar el desarrollo y la inversión en el Norte del 
país. 
 
3.1.2. FUNCIONES 
 
En el Manual de Operaciones del PEOT detalla las siguientes funciones: 
a) Efectuar la gestión técnica y administrativa de los Proyectos Olmos, Tinajones y 
de los Proyectos que comprenden el Plan de Desarrollo Hidráulico Regional y el Plan 
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Estratégico Institucional del PEOT, en armonía y concordancia con los lineamientos 
de Política Nacional y Regional y con un enfoque de inclusión, orientados a la 
consecución de sus objetivos y logros de las metas trazadas.  
b) Formular y proponer al Presidente del Gobierno Regional de Lambayeque, para su 
aprobación, los lineamientos de política integral y las estrategias que instrumenten la 
implementación de los Proyecto Olmos, Tinajones y Proyectos del Plan de Desarrollo 
Hidráulico Regional.  
c) Elaborar un Sistema de Seguimiento y Evaluación que mida el grado de avance y 
logros de los Proyectos Olmos y Tinajones, de los Proyectos del Plan de Desarrollo 
Hidráulico Regional, del Planeamiento Estratégico del PEOT, del Plan Operativo e 
implementación de Políticas y Estrategias. 
d) Formular estudios y expedientes técnicos que viabilicen la ejecución de los 
Proyectos Olmos y Tinajones y Proyectos del Plan de Desarrollo Hidráulico Regional, 
promoviendo para ello la participación de la Inversión Privada y de la Cooperación 
Técnica y Financiera. Contribuir con el desarrollo integral de las áreas de influencia 
del PEOT formulando Proyectos de desarrollo, articulando el aprovechamiento de las 
potencialidades productivas y gerenciales identificadas con mercados activos. 
e) Implementar una estrategia transversal a la Función Logística y Operacional para 
que la ejecución de acciones, estudios, expedientes técnicos y proyectos de desarrollo 
que se generen para la implementación de los Proyectos Olmos, Tinajones y 
Proyectos del Plan de Desarrollo Hidráulico Regional, sean ejecutados de 
conformidad a normas, políticas y estrategias y con una visión de inclusión hídrica 
social, respeto al medio ambiente, y adaptación al cambio climático. 
f) Contribuir con la gestión del manejo hídrico en la zona de influencia del PEOT, 
promoviendo la incorporación de tecnologías y procedimientos innovadores a nivel 
de los sistemas de captación, conducción y distribución de agua de riego, así como a 
nivel parcelario y generando una cultura de uso racional, equitativo y óptimo del 
recurso hídrico. 
g) Apoyar, promover y coordinar con las instituciones pertinentes, acciones, 
programas y proyectos orientados al afianzamiento y sostenibilidad del recurso 
hídrico en las cuencas aportantes y receptoras, a fin de propender al equilibrio entre 
oferta y demanda del recurso.  
h) Supervisar las obras de infraestructura Hidráulica que se ejecuten en el ámbito del 
PEOT, bajo la modalidad de contrata, ejecución presupuestaria directa o en el 
esquema de concesiones, verificando su concordancia con los expedientes técnicos y 
diseños elaborados. En el caso de obras de generación eléctrica corresponde realizar 
el monitoreo, considerando que la supervisión recae en el Ministerio de Energía y 
Minas. 
i) Efectuar el seguimiento de los Contratos de ejecución de Obras por contrata o por 
Concesiones, asimismo efectuar el seguimiento a los contratos de concesión para la 
prestación de servicios públicos en el ámbito del PEOT. 
j) Desarrollar las actividades de Operación y Mantenimiento de la Infraestructura 
Mayor del Sistema Tinajones. 
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k) Implementar las acciones de Supervisión en el marco de los contratos de Concesión 
de las obras de Trasvase e Irrigación y las demás obras, en las que el PEOT sea 
designado Supervisor. 
l) Coordinar permanentemente con los organismos gubernamentales y no 
gubernamentales comprendidos en su jurisdicción, que tengan relación con la 
implementación de los Proyectos Olmos, Tinajones y Plan de Desarrollo Hidráulico 
Regional, y con las operaciones que demanden acción compartida o complementarias 
a fin de optimizar esfuerzos y recursos. 
m) Disponer y evaluar la organización y ejecución de actividades y programas de 
difusión, socialización de proyectos de desarrollo y de fortalecimiento de los 
Proyectos Olmos y Tinajones, que promuevan en la población una identificación 
regional con el PEOT. 
n) Disponer las acciones de control, la implementación de las recomendaciones que 
de ella resulten, y el seguimiento y resultados de las mismas.  
o) Participar en el proceso de diseño y formulación de Planes de Desarrollo del 
Gobierno Regional. [13] 
 
 
3.1.3. ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACIÓN 
 
Para lograr los objetivos y metas de las Gerencias, el PEOT asume el concepto de 
organización matricial, la cual asigna a especialistas de diferentes departamentos 
funcionales para que trabajen en uno o más proyectos dirigidos por un gerente de 
proyecto.  
En el Manual de Operaciones del PEOT [14] se indica que la organización está 
soportada por tres funciones principales y dos componentes de soporte, las cuales se 
pueden observar en la Figura 11 y que a continuación se describen: 
a) Función Estratégica: incluye la definición, el impulso, la dirección y la conducción 
de acciones relacionadas con la visión, misión, principios, políticas, objetivos, valores 
y la propia organización. Dicha función encargada a la Gerencia General. 
b) Función Logística: incluye el desarrollo de actividades que sirven de soporte a la 
parte operativa de la organización. Dichas actividades están a cargo de: Oficina de 
Administración, Oficina de Presupuesto, Planificación y Racionalización, Oficina de 
Asesoría Jurídica y Oficina de Seguridad y Prevención de Riesgos. 
c) Función Operacional: incluye la realización eficaz de tareas que se realizan en la 
organización y que posibilitan en el cumplimiento de sus objetivos. Estas funciones 
pertenecen a: Gerencia de Desarrollo Tinajones, Gerencia de Operación y 
Mantenimiento del Sistema Tinajones, Gerencia de Promoción de Inversiones y 
Gerencia de Desarrollo Olmos. 
En cuanto a los componentes de Dirección y Control, ellos son: 
a) Componente de Dirección: Responsable de establecer las políticas, planes, 
actividades, metas y estrategias de la Institución y de supervisar la administración 
general y marcha institucional. 
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b) Componente de Control: fiscaliza la correcta ejecución de actividades y proyectos 
en la institución. 
 
3.1.3.1. Gerencias Operativas 
 
Es importante explicar las funciones que cumplen cada Gerencia, pues ellas son las 
áreas usuarias que definen con precisión el objeto de contratación para el 
cumplimiento de metas y objetivos de acuerdo a su Plan Operativo Institucional, para 
la que debe ser contratado. 
 
 Gerencia de Desarrollo Tinajones (GDT) 
Es la encargada de la formulación y gestión de los proyectos relacionados con el 
aprovechamiento de los recursos hídricos en el ámbito del Proyecto Tinajones y los 
Proyectos que comprende el Plan de Desarrollo Hidráulico de la Región Lambayeque 
en el ámbito de los Valles Chancay – Lambayeque y La Leche, además de promover 
su manejo responsable, equitativo, eficiente y sostenible, con un enfoque de manejo 
integrado del recurso hídrico a nivel de cuencas. Para el cumplimiento de sus fines, 
coordina con el Consejo Hídrico de Cuencas y con instituciones vinculadas con el 
manejo y uso del agua y de los recursos relacionados con el mismo. 
 
 Gerencia de Promoción de Inversiones (GPI) 
Es la encargada de efectuar los estudios correspondientes para las Concesiones de 
Obras de irrigación y energéticas; y promover la participación de la Inversión Privada 
en la ejecución de la Infraestructura Hidroenergética correspondiente a los 
Proyectos Olmos y Tinajones. 
 
 Gerencia de Desarrollo Olmos (GDO) 
Es la encargada de efectuar la Supervisión de obras que se ejecutan con Inversión 
Pública bajo la modalidad de Contrata, y de Ejecución Presupuestal Directa, así como 
efectuar el seguimiento y Supervisión de los Contratos de Concesiones para ejecución 
de obras y Operación y Mantenimiento de infraestructura hidráulica y de irrigación 
para prestación de servicios que realizan inversionistas privados en el ámbito del 
Proyecto Olmos y Proyectos del Plan de Desarrollo Hidráulico Lambayeque en los 
Valles Motupe, Olmos. 
 
 Gerencia de Operación y Mantenimiento del Sistema Tinajones (OPEMA) 
Es la encargada de formular, programar, dirigir y ejecutar el servicio de operación y 
el mantenimiento de la infraestructura mayor de riego y drenaje del Sistema 
Hidráulico Tinajones, en sujeción a las especificaciones técnicas y los manuales de la 
Operación y Mantenimiento. 
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Figura 11 – Organigrama Funcional del PEOT 
Fuente: Manual de Operaciones del PEOT 
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Es significativo explicar que mi objeto de investigación se desarrolla en la Unidad de 
Abastecimientos la cual pertenece a la Oficina de Administración. 
 
La Oficina de Administración se conforma de las siguientes unidades que se pueden 
observar en la Figura 12:  
 
 
Figura 12 – Unidades de la Oficina de Administración del PEOT 
 
Dicha área, según el Manual de Operaciones del PEOT [14], es la encargada de 
asegurar y viabilizar el normal desenvolvimiento y ejecución de las acciones 
tendentes al logro de objetivos y metas del PEOT, proporcionando el soporte logístico 
competente en bienes y servicios, así como del personal idóneo, necesario y adecuado 
para el cumplimiento de objetivos institucionales y del uso eficiente y eficaz de los 
bienes, recursos presupuestales y financieros; es decir proporciona a los que realizan 
la Función Estratégica, Logística y Operacional los recursos humanos, económicos, 
financieros y materiales que requieran para el logro de las metas y objetivos 
institucionales. 
 
 
3.1.3.2. Unidad de Abastecimientos  
 
Es importante describir las 3 unidades que conforman la Unidad de Abastecimientos 
con el fin de diferenciar las funciones y actividades que realizan, dichas unidades son 
las siguientes:  
 
- Adquisiciones:  
Es el área encargada de las contrataciones de aquellos bienes y servicios cuyo monto 
es inferior a las 8 UIT’S de acuerdo al literal a) del art. 5 LCE donde indica los 
supuestos excluidos del ámbito de aplicación sujetos a supervisión. 
 
Sus principales funciones son:  
 Recibir, coordinar, y gestionar las solicitudes de adquisición de bienes y 
contratación de servicios que generan las diferentes áreas del PEOT, las cuales 
deberán cumplir con la normatividad vigente. 
 Solicitar cotizaciones a proveedores dedicados al objeto de la contratación para 
determinar la mejor propuesta que satisfaga la necesidad. 
Administración
Personal Contabilidad Tesorería Abastecimientos Patrimonio
Trámite 
Documentaro
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 Solicitar y verificar con la Oficina de Presupuesto, Planificación y 
Racionalización la suficiencia presupuestal para poder cumplir con los 
requerimientos. 
 Elaborar las órdenes de compra y servicios correspondientes en el Sistema de 
Abastecimientos (SISABA). Comprometer dichas órdenes, es decir establecer un 
clasificador de gasto, la fuente de Financiamiento y la meta correspondiente 
asociada al gasto a través del Sistema Integrado de Administración Financiera 
(SIAF). 
 Registrar y publicar en el SEACE todas las órdenes de compra y órdenes de 
servicio emitidas durante el mes. 
 Entregar dichas órdenes, ya debidamente firmadas y con la documentación, a 
Contabilidad para realizar el pago, verificando que contenga la documentación 
que sustenta el la contratación del bien o servicio. 
 Gestionar las compras por el Acuerdo Marco, el cual es una modalidad especial 
de contratación que se realiza mediante un Catálogo Electrónico que contiene un 
listado de bienes y servicios sobre los cuales una entidad debe contratar sin 
necesidad de realizar un procedimiento de selección. 
 Verificar el cumplimiento del cuadro de necesidades, es decir, de aquellos 
requerimientos planificados por las áreas usuarias para el año fiscal. 
 
- Almacén: 
Se encarga de la recepción de bienes de los diversos proveedores, así como de atender 
los requerimientos de bienes existentes por los diversos usuarios institucionales. 
Además realiza inventarios registrando y controlando los diferentes bienes 
institucionales. Sus principales funciones son: 
 Recibir los bienes que se adquieren de manera directa y por procedimiento de 
selección, verificando que sean entregados conforme a las especificaciones 
técnicas. 
 Entregar a los usuarios los bienes o materiales que fueron previamente solicitados 
a través del formato de pedido interno. 
 Llevar a cabo el control de existencias en almacén, elaborando los reportes 
mensuales correspondientes. 
 Supervisar que las existencias de almacén no se deterioren y que se entreguen en 
condiciones de uso. 
 Realiza reportes de ingreso y salidas de los bienes. 
 
- Abastecimientos 
Está encargado de realizar los procedimientos de selección para la contratación de 
bienes, servicios, consultorías y obras mayores a las 8 UIT’s (el valor de la UIT varía 
cada año de acuerdo a la Ley de Presupuesto del año fiscal, a más detalle en el Anexo 
N°01), reglamentados por la Ley de Contrataciones del Estado y debiendo cumplir 
con los niveles de oportunidad, precio y calidad de las necesidades requeridas de las 
diferentes áreas del PEOT.  
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Los procesos de contrataciones se regulan bajo la normativa establecida en la Ley de 
Contrataciones y su Reglamento. En el año 2016, entró en vigencia la Ley N° 30225 
y el Decreto Supremo N° 350-2015. A partir del 2017, entra en vigencia la 
modificatoria a través del Decreto Legislativo N° 1341 y el Decreto Supremo N° 056-
2017-EF. En ellas se establecen las disposiciones y lineamientos que deben observar 
las Entidades del Sector Público en los procesos de contrataciones de bienes, 
servicios, consultorías y obras. Anteriormente se regulaban por la Ley N° 29873 y su 
Reglamento aprobado por Decreto Supremo N°138-2012-EF. 
 
En la Figura 13 se muestra el organigrama de la Unidad de Abastecimientos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 13 – Organigrama Unidad Abastecimientos - PEOT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Unidad de 
Abastecimientos
Adquisiciones Almacén Abastecimientos
41 
 
3.2 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 
 
El proceso a mejorar es el de contratación de bienes y servicios, el cual se realiza en la 
Unidad de Abastecimientos del PEOT, bajo la Ley de Contrataciones del Estado (LCE) 
y su Reglamento (RLCE). 
 
El 04 de Junio del 2008, se publica en el Diario Oficial El Peruano, el Decreto Legislativo 
Nº 1017 que aprueba la Ley de Contrataciones del Estado, y crea el Organismo Supervisor 
de las Contrataciones del Estado-OSCE. Posterior a ello, se publica el Decreto Supremo 
Nº 184-2008-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, y 
con Decreto Supremo N° 006-2009-EF, establece la vigencia de la Ley y su Reglamento 
sería a partir del 13 de Febrero del 2009. 
El 01 de Junio del 2012 se publica la Ley N° 29873, Ley que modifica el Decreto 
Legislativo 1017 que aprueba la Ley de Contrataciones del Estado,  y con Decreto 
Supremo N° 138-2012-EF, se aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones, 
entrando en vigencia el 09 de Septiembre del 2012.  
El 11 de Julio del 2014 se publica la nueva Ley N° 30225 – Ley de Contrataciones del 
Estado y su Reglamento aprobado con Decreto Supremo N° 350-2015, con vigencia 
desde el 09 de Enero del 2016.  
Recientemente, dicha Ley ha sido modificada con Decreto Legislativo N° 1341 publicada 
en 07 de Enero del 2017, y con Decreto Supremo N° 056-2017-EF se modifica el 
Reglamento de la Ley N° 30225 que entró en vigencia desde el 03 de Abril del 2017. 
 
A continuación, en la  Figura 14 se resume los procedimientos descritos anteriormente de 
las 3 fases del Proceso de Contratación de Bienes y Servicios: 
 
 
 
Figura 14 – Fases del Proceso de Contratación 
a) Planificación y 
Actuaciones Preparatorias
•Plan Estratégico 
Institucional
•Plan Operativo Institucional
•Presupuesto Institucional de 
Apertura
•Determinación de 
necesidades
•Plan Anual de 
Contrataciones (PAC)
• Indagación del Mercado
•Expediente de contratación
•Órgano Encargado de las 
Contrataciones o Comité de 
Selección
•Elaboración de Documentos 
del Procedimiento de 
Selección
b) Procedimiento de 
Selección
•Convocatoria
•Registro de participates
•Formulación de Consultas y 
Observaciones
•Absolución de Consultas y 
Observaciones
• Integración de Bases
•Presentación de Ofertas
•Evaluación de Ofertas
•Calificación de Ofertas
•Otorgamiento de la Buena 
Pro
c) Ejecución Contractual
•Perfeccionamiento del 
Contrato
•Garantías
•Adelantos
•Adicionales y Reducciones
•Ampliaciones
•Sanciones
•Contrataciones 
Complementarias
•Resolución y Nulidad de 
Contrato
•Recepción y conformidad
•Pago
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Podemos observar que el proceso de contratación es una serie de procedimientos y etapas 
que siguen una secuencia con el fin de satisfacer la necesidad.  Por lo que la buena gestión 
de todo el proceso radica en cometer los mínimos errores sobre las actividades que están 
a cargo de la Entidad, siendo la más crítica la Etapa de Actuaciones Preparatorias. 
 
Dominguez y Durand [4] en su investigación llamada “Análisis descriptivo de la 
problemática de las Contrataciones Estatales en el Marco del Sistema de Abastecimiento 
Público”, utilizan la metodología del árbol causa-efecto (ver Figura 15) para analizar el 
proceso de contratación identificando las principales causas en las 3 fases. Ellos 
concluyen que muchas de las causas se generan en la Fase de Programación y Actos 
Preparatorios porque al ocurrir un error en una sola de las actividades puede llegar a 
afectar la eficiencia de la gestión del proceso de contratación.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 15 – Árbol de Causa-Efecto del Problema de la Deficiente Gestión del Proceso de 
Contratación Estatal 
Fuente: Dominguez y Durand  
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La presente Tesis plantea que la solución de las problemáticas que surgen en la fase de 
las Actuaciones Preparatorias permitirá la mejora de la eficiencia del proceso de 
contratación. Los motivos son los siguientes y en la Figura 16 se puede observar:  
 
 La fase de Actuaciones Preparatorias, es la primera fase y la más importante 
dentro del proceso de contratación, consiste en el conjunto de actuaciones 
administrativas que organiza la información técnica y económica de la 
contratación, donde la responsabilidad y esfuerzo del área usuaria en definir bien 
el requerimiento definirá el éxito del proceso de contratación. Esta fase y sus 
actividades están encargada de los funcionarios de la Unidad de Abastecimientos 
y de las áreas que se integran en las diversas etapas (Área Usuaria, 
Administración, Gerencia General, Asesoría Jurídica, Oficina de Planificación y 
Presupuesto, etc), elementos a los cuales se puede aplicar mejoras en sus 
actividades. Por lo tanto, la fase de Actuaciones Preparatorias son actividades 
administrativas que dependen de la Entidad y su gestión.  
 
 Por otro lado, el tiempo de esta fase no tiene plazos establecidos dados por el 
RLCE a diferencia de las otras fases, como es la Fase del Procedimiento de 
Selección en el cual el plazo de las etapas de los 07 Procedimientos de selección 
están contemplados en el RLCE; o, la Fase de Ejecución Contractual donde se 
ejecuta el cumplimiento de las condiciones establecidas en el contrato entre la 
Entidad y el Contratista, donde en un tiempo ofrecido se cumplirá con el objeto 
de la contratación y dichos eventos que puedan darse no se podrían predecir por 
ejemplo: el contratista tuvo algún retraso en la entrega del bien. 
 
 Para el desarrollo de la primera fase, la actual normativa de contrataciones no 
determina plazos mínimos de duración que las Entidades deban respetar. La Ley 
ni el Reglamento establece o regula el tiempo que la fase de Actuaciones 
Preparatorias debe durar, por lo cual este tiempo depende únicamente del área 
encargada de realizarla.  
 
Figura 16 – Comparación de las Fases del Proceso de Contratación 
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Por ello, el OSCE [6] realiza la medición y el monitoreo de cuánto tardan las 
entidades en realizar las acciones previas a convocar los procesos de selección, 
desde que el requerimiento llega al Órgano Encargado de las Contrataciones hasta 
que dicho proceso es convocado a través del SEACE.  
La primera medición se realizó en el año 2009 y posteriormente ha sido 
monitoreada en los periodos 2012 y 2014. En estos dos últimos años, la estimación 
del tiempo de duración de los actos preparatorios se realizó a partir de una muestra 
promedio de 450 expedientes de procesos de selección llevados a cabo mediante 
el procedimiento clásico y se contó con la participación de alrededor 80 entidades 
públicas ubicadas en las ciudades de Ica, Cajamarca, Huaraz, Huánuco, 
Huamanga, Trujillo, Piura, Tacna entre otros.  
El tiempo calculado para el año 2009 fue de 65 días calendario (alrededor de 2 
meses). En el año 2012 se obtuvo un plazo de 74 días calendario (2 meses y medio 
aproximadamente). Para el estudio realizado en el año 2014, el plazo obtenido fue 
de 68.1 días calendario. Se determinó que el principal cuello de botella recaía en 
el Estudio de Posibilidades que ofrece el mercado con un 49% de tiempo de 
duración de los actos preparatorios. 
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3.3. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL  
 
El Proyecto Especial Olmos Tinajones requiere de bienes y de servicios para continuar 
con la operatividad de sus funciones, como se ha explicado anteriormente, las diversas 
Gerencias elaboran sus requerimientos de acuerdo a sus actividades programadas durante 
el año. La Unidad de Abastecimientos atiende los requerimientos de las áreas usuaria con 
el fin de poder satisfacer las necesidades de ellas. A lo largo de los últimos 5 años se han 
realizado procesos de contrataciones cuyos detalles se encontrarán en los Anexos 
N°2,3,4,5 y 6 que a continuación se muestra el número de procesos convocados de 
acuerdo al objeto de contratación, en la Figura 17: 
 
 
Figura 17 – Cantidad de Procesos Convocados durante años 2013-2017 
 
Como se observa, el PEOT tiene a su cargo más procesos de bienes y servicios como 
objetos de contratación. Es por ello, que mi investigación se basará en los procesos de 
contratación de bienes y servicios que representan el mayor porcentaje de objetos totales. 
Esto se repite todos los años, debido a que las áreas usuarias requieren de bienes como 
equipos, instrumentos, implementos, materiales, herramientas, etc; y de servicios como 
elaboración de estudios, supervisiones, mantenimiento, consultorías, monitoreo, 
seguridad, etc. Cabe resaltar que durante estos años 2013 al 2015 la ley aplicaba en las 
contrataciones cuyos montos eran iguales o mayores a 3 UIT’s.  
 
En la Tabla 02, se mostrará el análisis de los procesos convocados 2013 -2017. Se ha 
considerado como procesos convocados totales a la suma de los procesos convocados 
netos más aquellos procesos desiertos, los cuales son los convocados por 2 a más veces 
por no haber habido ganador alguno en la primera convocatoria y es por ello que se vuelve 
a convocar; y más aquellos procesos nulos por causales previstas en la Ley de 
Contrataciones y que retrotraen el proceso a alguna etapa relacionada a la causa de 
nulidad. Por lo tanto, si restamos los procesos convocados totales menos los procesos 
19
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convocados más de una vez por desiertos y nulos, se obtienen los procesos convocados 
netos los cuales serán los objetos a analizar en la investigación. 
 
Tabla 02 - Cantidad Procesos Convocados 2013-2017  
 
TOTAL DE PROCESOS CONVOCADOS 2013 - 2017 
OBJETO DE CONTRATACIÓN / AÑO 2013 2014 2015 2016 2017 
TOTAL 56 48 89 41 55 
PROCESOS DESIERTOS O NULOS 24 18 25 3 18 
TOTAL NETO 32 30 64 38 37 
BIENES 11 13 32 19 16 
SERVICIOS 16 15 32 19 21 
OBRAS 3 1 0 0 0 
CONSULTORÍA DE OBRAS 2 1 0 0 0 
 
 
Se observa que en promedio de los últimos 5 años se han convocado aproximadamente 
40 procedimientos de selección por año. 
 
Como se ha mencionado, la Entidad durante los años 2013 a 2015 ha realizado procesos 
de selección estando en vigencia la anterior Ley N° 29873 y su Reglamento, los cuales 
son utilizados de acuerdo al objeto de contratación cuyos montos se pueden observar en 
la Tabla 03:  
 
Tabla 03 – Topes de Procesos de Selección para la contratación de Bienes, Servicios y Obras.  
Año 2013-2015 (Soles) 
 
PROCESO DE SELECCIÓN BIENES SERVICIOS OBRAS 
LICITACIÓN PÚBLICA >= 400 000 ----- >= 1 800 000 
CONCURSO PÚBLICO ----- >= 400 000 ----- 
ADJUDICACIÓN 
DIRECTA 
PÚBLICA < 400 000 
> 200 000 
< 400 000 
> 200 000 
< 1 800 000 
> 900 000 
SELECTIVA <= 200 000 
>=  40 000 
<= 200 000 
>=  40 000 
<= 900 000 
>= 180 000 
ADJUDICACIÓN 
DE MENOR 
CUANTÍA 
2013 < 40 000 
> 11 100 
< 40 000 
> 11 100 
< 180 000 
> 11 100 
2014 < 40 000 
> 11 400 
< 40 000 
> 11 400 
< 180 000 
> 11 400 
2015 < 40 000 
> 11 550 
< 40 000 
> 11 550 
< 180 000 
> 11 550 
Fuente: Dirección del SEACE - OSCE 
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Tabla 04 - Cantidad por Tipos de Proceso de Selección 2013-2015 
 
TIPOS DE PROCESO DE SELECCIÓN 2013 - 2015 
TIPO DE PROCESO / AÑO 2013 2014 2015 
ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA 36 27 39 
ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA 8 13 25 
ADJUDICACIÓN DIRECTA PÚBLICA 5 2 4 
CONCURSO PÚBLICO 2 4 6 
LICITACIÓN PÚBLICA 3 2 0 
PROCEDIMIENTOS ESPECIALES 2 0 15 
TOTAL 56 48 89 
 
Como podemos observar, el PEOT ha llevado a cabo, durante los años 2013 al 2015, 
procesos de selección bajo el proceso de selección de AMC (55%) y ADS (23%), siendo 
éstas las de mayor porcentaje promedio. En valor monetario se puede decir que la Entidad 
ha llevado a cabo contrataciones de bienes y servicios inferiores a S/400 000.  
A partir del año 2016 donde ha entrado en vigencia la Nueva Ley de Contrataciones, 
podemos observar en la Tabla 04 que se han realizado mayormente Adjudicaciones 
Simplificadas, es decir contrataciones mayores a S/ 31 600 pero menores a S/ 400 000. 
 
Tabla 05 - Cantidad por Tipos de Procedimientos de Selección 2016-2017 
 
TIPOS DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN 2016-2017 
TIPO 2016 2017 
COMPARACIÓN DE PRECIOS 1 2 
SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA 4 1 
SELECCIÓN DE CONSULTORES INDIVIDUALES 1 0 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA 24 47 
CONCURSO PÚBLICO 5 2 
LICITACIÓN PÚBLICA 0 2 
ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA 3 0 
PROCEDIMIENTOS ESPECIALES 2 0 
CONTRATACIÓN DIRECTA 1 1 
TOTAL 41 55 
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En cuanto al personal que se encarga de los procesos de contratación en la Unidad de 
Abastecimiento  se podrá observar en la Tabla N° 06 el cargo de personal, el período o 
tiempo de contratación y la modalidad de contratación:  
 
Tabla 06 -  Personal a cargo de los Procesos de Contratación 
 
Puesto Período 
Modalidad de 
Contratación 
Especialista Abastecimiento (Jefe de Abastecimiento)  
Persona 1 2011 – 2012 Planilla 
Persona 2 2013 – 2015 Planilla 
Persona 3 2015 – 2016 Planilla 
Persona 4 2016 – 2017 Planilla 
Persona 5 2017 - Actualidad Planilla 
Operador SEACE   
Persona 1 2012 – Actualidad Contrato Administrativo de 
Servicios (CAS) 
Locadores de Servicio   
01 Persona - Servicio de Indagación del 
Mercado y Manejo del SEACE 
2016 Servicios Honorarios 
Profesionales 
01 Persona – Servicio de un Abogado(a) para 
el Órgano de Contrataciones del PEOT – 
Etapa Actos Preparatorios y Procedimiento 
de Selección 
2017  
(Marzo - Junio) 
Servicios Honorarios 
Profesionales 
01 Persona - Servicio para Indagaciones de 
Mercado – Registro en el SEACE: Etapa 
Actos Preparatorios- Selección y Ejecución 
Contractual 
2017  
(Marzo – Junio) 
Servicios Honorarios 
Profesionales 
01 Persona - Servicio de un Especialista para 
el Órgano de Contrataciones del PEOT – 
Etapa Actos Preparatorios y Procedimiento 
de Selección 
2017  
(Julio – Octubre) 
Servicios Honorarios 
Profesionales 
01 Persona - Servicio de Abogado Para El 
Órgano Encargado De Las 
Contrataciones – Etapa Ejecución 
Contractual 
2017 
(Julio – Octubre) 
Servicios Honorarios 
Profesionales 
01 Persona - Servicio de Estudios de Mercado 
para Procedimientos de Selección 
2017  
(Agosto – Noviembre) 
Servicios Honorarios 
Profesionales 
Practicante       
01 o 02 practicantes como máximo. 
Cada 3 meses se renueva 
el convenio hasta un 
máximo de 11 meses. 
Convenio de Practicas Pre-
Profesionales o 
Profesionales 
Fuente: Portal Web del PEOT 
 
 
Es necesario mencionar que el Órgano Encargado de las Contrataciones es por lo general 
el área de  Logística o Abastecimientos de la Entidad que está directamente relacionados 
con las actividades del proceso de contratación. Sin embargo, en el Organigrama del 
PEOT no se ha considerado conformar dicho órgano. Se tienen los siguientes cargos: 
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- Especialista /Jefe Abastecimiento: de acuerdo al Manual de Organización y Funciones 
del PEOT es el encargado de ejecutar y supervisar en forma eficiente y oportuna el 
Abastecimiento de bienes y servicios, así como su almacenamiento y distribución para 
las diferentes oficinas del PEOT, cuyas funciones están detalladas en el Anexo N°2. 
Dichas funciones abarcan actividades relacionadas al área de Adquisiciones, Almacén y 
Abastecimiento. Por lo que su participación en la ejecución de los procesos de 
contratación es muy poca, debido a que su tiempo mayormente están coordinando, 
dirigiendo, ordenando, elaborando informes, y demás actividades de gestión.   
 
- Operador SEACE: persona contratada por la modalidad de Contrato Administrativo de 
Servicios (CAS), servicio no autónomo, subordinando y dependiente dentro de las 
instalaciones de la entidad, exentos de protección laboral y social. Sus labores es 
participar en todas las fases del Proceso de Contratación de la Entidad: Actos 
Preparatorios, Selección y Ejecución Contractual, mantener actualizados los expedientes 
de contratación, manejar y registrar información al SEACE y otras labores necesarias para 
llevar a cabo el Proceso de Contratación. Esta persona es a quien recae la totalidad de las 
actividades preparativas de los procedimientos de selección, la conducción del mismo y 
el control a la ejecución contractual, es decir realiza las 3 fases del proceso de 
contratación. Además publica toda la información necesaria en el SEACE.  
 
- Locadores de Servicios: contratación de personas la cual presta sus servicios materiales 
e intelectuales y recibe un pago por ello, por cierto tiempo o para un trabajo 
predeterminado y sin estar subordinado a la Entidad. Durante los años 2016 y 2017 se 
determinó la necesidad de contratar personas para indagaciones de mercado y abogados 
o especialistas en contrataciones para cumplir con los procesos de contratación 
programados. 
 
- Practicantes: estudiantes de últimos ciclos universitarios o que han finalizado la carrera 
sin titularse cuya función es apoyar en las diversas tareas y actividades del proceso de 
contratación. El convenio de prácticas es por un periodo de 3 meses y es renovado a 
solicitud del Jefe de Abastecimiento quien evalúa el desempeño del practicante. 
 
En la Tabla 06 se puede observar lo siguiente: 
 
- Durante los años 2012 al 2015, los procesos de contratación han estado a cargo del Jefe 
de Abastecimientos y de la Operadora SEACE, siendo ésta última quien realizar las 
actividades de inicio a fin de las 3 fases del proceso de contratación. A partir del año 2016 
se empezaron a realizar contrataciones de personas, a través de la modalidad de locadores, 
para apoyar diversas etapas del proceso que se han encontrado débiles. Esto demuestra la 
necesidad de contratar más personal que pueda permitir atender los diversos procesos de 
contratación de bienes y servicios programados en el PAC y no solo contratarse por el 
periodo de 3 meses, no se puede recargar todas las labores a la Operadora SEACE. 
- Se observa que el Jefe de Abastecimiento es rotado cada 2 o 3 años por diferentes 
personas, siendo política de la Entidad rotar al personal de las diversas jefaturas del PEOT 
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y la mayoría de ellos solicitan su cambio de puesto debido a la responsabilidad que abarca 
ésta Unidad. Esta tasa alta de rotación genera que no se cuente con la experiencia 
necesaria para atender y cumplir con las necesidades de las áreas usuarias, además que se 
requiere cierto tiempo para aprender a cumplir las funciones adecuadamente, cometiendo 
errores y retrasos en las actividades diarias por la falta de conocimiento en temas de 
contrataciones. Lo mismo sucede con las contrataciones de los Locadores de Servicios, 
personas que son contratadas por un periodo corto de 3 meses, los cuales deben adaptarse 
a conocer el sistema, los procedimientos, las actividades a realizar y a desarrollar sus 
funciones. 
 
- Se puede concluir que el personal a cargo del proceso de contratación no es el adecuado 
para formar el Órgano Encargado de Contrataciones, pues son pocas personas, cuya 
capacidad no alcanza para cumplir con todas las tareas programadas en el PAC. Como se 
ha visto anteriormente que en los últimos años se ha visto la necesidad de contratar varias 
personas para realizar actividades similares. Por lo que, el equipo debe estar conformado 
con profesionales competente para preparar los documentos de los procedimientos, tomar 
decisiones y realizar todo acto necesario para desarrollar el proceso de contratación. Es 
por ello, que es necesario que los funcionarios estén capacitados de forma teórica y 
práctica en temas de contratación pública adicional a las competencias y habilidades 
profesionales que requiere cada puesto, para que de esta manera se conviertan en aliados 
de las áreas usuarias y no retrasen las contrataciones requeridas en el PAC.  
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3.3.1. Análisis de las Fases del Proceso de Contratación Actual  
 
3.3.1.1. Fase de Actuaciones Preparatorias 
 
La Fase de Actuaciones Preparatorias se inicia cuando el área usuaria elabora sus 
especificaciones técnicas (EE.TT) para la adquisición de un bien o términos de 
referencia (TDR) para la contratación de un servicio. El requerimiento debe tener 
una descripción objetiva y precisa de las características, requisitos funcionales y 
las condiciones en que deben efectuarse la contratación. Sin embargo, las áreas 
usuarias elaboran su requerimiento con el contenido que cada área supone que es 
la correcta, no habiendo un formato estándar para su elaboración y muchas veces 
el contenido del requerimiento es pobre, con datos irrelevantes y que no son 
necesarios para la contratación. 
Una vez elaborado el requerimiento por el área usuaria, el Jefe del Área lo traslada 
a la oficina de Administración quien recibe la solicitud, la evalúa y autoriza la 
contratación. El Jefe de Administración deriva el requerimiento a la Unidad de 
Abastecimientos, quien examina las EE.TT. o TDR si están claros, y si a simple 
vista contiene las características mínimas de lo solicitado puesto que no se conoce 
la parte técnica de la contratación, solo se analiza el fondo y forma del 
requerimiento. En caso, el requerimiento tenga observaciones, este es devuelto al 
área usuaria para su reformulación. 
Luego, se procede con la Indagación de Mercado a través de la solicitud de 
cotizaciones a empresas que brinden el producto o servicio para poder estimar el 
costo total de él, así como la búsqueda de los resultados de otorgamiento de la 
buena pro de otras Entidades en el módulo del SEACE, precios históricos de la 
Entidad, entre otros, que permitan conocer las condiciones del mercado actual. Si 
en caso, existiera alguna observación por parte de los proveedores que necesite 
ser aclarada por el área usuaria, se elevan para su respuesta y muchas veces esto 
genera que se modifique el contenido del requerimiento regresando nuevamente a 
realizar otra indagación de mercado. Una vez obtenidas, como mínimo, 3 
cotizaciones, se evalúan y se estima el valor estimado (para bienes) o el valor 
referencial (para servicios) a través de algún cálculo ya sea el promedio entre 
valores o el precio más bajo. Dicho valor estimado o referencial permite 
identificar el procedimiento de selección a llevar a cabo de acuerdo al valor de las 
UIT’s establecidas.  
Si el procedimiento de selección se debe incluir al PAC como consecuencia de 
una reprogramación de las metas o si se debe excluir e incluir como resultado de 
que se modifique el tipo de procedimiento de selección previsto en el PAC. La 
gestión deberá ser solicitada a la Oficina de Administración quien la evalúa, para 
luego ser autorizada por Gerencia General y pasar a la Oficina de Asesoría Jurídica 
a que elaboren la R.G, y ser visados y firmados por las oficinas mencionadas. De 
lo contrario, se procede a solicitar a la oficina de Administración la gestión de 
emitir un Certificado de Crédito Presupuestario (CCP) por la Oficina de 
Presupuesto, Planificación y Racionalización.  
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Posteriormente, se elabora el Resumen Ejecutivo de las Actuaciones 
Preparatorias, que es una síntesis estructurada del resultado de la indagación de 
mercado durante las actuaciones preparatorias y cuyo formato es un documento 
obligatorio por el OSCE el cual debe ser publicado conjuntamente con la 
convocatoria del procedimiento de selección.  
Posterior a ello, se debe tener ordenado el expediente de contratación el cual debe 
estar conformado por: el requerimiento, las indagaciones de mercado 
(cotizaciones, respuestas, etc.) y sus respectivas actualizaciones, cuadro 
comparativo, el resumen ejecutivo, el valor estimado con su respectiva 
actualización en caso corresponda, la certificación de crédito presupuestario y/o 
la previsión presupuestal, la determinación de: i) el procedimiento de selección; 
ii) el sistema de contratación (suma alzada, precio unitario, tarifa, etc.); y cuando 
corresponda la modalidad de contratación con el sustento correspondiente. Con la 
documentación mencionada y ordenada, se procede a solicitar la aprobación del 
expediente de contratación de acuerdo al art.21 del RLCE. Es importante 
mencionar que se elabora el documento de solicitud y a la vez se adjunta el 
memorándum de aprobación de expediente, solo para ser visado por el Jefe de 
Administración y la firma del Gerente General. 
De acuerdo al tipo de procedimiento y, si es necesario, se solicitará la designación 
de un Comité de Selección a través de una Resolución Gerencial siguiendo el 
trámite ya explicado anteriormente.  
Luego, se elaboran las bases administrativas de acuerdo a los formatos 
establecidos para cada procedimiento de selección y que establecen las reglas 
formuladas por la Entidad así como las condiciones particulares, información, 
formatos y anexos que correspondan al objeto de la convocatoria. Una vez 
elaboradas las bases administrativas, el OEC o el Comité de Selección deberán 
revisar y comunicar alguna observación sobre ellas, después deben visar cada una 
de las páginas del documento. Las bases firmadas regresan al OEC para solicitar 
la aprobación de bases y autorización de la convocatoria a través de otra 
Resolución Gerencial. Una vez aprobados los documentos del procedimiento de 
selección habrá culminado la etapa de actos preparatorios con la convocatoria del 
procedimiento de selección en el SEACE, dándose inicio a la Fase de 
Procedimiento de Selección. 
Para mejor comprensión, se puede observar en la Figura 18 el diagrama de flujo 
de la Fase de Actuaciones Preparatorias. 
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Figura 18 – Diagrama de Flujo de Fase de Actuaciones Preparatorias 
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3.3.1.2. Fase de Procedimiento de Selección 
 
En la Fase de Procedimiento de Selección se desarrollan las fases de uno de los 7 
Procedimientos de Selección determinado en atención al objeto de contratación y 
al valor estimado o referencial. Para la Licitación Pública, Concurso Público, 
Adjudicación Simplificada, Selección de Consultores Individuales, Subasta 
Inversa Electrónica y Comparación de Precios, el RLCE establece las diferentes 
etapas para cada uno de ellos y los cuales se muestran en las Figuras 1,2,3,4,5 y 
6. 
La convocatoria es realizada por el técnico especialista en el SEACE del OEC, 
quien maneja el módulo del sistema para la publicación del procedimiento de 
selección. 
El registro de participantes es gratuito y electrónico a través del SEACE. Los 
proveedores se adhieren al procedimiento de selección en el estado en que el 
mismo se encuentre. 
La formulación de consultas y observaciones la realizan los participantes del 
procedimiento de selección en el plazo establecido en el cronograma, de acuerdo 
a la Directiva N° 23 – 2016-OSCE-CD. Si las consultas u observaciones se han 
realizado respecto a la parte técnica, corresponderá alcanzarlas al área usuaria para 
su opinión para que el Comité de Selección o el OEC puedan sustentar su decisión. 
La absolución de consultas y observaciones está a cargo del OEC o del Comité de 
Selección, según corresponda, a través de un pliego absolutorio de acuerdo a la 
Directiva antes mencionada. Su elaboración la realiza la Operadora SEACE. 
Las bases integradas son las reglas definitivas del juego pues incorporan las 
modificaciones, si corresponden. Son elaboradas e integradas por la Operadora 
SEACE.  Se debe publicar en el SEACE en el día establecido en el cronograma. 
Si la presentación de propuestas es pública, se realiza en presencia de un notario, 
y el acto es dirigido por el Comité de Selección.  
Si la presentación de propuestas es privada, los postores dejarán su oferta en la 
Unidad de Trámite Documentario en la fecha y hora establecida en el cronograma. 
El resultado de la evaluación, calificación y otorgamiento de la Buena Pro, se 
plasma en un Acta la cual es elaborada con el apoyo de la Operadora SEACE y 
firmada por los miembros del Comité o el representante del OEC. Dicha acta es 
publicada en la fecha establecida para el Otorgamiento de la Buena Pro. 
Tras haber otorgado la Buena Pro a algún postor y siempre que se hayan 
presentado 2 o más ofertas, el Consentimiento de la Buena Pro se produce a los 8 
días hábiles de la notificación de su Otorgamiento; en el caso de AS, SCI y CP se 
produce a los 5 días hábiles. En caso se haya presentado solo una oferta, el 
Consentimiento de la Buena Pro es al día siguiente. 
Cuando no se han recibido ofertas de algún postor o cuando no exista ninguna 
oferta válida el procedimiento de selección se declara desierto y este debe ser 
convocado nuevamente, es decir, se realiza un reproceso pues dependiendo de la 
causa de desierto se retrotrae a la etapa que corresponde, y eso implica realizar 
55 
 
medidas correctivas en las actividades correspondientes de la Fase de Actuaciones 
Preparatorias.  
A continuación, en la Figura 19 se observa el diagrama de flujo: 
 
 
 
Figura 19 – Diagrama de Flujo de Procedimiento de Selección 
 
 
3.3.1.3. Fase de Ejecución Contractual 
 
La Fase de Ejecución Contractual, comprende desde la celebración del contrato 
respectivo hasta la conformidad y pago de las prestaciones ejecutadas, en el caso 
de los contratos de bienes y servicios, y con la liquidación y pago correspondiente, 
tratándose de contratos de ejecución o consultoría de obras. 
Una vez consentida la Buena Pro al postor ganador el tendrá un plazo máximo de 
08 días hábiles para presentar los documentos para la suscripción del contrato, y 
la Entidad tiene 03 días hábiles para perfeccionar el contrato (elaborar y firmar 
ambas partes) a partir del día siguiente que el postor presentó sus documentos. 
Posterior a ello, el postor está en la obligación de cumplir las condiciones 
establecidas en el contrato en el plazo determinado ya sea para la entrega del bien 
o la ejecución del servicio u obra. Durante ese plazo, pondrán surgir diferentes 
eventos que pueden conllevar a: adelantos, reducciones, ampliaciones de plazo, 
penalidades, etc. Dependiendo de cada suceso y de su trámite respectivo, 
interactuarán diversas áreas con diferentes procedimientos. 
A continuación, en la Figura 20 se observa el diagrama de flujo de la Fase: 
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Figura 20 – Diagrama de Flujo de Ejecución Contractual 
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3.3.2. Evaluación del Plan Anual de Contrataciones 
 
El Plan Anual de Contrataciones (PAC), es un documento de gestión que contiene la 
planificación anual de bienes, servicios, obras y consultorías que permitirán cumplir con 
las actividades establecidas en el Plan Operativo Institucional del año correspondiente.  
El contenido del PAC incluye el nombre de los procedimientos de selección a convocar, 
descripción del objeto de la contratación, el presupuesto estimado y la fecha de 
convocatoria (programación).  
De acuerdo al art. 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, 
las Entidades Contratantes, para cumplir con los objetivos del Plan Nacional de 
Desarrollo, sus objetivos y necesidades institucionales, formularán el Plan Anual de 
Contratación con el presupuesto correspondiente, de conformidad a la planificación 
plurianual de la Institución, asociados al Plan Nacional de Desarrollo y a los presupuestos 
del Estado. Por esta razón, es importante que las Entidades desarrollen y lleven a cabo lo 
planificado en el PAC en su totalidad, pues éste está vinculado con los objetivos tanto de 
ella misma como en la influencia que tendrá sobre el Plan Nacional de Desarrollo y de 
acuerdo al Presupuesto que se le otorgue cada año, pues toda Entidad demuestra su avance 
de acuerdo al gasto anual. 
El PAC constituye un instrumento de gestión para planificar, ejecutar y evaluar las 
contrataciones.  En los Anexos 8, 9, 10,11 y 12 se encuentran a detalle los procedimientos 
de los Planes Anuales de los años 2013 – 2017.  
Es por ello que a continuación se analizarán los siguientes indicadores durante esos años: 
- Procesos/Procedimientos del PAC convocados: son todos aquellos procesos o 
procedimientos de selección del PAC que han sido convocados. Con la antigua ley se 
denominaba procesos de selección y ahora con la nueva ley se denomina procedimientos 
de selección. 
- Procesos/Procedimientos por Convenio Marco o Acuerdo Marco: es un método especial 
de contratación a través de Catálogos Electrónicos, es aquel mediante el cual se realiza la 
contratación sin mediar procedimiento de selección, siempre y cuando los bienes y/o 
servicios formen parte de los Catálogos Electrónicos, de los cuales su acceso se realiza 
en forma electrónica, a través del SEACE. Con la antigua ley se denominaba Convenio 
Marco y ahora con la nueva ley se denomina Acuerdo Marco. La Entidad realiza por este 
método la compra de equipos de cómputo, útiles de escritorio, suministro de cómputo, 
impresoras y accesorios, compra de pasajes aéreos, entre otros. 
- Procesos/Procedimientos no convocados: son los procesos o procedimientos de 
selección del PAC que no se han convocado. 
- Procesos/Procedimientos convocados no programados: el art.7° del antiguo RLCE 
señala que no será obligatorio incluir en el PAC las AMC no programables. En la nueva 
Ley, el art. 6 establece que es requisito para la convocatoria de los procedimientos de 
selección, salvo para la Comparación de Precios, que estén incluidos en el PAC.  
- Número Total de Procesos/ Procedimientos convocados: es el resultado de sumar los 
procesos/procedimientos del PAC convocados más los Procesos/procedimientos no 
programados convocados.  
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- % Cumplimiento del PAC: 
𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑃𝐴𝐶 𝑐𝑜𝑛𝑣𝑜𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠 +  𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝐶𝑜𝑛𝑣𝑒𝑛𝑖𝑜 𝑀𝑎𝑟𝑐𝑜
𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑃𝐴𝐶
 
 
- % Incumplimiento del PAC: 
𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑁𝑜 𝐶𝑜𝑛𝑣𝑜𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠
𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜𝑠  𝑝𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑃𝐴𝐶−𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝐶𝑜𝑛𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖𝑜 𝑀𝑎𝑟𝑐𝑜
 
 
 
En el año 2013, de acuerdo a la información analizada en el Anexo 8 se tiene lo siguiente:  
 
Tabla 07 - Evaluación del PAC 2013 
 
 
 
 
En el año 2014, de acuerdo a la información analizada del Anexo 9 se tiene lo siguiente:  
 
Tabla 08 - Evaluación del PAC 2014 
 
 
 
 
En el año 2015, de acuerdo a la información analizada del Anexo 10, se tiene lo siguiente:  
 
Tabla 09 - Evaluación del PAC 2015 
 
 
 
ITEM NÚMERO OBSERVACIÓN ITEM NÚMERO OBSERVACIÓN TOTAL OBSERVACIÓN
Procesos del 
PAC 
convocados
28
Procesos incluidos en el PAC 
convocados
Procesos 
Convocados no 
Programados
4
Procesos no incluidos en el 
PAC pero son convocados de 
acuerdo al art. 7 de la 
antigua LCE
Procesos por 
Convenio 
Marco
3
Bienes o Servicios adquiridos por 
Convenio Marco
% 
Cumplimiento 
del PAC
Procesos No 
Convocados
4
Procesos que no se han 
convocado en el año y que están 
planificados en el PAC
TOTAL 35 Procesos planificados en el PAC
EVALUACIÓN DEL PAC 2013
88.57%
11.43%
% 
Incumplimiento 
del PAC
32
Número Total de 
Procesos  convocados
ITEM NÚMERO OBSERVACIÓN ITEM NÚMERO OBSERVACIÓN TOTAL OBSERVACIÓN
Procesos del 
PAC 
convocados
27
Procesos incluidos en el PAC 
convocados
Procesos 
Convocados no 
Programados
3
Procesos no incluidos en el 
PAC pero son convocados de 
acuerdo al art. 7 de la 
antigua LCE
Procesos por 
Convenio 
Marco
3
Bienes o Servicios adquiridos por 
Convenio Marco
% 
Cumplimiento 
del PAC
Procesos No 
Convocados
20
Procesos que no se han 
convocado en el año y que están 
planificados en el PAC
TOTAL 50 Procesos planificados en el PAC
EVALUACIÓN DEL PAC 2014
60%
% 
Incumplimiento 
del PAC
40%
Número Total de 
Procesos  convocados
30
ITEM NÚMERO OBSERVACIÓN ITEM NÚMERO OBSERVACIÓN TOTAL OBSERVACIÓN
Procesos del 
PAC 
convocados
57
Procesos incluidos en el PAC 
convocados
Procesos 
Convocados no 
Programados
8
Procesos no incluidos en el 
PAC pero son convocados de 
acuerdo al art. 7 de la 
antigua LCE
Procesos por 
Convenio 
Marco
5
Bienes o Servicios adquiridos por 
Convenio Marco
% 
Cumplimiento 
del PAC
Procesos No 
Convocados
39
Procesos que no se han 
convocado en el año y que están 
planificados en el PAC
TOTAL 101 Procesos planificados en el PAC
61.39%
% 
Incumplimiento 
del PAC
38.61%
EVALUACIÓN DEL PAC 2015
Número Total de 
Procesos  convocados
64
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En el año 2016, de acuerdo a la información analizada del Anexo 11, se tiene lo siguiente:  
 
Tabla 10 - Evaluación del PAC 2016 
 
 
 
En el año 2017, de acuerdo a la información analizada del Anexo 12, se tiene lo siguiente:  
 
Tabla 11 - Evaluación del PAC 2017 
 
 
 
Acorde a lo mostrado en la Tabla 07, 08, 09,10 y 11 se observa que el PEOT, en promedio 
de los últimos 5 años, ha tenido en un cumplimiento mayor al 60% del PAC. El 
cumplimiento promedio de esos años, ha sido del 74,04% en un promedio de 59 procesos 
o procedimientos de los 5 últimos años y teniendo un índice de desarrollar 40 procesos o 
procedimientos por año. En igual forma, se puede observar que a menos procesos o 
procedimientos el porcentaje de cumplimiento es mayor, y a más cantidad de ellos el 
cumplimiento es menor.  
 
Por otro lado, como se ha explicado anteriormente, el área usuaria estima el costo y 
valoriza las contrataciones. Por lo tanto, el monto total del PAC por cada año varía de 
acuerdo a los montos estimados de los procesos de contratación programados. Para ello 
se ha realizado un análisis económico del PAC del año 2013 al 2017, el resultado se puede 
observar en la Tabla 12: 
 
 
 
 
 
 
 
ITEM NÚMERO OBSERVACIÓN ITEM NÚMERO OBSERVACIÓN TOTAL OBSERVACIÓN
Procedimientos 
del PAC 
convocados
36
Procedimientos incluidos en el 
PAC convocados
Procedimientos 
Convocados no 
Programados
2
Procedimientos no incluidos 
en el PAC pero son 
convocados de acuerdo al 
art. 6 del nuevo RLCE
Procedimientos 
por Acuerdo 
Marco
5
Bienes o Servicios adquiridos por 
Acuerdo Marco
% 
Cumplimiento 
del PAC
Procedimientos 
No Convocados
6
Procedimientos que no se han 
convocado en el año y que están 
planificados en el PAC
TOTAL 47
Procedimientos planificados en el 
PAC
EVALUACIÓN DEL PAC 2016
87.23%
% 
Incumplimiento 
del PAC
12.77%
38
Número Total de 
Procedimientos 
convocados
ITEM NÚMERO OBSERVACIÓN ITEM NÚMERO OBSERVACIÓN TOTAL OBSERVACIÓN
Procedimientos 
del PAC 
convocados
36
Procedimientos incluidos en el 
PAC convocados
Procedimientos 
Convocados no 
Programados
1
Procedimientos no incluidos 
en el PAC pero son 
convocados de acuerdo al 
art. 6 del nuevo RLCE
Procedimientos 
por Acuerdo 
Marco
10
Bienes o Servicios adquiridos por 
Acuerdo Marco
% 
Cumplimiento 
del PAC
Procedimientos 
No Convocados
17
Procedimientos que no se han 
convocado en el año y que están 
planificados en el PAC
TOTAL 63
Procedimientos planificados en el 
PAC
EVALUACIÓN DEL PAC 2017
37
Número Total de 
Procedimientos 
convocados
73.02%
% 
Incumplimiento 
del PAC
26.98%
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Tabla 12 - Evaluación Económica del PAC 2013-2017 
 
 
 
 
Como se puede observar, el monto total de PAC en los últimos 5 años supera los 20 
millones de soles. Cuando la Entidad no ejecuta todo el presupuesto establecidos en la 
Ley Anual de Presupuesto para el año fiscal respectivo otorgado, el monto no ejecutado 
es devuelto al Gobierno al final del año. El avance de ejecución influye en el 
establecimiento del presupuesto del siguiente año para la Entidad. He aquí la importancia 
de realizar y cumplir con todos los procesos de contratación programados en el PAC. 
 
El incumplimiento del PAC, sus causas, análisis y mejoras para disminuir su porcentaje 
no es objeto del presente trabajo de investigación. Pero sí se espera que desarrollada esta 
investigación se aumente el porcentaje del cumplimiento del PAC a través de la reducción 
del tiempo de la fase de Actuaciones Preparatorias para abarcar más procesos de 
contratación de bienes y servicios programados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2013 2014 2015 2016 2017
MONTO TOTAL DEL PAC (Soles) 20 700 342,52 15 870 496,78 28 577 331,19 20 239 788,45 15 617 255,73
% EJECUTADO 88,57% 60,00% 61,39% 87,32% 73,02%
MONTO EJECUTADO (Soles) 18 334 293.37 9 522 298,07 17 543 623.62 17 673 383.27 11 403 720,13
MONTO NO EJECUTADO (Soles) 2 366 049,15 6 348 198,71 11 033 707,57 2 566 405,18 4 213 535,60
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3.3.3. Demora entre Procesos Planificados y Procesos Convocados 
 
La Entidad, en conformidad con lo señalado en el numeral 7.6.2. de la Directiva N°003-
2016-OSCE/CD que el documento que aprueba la modificación del PAC deberá indicar 
la descripción, tipo, objeto, fecha prevista de la convocatoria y el valor estimado de los 
procesos. Entonces, las programaciones de los procedimientos de selección deberán ser 
determinadas por el área usuaria en coordinación con el OEC para determinar el mes en 
el cual se debe estar convocando el procedimiento de selección. Y de acuerdo, al numeral 
7.7.2. de la Directiva N°003-2016-OSCE/CD señala que el OEC debe gestionar 
oportunamente la realización de los procedimientos de selección y contrataciones 
conforme a la programación establecida en el PAC a fin de garantizar la oportuna 
satisfacción de las necesidades y resultados que se buscan alcanzar. Es decir, el OEC 
deberá respetar que dicha programación del PAC se cumpla y se logre convocar los 
procesos o procedimientos de selección en el mes establecido en el PAC, en coordinación 
con el área usuaria para que envíe con anticipación su requerimiento. 
 
A continuación se verá el análisis de la demora de los años 2013-2017 de la diferencia 
entre el mes programado con el mes en que se convocó el proceso o procedimiento, 
tomando la información de los Anexos 13, 14, 15, 16 y 17: 
 
 
Tabla 13 - Demora de Procesos 2013 
 
DEMORA DE PROCESOS DEL PAC vs PROCESOS CONVOCADOS 2013 
DEMORA Cantidad 
Tiempo de demora 
(en meses) al restar 
Mes Convocado - Mes 
Programado en el PAC 
RESUMEN 
0 meses 9 
DEMORA 
0 meses 9 
1 mes 9 > 0 meses 19 
2 meses 2 Total 28 
3 meses 1 ANÁLISIS 
4 meses 2 
% Cumplimiento en el 
Mes Programado 
32,14% 
5 meses 4 
6 meses 1 
% Incumplimiento en el 
Mes Programado 
67,86% 
Procesos No 
Programados 
4 
TOTAL 32 
 
 
En el año 2013, se observa que 19 procesos de un total de 28, fueron convocados con 
retraso; es decir con una demora mayor a 0 meses, representados con 67,86% de 
incumplimiento de programación 
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Tabla 14 - Demora de Procesos 2014 
 
DEMORA DE PROCESOS DEL PAC vs PROCESOS CONVOCADOS 2014 
DEMORA Cantidad 
Tiempo de demora 
(en meses) al restar 
Mes Convocado - Mes 
Programado en el PAC 
RESUMEN 
0 meses 12 
DEMORA 
0 meses 12 
1 mes 4 > 0 meses 15 
2 meses 3 Total 27 
3 meses 4 ANÁLISIS 
4 meses 1 % Cumplimiento en el 
Mes Programado 
44,44% 
5 meses 1 
7 meses 2 
% Incumplimiento en el 
Mes Programado 
55,56% 
Procesos No 
Programados 3 
TOTAL 30 
 
 
En el año 2014, se tiene que 15 procesos de un total de 27, fueron convocados con retraso; 
es decir con una demora mayor a 0 meses, representados con 55,56% de incumplimiento 
de programación. 
 
 
Tabla 15 - Demora de Procesos 2015 
 
DEMORA DE PROCESOS DEL PAC vs PROCESOS CONVOCADOS 2015 
DEMORA Cantidad 
Tiempo de demora 
(en meses) al restar 
Mes Convocado - Mes 
Programado en el PAC 
RESUMEN 
0 meses 21 
DEMORA 
0 meses 21 
1 mes 18 > 0 meses 35 
2 meses 6 Total 56 
3 meses 1 ANÁLISIS 
4 meses 3 
% Cumplimiento en el 
Mes Programado 
37,50% 5 meses 3 
7 meses 1 
8 meses 1 
% Incumplimiento en el 
Mes Programado 
62,50% 
9 meses 1 
10 meses 1 
Procesos No 
Programados 
8 
TOTAL 64 
 
 
En el año 2015, se muestra que 35 procesos de un total de 64, fueron convocados con 
retraso; es decir con una demora mayor a 0 meses, representados con 62,50% de 
incumplimiento del PAC. 
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Tabla 16 -Demora de Procesos 2016 
 
DEMORA DE PROCEDIMIENTOS DEL PAC vs PROCEDIMIENTOS CONVOCADOS 2016 
DEMORA Cantidad 
Tiempo de demora 
(en meses) al restar 
Mes Convocado - Mes 
Programado en el PAC 
RESUMEN 
0 meses 6 
DEMORA 
0 meses 6 
1 mes 16 > 0 meses 30 
2 meses 5 Total 36 
3 meses 1 
ANÁLISIS 
4 meses 2 
% Cumplimiento en el 
Mes Programado 
16,67% 5 meses 2 
6 meses 1 
7 meses 1 
% Incumplimiento en el 
Mes Programado 
83,33% 
8 meses 1 
9 meses 1 
Procesos No 
Programados 
2 
TOTAL 38 
 
 
En el año 2016, se muestra que 30 procedimientos de un total de 36, fueron convocados 
con retraso; es decir con una demora mayor a 0 meses, representados con 83,33% de 
incumplimiento del PAC. 
 
Tabla 17 - Demora de Procesos 2017 
 
DEMORA DE PROCEDIMIENTOS DEL PAC vs PROCEDIMIENTOS CONVOCADOS 2017 
DEMORA Cantidad 
Tiempo de demora 
(en meses) al restar 
Mes Convocado - Mes 
Programado en el PAC 
RESUMEN 
0 meses 5 
DEMORA 
0 meses 5 
1 mes 6 > 0 meses 32 
2 meses 7 Total 37 
3 meses 4 ANÁLISIS 
4 meses 4 
% Cumplimiento en el 
Mes Programado 
13.51% 
5 meses 2 
6 meses 2 
7 meses 2 
8 meses 3 
9 meses 0 
% Incumplimiento en el 
Mes Programado 
86.49% 
10 meses 1 
Procesos No 
Programados 
1 
TOTAL 37 
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En el año 2017, se muestra que 32 procedimientos de un total de 37, fueron convocados 
con retraso; es decir con una demora mayor a 0 meses, representados con 86,49% de 
incumplimiento del PAC. 
 
Como se puede observar, el porcentaje de incumplimiento del mes programado es mayor 
al 55%, siendo el promedio de los últimos 5 años un 71,15%. Porcentaje que indica que 
no se está cumpliendo con la programación del PAC, siendo responsabilidad del OEC 
ejecutar los procesos o procedimientos de selección planificados en el mes establecido en 
el PAC. Pero más allá de la responsabilidad del OEC en cumplir con lo programado, el 
área usuaria es quien a su vez debe planificar correctamente el envío de los requerimientos 
con anticipo, para cumplir con los tiempos que conlleva todo el proceso de contratación 
para el bien o servicio requerido. Tal y como lo menciona el numeral 7.6.5. de la Directiva 
N°005-2017-OSCE/CD, es responsabilidad del Titular de la Entidad o del funcionario 
encargado de la aprobación y/o modificación del PAC; así como del OEC, efectuar las 
acciones necesarias con el objeto de planificar con la debida anticipación los 
procedimientos de selección y contrataciones que se realizarán durante el correspondiente 
año fiscal, pues esto permite cumplir con las metas y actividades programadas en el Plan 
Operativo Institucional del correspondiente año. De lo contrario, no habría avance en las 
tareas si no se cuenta con el bien o servicio solicitado. 
Conociendo estas responsabilidades antes mencionadas, se determina que en la Entidad 
el porcentaje de incumplimiento es elevado, ocasionando retrasos en las actividades 
programadas por las áreas usuarias. 
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3.3.4. Análisis de Demora de Convocatoria de Procedimientos de Selección  
 
Como se ha concluido antes, la Entidad demora en convocar sus procedimientos de 
selección incumpliendo con la programación del PAC ocasionando retrasos en la 
planificación de las áreas usuarias para lograr las metas establecidas en el POI.  
Para convocar un procedimiento de selección se debe iniciar con las Actuaciones 
Preparatorias, los cuales consisten en una serie de actividades administrativas que 
permiten obtener los recursos necesarios para convocar un procedimiento de selección, 
tal y como se muestra en la Figura 21. 
 
Figura 21 – Actividades Administrativas de la Fase de Actuaciones Preparatorias 
 
 
Para poder determinar las causas que demoran la Convocatoria del Procedimiento se debe 
conocer de manera desagregada el tiempo de cada etapa y las actividades que lo 
componen. Para ello se ha considerado una muestra de los procedimientos del año 2016, 
debido a que en ese año entro en vigencia la Nueva Ley que aún se mantiene vigente hasta 
la actualidad y serviría para el análisis.  
 
De acuerdo a la Tabla 16, se obtiene que se han convocado 41 procedimientos de 
selección en el año 2016, de los cuales 38 son convocados por primera vez, 
considerándose a ellos los necesarios para el estudio ya que han pasado por la Fase de 
Actuaciones Preparatorias, los otros 3 no se consideran porque son procesos que vuelven 
a convocarse por haber quedado desiertos o nulos y son reprocesos. Entonces, de esos 38 
procedimientos de selección, no se ha considerado la Comparación de Precios 
(COMPRE) y un Procedimiento de Contratación Internacional (INTER) porque son 
procedimientos especiales con distintas actividades para su convocatoria y que además 
no están incluidos en el PAC. Y por último, no se consideraron aquellos que se 
convocaron sin demora. 
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Tabla 18 - Calculo de expedientes a analizar 
 
CÁLCULO DE EXPEDIENTES DE PROCEDIMIENTOS A ANALIZAR 
TOTAL DE PROCEDIMIENTOS 
CONVOCADOS 
41 
TOTAL NETO 
PROCEDIMIENTOS 
38 
BIENES 19 
SERVICIOS 19 
OBRAS 0 
CONSULTORIA DE 
OBRAS 
0 
Procedimientos no considerados (COMPRE) 2 
Procedimientos Convocados sin Demora 6 
MUESTRA DE EXPEDIENTES A 
ANALIZAR 
30 
 
 
Por lo tanto, la muestra de expedientes de los procedimientos a analizar son 30. 
 
Por otro lado, para la medición de tiempos se ha tenido en cuenta las actividades de cada 
etapa y las fórmulas de medición en la Tabla 17:  
 
Tabla 19 - Fórmulas de Medición de las Actividades de Actuaciones Preparatorias 
 
ETAPA ACTIVIDADES MEDICIÓN 
REQUERIMIENTO 
Fecha de recepción del 
requerimiento 
t1 
Tiempo de Atención = t1 - t2 Fecha que se inicia la Indagación 
de Mercado = Fecha que se envía 
la primera solicitud de cotización 
t2 
INDAGACIÓN DE 
MERCADO 
Fecha que se envía la primera 
solicitud de cotización 
t2 Tiempo de Cotizaciones = t3 - t2 
Fecha que se recibe la última 
cotización  
t3 N° Versión del Requerimiento =   
N° Versión del Requerimiento   Tiempo de Indagación de Mercado = t4 - t2 
CERTIFICACIÓN 
PRESUPUESTAL 
Fecha de Solicitud de CCP t4 
Tiempo de Emisión de CCP =  t5 - t4 
Fecha de Emisión de CCP t5 
EXPEDIENTE DE 
CONTRATACIÓN 
Fecha de Solicitud de Aprobación 
de Expediente  
t6 
Tiempo de Aprobación de 
Expediente = 
t7 - t6 
Fecha de Aprobación de 
Expediente de Contratación  
t7 
COMITÉ DE 
SELECCIÓN  
Fecha de Solicitud de Designación 
de Comité  
t8 
Tiempo de Designación de Comité =  t9 - t8 
Fecha de Emisión de la R.G. de 
Designación de Comité  
t9 
BASES 
Fecha de Solicitud de Aprobación 
de Bases  
t10 Tiempo de Elaboración de Bases = t10 - t7 
Fecha de Emisión de la R.G. de 
Aprobación de Base  
t11 Tiempo de Aprobación de Bases = t11 - t10 
CONVOCATORIA Fecha de Convocatoria t12 Tiempo de Convocatoria =  t12 - t11 
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Explicado lo anterior, en el Anexo 18 se muestra la toma de tiempos de acuerdo a la Tabla 
19 de los 30 expedientes de contratación analizados para detectar las causas de la demora 
de convocatoria de dichos procedimientos. 
 
Los tiempos promedios en días calendario de los conjuntos de actividades que se 
desarrollan en las etapas de la Fase de Actuaciones Preparatorias se muestran a 
continuación en la Tabla 18: 
  
Tabla 20 - Resultado de la Medición de Tiempos de las Actividades de Actuaciones Preparatorias 
 
Etapa Indicadores Tiempo Promedio (días) 
Porcentaje 
(%) 
REQUERIMIENTO Tiempo de Atención = 43,27 34,63 
INDAGACIÓN DE 
MERCADO 
Tiempo de Indagación de Mercado = 49,70 39,78 
CERTIFICACIÓN 
PRESUPUESTAL 
Tiempo de Emisión de CCP = 5,24 4,20 
EXPEDIENTE DE 
CONTRATACIÓN 
Tiempo de Aprobación de Expediente = 1,77 1,41 
COMITÉ DE 
SELECCIÓN 
Tiempo de Designación de Comité = 4,48 3,59 
BASES 
Tiempo de Elaboración de Bases = 17,37 13,9 
Tiempo de Aprobación de Bases = 2,43 1,95 
CONVOCATORIA Tiempo de Convocatoria = 0,67 0,53 
TIEMPO TOTAL DE LA ETAPA DE ACTUACIONES 
PREPARATORIAS 
124,93 100 
 
 
En la Figura N° 21, se ha elaborado el Diagrama de Pareto respectivo, y se observa que 
el conjunto de actividades que generan mayor retraso en la Fase de Actuaciones 
Preparatorias son: la Atención al Requerimiento, la Indagación del Mercado, y la 
Elaboración de Bases. Ellos representan aproximadamente el 88% del tiempo total de la 
Fase, considerándose los principales cuellos de botella del proceso.   
 
Figura 22 –  Diagrama de Pareto – Actuaciones Preparatorias 
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También se observa que el tiempo de duración de muchas actividades, especialmente en 
aquellas en que se emiten un documento como la Certificación Presupuestal, Aprobación 
de Expediente, Designación de Comité, y Aprobación de Bases, el tiempo promedio de 
duración es menor a 5 días, pudiendo ser emitidas en 0 días es decir en un mismo día y 
su duración se puede medir en horas. 
 
A continuación, analizaremos los resultados por cada indicador: 
 
3.3.4.1. Tiempo de Atención  
 
Este indicador es el tiempo que transcurre desde la recepción del requerimiento 
(EE.TT o TDR) hasta que el trabajador atiende el requerimiento enviando la 
primera solicitud de cotización, donde inicia la Indagación de Mercado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 23 – Resultado Tiempo de Atención del Requerimiento 
 
El resultado para este indicador se observa en la Figura 23, donde se  tiene que el 
tiempo promedio  es de 43 días calendario para atender el requerimiento, 
mostrándose que esta etapa es deficiente.  
 
Se observa que el 60% de los 30 procedimientos analizados tienen una demora de 
atención entre 0 a 30 días calendario. El tipo de procedimientos de selección que 
demoran en ser más atendidos son las Adjudicaciones Simplificadas, puesto que 
es el procedimiento más utilizado.  Las causas de la demora de atención es debido 
a que solo es una persona quien atiende los procesos de contratación, y es quien 
se sobrecarga de actividades que ella sola no puede atender, afirmando que no se 
cuenta con el personal adecuado para atender las necesidades a tiempo. Por otro 
lado, muchos de los requerimientos no llegaron a tiempo es decir la fecha de 
recepción fue igual o mayor al mes programado en el PAC, creando un grave 
retraso para cumplir con la programación. Asimismo, las áreas usuarias tienen  
dificultades para elaborar el requerimiento motivo por el cual demoran en alcanzar 
las especificaciones técnicas o términos de referencias correspondientes. 
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3.3.4.2. Tiempo de Indagación de Mercado 
 
Este indicador es el tiempo que transcurre desde que se envía la primera solicitud 
de cotización del bien o del servicio hasta que se elabora el oficio de solicitud de 
Certificación Presupuestal. 
El resultado para este indicador se observa en la Figura 24, donde se  tiene que el 
tiempo promedio es de 50 días calendario, siendo esta la etapa que implica más 
demora durante la Fase de Actuaciones Preparatorias. 
 
Figura 24 – Resultado Tiempo Indagación de Mercado 
 
Se observa que el 50% de los 30 procedimientos analizados tienen una demora de 
atención entre 0 a 30 días calendario. En la etapa de Indagación de Mercado se 
consideran 02 factores de retraso, los cuales evaluaremos a continuación: 
 
 
a) Tiempo de Cotizaciones 
 
Este indicador es tiempo que pasa desde la solicitud de la primera 
cotización hasta la recepción de la última cotización donde se realiza el 
cuadro comparativo para determinar el valor estimado o referencial. 
El resultado para este indicador se observa en la Tabla 21, donde se tiene 
que el tiempo promedio es de 31 días calendario, aproximadamente un mes 
de demora para atender el requerimiento. 
 
Se observa que el tiempo de cotizaciones es muy largo pues demora 
alrededor de un mes para tener como mínimo 3 cotizaciones válidas para 
poder continuar con la determinación del valor estimado o referencial.  El 
76,67% de los 30 procedimientos analizados tienen una demora de 
atención entre 0 a 30 días, incluso hay procedimientos que han demorado 
más de 3 meses 
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Tabla 21 - Resultados Tiempo de Cotizaciones 
 
Tiempo 
(días) 
Cantidad de 
Procesos 
Porcentaje 
(%) 
Promedio 
del Rango 
Desviación 
Estándar 
0 -30 23 76,67 12,17 7,88 
31- 60 0 0,00 0 0 
61 - 90 4 13,33 75,5 6,73 
91 - 120 2 6,67 107,5 6,5 
121 - 150 1 3,33 0 0 
Total 30 100   
 
Una de las causas de la demora en la realización de cotizaciones es buscar 
proveedores iguales o similares a la actividad económica que está 
cotizando. En realidad, se cuentan con varios proveedores que durante los 
años han participado, sin embargo no se tiene un registro de ellos que 
permita buscarlos de manera inmediata. Otra causa es que los proveedores 
realizan observaciones al requerimiento y éstas se tienen que elevar al área 
usuaria para ser absueltas lo que provoca una demora. También, se realizar 
cotizaciones incorrectas que no cumplen con las características solicitadas 
y se tiene que volver a esperar la nueva cotización. Otra causa es la falta 
de interés de los proveedores en cotizar. 
 
 
b) Nº de Versiones del Requerimiento  
 
Este indicador representa las veces en que se ha modificado el 
requerimiento. Muchas veces, como resultado de la Indagación de 
Mercado, los proveedores realizan observaciones o consultas sobre el 
requerimiento y estas conllevan a que se realicen modificaciones al 
requerimiento de manera sustancial lo cual tiene como consecuencia que 
se realice una nueva Indagación de Mercado, puesto que dichas 
modificaciones aumentan o reducen el precio total. El resultado para este 
indicador se observa en la Tabla 22: 
 
 
Tabla 22 - Resultados Versión del Requerimiento 
 
N° Versión Cantidad de 
Procesos 
Porcentaje 
1 9 30.00% 
2 9 30.00% 
3 7 23.33% 
4 2 6.67% 
5 3 10.00% 
Total 30 100.00% 
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Como vemos en la tabla N° 22, muestra que el 70% de los 30 
procedimientos analizados sus requerimientos han sido modificados más 
de una vez. Como se ha indicado, los requerimientos son elaborados por 
el área usuaria y es ella la encargada de requerir la contratación de un bien 
o servicio de manera adecuada, de acuerdo al art. 8 del RLCE. 
La principal causa es la mala elaboración de los términos de referencia o 
especificaciones técnicas y su falta de conocimiento por parte del área 
usuaria respecto a la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 
no habiendo para ello un formato para elaborar el requerimiento. Esto 
muestra la falta de capacitación en temas de contrataciones por parte del 
área usuaria principalmente en la elaboración de las especificaciones 
técnicas para adquirir un bien o de los términos de referencia para contratar 
un servicio, así como falta de conocimiento de aspectos esenciales de los 
procedimientos que implica el proceso de contratación en sus 3 fases. 
 
 
3.3.4.3. Tiempo de Certificación de Crédito Presupuestario 
 
Este indicador comprende el tiempo que conlleva desde la solicitud de la 
Certificación de Crédito Presupuestario a través de un oficio elaborado por la 
Unidad de Abastecimientos que se le envía a la Oficina de Presupuesto, 
Planificación y Racionalización hasta que ella la emita y sea recepcionada por la 
Unidad de Abastecimientos.  
El resultado para este indicador se observa en la siguiente Figura 25, donde se  
tiene que el tiempo promedio es de 5 días calendario que demora la solicitud, 
emisión y recepción del CCP, valor que es bastante alto para ser un documento 
que ya está estandarizado, ósea utiliza un formato para todas las certificaciones 
dadas y solo debe ser modificado de acuerdo a la contratación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 25 – Resultado Tiempo Emisión de CCP 
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Como vemos, se muestra que el 69% de los procedimientos de selección 
analizados tienen una demora igual o mayor a 4 días. La causa de la demora es el 
trámite administrativo que se pudo apreciar en la Figura 18, donde existe una 
gestión burocrática que hace lenta esta actividad. Sin embargo, este documento se 
puede obtener en cuestión de horas o 0 días, siendo agilizado por un practicante. 
 
 
3.3.4.4. Tiempo de Expediente de Contratación 
 
Este indicador comprende el tiempo que va desde la solicitud de aprobación del 
expediente de contratación a través de un oficio elaborado por la Unidad de 
Abastecimientos, se envía a la Oficina de Administración la cual revisa y visa y 
envía a Gerencia General para firmar, hasta la recepción del documento de 
aprobación. 
 
El resultado para este indicador se observa en la Figura 26, donde se  tiene que el 
tiempo promedio es de 2 días calendario que demora la solicitud, emisión y 
recepción del Memorando de Aprobación de Expediente, el cual es un documento 
que ya está estandarizado al igual que el anterior documento. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Figura 26 – Resultado Tiempo Aprobación de Expediente 
 
Se observa que el 77% de los procedimientos analizados tienen una demora de 
atención mayor a 0 días. La causa principal es la demora en el trámite 
administrativo del documento y la burocracia, ya que primero debe ser visado por 
la Administración y luego firmado por Gerencia General, respetándose ese orden, 
haciendo que las firmas sean dependientes. 
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3.3.4.5. Tiempo de Designación de Comité de Selección 
 
Este indicador abarca el tiempo que transcurre desde la solicitud para la 
Designación del Comité de Selección, el cual es designado con Resolución 
Gerencial y visados por la Oficina de Administración, Asesoría Jurídica y 
Gerencia General, hasta la recepción de la Resolución en la Unidad de 
Abastecimientos. 
El resultado para este indicador se observa en la Figura 27, donde se  tiene que el 
tiempo promedio  es de 5 días calendario que demora la solicitud, emisión y 
recepción de la Resolución de Designación del Comité de Selección, valor que es 
bastante alto para ser un documento que ya está estandarizado al igual que el 
anterior documento.  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Figura 27 – Resultado Tiempo Designación de Comité 
 
En el gráfico se observa que el 52% de los procedimientos analizados tienen una 
demora de atención mayor a 3 días. La causa principal es la demora en el trámite 
administrativo del documento. La causa principal es la demora en el trámite 
administrativo del documento y la burocracia, ya que primero debe ser visado por 
la Administración, luego por Asesoría Jurídica y luego firmado por Gerencia 
General, respetándose ese orden, haciendo que las firmas sean dependientes. Sin 
embargo, la Ley de Contrataciones da una solución que se puede aprovechar para 
agilizar el proceso, permitiendo que el documento se pueda obtener en cuestión 
de horas 0 días, siendo agilizado por un practicante.  
 
 
3.3.4.6. Tiempo de Elaboración de Bases 
 
Este indicador comprende el tiempo que pasa desde la recepción de la Resolución 
que designa al Comité para que este se instale, y brinde su criterio para elaborar 
las Bases, hasta la fecha en que se solicita que se aprueben las bases elaboradas. 
El resultado para este indicador se observa en la Figura 28, donde se  tiene que el 
tiempo promedio es de 17 días calendario que la elaboración de las bases o del 
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documento de procedimiento de selección que corresponde. El cual se considera 
un valor alto pues las bases están estandarizadas, permitiendo su fácil llenado.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 28 – Resultado Tiempo Elaboración de Bases 
 
Se observa que el 47% de los procedimientos analizados tienen una demora de 
atención 11 a 60 días calendario. Las causas que conlleva al retraso es que el 
comité de selección no cumple con reunirse y ayudar a la elaboración de las bases 
la cual necesita el criterio de los representaste del área usuaria. Las bases son 
elaboradas por el OEC en reunión con los miembros del Comité, entonces otra 
causa de demora es la sobrecarga laboral y la falta de personal. Además, muchas 
veces se han realizado observaciones a las Bases por parte de los miembros del 
Comité de Selección, generando que se modifiquen y aumentando el tiempo de 
elaboración. 
 
 
3.3.4.7. Tiempo de Aprobación de Bases 
 
Este indicador comprende el tiempo que sucede desde la solicitud para la 
Aprobación de Bases, la cual es aprobada con una Resolución General y visados 
por la Oficina de Administración, Asesoría Jurídica y Gerencia General, hasta la 
recepción de la Resolución en la Unidad de Abastecimientos. 
El resultado para este indicador lo podemos observar en la Figura 29, donde se  
tiene que el tiempo promedio es de 2 días calendario que demora la solicitud, 
emisión y recepción de la Resolución Aprobación de Bases, valor que es correcto 
por ser un documento que ya está estandarizado.  
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Figura 29 – Resultado  Tiempo Aprobación de Bases 
 
Se observa que el 43% de los procedimientos analizados tienen una demora de 
atención mayor a 2 días. La causa principal es la demora en el trámite 
administrativo del documento y la burocracia, ya que primero debe ser visado por 
la Administración, luego por Asesoría Jurídica y luego firmado por Gerencia 
General, respetándose ese orden, haciendo que las firmas sean dependientes. Sin 
embargo, como se mencionó en el resultado del tiempo para Designación de 
Contrataciones, existe un medio de la Ley de Contrataciones que puede 
aprovechar para agilizar el proceso. 
 
 
3.3.4.8. Tiempo de Convocatoria 
 
Este indicador abarca el tiempo desde que se recepciona el documento de 
Aprobación de Bases  hasta la fecha en la que se convoca el procedimiento de 
selección en el SEACE. El resultado para este indicador lo podemos observar en 
la Figura 30, donde se  tiene que el tiempo promedio es de 0,67 días calendario 
que demora el procedimiento para registrar la convocatoria en el SEACE. 
 
En el gráfico se observa que el 53 % de los procedimientos analizados tienen una 
demora de atención igual o menor a 0 días.  En general, el tiempo de convocatoria 
es el correcto, si se han producido demoras es por problemas del SEACE o por 
problemas de conexión a Internet. Por otro lado, el motivo de haber resultados 
negativos es porque en ocasiones, se ha solicitado la copia de la Resolución de 
Aprobación de Bases antes de que este llegue a ser recepcionado por la oficina, 
evitando así el tramite documentario, todo esto debido a que era con urgencia 
convocar el procedimiento .  
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Figura 30 – Resultado Tiempo Convocatoria 
 
 
A continuación, se muestra en la Tabla 23, el resumen de las causas encontradas de demora de la 
convocatoria de los procedimientos de selección que abarca la Etapa de Actuaciones 
Preparatorias:  
 
Tabla N° 23 – Resumen Causas Demora de Convocatoria 
 
Etapas Indicadores Causas 
Requerimiento Tiempo de 
atención 
-  OEC: sobrecarga laboral, falta de personal, una persona 
atiende los requerimientos. 
- Área Usuaria: falta de Planificación por parte del área 
usuaria, tiene dificultades para elaborar correctamente el 
requerimiento, se devuelve el requerimiento con 
observaciones. 
Indagación de 
Mercado 
Tiempo de 
Indagación del 
Mercado 
- Proveedores: no cotizan, falta de interés, cotizaciones mal 
elaboradas, demora en cotizar, realiza observaciones al 
requerimiento. 
- OEC: demora en búsqueda de proveedores. 
- Área Usuaria: demora en subsanar observaciones. 
Certificación 
Presupuestal 
Tiempo de 
Emisión de CCP 
- Oficina de OPP: trámite administrativo lento, burocracia. 
Expediente de 
Contratación 
Tiempo de 
Aprobación del 
Expediente de 
Contratación 
- Oficina de Administración y Gerencia General: firmas 
dependientes, burocracia. 
Comité de 
Selección 
Tiempo de 
Designación del 
Comité de 
Selección 
- Oficina de Administración, Asesoría Jurídica y Gerencia 
General: firmas dependientes, burocracia. 
Elaboración de 
Bases 
Tiempo de 
Elaboración de 
Bases 
- OEC: sobrecarga laboral, falta de personal. 
- Comité de Selección: no asisten a las reuniones, falta de 
interés 
- Área Usuaria: requerimiento mal elaborado 
Aprobación de 
Bases 
Tiempo de 
Aprobación de 
Bases 
- Oficina de Administración, Asesoría Jurídica y Gerencia 
General: firmas dependientes, burocracia. 
Convocatoria Tiempo de 
Convocatoria 
Tiempo es correcto. 
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3.4. IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS Y SUS CAUSAS  
 
3.4.1. Problemas, Causas y Propuestas de Solución en la Fase de Actuaciones Preparatorias 
 
Tabla 24 - Identificación de Problemas, Causas y Propuesta de Solución 
IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS, CAUSAS Y PROPUESTA DE SOLUCIÓN 
Item Problema 
Responsable 
(Área/Unidad) 
Causas Consecuencia Propuesta de Solución Acciones 
1 
Demora de 
convocatoria de 
los 
Procedimientos 
de Selección. 
Áreas Usuarias 
♦ Falta de Capacitación a las 
áreas usuarias: 
desconocimiento sobre las 
fases del proceso de 
contratación, mala 
planificación. 
a) Demora de atención a 
los requerimientos del 
área usuaria 
1) Plan de Capacitación 
sobre Contrataciones del 
Estado 
- Elaborar la Propuesta del Plan de 
Capacitación 
- Dicho plan deberá ser autorizado por la 
Oficina de Administración 
- La Unidad de Abastecimientos solicitará las 
cotizaciones y obtendrá un proveedor que 
realice el servicio 
- Se realizarán las Capacitaciones 
programadas a lo largo del año 
♦ Mala elaboración del 
requerimiento  
2) Instructivo para 
elaboración de 
Especificaciones Técnicas y 
Términos de Referencia 
- Elaborar la Propuesta del Instructivo para la 
Elaboración de EE.TT y TDR  
- El Instructivo deberá ser autorizado por la 
Oficina de Administración 
- El documento será distribuido y alcanzado a 
todas las áreas usuarias para ser utilizados 
U. Abastecimientos 
(OEC) 
♦ Sobrecarga laboral 
3) Elaboración de Perfiles 
de Puesto para contratar 
personal del OEC 
- Elaborar Propuesta de Perfiles de Puesto 
- Dichos perfiles de puesto deberán ser 
autorizados por la Oficina de Administración 
♦ Falta de Personal en el OEC 
- Se realizará la convocatoria para la 
contratación del personal 
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U. Abastecimientos 
(OEC) 
♦ Demora en búsqueda de 
información de proveedores 
b) Larga duración de la 
Indagación de Mercado 
4) Creación del Directorio 
de Proveedores 
- Elaborar el formato del Directorio de 
Proveedores" 
Proveedores 
♦ Falta de interés - Búsqueda y Selección de Proveedores 
♦ Observaciones al 
requerimiento por parte de los 
proveedores 
- Llenado y actualización del Directorio 
5) Propuesta de Elaboración 
de Informes de Estudio de 
Mercado 
- Establecer un tiempo límite para el Estudio 
de Mercado 
- Elaborar el Informe cuando corresponda 
♦ Cotizaciones incorrectas 
Plan de Capacitación sobre 
Contrataciones del Estado 
( Ver acciones de Propuesta 1)  
Áreas Usuarias 
♦ Mala elaboración del 
requerimiento  
 Instructivo para 
elaboración de 
Especificaciones Técnicas y 
Términos de Referencia 
( Ver acciones de Propuesta 2)  
Áreas Usuarias 
♦ Falta de responsabilidad del 
área usuaria 
c) Demora en 
elaboración de Bases 
6) Implementación de un 
tiempo límite para elaborar 
las Bases 
- Elaborar el nuevo formato de Resolución de 
Comité de Selección 
♦ Requerimientos mal 
elaborados 
- Cumplir con el plazo estipulado 
♦ Requerimientos mal 
elaborados Elaboración de Perfiles de 
Puesto para contratar 
personal del OEC 
( Ver acciones de Propuesta 3)  
U. Abastecimientos 
(OEC) 
♦ Falta de Personal en el OEC 
♦ Sobrecarga laboral 
Oficina de 
Administración, Asesoría 
Jurídica, Gerencia 
General y Oficina de 
Presupuesto, 
Planificación y 
Racionalización 
♦ Burocracia 
d) Lento trámite 
administrativo en 
elaboración de 
documentos que 
conforman el expediente 
de contratación 
(Resoluciones, 
Memorandums, etc)  
7)  Eliminar actividades y 
modificar procedimientos 
- Reducir las actividades y trámites 
establecidos 
- Elaborar la Directiva 
♦ Sobrecarga administrativa 
- Solicitar su aprobación a la oficina de 
Administración 
♦ Ausencia de Jefes de Área 
que deben firmar las 
Resoluciones 
- Informar a todas las áreas los cambios 
- Cumplir con los procedimientos y mejorar 
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3.5. PROPUESTA DE MEJORAS  
 
Ya identificadas las actividades que generan los mayores retrasos en la etapa de 
Actuaciones Preparatorias, gracias al análisis de los tiempos, a continuación se procederá 
a desarrollar una serie de propuestas que permitan solucionar el principal problema de la 
Unidad de Abastecimientos de la empresa: la demora de convocatoria de los 
procedimientos de selección. 
 
 
3.5.1. Propuesta de Solución N°1: Plan de Capacitación sobre Contrataciones del 
Estado 
 
Tal y como se ha podido demostrar en la identificación de problemas, que el área usuaria 
no comprende la importancia de la Planificación y cumplimiento del PAC por lo que hace 
llegar sus requerimientos meses después de lo programado, teniendo poco conocimiento 
sobre los tiempos y procedimientos que conlleva la primera fase de Actuaciones 
Preparatorias. Además, es necesario que las áreas usuarias comprendan todo el proceso 
de contratación y de esa manera realizar procedimientos de selección de forma correcta, 
disminuyendo los errores, aclarando dudas, y que las contrataciones se efectúen bajo los 
principios que se enfoca la Ley de Contrataciones y su Reglamento. Por otro lado, el 
equipo del OEC está en la obligación de capacitarse constantemente en temas de 
Contrataciones para poder solucionar diversos casos que se presentan en el día a día. Es 
por ello que se necesita reforzar y brindar conocimientos sobre temas en los cuales se 
encuentra mucha deficiencia.  
 
La propuesta del Plan de Capacitación está basado en temas del proceso de contratación 
que se consideran importantes para ser comprendidos y mejorarlos en las actividades 
diarias. El contenido son puntos específicos en la Ley y Reglamento de las Contrataciones 
del Estado que son relevantes. Los temas que se proponen y el contenido propuesto se 
muestran en la Tabla 25 y el Plan de Capacitación para el año 2019, se muestra en la 
Tabla 26: 
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Tabla 25 - Contenido de los Temas del Plan de Capacitación 
 
Tema Contenido 
1. Planificación y 
Plan Anual de 
Contrataciones 
 Planificación y formulación del PAC 
 Aprobación, publicación y modificación del PAC, ejecución y 
seguimiento del PAC. 
2. Actuaciones 
Preparatorias 
 Contenido del requerimiento 
 Estudio de mercado 
 Valor referencial 
 Sistemas de contratación 
 Relación de ítems, lotes o tramos 
 Contenido del expediente de contratación 
 Comité de selección 
 Contenido de los documentos de procedimiento de selección 
 Requisito de Calificación y Factores de evaluación, requisitos para 
convocar un procedimiento de selección 
3. Métodos de 
Contratación 
 Etapas, plazos y consideraciones en los procedimientos de 
selección: Licitación Pública, Concurso Público, Adjudicación 
Simplificada, Selección de Consultores Individuales, Comparación 
de Precios, Subasta Inversa Electrónica, Contratación Directa 
 Acuerdo Marco 
4. Ejecución 
Contractual: 
 Perfeccionamiento del contrato 
 Garantías 
 Adelantos 
 Incumplimiento del contrato 
 Penalidades 
 Modificaciones del contrato 
 Solución de controverisas 
 Recepción, conformidad y pago. 
5. Proceso de 
Contratación de 
Obras: 
El proceso de contratación desde la elaboración del expediente técnico hasta 
la liquidación de la obra. 
6. Taller 
“Elaboración de 
Requerimientos” 
Casos y situaciones prácticas donde las áreas usuarias desarrollen la 
capacidad de elaborar correctamente las especificaciones técnicas, términos 
de referencia y expediente técnicos, a través de exposiciones y opiniones de 
todos los participantes. 
 
7. Taller 
“Elaboración de 
Bases”: 
Casos y situaciones prácticas donde los aquellos trabajadores que son 
mayormente nombrados como miembros del Comité de Selección 
desarrollen la capacidad de elaborar bases, tener criterio para determinar los 
requisitos de calificación y factores de evaluación 
8. Taller “Admisión, 
Evaluación, 
Calificación y 
Otorgamiento de la 
Buena Pro” 
Casos, situaciones prácticas y simulaciones de la etapa de Admisión de 
Ofertas, Evaluación de acuerdo a los factores de evaluación de las bases, la 
verificación de los Requisitos de Calificación y el Otorgamiento de la Buena 
Pro 
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Tabla 26 – Plan de Capacitación sobre Contrataciones del Estado 
Tema Dirigido a Objetivos Duración
Sesiones 
Programadas
Número de 
Personas En
e
ro
F
e
b
re
ro
M
ar
zo
A
b
ri
l
M
ay
o
Ju
n
io
Ju
li
o
A
go
st
o
Se
p
ti
e
m
b
re
O
ct
u
b
re
N
ov
ie
m
b
re
 
D
ic
ie
m
b
re
Planificación y Plan Anual 
de Contrataciones
OEC y Jefes de 
Áreas
- Comprender la correcta planificación de las 
contratacion en el PAC
- Conocer el proceso de formulación, 
aprobación, publicación, modificación, 
ejecución y seguimiento del PAC 
4 horas 1 sesión 25 X
Actuaciones Preparatorias
OEC y Áreas 
Usuarias
- Conocer las actividades dentro de la fase 
de Actuaciones Preparatorias 
- Comprender los procedimientos 
administrativos de la Primera Fase del 
Proceso de Contratación
8 horas 2 sesiones 60 X X
Métodos de Contratación
OEC y Áreas 
Usuarias
- Comprender los 7 procedimientos de 
selección, sus etapas y plazos
- Conocer la contratación por Acuerdo Marco
10 horas 2 sesiones 60 X X
Ejecución Contractual
OEC y Áreas 
Usuarias
- Conocer los procedimientos que se deben 
seguir para la firma del Contrato
-Comprender los diversos eventos que 
pueden surgir en el desarrollo del Contrato
10 horas 2 sesiones 60 X X
Proceso de Contratación 
de Obras
OEC y Áreas 
Usuarias
- Conocer todo el proceso de contratación de 
obras desde la elaboración del expediente 
técnico hasta el pago por la ejecución de la 
obra
6 horas 2 sesiones 60 X X
Taller: Elaboración de 
Requerimientos
Áreas Usuarias
Elaborar correctamente las Especificaciones 
Técnicas, los Términos de Referencia y el 
Expediente Técnico
12 horas 4 sesiones 55 X X X X
Taller: Elaboración de 
Bases
Miembros de 
Comité de 
Selección
Desarrollar capacidades para la adecuada 
elaboración de las bases de los 
procedimientos de selección
9 horas 3 sesiones 40 X X X
Taller: Admisión, 
Evaluación, Calificación y 
Otorgamiento de la Buena 
Pro
Miembros de 
Comité de 
Selección
Reforzar las capacidades para la evaluación 
y calificación de ofertas en los 
Procedimientos de Selección
12 horas 4 sesiones 40 X X X X
PLAN DE CAPACITACIÓN - PROYECTO ESPECIAL OLMOS TINAJONES 2019
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3.5.2. Propuesta de Solución N°2: Formato para Elaboración de Especificaciones 
Técnicas y Términos de Referencia 
 
El elemento más importante y donde se origina todo el proceso de contratación es el 
requerimiento. Para el caso de bienes se elaboran Especificaciones Técnicas; para 
servicios, Términos de Referencia y para obras, Expediente Técnico. La correcta 
elaboración de él, permite verificar la competitividad  en un Estudio de Mercado y obtener 
al proveedor con la mejor oferta en condiciones de calidad y precio de acuerdo a las bases 
elaboradas conforme al requerimiento, requisitos de calificación y factores de evaluación 
que propone el área usuaria. 
Su importancia radica en la responsabilidad y trabajo del área usuaria en definir las 
características de los bienes y servicios, precisando correctamente la cantidad, calidad y 
requisitos funcionales relevantes, que permita cumplir sus objetivos y satisfacer la 
necesidad.  
El art.8 del RLCE señala que el requerimiento debe permitir la competitividad entre dos 
o más proveedores que cumplan con lo solicitado, lo cual será verificado en el Estudio de 
Mercado. De tal forma que se debe evitar incluir alguna exigencia o característica con la 
finalidad de favorecer o limitar la participación de algún postor, pues esto implicaría una 
sanción con responsabilidad administrativa, civil o penal. 
Asimismo, el artículo también señala que de acuerdo al objeto de la contratación se debe 
exigir aquellas leyes, reglamentos técnicos, normas meteorológicas y/o sanitarias y demás 
normas que sean obligatorias.  
Considerando lo señalado anteriormente e identificado que las áreas usuarias de la 
Entidad tienen dificultad en la elaboración de sus requerimientos, que muchas veces en 
el Estudio de Mercado los proveedores han observado las especificaciones técnicas o 
términos de referencia y que ha retrasado o prolongado dicho Estudio; se propone la 
elaboración de un Instructivo para la Elaboración de las Especificaciones Técnicas 
(bienes) y Términos de Referencia (servicios en general y consultoría) para uniformizar 
y establecer los lineamientos a seguir para los procesos de contratación.  
Dicho formato está basado en el Instructivo: Formulación de Especificaciones Técnicas 
para la Contratación de Bienes y Términos de Referencia para la Contratación de 
Servicios y Consultorías en General emitido mediante Resolución N° 423–2013–
OSCE/PRE, el cual ha sido mejorado, modificado y actualizado con las nuevas 
disposiciones de la Ley y Reglamento.  
Será utilizado por las áreas usuarias para la contratación de bienes y servicios, deberán 
considerar aquellos puntos válidos y aplicables dependiendo del objeto de la contratación 
y asimismo, todas las hojas serán visadas por la persona que ha elaborado el documento 
y el jefe jerárquico superior. 
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Tabla 27 - Formato para Elaborar el Requerimiento para la Contratación de Bienes 
 
 
PROYECTO ESPECIAL   GERENCIA DE ____________ 
OLMOS TINAJONES  AREA DE ________________ 
 
 
FORMATO PARA ELABORAR EL REQUERIMIENTO PARA LA CONTRATACIÓN 
DE BIENES 
 
I. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 
1.1. ÁREA USUARIA 
Indicar la oficina que solicita la contratación del bien y la encargada de elaborar el requerimiento. 
 
1.2. DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN 
Indicar una breve descripción del requerimiento, mediante la denominación del bien o bienes a ser 
contratados: “Contratación para la Adquisición de…” 
 
1.3. FINALIDAD PÚBLICA 
Describir el interés público que se persigue satisfacer con la contratación, es decir el beneficio, aporte 
y contribución para la comunidad. 
 
1.4. ANTECEDENTES 
Consignar una breve descripción de los antecedentes considerados por el usuario para la determinación 
de la necesidad. Se trata de una explicación general respecto del motivo por el cual se efectúa el 
requerimiento de contratación del bien. 
 
1.5. OBJETIVO DE LA CONTRATACIÓN 
a. Objetivo General: 
Identificar la finalidad general hacia la cual se deben dirigir los recursos y esfuerzos relacionados 
a la necesidad de la contratación. Debe responder a la pregunta “qué” y “para qué”. 
 
b. Objetivos Específicos 
Deben señalar a nivel de detalle y complementariedad el propósito de la contratación. Debe ser 
cuantificable para poder expresarse en metas. 
  
1.6. ACTIVIDAD DEL POI 
Se deberá indicar el código y denominación de la meta y la actividad correspondiente al POI 
 
1.7. ALCANCES Y DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 
Deberá especificarse detalladamente la cantidad exacta o aproximada de bienes a requerirse. En caso 
se prevea el suministro de bienes, se debe indicar la cantidad de bienes por cada entrega. 
En caso corresponda, deberá indicarse expresamente si la prestación principal consistente en la entrega 
o suministro de bienes, conlleva la ejecución de prestaciones accesorias, tales como mantenimiento, 
reparación o actividades afines. 
 
a. Características técnicas 
Deberá indicar las características referidas a las condiciones que debe cumplir el bien para 
satisfacer las necesidades de la Entidad: dimensiones, color, textura, material, composición 
(química, nutricional, entre otras), tensión, corriente, potencia, rendimiento, accesorios, y aspectos 
técnicos (año mínimo de fabricación, fechas de expiración, compatibilidad con algún equipo, 
software, etc) 
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En caso se ha aprobado el respectivo procedimiento de estandarización, indicar el documento a 
través del cual se dio la aprobación, asi como la marca o tipo particular, el modelo, número de 
parte, procedencia, entre otros datos definidos. 
 
b. Garantía Comercial 
 Alcance de la garantía 
[Contra qué defectos se está pidiendo la garantía] 
 Periodo de garantía 
[Por cuanto tiempo (meses o años)] 
 Condiciones e Inicio del cómputo del período de garantía 
[Indicar el procedimiento a utilizar para hacer efectiva la garantía. Deberá especificase 
en qué momento entra en vigencia la garantía] 
 
c. Condiciones de operación 
De ser el caso, se deberán señalar o precisar cuáles son las condiciones normales o estándar bajo 
las cuales tiene que operar o funcionar el bien. En tal sentido, deberá indicarse el rango o tolerancia 
de parámetros, tales como: temperatura, altitud, tiempo, humedad relativa, frecuencia, resistencia 
de materiales, electricidad, vibraciones, potencia, voltaje, presión, entre otros. 
 
d. Embalaje, rotulación o etiquetado 
De ser el caso, se debe precisar si la prestación comprende el embalaje y/o rotulado de los bienes 
solicitados. En el caso del embalaje, se deberá indicar el modelo, tipo de embalaje o detalle técnico 
del mismo, en los cuales será empaquetado o envuelto el bien de manera temporal, pensando en 
su manipulación, transporte y almacenaje. En el caso del rotulado se debe señalar el tipo de 
rotulado, detalle técnico y la información que debe contener. 
 
e. Leyes, Reglamentos Técnicos, Normas Metrológicas y/o Sanitarias Nacionales 
El área usuaria deberá identificar si existen reglamentos técnicos, normas metrológicas y/o 
sanitarias nacionales que resulten aplicables de acuerdo al objeto y a las características de la 
contratación las cuales deberá señalar. 
 
f. Normas Técnicas 
Dependiendo de la naturaleza y tipo del bien, podrá consignarse las normas técnicas que resulten 
aplicables. Indicar el código y versión, título o nombre y, de ser necesario, el campo de aplicación 
u objeto y la descripción de la norma técnica requerida. 
 
g. Impacto Ambiental 
Para la contratación de bienes se deben aplicar criterios para garantizar la sostenibilidad ambiental, 
procurando evitar impactos ambientales negativos. Deberá incorporarse los requisitos técnicos que 
sean obligatorios, indicando de donde provienen tales. 
 
h. Acondicionamiento, montaje o instalación 
De ser necesario el acondicionamiento, deberá indicarse el lugar, el detalle técnico de los trabajos 
que se van a realizar y las condiciones óptimas de estabilidad, seguridad y eficacia que se necesitan 
para la entrega y/o funcionamiento adecuado de los bienes. 
 
De ser el caso, el montaje deberá realizarse según los planos y condiciones del fabricante, teniendo 
en consideración la seguridad, operatividad y las herramientas a ser utilizadas. 
 
Para la instalación, de corresponder, deberá indicarse el espacio necesario para la estructura, los 
equipos y los operarios, de acuerdo a las recomendaciones del fabricante. 
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i. Pruebas de puesta en funcionamiento 
De ser el caso, indicar la relación de pruebas de puesta en funcionamiento que deben realizarse 
sobre los bienes, precisándose quién realizará las pruebas y cuáles van a ser los parámetros de 
aceptación. 
 
j. Modalidad de Ejecución llave en mano 
Indicar si el postor debe ofertar la instalación y puesta en funcionamiento del bien. 
 
k. Transporte y Seguros 
Dependiendo de la naturaleza de los bienes, el modo del envío y distribución y las condiciones 
climáticas, podrá establecerse el tipo y condiciones de transporte requerido. Se debe señalar el 
medio de transporte, las características mínimas de los vehículos de transporte, el personal mínimo 
que será requerido para la carga y descarga, entre otros. 
 
De ser el caso, se deberá precisar el tipo de seguro que se exigirá al proveedor, el plazo, el monto 
de la cobertura y la fecha de su presentación. 
 
l. Visita y muestras 
En caso la Entidad prevea la realización de una visita al lugar de entrega, de instalación o de puesta 
en funcionamiento de los bienes, deberá indicar el objeto de la visita, la oportunidad en la que 
debe realizarse (durante el proceso de selección o antes del inicio del servicio), el período 
(expresado en días calendario) y el personal con el cual se realizará el contacto (nombre y 
apellidos, cargo, teléfono, correo electrónico, entre otros). En todos los casos, la visita será 
facultativa para el proveedor. 
 
Si corresponde, de acuerdo a la naturaleza de los bienes, se podrá requerir la presentación de 
muestras para la evaluación de la propuesta técnica, con el fin de que se verifique el cumplimiento 
de las EETT y de las características físicas de los bienes. Al respecto, deberá precisarse el número 
de muestras, la oportunidad y forma de entrega de las mismas, el detalle de las pruebas o ensayos 
a los que serán sometidas, quien estará a cargo de dicha evaluación y, de ser el caso, la metodología 
que para tal efecto se utilizará, la cual deberá ser clara, precisa y objetiva. 
 
m. Pruebas o ensayos para la conformidad de los bienes 
En función a la naturaleza de los bienes, se podrá requerir las pruebas o ensayos para la 
conformidad de los bienes, con el fin de que se verifique el cumplimiento de las EETT. Se deberá 
indicar la relación, los parámetros de aceptación, precisar quien realizará las pruebas o ensayos y 
quien asumirá el correspondiente gasto, precisando si el personal de la Entidad participará en 
dichas pruebas y quién asumirá el gasto por el traslado del personal, de ser el caso. 
 
n. Disponibilidad de Servicios y Repuestos 
De corresponder, indicar el período mínimo de disponibilidad de servicios y repuestos, teniendo 
en cuenta que dicho período debe ser razonable con la vida útil de los bienes a ser contratados, así 
como la cantidad mínima de concesionarios, talleres autorizados con capacidad de suministro de 
repuestos, teniendo en cuenta el lugar donde se usará el bien, pudiendo ser su alcance local o 
nacional, entre otros. 
 
 
1.8. PRESTACIONES ACCESORIAS A LA PRESTACIÓN PRINCIPAL 
a. Mantenimiento preventivo 
De ser el caso, la Entidad deberá indicar el tipo de mantenimiento preventivo, la programación, 
el procedimiento, materiales a emplear, en dónde se va a realizar, la frecuencia, entre otros. 
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b. Soporte técnico 
De corresponder, debe precisarse el tipo de soporte técnico requerido, el procedimiento, el lugar 
donde se brindará el soporte, el plazo en que se prestará el soporte, el tiempo máximo de 
respuesta, el perfil mínimo del personal que brindará dicho soporte, entre otros. 
c. Capacitación y/o entrenamiento 
En caso la prestación incluya capacitación y/o entrenamiento al personal de la Entidad para 
alcanzar el objeto del contrato, deberá indicarse el tema específico, el número de personas a 
quienes estará dirigido, el tiempo (horas), el lugar, el perfil del expositor, el tipo de certificación 
que otorgará el proveedor, entre otros. 
 
 
1.9. LUGAR Y PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
Señalar la dirección exacta donde se ejecutarán las prestaciones, debiendo señalar el distrito, provincia 
y departamento, así como alguna referencia adicional que permita su ubicación geográfica. 
Señalar el plazo máximo de la prestación (expresado en días calendario), pudiendo indicar, además, 
el plazo mínimo para realizar la prestación. Indicar el inicio del plazo de ejecución de las prestaciones, 
pudiendo ser a partir del día siguiente de la suscripción del contrato o de la recepción de la orden de 
compra; o de la fecha específica determinada por el funcionario competente, en razón del 
cumplimiento de ciertas condiciones, las cuales deben ser precisadas. 
 
1.10. MEDIDAS DE CONTROL 
- Áreas que supervisan: Señalar el área o unidad orgánica responsable de la supervisión técnica de 
la entrega de los bienes y, de ser el caso, de la supervisión de las pruebas o ensayos, de las 
inspecciones, entre otros. 
- Áreas que coordinarán con el proveedor: Señalar las áreas o unidades orgánicas con las que el 
proveedor coordinará sus actividades. 
- Área que brindará la conformidad: Señalar al área o unidad orgánica responsable de emitir la 
conformidad: el Almacén y/u otra de la Entidad. 
 
1.11. FORMA DE PAGO 
La Entidad realizará el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista en  [CONSIGNAR 
SI SE TRATA DE ÚNICO PAGO O PAGOS A CUENTA, ASÍ COMO EL DETALLE QUE 
CORRESPONDE EN EL CASO DE PAGO A CUENTA].  
 
Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe contar 
con la siguiente documentación: 
 
- Recepción del  [REGISTRAR  LA DENOMINACIÓN DEL ÁREA DE ALMACÉN O LA QUE 
HAGA SUS VECES]. 
- Informe del funcionario responsable del [REGISTRAR  LA DENOMINACIÓN DEL ÁREA 
RESPONSABLE DE OTORGAR LA CONFORMIDAD] emitiendo la conformidad de la prestación 
efectuada. 
- Comprobante de pago. 
- [CONSIGNAR OTRA DOCUMENTACIÓN NECESARIA A SER PRESENTADA PARA EL 
PAGO ÚNICO O LOS PAGOS A CUENTA, SEGÚN CORRESPONDA]. 
 
 
1.12. FÓRMULAS DE REAJUSTE  
Indicar, de ser necesario, la fórmula de reajuste. 
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1.13. ADELANTOS 
De ser necesario, La Entidad podrá otorgar  [CONSIGNAR NÚMERO DE ADELANTOS A 
OTORGARSE] adelantos directos por el  [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE 
EXCEDER EN CONJUNTO DEL 30% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto 
del contrato original. 
 
El contratista debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD 
PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante [CONSIGNAR 
CARTA FIANZA O PÓLIZA DE CAUCIÓN] acompañada del comprobante de pago 
correspondiente. Vencido dicho plazo no procede la solicitud. 
 
La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO] siguientes a la 
presentación de la solicitud del contratista. 
 
1.14. OTRAS PENALIDADES APLICABLES 
De acuerdo con el artículo 134 se pueden establecer penalidades distintas a la penalidad por mora en 
la ejecución de la prestación. Para dicho efecto, se debe incluir un listado detallado de los supuestos 
de aplicación de penalidad, la forma de cálculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento 
mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar 
 
N° SUPUESTO DE APLICACIÓN 
DE PENALIDAD 
FORMA DE 
CALCULO 
PROCEDIMIENTO 
PARA VERIFICAR EL 
SUPUESTO 
                                           
    
 
1.15. SUBCONTRATACIÓN 
De ser el caso, se deberá indicar si resulta procedente que el proveedor subcontrate parte de las 
prestaciones a su cargo, de ser así, deberá señalar el respectivo porcentaje, el cual no podrá exceder 
del 40% del monto total del contrato original. De resultar procedente la subcontratación, se deberá 
señalar que el contratista es el único responsable de la ejecución total de las prestaciones frente a la 
Entidad, y que las obligaciones y responsabilidades derivadas de la subcontratación son ajenas a la 
Entidad. Asimismo, se deberá precisar que el subcontratista debe estar inscrito en el Registro Nacional 
de Proveedores y no debe estar suspendido o inhabilitado para contratar con el Estado. 
 
1.16. CONFIDENCIALIDAD 
De ser procedente, indicar la confidencialidad y reserva absoluta en el manejo de información a la que 
se tenga acceso y que se encuentre relacionada con la prestación, quedando prohibido revelar dicha 
información a terceros. 
 
1.17. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 
Indicar el plazo máximo de responsabilidad del contratista por la calidad ofrecida y por los vicios 
ocultos de los servicios ofertados (expresado en años), el cual no deberá ser menor de un (1) año 
contado a partir de la conformidad otorgada. 
 
2. ANEXOS (en caso de que corresponda). 
En esta sección se deberá adjuntar la información adicional que se considere relevante para la 
elaboración de las EETT. 
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3. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 
 
Importante para la Entidad 
Los requisitos de calificación que la Entidad debe adoptar son los siguientes: 
 
 
A CAPACIDAD LEGAL  
A.
1 
REPRESENTACIÓN 
 Requisitos: 
 
 Documento que acredite fehacientemente la representación de quien suscribe la oferta.  
 
En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes 
del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según corresponda. 
 
 Promesa de consorcio con firmas legalizadas1, en la que se consigne los integrantes, el 
representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada 
uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas 
obligaciones.  (Anexo Nº 6) 
 
Importante para la Entidad 
De conformidad con el artículo 28 del Reglamento, en caso que el área usuaria haya 
establecido un número máximo de consorciados y/o el porcentaje mínimo de 
participación en la ejecución del contrato para el integrante que acredite mayor 
experiencia, consignar el o los párrafos siguientes: 
 
De conformidad con el artículo 28 del Reglamento,  el número máximo de consorciados 
es de [CONSIGNAR EL NÚMERO MÁXIMO DE CONSORCIADOS] integrantes. 
 
Asimismo, el porcentaje mínimo de participación en la ejecución del contrato, para el 
integrante del consorcio que acredite mayor experiencia, es de [CONSIGNAR EL 
PORCENTAJE MÍNIMO DE PARTICIPACIÓN EN LAS OBLIGACIONES DEL 
PARTICIPANTE QUE ACREDITE LA MAYOR EXPERIENCIA]. 
 
Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda 
La promesa de consorcio debe ser suscrita por cada uno de sus integrantes.  
 
El representante común del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y 
representación del mismo en todos los actos referidos al procedimiento de selección, 
suscripción y ejecución del contrato, con amplias y suficientes facultades. 
 
Acreditación: 
 
 Tratándose de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del representante 
legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto, expedido por registros públicos con 
una antigüedad no mayor de treinta (30) días calendario a la presentación de ofertas, 
computada desde la fecha de emisión. 
 
 En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, 
o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o 
mandatario, según corresponda, expedido por registros públicos con una antigüedad no mayor 
de treinta (30) días calendario a la presentación de ofertas, computada desde la fecha de 
emisión. 
                                                 
1  En caso de presentarse en consorcio. 
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 Promesa de consorcio con firmas legalizadas. 
 
A.
2 
HABILITACIÓN 
 Requisitos: 
 
[INCLUIR DE SER EL CASO, REQUISITOS RELACIONADOS A LA HABILITACIÓN 
PARA LLEVAR A CABO LA ACTIVIDAD ECONÓMICA MATERIA DE LA 
CONTRATACIÓN]. 
 
Acreditación: 
 
[INCLUIR DE SER EL CASO, EL DOCUMENTO CON EL QUE SE DEBE ACREDITAR EL 
REQUISITO RELACIONADO A LA HABILITACIÓN]. 
  
Importante 
En el caso de consorcios, cada integrante del consorcio que se hubiera comprometido a 
ejecutar las obligaciones vinculadas directamente al objeto de la convocatoria debe acreditar 
este requisito. 
 
Por ejemplo, en caso que el objeto de la convocatoria sea la adquisición de algún insumo 
químico y/o producto o subproducto o derivado que esté sujeto al registro, control y fiscalización 
señalado en el Decreto Legislativo Nº 1126 y el Decreto Supremo Nº 024-2013-EF y 
modificatorias, se debe requerir lo siguiente: 
 
Requisitos: 
 
El postor debe contar con: 
 
 Inscripción vigente en el Registro para el Control de Bienes Fiscalizados a cargo de la 
SUNAT, que lo autoriza para realizar actividades fiscalizadas con el insumo químico y/o 
producto o subproducto o derivado que esté sujeto al registro, control y fiscalización objeto 
de la convocatoria 
 
Acreditación: 
 
 Copia de la Resolución de Intendencia expedido por la SUNAT que otorga al postor la 
inscripción en el Registro para el Control de Bienes Fiscalizados. 
 
 La vigencia de la inscripción así como la inclusión del insumo químico y/o producto o 
subproducto o derivado sujeto al registro, control y fiscalización, objeto de la convocatoria, 
deben ser verificados en la base de datos del Registro para el Control de Bienes 
Fiscalizados publicado en la página web de la SUNAT.  
 
 
 
Importante para la Entidad 
Asimismo, la Entidad puede adoptar el siguiente requisito de calificación: 
 
 
B EXPERIENCIA DEL POSTOR  
B.1 FACTURACIÓN 
 Requisitos: 
 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a [CONSIGNAR LA  
FACTURACIÓN NO MAYOR A TRES (3) VECES EL VALOR REFERENCIAL DE LA 
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CONTRATACIÓN O DEL ÍTEM], por la venta de bienes iguales o similares al objeto de la 
convocatoria, durante un periodo de [CONSIGNAR UN PERIODO DETERMINADO, NO 
MAYOR A OCHO (8) AÑOS] a la fecha de la presentación de ofertas.  
 
Se consideran bienes similares a los siguientes [CONSIGNAR LOS BIENES SIMILARES AL 
OBJETO CONVOCADO] 
Acreditación: 
 
Copia simple de contratos u órdenes de compra, y su respectiva conformidad por la venta o 
suministro efectuados; o  comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y 
fehacientemente, con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTOS QUE DEBE 
PRESENTARSE, COMO POR EJEMPLO, VOUCHER DE DEPÓSITO, REPORTE DE 
ESTADO DE CUENTA, CANCELACIÓN EN EL DOCUMENTO, ENTRE OTROS], 
correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones.  
 
En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratación, 
se debe acreditar que corresponden a dicha contratación; de lo contrario, se asumirá que los 
comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerará, para 
la evaluación, las veinte (20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo Nº 7 referido a la 
Experiencia del Postor. 
 
En el caso de suministro, solo se considera como experiencia la parte del contrato que haya sido 
ejecutada a la fecha de presentación de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades 
correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago cancelados. 
 
En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de 
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las 
obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la 
experiencia proveniente de dicho contrato.  
 
Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes 
del 20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva “Participación de 
Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el 
porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio 
o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de 
participación se presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales. 
 
Cuando en los contratos, órdenes de compra o comprobantes de pago el monto facturado se 
encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por 
la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción del 
contrato, de emisión de la orden de compra o de cancelación del comprobante de pago, según 
corresponda.  
 
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 7 referido a la 
Experiencia del Postor. 
 
Importante 
En el caso de consorcios, solo se considera la experiencia de aquellos integrantes que 
ejecutan conjuntamente el objeto materia de la convocatoria, previamente ponderada, 
conforme a la Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones 
del Estado”. 
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Importante para la Entidad 
 
En caso que el objeto de la convocatoria sea la adquisición de bienes bajo la modalidad de ejecución 
llave en mano, cuando se requiera personal para la instalación y puesta en funcionamiento, se puede 
incluir el siguiente requisito de calificación: 
 
 
 
C CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  
C.1 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE 
 Requisitos: 
 
[CONSIGNAR EL TIEMPO DE EXPERIENCIA MÍNIMO] en [CONSIGNAR LOS 
TRABAJOS O PRESTACIONES EN LA ACTIVIDAD REQUERIDA] del personal clave 
requerido como [CONSIGNAR EL PERSONAL CLAVE REQUERIDO PARA EJECUTAR 
LA PRESTACIÓN OBJETO DE LA CONVOCATORIA RESPECTO DEL CUAL SE DEBE 
ACREDITAR ESTE REQUISITO] 
 
Acreditación: 
 
La experiencia del personal clave se acreditará con cualquiera de los siguientes documentos: (i) 
copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o 
(iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del 
personal propuesto. 
 
 
 
Importante 
 Las consultas y observaciones no deben emplearse para formular pretensiones que 
desnaturalicen la decisión de compra adoptada por la Entidad. Si como resultado de una consulta 
u observación debe modificarse el requerimiento, debe  solicitarse la autorización del área 
usuaria y remitir dicha autorización a la dependencia que aprobó el expediente de contratación 
para su aprobación, de conformidad con el artículo 51 del Reglamento. 
 
 Los requisitos de calificación determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias 
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente. Para ello, las Entidades 
deben establecer de manera clara y precisa los requisitos que deben cumplir los postores  a fin 
de acreditar su calificación en el numeral 2.2.1.2 concordante con el numeral 3.2 de esta sección 
de las bases. 
 
 El cumplimiento de las Especificaciones Técnicas se realiza mediante la presentación de una 
declaración jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentación 
que acredite el cumplimiento del algún componente de estas. Para dicho efecto, consignará de 
manera detallada los documentos que deben presentar los postores en el literal d) del numeral 
2.2.1.1 de esta sección de las bases. 
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Tabla 28 - Formato para Elaborar el Requerimiento para la Contratación de Servicios 
 
PROYECTO ESPECIAL   GERENCIA DE ____________ 
OLMOS TINAJONES  AREA DE ________________ 
 
 
FORMATO PARA ELABORAR EL REQUERIMIENTO PARA LA 
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS EN GENERALES Y CONSULTORÍAS EN 
GENERAL 
 
I. TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 
1.1. ÁREA USUARIA 
Indicar la oficina que solicita la contratación del servicio y la encargada de elaborar el requerimiento. 
 
1.2. DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN 
Indicar una breve descripción del requerimiento, mediante la denominación del servicio a ser 
contratado: “Contratación del Servicio de…” 
 
1.3.  FINALIDAD PÚBLICA 
Describir el interés público que se persigue satisfacer con la contratación, es decir el beneficio, aporte 
y contribución para la comunidad. 
 
1.4.  ANTECEDENTES 
Consignar una breve descripción de los antecedentes considerados por el usuario para la determinación 
de la necesidad. Se trata de una explicación general respecto del motivo por el cual se efectúa el 
requerimiento de contratación del servicio. 
 
1.5. OBJETIVO DE LA CONTRATACIÓN 
a. Objetivo General: 
Identificar la finalidad general hacia la cual se deben dirigir los recursos y esfuerzos relacionados 
a la necesidad de la contratación. Debe responder a la pregunta “qué” y “para qué”. 
b. Objetivos Específicos 
Deben señalar con mayor precisión y detalle los propósitos concretos que se deben alcanzar. Son 
una guía para el contratista en la ejecución de la prestación. 
  
1.6.  ACTIVIDAD DEL POI 
Se deberá indicar el código y denominación de la meta y la actividad correspondiente al POI 
 
1.7. ALCANCES Y DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 
Deberá especificarse el alcance del servicio a realizar así como el detalle de las actividades a desarrollar 
para tal efecto. 
a. Actividades 
Indicar la descripción y detalle del conjunto de actividades, acciones o tareas que llevará a cabo el 
proveedor mediante la utilización de recursos, a fin de que se pueda identificar su contribución en 
el logro de los objetivos de la contratación. Es conveniente utilizar un lenguaje preciso con verbos 
tales como: Elaborar, describir, definir, redactar, presentar, supervisar,etc. 
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b. Leyes, Reglamentos Técnicos, Normas Metrológicas y/o Sanitarias Nacionales 
En caso que corresponda y si las hubiere, los TDR deberán cumplir con los reglamentos, técnicos, 
normas metrológicas y/o sanitarias nacionales. 
  
c.  Normas Técnicas 
Dependiendo de la naturaleza del servicio, podrá consignarse las normas técnicas que resulten 
aplicables y corresponde indicar el código y versión, título o nombre y, de ser necesario, el campo 
de aplicación u objeto y la descripción de la norma técnica requerida. 
 
d. Perfil Mínimo del Personal 
Se deberá indicar la cantidad mínima de personas que necesitara el proveedor para prestar el 
servicio, así como los cargos, puestos, roles y responsabilidades que asumirá cada integrante del 
personal solicitado, así como clasificar al personal clave. 
 
e. Materiales, equipos e instalaciones 
De ser el caso, señalar si para la prestación del servicio se requerirá determinados equipos, 
instalaciones, infraestructura física, suministro de mobiliario, hardware, sistemas informáticos, 
software e instalación de red, etc para la realización de las tareas o actividades del servicio, en qué 
cantidad, detallando sus características técnicas, términos o condiciones 
 
f. Plan de trabajo 
De acuerdo a la naturaleza del servicio, se podrá requerir la presentación de un plan de trabajo, 
para lo cual deberá delimitarse el contenido, condiciones y la oportunidad de su entrega. 
 
g. Procedimiento o Metodología 
De acuerdo a la naturaleza del servicio, la Entidad podrá señalar el procedimiento que debe 
emplear el proveedor en alguna o algunas de las actividades previstas y/o alguna metodología 
aplicable para la realización del servicio. 
 
h. Impacto Ambiental 
Para la contratación de servicios se tendrá en consideración criterios y el cumplimiento de normas 
técnicas nacionales e internacionales aplicables y referidas a la sostenibilidad ambiental para 
garantizar la sostenibilidad ambiental, procurando evitar impactos ambientales negativos.  
 
i. Prestaciones accesorias a la prestación principal 
 Mantenimiento preventivo (para Servicios en General) 
De preverse, deberá indicar las características del mantenimiento preventivo, la 
programación, el procedimiento, los materiales a emplear, el lugar en dónde se brindará 
el mantenimiento, entre otros. 
 Soporte Técnico (para Servicios en General) 
De preverse, debe precisar el tipo de soporte técnico requerido, el procedimiento, el lugar 
donde se brindará el soporte, el plazo en que se prestará el soporte, el tiempo máximo de 
respuesta, el perfil mínimo del personal que brindará dicho soporte, entre otros. 
 Capacitación y/o Entrenamiento (para Servicios en General y Consultoría) 
Se considerará prestación accesoria a la capacitación y/o entrenamiento al personal de la 
Entidad que deba realizarse en un periodo posterior al término de la ejecución del 
servicio. 
Deberá indicarse el tema específico, el número de personas a quienes estará dirigido, el 
momento y/o plazo en que se realizará, la duración mínima (horas), el lugar de 
realización, el perfil del expositor, el tipo de certificación que otorgará el proveedor, entre 
otros.  
 
1.8. SEGUROS 
Indicar de ser procedente, el tipo de seguro que se exigirá al proveedor, la cobertura, el plazo, el monto 
de la cobertura y la fecha de su presentación (a la suscripción del contrato, al inicio de la prestación, 
entre otros) 
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1.9. LUGAR Y PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO  
Señalar la dirección exacta donde se ejecutarán las prestaciones, así como alguna referencia adicional 
que permita su ubicación geográfica. 
 
Señalar el plazo de prestación del servicio expresado en días calendario e indicar el inicio del plazo de 
ejecución de las prestaciones, pudiendo ser a partir del día siguiente de la formalización del contrato 
(sea por suscripción del documento contractual o recepción de la orden de servicio, según corresponda) 
o del cumplimiento de un hecho o condición determinados. 
 
1.10. RESULTADOS ESPERADOS 
En algunos casos los TDR requieren avance de los trabajos o el único entregable que permite satisfacer 
la necesidad, por ello se debe especificar la relación de los entregables, detallando el número, el 
contenido, los plazos de entrega, forma de entrega  y demás condiciones relevantes 
 
1.11. CONFIDENCIALIDAD 
De ser procedente, indicar la confidencialidad y reserva absoluta en el manejo de información a la que 
se tenga acceso y que se encuentre relacionada con la prestación, quedando prohibido revelar dicha 
información a terceros. 
 
1.12. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 
Indicar el plazo máximo de responsabilidad del contratista por la calidad ofrecida y por los vicios 
ocultos de los servicios ofertados (expresado en años), el cual no deberá ser menor de un (1) año 
contado a partir de la conformidad otorgada. 
 
1.13. PROPIEDAD INTELECTUAL 
De corresponder, se deberá precisar que la Entidad tendrá todos los derechos de propiedad intelectual, 
incluidos sin limitación, las patentes, derechos de autor, nombres comerciales y marcas registradas 
respecto a los productos o documentos y otros materiales que guarden una relación directa con la 
ejecución del servicio o que se hubieren creado o producido como consecuencia o en el curso de la 
ejecución del servicio. 
 
1.14. MEDIDAS DE CONTROL DURANTE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL 
De preverse, se deberá indicar en los TDR si estas serán programadas o inopinadas, cuántas serán como 
mínimo, quién las realizará (personal de la Entidad y/o a través de terceros), dónde se realizará, cuándo 
se realizará (en caso de ser programadas) y cuál será el alcance de las mismas (si se utilizará alguna 
normativa para su realización, entre otros). 
Asimismo, deberá considerarse aspectos relativos al desarrollo de las medidas de control, para lo cual 
se indicará con claridad: 
 Áreas que coordinarán con el proveedor: Señalar las áreas o unidades orgánicas con las 
que el proveedor coordinará sus actividades. 
 Áreas responsables de las medidas de control: Señalar el área o unidad orgánica 
responsable de las medidas de control previstas durante el desarrollo del servicio y/o en 
otro momento durante la ejecución contractual. 
 Área que brindará la conformidad: Señalar al área o unidad orgánica responsable de 
emitir la conformidad: el área usuaria del servicio y/o área técnica, de ser el caso.] 
 
1.15. FORMA DE PAGO 
La Entidad realizará el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista en  [CONSIGNAR 
SI SE TRATA DE PAGO ÚNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIÓDICOS, DE 
TRATARSE DE PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIÓDICOS PRECISAR EL PORCENTAJE 
APLICABLE A CADA UNO DE ELLOS EN FUNCIÓN AL MONTO DEL CONTRATO 
ORIGINAL].  
 
Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe contar 
con la siguiente documentación: 
- Informe del funcionario responsable del [REGISTRAR  LA DENOMINACIÓN DEL ÁREA 
RESPONSABLE DE OTORGAR LA CONFORMIDAD] emitiendo la conformidad de la 
prestación efectuada. 
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- Comprobante de pago. 
- [CONSIGNAR OTRA DOCUMENTACIÓN NECESARIA A SER PRESENTADA PARA EL 
PAGO ÚNICO O LOS PAGOS PARCIALES O PERIÓDICOS, SEGÚN CORRESPONDA]. 
 
En el caso de servicios de ejecución única se recomienda establecer el pago en una sola oportunidad 
(sin considerar pagos parciales) después de ejecutada la prestación, es decir, de efectuada la entrega 
del producto o entregable que satisface la necesidad. 
 
En el caso de servicios que se ejecuten en forma periódica y/o conlleven prestaciones parciales, 
podrá indicarse que el pago se efectuará en forma parcial por cada entregable. 
 
EJEMPLO: 
La Entidad realizará el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista en  PAGOS 
PERIODICOS, de la siguiente manera: 
 
• 1° Pago: A la presentación y aprobación del Primer Informe, equivalente al 10% del monto del 
contrato. 
• 2° Pago: A la presentación y aprobación del Segundo Informe, equivalente al 35% del monto del 
contrato 
• 3° Pago: A la presentación y aprobación del Tercer Informe (Informe Final), equivalente al 40% 
del monto del contrato. 
 
1.16. FÓRMULAS DE REAJUSTE  
Indicar, de ser necesario, la fórmula de reajuste. 
 
1.17.  ADELANTOS 
De ser necesario, La Entidad podrá otorgar  [CONSIGNAR NÚMERO DE ADELANTOS A 
OTORGARSE] adelantos directos por el  [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER 
EN CONJUNTO DEL 30% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato 
original. 
El contratista debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD 
PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos  mediante [CONSIGNAR 
CARTA FIANZA O PÓLIZA DE CAUCIÓN] acompañada del comprobante de pago correspondiente. 
Vencido dicho plazo no procede la solicitud. 
La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO] siguientes a la 
presentación de la solicitud del contratista. 
 
*El adelanto puede establecerse en servicios de ejecución continuada, periódica o única, en tanto la 
finalidad del adelanto es otorgar liquidez al contratista para facilitar la ejecución de las prestaciones en 
las condiciones y oportunidad pactadas en el contrato. 
En el caso de servicios de ejecución única en los que no amerita establecer pagos parciales debido a 
que la satisfacción de la necesidad se produce con la recepción del entregable, los trabajos, labores o 
actividades que se prevén para obtener dicho entregable, y que formarán parte del contrato, pueden 
financiarse con la entrega de un adelanto al contratista. 
 
1.18. SUBCONTRATACIÓN 
De ser el caso, se deberá indicar si resulta procedente que el proveedor subcontrate parte de las 
prestaciones a su cargo. 
Ningún contratista puede subcontratar la totalidad de las prestaciones contenidas en el contrato. No se 
pueden subcontratar las prestaciones esenciales del contrato vinculados a los aspectos que 
determinaron la selección del contratista. 
De resultar procedente la subcontratación, se deberá señalar que el contratista es el único responsable 
de la ejecución total de las prestaciones frente a la Entidad, y que las obligaciones y responsabilidades 
derivadas de la subcontratación son ajenas a la Entidad.  
Asimismo, se deberá precisar que el subcontratista debe estar inscrito en el Registro Nacional de 
Proveedores y no debe estar suspendido o inhabilitado para contratar con el Estado. 
Se puede indicar expresamente si estará prohibida la subcontratación, de acuerdo a lo señalado en el 
artículo 35 de la Ley. 
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1.19. OTRAS PENALIDADES APLICABLES 
 
De acuerdo con el artículo 134 se pueden establecer penalidades distintas a la penalidad por mora en 
la ejecución de la prestación. Para dicho efecto, se debe incluir un listado detallado de los supuestos de 
aplicación de penalidad, la forma de cálculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento 
mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar. 
 
Penalidades 
N° Supuestos de aplicación de 
penalidad  
Forma de cálculo Procedimiento 
1 En caso culmine la relación 
contractual entre el contratista y el 
personal ofertado y la Entidad no 
haya aprobado la sustitución del 
personal por no cumplir con las 
experiencias y calificaciones del 
profesional a ser reemplazado. 
[INCLUIR LA FORMA 
DE CÁLCULO, QUE NO 
PUEDE SER MENOR A 
LA MITAD DE UNA 
UNIDAD IMPOSITIVA 
TRIBUTARIA (0.5 UIT) 
NI MAYOR A UNA (1) 
UIT] por cada día de 
ausencia del personal. 
Según informe 
del 
[CONSIGNAR 
EL ÁREA 
USUARIA A 
CARGO DE LA 
SUPERVISIÓN 
DEL 
CONTRATO].  
2 (…)   
 
 
 
2. ANEXOS 
 
En esta sección se deberá adjuntar la información adicional que se considere relevante para la 
elaboración de los TDR y que no haya sido posible incluirla dentro de los mismos. Por ejemplo: 
cuadros, estadísticas, formatos, diagramas, etc. 
 
 
3. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 
 
- Para Servicios en General 
 
Importante para la Entidad 
Los requisitos de calificación que la Entidad debe adoptar son los siguientes: 
 
 
A CAPACIDAD LEGAL 
A.1 REPRESENTACIÓN 
  
Requisitos: 
 
 Documento que acredite fehacientemente la representación de quien suscribe la oferta.  
 
En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los 
integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según corresponda. 
 
 Promesa de consorcio con firmas legalizadas2, en la que se consigne los integrantes, el 
representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada 
uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas 
obligaciones.  (Anexo Nº 6) 
 
                                                 
2 En caso de presentarse en consorcio. 
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Importante para la Entidad 
e conformidad con el artículo 28 del Reglamento, en caso que el área usuaria haya 
establecido un número máximo de consorciados y/o el porcentaje mínimo de 
participación en la ejecución del contrato para el integrante que acredite mayor 
experiencia, consignar el o los párrafos siguientes: 
De conformidad con el artículo 28 del Reglamento,  el número máximo de 
consorciados es de [CONSIGNAR EL NÚMERO MÁXIMO DE CONSORCIADOS] 
integrantes. 
Asimismo, el porcentaje mínimo de participación en la ejecución del contrato, para el 
integrante del consorcio que acredite mayor experiencia, es de [CONSIGNAR EL 
PORCENTAJE MÍNIMO DE PARTICIPACIÓN EN LAS OBLIGACIONES DEL 
PARTICIPANTE QUE ACREDITE LA MAYOR EXPERIENCIA]. 
Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda 
La promesa de consorcio debe ser suscrita por cada uno de sus integrantes.  
 
El representante común del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y 
representación del mismo en todos los actos referidos al procedimiento de selección, 
suscripción y ejecución del contrato, con amplias y suficientes facultades. 
 
Acreditación: 
 
 Tratándose de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del representante 
legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto, expedido por registros públicos con 
una antigüedad no mayor de treinta (30) días calendario a la presentación de ofertas, 
computada desde la fecha de emisión. 
 
 En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, 
o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o 
mandatario, según corresponda, expedido por registros públicos con una antigüedad no 
mayor de treinta (30) días calendario a la presentación de ofertas, computada desde la fecha 
de emisión. 
 
 Promesa de consorcio con firmas legalizadas. 
 
A.2 HABILITACIÓN 
 Requisitos: 
 
[INCLUIR DE SER EL CASO, REQUISITOS RELACIONADOS A LA HABILITACIÓN 
PARA LLEVAR A CABO LA ACTIVIDAD ECONÓMICA MATERIA DE LA 
CONTRATACIÓN]. 
 
Acreditación: 
[INCLUIR DE SER EL CASO, EL DOCUMENTO CON EL QUE SE DEBE ACREDITAR 
EL REQUISITO RELACIONADO A LA HABILITACIÓN]. 
 
Importante 
En el caso de consorcios, cada integrante del consorcio que se hubiera comprometido a 
ejecutar las obligaciones vinculadas directamente al objeto de la convocatoria debe 
acreditar este requisito. 
 
 
Por ejemplo, en caso que el objeto de la convocatoria sea el servicio de notificación de 
documentos u otros servicios postales, se debe requerir lo siguiente: 
 
Requisitos: 
 
 El postor debe contar con contrato de concesión postal vigente en el ámbito de operación 
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requerido (local, regional, nacional o internacional) aprobado por la Dirección General de 
Concesiones en Comunicaciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones o entidad 
competente. 
 
Acreditación: 
 
 Copia del contrato de concesión para la prestación del servicio postal y de la Resolución 
Directoral aprobando la concesión postal expedida por la Dirección General de 
Concesiones en Comunicaciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones o entidad 
competente.  
 
Por ejemplo, en caso que el objeto de la convocatoria sea la contratación del servicio de 
seguridad, se debe requerir lo siguiente: 
 
Requisitos: 
 
El postor debe contar con: 
 
 Inscripción vigente en el Registro Nacional de Empresas y Entidades que realizan 
actividades de intermediación laboral – RENEEIL. En dicha constancia se debe(n) detallar 
la(s) actividad(es) de [CONSIGNAR LAS ACTIVIDAD(ES) DE INTERMEDIACIÓN 
LABORAL EN LAS QUE DEBE ESTAR AUTORIZADO EL POSTOR]. 
 
 Autorización de funcionamiento para la prestación del servicio de vigilancia privada vigente 
en el ámbito geográfico en que se prestará el servicio, expedida por la Superintendencia 
Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso 
Civil –SUCAMEC (antes DICSCAMEC). 
 
Acreditación: 
 
 Copia de la constancia vigente de estar inscrito en el Registro Nacional de Empresas y 
Entidades que realizan actividades de intermediación laboral – RENEEIL, expedida por el 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. 
 
 Copia de la autorización de funcionamiento para la prestación del servicio de vigilancia 
privada vigente en el ámbito geográfico en que se prestará el servicio, expedida por 
Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y 
Explosivos de Uso Civil  –SUCAMEC (antes DICSCAMEC).3 
 
Importante para la Entidad 
Asimismo, la Entidad puede adoptar uno o más de los requisitos de calificación siguientes: 
 
B CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  
B.1 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO 
 Requisitos: 
 
[CONSIGNAR EL LISTADO DEL EQUIPAMIENTO CLASIFICADO COMO 
ESTRATÉGICO PARA EJECUTAR LA PRESTACIÓN OBJETO DE LA 
CONVOCATORIA, DE SER EL CASO, QUE DEBE SER ACREDITADO] 
 
Acreditación: 
 
Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra venta 
                                                 
3 El postor debe acreditar dicho requisito a través de la presentación de la copia simple de la autorización de 
funcionamiento para la prestación del servicio de vigilancia privada vigente en el ámbito geográfico de prestación del 
servicio y, cuando corresponda, con la copia simple del documento de ampliación de la autorización de 
funcionamiento. 
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o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del equipamiento estratégico 
requerido. 
 
B.2 INFRAESTRUCTURA ESTRATÉGICA 
 Requisitos: 
 
[CONSIGNAR SOLO LA INFRAESTRUCTURA CLASIFICADA COMO ESTRATÉGICA 
PARA EJECUTAR LA PRESTACIÓN OBJETO DE LA CONVOCATORIA, DE SER EL 
CASO, QUE DEBE SER ACREDITADA]. 
 
Acreditación: 
 
Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra venta 
o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad de la infraestructura estratégica 
requerida. 
B.3 CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE 
Importante para la Entidad 
Para las calificaciones del personal se puede considerar al menos uno de los requisitos siguientes: 
Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases, así como el requisito 
de calificación, si este no ha sido incluido. 
B.3.1 FORMACIÓN ACADÉMICA 
 Requisitos: 
[CONSIGNAR EL NIVEL DE FORMACIÓN ACADÉMICA, CONSIDERANDO LOS 
NIVELES ESTABLECIDOS POR LA NORMATIVA EN LA MATERIA] del personal clave 
requerido como [CONSIGNAR EL PERSONAL CLAVE REQUERIDO PARA EJECUTAR 
LA PRESTACIÓN OBJETO DE LA CONVOCATORIA DEL CUAL DEBE 
ACREDITARSE ESTE REQUISITO]. 
Acreditación: 
Se acreditará con copia simple de [CONSIGNAR TÍTULOS U OTROS DOCUMENTOS, 
SEGÚN CORRESPONDA]. 
B.3.2 CAPACITACIÓN 
 Requisitos: 
[CONSIGNAR LA CANTIDAD DE HORAS LECTIVAS, SEMESTRE ACADÉMICO, 
ETC], en [CONSIGNAR LA MATERIA O ÁREA DE CAPACITACIÓN] del personal 
requerido como [CONSIGNAR EL PERSONAL CLAVE REQUERIDO PARA EJECUTAR 
LA PRESTACIÓN OBJETO DE LA CONVOCATORIA RESPECTO DEL CUAL SE DEBE 
ACREDITAR ESTE REQUISITO]. 
Acreditación: 
Se acreditará con copia simple de [CONSIGNAR CONSTANCIAS, CERTIFICADOS, U 
OTROS DOCUMENTOS, SEGÚN CORRESPONDA]. 
B.4 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE 
 Requisitos: 
 
[CONSIGNAR EL TIEMPO DE EXPERIENCIA MÍNIMO] en [CONSIGNAR LOS 
TRABAJOS O PRESTACIONES EN LA ACTIVIDAD REQUERIDA] del personal clave 
requerido como [CONSIGNAR EL PERSONAL CLAVE REQUERIDO PARA EJECUTAR 
LA PRESTACIÓN OBJETO DE LA CONVOCATORIA RESPECTO DEL CUAL SE DEBE 
ACREDITAR ESTE REQUISITO] 
 
Acreditación: 
 
La experiencia del personal clave se acreditará con cualquiera de los siguientes documentos: 
(i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados 
o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del 
personal propuesto. 
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C EXPERIENCIA DEL POSTOR  
C.1 FACTURACIÓN 
 Requisitos: 
 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a [CONSIGNAR LA 
FACTURACIÓN NO MAYOR A TRES (3) VECES EL VALOR REFERENCIAL DE LA 
CONTRATACIÓN O DEL ÍTEM], por la contratación de servicios similares al objeto de la 
convocatoria y/o en la actividad, durante un periodo de [CONSIGNAR UN PERIODO 
DETERMINADO, NO MAYOR A OCHO (8) AÑOS] a la fecha de la presentación de ofertas. 
 
Se consideran servicios similares a los siguientes [CONSIGNAR LOS SERVICIOS 
SIMILARES AL OBJETO CONVOCADO]. 
 
Acreditación: 
 
Copia simple de contratos u órdenes de servicios, y su respectiva conformidad por la 
prestación efectuada; o  comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y 
fehacientemente, con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTOS QUE DEBE 
PRESENTARSE, COMO POR EJEMPLO, VOUCHER DE DEPÓSITO, REPORTE DE 
ESTADO DE CUENTA, CANCELACIÓN EN EL DOCUMENTO,ENTRE OTROS], 
correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones. 
 
En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola 
contratación, se debe acreditar que corresponden a dicha contratación; de lo contrario, se 
asumirá que los comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se 
considerará, para la evaluación, las veinte (20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo 
Nº 7 referido a la Experiencia del Postor. 
 
En el caso de servicios de ejecución periódica, solo se considera como experiencia la parte del 
contrato que haya sido ejecutada a la fecha de presentación de ofertas, debiendo adjuntarse 
copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de 
pago cancelados. 
 
En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa 
de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje 
de las obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará 
la experiencia proveniente de dicho contrato.  
 
Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados 
antes del 20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva “Participación 
de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el 
porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa de 
consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el 
porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales. 
 
Cuando en los contratos, órdenes de servicios o comprobantes de pago el monto facturado se 
encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado 
por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción 
del contrato, de emisión de la orden de servicios o de cancelación del comprobante de pago, 
según corresponda.  
 
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 7 referido a la 
Experiencia del Postor. 
 
Importante 
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En el caso de consorcios, solo se considera la experiencia de aquellos integrantes que 
ejecutan conjuntamente el objeto materia de la convocatoria, previamente ponderada, 
conforme a la Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las 
Contrataciones del Estado”. 
 
 
 
 
Importante 
 Las consultas y observaciones no deben emplearse para formular pretensiones que desnaturalicen 
la decisión de compra adoptada por la Entidad. Si como resultado de una consulta u observación 
debe modificarse el requerimiento, debe solicitarse la autorización del área usuaria y remitir 
dicha autorización a la dependencia que aprobó el expediente de contratación para su 
aprobación, de conformidad con el artículo 51 del Reglamento. 
 
 Los requisitos de calificación determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias 
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente. Para ello, las Entidades 
deben establecer de manera clara y precisa los requisitos que deben cumplir los postores a fin de  
acreditar su calificación en el numeral 2.2.1.2 concordante con el numeral 3.2 de esta sección de 
las bases. 
 
 El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentación de una 
declaración jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentación que 
acredite el cumplimiento del algún componente de estos. Para dicho efecto consignará de manera 
detallada los documentos que debe presentar el postor en el literal d) del numeral 2.2.1.1 de esta 
sección de las bases. 
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- Para Servicios de Consultoría  
 
Importante para la Entidad 
Los requisitos de calificación que la Entidad debe adoptar son los siguientes: 
 
A CAPACIDAD LEGAL 
A.1 REPRESENTACIÓN 
 
Requisitos: 
 
 Documento que acredite fehacientemente la representación de quien suscribe la oferta.  
 
En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes 
del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según corresponda. 
 
 Promesa de consorcio con firmas legalizadas4, en la que se consigne los integrantes, el 
representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada 
uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas 
obligaciones.  (Anexo Nº 5) 
 
Importante para la Entidad 
De conformidad con el artículo 28 del Reglamento, en caso que el área usuaria haya 
establecido un número máximo de consorciados y/o el porcentaje mínimo de 
participación en la ejecución del contrato para el integrante que acredite mayor 
experiencia, consignar el o los párrafos siguientes: 
 
De conformidad con el artículo 28 del Reglamento,  el número máximo de consorciados 
es de [CONSIGNAR EL NÚMERO MÁXIMO DE CONSORCIADOS] integrantes. 
 
Asimismo, el porcentaje mínimo de participación en la ejecución del contrato, para el 
integrante del consorcio que acredite mayor experiencia, es de [CONSIGNAR EL 
PORCENTAJE MÍNIMO DE PARTICIPACIÓN EN LAS OBLIGACIONES DEL 
PARTICIPANTE QUE ACREDITE LA MAYOR EXPERIENCIA]. 
 
        Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda 
La promesa de consorcio debe ser suscrita por cada uno de sus integrantes.  
 
El representante común del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y 
representación del mismo en todos los actos referidos al procedimiento de selección, 
suscripción y ejecución del contrato, con amplias y suficientes facultades. 
 
Acreditación: 
 
 Tratándose de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del representante 
legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto, expedido por registros públicos con 
una antigüedad no mayor de treinta (30) días calendario a la presentación de ofertas, 
computada desde la fecha de emisión. 
 
 En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, 
o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o 
mandatario, según corresponda, expedido por registros públicos con una antigüedad no 
mayor de treinta (30) días calendario a la presentación de ofertas, computada desde la fecha 
de emisión. 
 
 Promesa de consorcio con firmas legalizadas. 
 
                                                 
4  En caso de presentarse en consorcio. 
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A.2 HABILITACIÓN 
 
Requisitos: 
 
[DE SER EL CASO, INCLUIR REQUISITOS RELACIONADOS A LA HABILITACIÓN 
PARA LLEVAR A CABO LA ACTIVIDAD ECONÓMICA MATERIA DE LA 
CONTRATACIÓN].  
 
Acreditación: 
 
[INCLUIR DE SER EL CASO, EL DOCUMENTO CON EL QUE SE DEBE ACREDITAR 
EL REQUISITO RELACIONADO A LA HABILITACIÓN]. 
 
Importante 
En el caso de consorcios, cada integrante del consorcio que se hubiera comprometido a 
ejecutar las obligaciones vinculadas directamente al objeto de la convocatoria debe 
acreditar este requisito. 
 
Por ejemplo, en caso que el objeto de la convocatoria sea el servicio de consultoría para la 
elaboración del Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado de un Proyecto de Inversión 
Pública de irrigación a nivel de factibilidad, se puede requerir: 
 
Requisitos: 
 
El postor debe estar debidamente inscrito y con habilitación vigente en el Registro de 
Consultoras Ambientales a cargo de la Dirección General de Asuntos Ambientales Agrarios – 
DGAAA del Ministerio de Agricultura y Riego. 
 
Acreditación: 
 
Constancia o documento de inscripción o renovación de inscripción en el Registro de 
Consultoras Ambientales acreditadas para la elaboración de los Instrumentos de Gestión 
Ambiental de los proyectos o actividades del Sector Agrario. 
 
B CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  
B.1 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE  
 
Requisitos: 
 
[CONSIGNAR EL TIEMPO DE EXPERIENCIA MÍNIMO] en [CONSIGNAR LOS 
TRABAJOS O PRESTACIONES EN LA ESPECIALIDAD REQUERIDA] del personal clave 
requerido como [CONSIGNAR EL PERSONAL CLAVE REQUERIDO PARA EJECUTAR 
LA PRESTACIÓN OBJETO DE LA CONVOCATORIA RESPECTO DEL CUAL SE DEBE 
ACREDITAR ESTE REQUISITO] 
 
Acreditación: 
 
La experiencia del personal se acreditará con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia 
simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) 
cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal 
clave propuesto. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 6 referido al 
personal clave propuesto para la ejecución del servicio de consultoría. 
 
Importante para la Entidad 
Asimismo, la Entidad puede adoptar uno o más de los requisitos de calificación siguientes: 
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B CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  
B.2 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO 
 Requisitos: 
 
[CONSIGNAR SOLO EL EQUIPAMIENTO CLASIFICADO COMO ESTRATÉGICO 
PARA EJECUTAR LA PRESTACIÓN OBJETO DE LA CONVOCATORIA, DE SER EL 
CASO, QUE DEBE SER ACREDITADO] 
 
Acreditación: 
 
Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra venta 
o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del equipamiento estratégico 
requerido. 
 
B.3 CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE  
 
Importante para la Entidad 
Para las calificaciones del personal considerar al menos uno de los requisitos siguientes: 
Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases, así como el 
requisito de calificación, si este no ha sido incluido. 
 
 
B.3.
1 
FORMACIÓN ACADÉMICA 
 Requisitos: 
 
[CONSIGNAR EL NIVEL DE FORMACIÓN ACADÉMICA, CONSIDERANDO LOS 
NIVELES ESTABLECIDOS POR LA NORMATIVA EN LA MATERIA] del personal clave 
requerido como [CONSIGNAR EL PERSONAL CLAVE REQUERIDO PARA EJECUTAR 
LA PRESTACIÓN OBJETO DE LA CONVOCATORIA DEL CUAL DEBE 
ACREDITARSE ESTE REQUISITO]. 
 
Acreditación: 
 
Se acreditará con copia simple de [CONSIGNAR TÍTULOS U OTROS DOCUMENTOS, 
SEGÚN CORRESPONDA]. 
 
B.3.
2 
CAPACITACIÓN 
 Requisitos: 
 
[CONSIGNAR LA CANTIDAD DE HORAS LECTIVAS, SEMESTRE ACADÉMICO, 
ETC], en [CONSIGNAR LA MATERIA O ÁREA DE CAPACITACIÓN] del personal 
requerido como [CONSIGNAR EL PERSONAL CLAVE REQUERIDO PARA EJECUTAR 
LA PRESTACIÓN OBJETO DE LA CONVOCATORIA RESPECTO DEL CUAL SE DEBE 
ACREDITAR ESTE REQUISITO]. 
 
Acreditación: 
 
Se acreditará con copia simple de [CONSIGNAR CONSTANCIAS, CERTIFICADOS, U 
OTROS DOCUMENTOS, SEGÚN CORRESPONDA]. 
 
C EXPERIENCIA DEL POSTOR  
C.1 FACTURACIÓN 
 Requisitos: 
 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a [CONSIGNAR LA 
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FACTURACIÓN NO MAYOR A TRES (3) VECES EL VALOR REFERENCIAL DE LA 
CONTRATACIÓN O DEL ÍTEM], por la contratación de servicios de consultoría iguales o 
similares al objeto de la convocatoria, durante los diez años anteriores a la fecha de la 
presentación de ofertas.  
 
Se consideran servicios de consultoría similares a los siguientes [CONSIGNAR LOS 
SERVICIOS DE CONSULTORÍA SIMILARES AL OBJETO CONVOCADO] 
Acreditación: 
 
Copia simple de contratos u órdenes de servicios, y su respectiva conformidad por la prestación 
efectuada; o  comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y 
fehacientemente, con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTOS QUE DEBE 
PRESENTARSE, COMO POR EJEMPLO, VOUCHER DE DEPÓSITO, REPORTE DE 
ESTADO DE CUENTA, CANCELACIÓN EN EL DOCUMENTO, ENTRE OTROS], 
correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones.  
 
En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola 
contratación, se debe acreditar que corresponden a dicha contratación; de lo contrario, se 
asumirá que los comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se 
considerará, para la evaluación, las veinte (20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo 
Nº 7 referido a la Experiencia del Postor. 
 
En el caso de servicios de ejecución periódica, solo se considera como experiencia la parte del 
contrato que haya sido ejecutada a la fecha de presentación de ofertas, debiendo adjuntarse 
copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de 
pago cancelados. 
 
En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa 
de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de 
las obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la 
experiencia proveniente de dicho contrato.  
 
Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes 
del 20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva  “Participación de 
Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el 
porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa de 
consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el 
porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales. 
 
Cuando en los contratos, órdenes de servicios o comprobantes de pago el monto facturado se 
encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado 
por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción 
del contrato, de emisión de la orden de servicio o de cancelación del comprobante de pago, 
según corresponda.  
 
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 7 referido a la 
Experiencia del Postor. 
 
Importante 
En el caso de consorcios, la calificación de la experiencia se realiza conforme a la 
Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 
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Importante 
 Las consultas y observaciones no deben emplearse para formular pretensiones que desnaturalicen 
la decisión de compra adoptada por la Entidad. Si como resultado de una consulta u observación 
debe modificarse el requerimiento, debe solicitarse la autorización del área usuaria y remitir dicha 
autorización a la dependencia que aprobó el expediente de contratación para su aprobación, de 
conformidad con el artículo 51 del Reglamento. 
 
 Los requisitos de calificación determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias 
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente. Para ello, las Entidades 
deben establecer de manera clara y precisa los requisitos que deben cumplir los postores para 
acreditar su calificación en el literal B del numeral 2.2.1.1 concordante con el numeral 3.2 de esta 
sección de las bases.   
 
 El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentación de una 
declaración jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentación que 
acredite el cumplimiento del algún componente de estos. Para dicho efecto consignará de manera 
detallada los documentos que debe presentar el postor en el literal a.4) del numeral 2.2.1.1 de esta 
sección de las bases. 
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3.5.3. Propuesta de Solución N°3: Contratación de personal para el OEC 
 
 
En concordancia con el art° 8 de la LCE, el Órgano Encargado de las Contrataciones es 
aquel órgano encargado de realizar las acciones respectivas a la gestión del 
abastecimiento de la Entidad. Sumándole, el art° 9 de la LCE indica que los funcionarios 
y servidores del OEC, son responsables de las actividades de organizar, elaborar la 
documentación, conducir el proceso de contratación durante las fases de planificación y 
actuaciones preparatorias, fase de selección y fase de ejecución contractual, incluida la 
gestión administrativa de los contratos. Estos servidores deberán ser profesionales o 
técnicos certificados de acuerdo a los niveles y perfiles establecidos por el OSCE en la 
Directiva N°13-2017-OSCE/CD. 
 
En coherencia con lo expuesto el Órgano Encargado de las Contrataciones, cuyas 
funciones juegan un rol muy importante en la Entidad, debe contar con personal adecuado 
y capaz de realizar todas las actividades que conlleva el proceso de contratación. Como 
se ha detectado en el diagnóstico, la Unidad de Abastecimiento solo cuenta con 02 
personas, el Jefe de Abastecimiento, quien figura en planilla, y un Operador SEACE 
contratado por la modalidad CAS la cual renueva su contrato cada 6 meses. En ciertos 
periodos de tiempo son apoyados por practicantes o por personas contratadas por 3 meses 
a través de la modalidad de Locación de Servicios. Por lo tanto, se produce una sobrecarga 
laboral que retrasa los procedimientos del proceso de contratación. Es necesario 
mencionar que el puesto de Jefe de Abastecimiento tiene una  tasa alta de rotación por 
personal de otras áreas sin que ellos sean verificados si cuentan con la experiencia 
necesaria para ese puesto. Además, en la Tabla 06 se detallan la necesidad de puestos a 
ser contratos durante los últimos años, demostrándose la necesidad del OEC de conformar 
un equipo.  
 
Siendo necesario contar con un equipo, se propone la solución de contratar solo a la 
Unidad de Abastecimiento a personas por un período de 12 meses y no de 3 meses, que 
cumplan con diversos requisitos para conformar el Órgano Encargado de las 
Contrataciones. De tal forma, que ellos estarán presentes en todo el año para llevar a cabo 
los procedimientos de selección que están incluidos en el Plan Anual de Contrataciones.  
 
Para establecer los requisitos y perfiles del personal, se ha considerado los términos de 
referencia de convocatorias de años anteriores propuestas por el PEOT, así como de otras 
entidades como el Gobierno Regional de Lambayeque y de la Municipalidad de Chiclayo. 
 
A continuación, se presenta los perfiles de puesto y dentro de él se mencionan las 
funciones de las personas que deben conformar el Órgano Encargado de las 
Contrataciones:  
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Tabla 29– Propuesta de Perfil para el Jefe del Área de Abastecimientos 
 
 
Puesto Área Solicitante 
N° de 
vacantes 
JEFE DEL ÁREA DE ABASTECIMIENTOS Oficina de Administración 1 
 
I. PERFIL DEL PUESTO: 
 
II. FUNCIONES:  
 
 Coordinar y supervisar la aplicación de la legislación, política y directiva de abastecimientos, 
en las acciones de programación y adquisición de bienes y servicios para el PEOT.  
 Elaborar el Manual de Procedimientos de su área y directivas respectivas. 
 Ejecutar y supervisar la programación, adquisición y registro de bienes y servicios así como 
su almacenamiento y distribución para las diferentes oficinas del PEOT. 
 Dirigir, coordinar y supervisar la labor del personal que labora en el Área de Abastecimientos. 
 Efectuar las acciones para la ejecución de contrataciones directas, contrataciones por 
acuerdo marco y las contrataciones iguales o menores a 8 IUT. 
 Efectuar las acciones para la formulación del Plan Anual de Contrataciones de la Institución, 
el Cuadro de Necesidad y el Presupuesto Estimado. 
DETALLE REQUISITOS MINIMOS 
DOCUMENTOS 
SUSTENTATORIOS 
Presentación de Copia 
simple 
Grado Académico 
Profesional titulado de las carreras de 
Administración, Contabilidad, Economía, 
Derecho, Ingeniería y afines. 
Acreditado con copia simple 
del título universitario. 
Experiencia  
Experiencia laboral en materia de 
contrataciones públicas en la Oficina de 
Logística y/o equivalentes en el sector 
público mínima de 02 años y 04 años de 
experiencia en general. 
Acreditado mediante copia 
simple de constancias o 
certificados 
correspondientes. 
Capacitación 
Conocimiento de la Nueva Ley de 
Contrataciones del Estado y su Reglamento así 
como de sus Modificatorias a través del DL 
N°1341 y del DS N°056-2017-EF a través de 
Diplomados y/o Cursos y/o Especialización y 
debe tener como mínimo 80 horas lectivas. 
Acreditado mediante copia 
simple de constancias o 
certificados 
correspondientes 
Contar con Estudios de Maestría en Gerencia 
Pública y/o Administración Pública 
Acreditado mediante copia 
simple de constancias o 
certificados 
correspondientes 
Complementario 
Certificación OSCE de Nivel Avanzado 
Acreditado con copia simple 
de la certificación OSCE. 
Conocimientos a nivel usuario del Sistema 
Electrónico de Contrataciones del Estado 
SEACE. 
Acreditado mediante copia 
simple de constancias o 
certificados 
correspondientes 
Conocimiento de los sistemas SIGA Y SIAF 
Acreditado mediante copia 
simple de constancias o 
certificados 
correspondientes 
Conocimiento de 
Ofimática 
Manejo intermedio de Microsoft Office (Word, 
Excel, Power Point) e Internet a nivel usuario. 
Acreditado mediante 
Formato Único de 
Postulación. 
Competencias 
Trabajo en equipo, tolerancia a la presión, 
orientación a resultados, iniciativa, liderazgo, 
motivación, responsabilidad, proactividad 
Evaluación psicológica 
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 Elaborar reportes estadísticos relacionados a las fases de actuaciones preparatorios, 
procedimiento de selección, ejecución contractual y contrataciones menores a 8 UIT’s 
 Emitir informes de fiscalización, documentos internos y comunicaciones externas 
relacionados con las funciones del área. 
 Informar permanente a la Oficina de Administraciones para ser elevadas a Gerencia General 
de las en relación al Plan Anual de Contrataciones y al Cuadro de Necesidades. acciones que 
realiza y de la ejecución y situación de los procedimientos de selección. 
 Implementar indicadores de gestión y de operatividad así como de control interno en todas 
sus actividades 
 Administrar las adquisiciones realizadas de bienes y servicios, así como la coordinación del 
pago oportuno a los proveedores 
 Llevar el control y seguimiento de la ejecución contractual, en la entrega oportuna de los 
bienes y la ejecución de los servicios contratados así como de obras.  
 Otras funciones que se le asignen. 
  
 
III. CONDICIONES DEL CONTRATO: 
 
Lugar de Prestación de 
Servicios 
Área de Abastecimientos del Proyecto Especial Olmos 
Tinajones 
Duración del Contrato 12 meses 
Contraprestación Mensual S/ 4,500 (Cuatro mil quinientos con 00/100 Nuevos Soles) 
Jornada laboral 
40 Horas semanales  
(8 horas diarias de Lunes a Viernes desde las 8:00 am – 1:00 pm 
y de 2:00 pm a 5:00 pm) 
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1 Supervisar el ingreso y salida del almacén, así como el registro, codificación y 
distribución de los bienes adquiridos. 
 
Tabla 30 – Propuesta de Perfil para Especialistas en Contrataciones 
 
 
Puesto Área Solicitante 
N° de 
vacantes 
ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES I Área de Abastecimientos 1 
 
 
I. PERFIL DEL PUESTO: 
 
 
 
II. FUNCIONES: 
 
 Realizar, coordinar y supervisar la ejecución de los procedimientos de selección de bienes, 
servicios y obras, conforme a la normativa vigente en materia de contrataciones del Estado, 
con la finalidad de atender las necesidades del PEOT 
 Brindar asesoría técnica y normativa a las diversas  áreas usuarias, en la elaboración de 
requerimiento, especificaciones técnicas y términos de referencia para la contratación de 
bienes, servicios y obras, en el marco de la normativa vigente. 
 Verificar la adecuada formulación de las especificaciones técnicas para bienes y de los 
términos de referencia para servicios. 
 Realizar el Estudio de Mercado de los procedimientos de selección. 
 Elaboración del resumen ejecutivo y la consolidación de la documentación que permitirá la 
aprobación del Expediente de Contratación. 
 Brindar asesoría técnica a los Comités de Selección desde su Instalación hasta el cese de sus 
funciones, en la elaboración de los diferentes documentos propios (actas, oficios e informes) 
de los procedimientos de selección. 
 Elaborar los Documentos del Procedimiento de Selección (bases, las solicitudes de expresión 
de interés y solicitudes de cotización) 
DETALLE REQUISITOS MINIMOS 
DOCUMENTOS 
SUSTENTATORIOS 
Presentación de Copia 
simple 
Grado Académico 
Profesional titulado y/o Bachiller de las 
carreras de Administración, Contabilidad, 
Economía, Ingeniería y afines. 
Acreditado con copia simple 
del título universitario o 
bachillerato 
Experiencia  
Experiencia laboral en materia de 
contrataciones públicas en la Oficina de 
Logística y/o equivalentes en el sector 
público mínima de 01 años y de 03 años de 
experiencia en general. 
Acreditado mediante copia 
simple de constancias o 
certificados 
correspondientes 
Capacitación 
Conocimiento de la Nueva Ley de 
Contrataciones del Estado y su Reglamento a 
través de Diplomados y/o Especialización y 
debe tener como mínimo 80 horas lectivas, 
y/o haber participado en talleres y/o cursos. 
Acreditado mediante copia 
simple de constancias o 
certificados 
correspondientes 
Complementario 
Certificación OSCE de Nivel Intermedio como 
mínimo. 
Acreditado con copia simple 
de la certificación OSCE. 
Conocimiento y Manejo a nivel usuario del 
Sistema Electrónico de Contrataciones del 
Estado SEACE 2.0. y 3.0. 
Acreditad  medi nte 
certificado o constancia 
correspondientes. 
Conocimiento de 
Ofimática 
Manejo básico de Microsoft Office (Word, 
Excel, Power Point) e Internet a nivel usuario. 
Acreditado mediante 
Formato Único de 
Postulación. 
Competencias 
Trabajo en equipo, tolerancia a la presión, 
orientación a resultados, responsabilidad, 
orden, proactividad, honestidad. 
Evaluación psicológica 
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 Convocar los procedimientos de selección a través de la plataforma del SEACE. 
 Coordinar y realizar el seguimiento del calendario de las diferentes etapas de los 
procedimientos de selección a fin de asegurar su cumplimiento. 
 Participar como integrante de los Comités de Selección, en representación del OEC. 
 Efectuar registros de procedimientos y contratos en los módulos del Sistema Electrónico de 
Contrataciones del Estado (SEACE V 2.0 y 3.0). 
 Elaborar informes, estudios y otros documentos que se requieren durante las actuaciones 
preparatorias y en las diversas etapas de los procedimientos de selección  
 Llenado de formatos establecidos por el OSCE durante las fases de Actuaciones Preparatorias 
y Procedimientos de Selección. 
 Otras funciones que se le asignen. 
  
 
 
III. CONDICIONES DEL CONTRATO: 
 
Lugar de Prestación de 
Servicios 
Área de Abastecimientos del Proyecto Especial Olmos 
Tinajones 
Duración del Contrato 12 meses 
Contraprestación Mensual S/ 3,500 (Tres mil quinientos con 00/100 Nuevos Soles) 
Jornada laboral 
40 Horas semanales  
(8 horas diarias de Lunes a Viernes desde las 8:00 am – 
1:00 pm y de 2:00 pm a 5:00 pm) 
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Tabla 31 – Propuesta de Perfil para Abogado Especialista en Contrataciones 
 
 
Puesto Área Solicitante 
N° de 
vacantes 
ABOGADO ESPECIALISTA EN 
CONTRATACIONES 
Área de Abastecimientos 1 
 
 
I. PERFIL DEL PUESTO: 
 
 
 
II. FUNCIONES: 
 
 Asesorar en los actos preparatorios, actos de selección y actos de ejecución contractual de 
los diferentes procesos de selección que convoque la Entidad. 
 Será responsable de elaborar las Resoluciones Jefaturales para la Designación de Comité de 
Selección y Aprobación de Bases. 
 Brindar Asesoría y elaborar Informes Legales, respecto a las controversias que surjan en 
temas administrativos y Contrataciones del Estado. 
 Brindar asesoría a los integrantes del Comité de Selección en la fase de procedimiento de 
selección. 
 Realizar la fiscalización una vez otorgada la buena pro de los procedimientos de selección. 
 Analizar, verificar y emitir opinión legal, de ser el caso, respecto de la documentación 
presentada por el postor ganador de la buena pro para la suscripción del contrato. 
 Será responsable de proyectar los contratos derivados de los procedimientos de selección así 
como adendas que sea consecuencia de ampliaciones, adicionales, reducciones, etc. 
 Elaborar el expediente para ser remito al OSCE o al Tribunal, en caso de una elevación del 
pliego absolutorio de consultas y observaciones, ante una apelación, ante una sanción para 
un postor, etc. 
 Verificar los documentos que conforman el expediente de contratación, de conformidad con 
la normativa vigente en materia de contrataciones y adquisiciones del Estado, desde el 
DETALLE REQUISITOS MINIMOS 
DOCUMENTOS 
SUSTENTATORIOS 
Presentación de Copia 
simple 
Grado Académico 
Profesional titulado y/o Bachiller, Colegiado y 
Habilitado como Abogado  
Acreditado con copia simple 
del título universitario o 
bachillerato 
Experiencia  
Experiencia laboral en derecho administrativo 
y/o administración pública en temas 
relacionados a Contrataciones del Estado o 
Logística mínima de 01 año y 03 años de 
experiencia en general. 
Acreditado mediante copia 
simple de constancias o 
certificados 
correspondientes 
Capacitación 
Conocimiento de la Nueva Ley de 
Contrataciones del Estado y su Reglamento a 
través de Diplomados y/o Especialización y 
debe tener como mínimo 80 horas lectivas, 
y/o haber participado en talleres y/o cursos. 
Acreditado mediante 
constancias o certificados 
correspondientes 
Complementario 
Certificación OSCE de Nivel Intermedio como 
mínimo. 
Acreditado con copia simple 
de la certificación OSCE. 
Conocimiento y Manejo a nivel usuario del 
Sistema Electrónico de Contrataciones del 
Estado SEACE. 
Acreditado mediante 
certificado o constancia 
correspondientes. 
Conocimiento de 
Ofimática 
Manejo básico de Microsoft Office (Word, 
Excel, Power Point) e Internet a nivel usuario. 
Acreditado mediante 
Formato Único de 
Postulación. 
Competencias 
Trabajo en equipo, responsabilidad, orden, 
proactividad, honestidad y proactividad 
Evaluación psicológica 
113 
 
consentimiento de la buena pro hasta la conformidad/liquidación final de recepción de los 
bienes, servicios y obras y el pago respectivo 
 Será responsable de realizar el seguimiento y monitoreo de los contratos que se suscriban, 
verificando el vencimiento del plazo y renovación de cartas fianzas, según corresponda. 
Deberá coordinar el proceso de aplicación de penalidades a los contratistas que incurran en 
incumplimientos contractuales 
 Será responsable de proyectar los informes técnicos en casos de prestaciones adicionales, 
adelantos y contrataciones complementarias, según sea el caso. 
 Será responsable de emitir informes técnicos en los casos que se interpongan recursos de 
apelación o se presenten quejas o denuncias dentro de un procedimiento de selección.  
 Dirigir y verificar la emisión y entrega de certificados de prestación a los contratistas. 
 Otras funciones que le asigne el jefe inmediato 
 
 
III. CONDICIONES DEL CONTRATO: 
 
Lugar de Prestación de 
Servicios 
Área de Abastecimientos del Proyecto Especial Olmos 
Tinajones 
Duración del Contrato 12 meses 
Contraprestación Mensual S/ 3,500 (Tres mil quinientos con 00/100 Nuevos Soles) 
Jornada laboral 
40 Horas semanales  
(8 horas diarias de Lunes a Viernes desde las 8:00 am – 1:00 
pm y de 2:00 pm a 5:00 pm) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
114 
 
3.5.4. Propuesta de Solución N°4: Creación del Directorio de Proveedores 
 
Una de las situaciones más comunes que generan demoras en el Estudio de Mercado se 
presenta al momento de iniciarlo, tras haber leído el requerimiento, conocerlo  y 
relacionarse con él, la persona debe de determinar a qué proveedores solicitarles la 
cotización respectiva del objeto de la contratación. Para ello, se recurre mayormente 
primero a fuentes como páginas web en búsqueda de empresas y estudios de mercado de 
procedimientos históricos similares para extraer información necesaria de los 
proveedores a los que se les cotizó (teléfonos, persona de contacto, dirección, etc). Si aún 
no se completa una cantidad necesaria de proveedores, se recurre a información de 
procedimientos con buena pro consentida publicadas en el SEACE, y contactos que 
puedan brindar información sobre proveedores. Toda la búsqueda de proveedores y de 
información necesaria para que nos pueda realizar una correcta cotización, conlleva un 
considerable tiempo en horas e incluso días.  
Considerando que muchas veces se solicitan bienes y servicios similares, y que existe 
mucha información histórica en expedientes de procedimientos de selección históricos 
que su ordenamiento conllevaría a una gran ayuda y reducción de tiempo, se propone un 
crear un Directorio de Proveedores con toda la información existente, para que 
posteriormente un practicante del área apoye en la búsqueda, llenado y actualización de 
los proveedores. Es responsabilidad del OEC efectuar el Estudio de Mercado con la 
finalidad de obtener la mayor información posible sobre aspectos relevantes para la 
contratación. De tal forma, que cuando se inicie con el Estudio de Mercado ya se cuente 
con información de proveedores, y poder enviarles la solicitud de cotización con mayor 
probabilidad de repuesta. 
Los requisitos para ser proveedores serán los siguientes: 
 
 
 Tabla 32 – Requisitos para ser proveedores 
 
Requisito Estado 
RUC   Debe aparecer en la página de la SUNAT en ESTADO como ACTIVO 
 Debe aparecer en la página de la SUNAT en CONDICIÓN como 
HABIDO 
RNP  Tener la inscripción VIGENTE en el capítulo de objeto de la 
contratación (bien, servicio, ejecutores de obras o consultores de obras)  
 No estar en el registro de proveedores inhabilitados para contratar con el 
Estado. 
 No encontrarse suspendido para contratar con el Estado 
Información 
necesario 
 Correo 
 Teléfono 
 Persona de contacto 
 Dirección 
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El Directorio de Proveedores será creado en un archivo en el programa Excel, tal y 
como se aprecia un ejemplo en la Figura 30:  
 
 
 
 PROYECTO ESPECIAL OLMOS TINAJONES ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES - UNIDAD DE ABASTECIMIENTOS 
PROVEEDORES SERVICIOS  - PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN 
RUC RAZON SOCIAL 
TIPO DE 
SERVICIO CORREO TELEFONO CELULAR 
PERSONA DE 
CONTACTO 
ESTADO DE 
RNP 
20567632456 
EMPRESA DE 
VIGILANCIA PRIVADA 
COMANDO SEGURITY 
S.R.L  
SERVICIO DE 
VIGILANCIA 
fioce.srl@gmail.co
m 
074 - 235645 988736464 
Cesar Silva 
Estrada  
VIGENTE 
20101346789 
SERVICIOS 
GENERALES Y 
VIGILANCIA S.R.L. 
SERVICIO DE 
VIGILANCIA 
segevisa@yahoo.es  074 - 271140 
986873612 
981237211 
Walter Rios 
Quiroz 
VIGENTE 
20529087823 
ZEUS SEGURITY AND 
SERVICE S.A.C. 
SERVICIO DE 
VIGILANCIA 
cestrada@zeussegu
rity.com  
074 - 233341 997632781 
Carlos Estrada 
Ruiz 
VIGENTE 
20175642341 
ESTACION DE 
SERVICIOS SAN JOSE 
S.A.C. 
SERVICIO DE 
ALQUILER 
VEHICULOS 
waaguirrec@rentac
arsanjose.pe 
073 - 303240 996971798 
Wilmer 
Aguirre Castro 
VIGENTE 
20488134028 
QUALITY CHICLAYO 
RENT A CAR E.I.R.L. 
SERVICIO DE 
ALQUILER 
VEHICULOS 
qualitycixrentacar
@hotmail.com  
074 -203641 943176403 
Lesli Herrera 
Tapia 
VIGENTE 
20480468431  CERO 5 SAC 
SERVICIO DE 
ALQUILER 
VEHICULOS 
 
kathy_c5sac@hotm
ail.com 
074 - 223567 958924148 
Katherine 
Salazar  
VIGENTE 
 
Figura 31 – Ejemplo de llenado de Directorio de Proveedores 
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3.5.5. Propuesta de Solución N°5: Elaboración de Informes de Estudio de Mercado 
 
La etapa que más demora en la fase de Actuaciones Preparatorias es el Estudio de 
Mercado y dentro de ella la actividad que más tiempo consume es el de las cotizaciones, 
siendo este un factor que no depende de la Entidad sino de las empresas y su tiempo, 
interés y ambiciones de participar con el Estado. En el diagnóstico se detectó que el 
tiempo promedio de las cotizaciones era de 30,96 días, teniendo que para la contratación 
de bienes se tiene un promedio de 44,44 días y para servicios un promedio de 17,53 días.  
 
Como se puede observar en la Figura 32 muestra la dispersión de los tiempos encontrados 
para las cotizaciones en el análisis de los 30 expedientes de contratación. Se determina 
con la línea naranja que la frecuencia de datos es mayor en los tiempos menores a 20 días 
calendario. 
 
 
 
Figura 32 – Dispersión de tiempos de cotizaciones 
 
 
Al analizar la frecuencia en este rango de datos de 20 expedientes analizados se observa 
en la Figura 32 que la mayoría de tiempos dentro de la frecuencia se encuentra por igual 
o menor a 12 días calendario. Por lo tanto, se puede establecer que este número sea el 
tiempo límite para esperar las cotizaciones del Estudio de Mercado e informar al área 
usuaria de lo actuado y del resultado. Y ya que se consideran días hábiles, los 12 días 
calendario serán equivalentes a 10 días hábiles. 
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Figura 33 – Frecuencia de tiempo de cotizaciones 
 
 
Considerando que la Ley y Reglamento no establece ningún plazo en la duración del 
Estudio de Mercado, se propone establecer un tiempo límite para esperar y recibir las 
cotizaciones, el cual será de 12 días calendarios es decir 10 días hábiles.  
 
Para elaborar el Informe se esperan dos escenarios: si en estos 10 días hábiles no se envía 
ninguna cotización o no se completa con el número mínimo de 3 cotizaciones, el resultado 
del Estudio de Mercado será descrito mediante informe y será enviado al área usuaria, 
para que modifique o mejore el requerimiento y apoye en la búsqueda de proveedores, de 
tal forma, que como responsabilidad del OEC se está informado al área usuaria las 
dificultades del Estudio de Mercado y de algún retraso en las actividades. Por otro lado, 
si ya se completó el mínimo de 3 cotizaciones durante ese tiempo o en menos de 10 días 
hábiles, se elaborara un informe solicitando al área pertinente que en su calidad de área 
usuaria apoye en la revisión de las cotizaciones recibidas, con la finalidad de verificar el 
cumplimiento de acuerdo a las especificaciones técnicas o términos de referencia 
brindados; y de ser el caso, considerar las observaciones dadas por los proveedores para 
mejorar sus especificaciones técnicas que permitan la pluralidad de postores. Al realizar 
esto, se está garantizando la efectividad del Estudio de Mercado para mejorar las 
posibilidades de realizar unas bases correctas y que exista un ganador de la buena pro que 
pueda cumplir con el requerimiento. 
 
En resumen, se ha elaborado el siguiente cuadro para explicar el efecto de la propuesta y 
se muestra a continuación en la Tabla 30: 
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Tabla 33 – Comparación entre Estado Actual y Propuesta de Informe de Estudio de Mercado 
 
Estado Actual Propuesta 
- El tiempo de las cotizaciones era muy 
variable. En los expedientes analizados se 
encontró una duración desde 02 hasta 132 días 
calendario. 
- Se propone establecer un tiempo límite de espera de 
las cotizaciones 
- El tiempo de cotizaciones promedio es de 
30.96 días calendario 
- El tiempo límite será de 12 días calendario. 
- No se elaboraba ningún informe 
- Se propone elaborar un informe sobre el resultado del 
Estudio de Mercado 
- Escenario 1: No hay cotizaciones o no hay la 
cantidad necesaria de cotizaciones para poder 
determinar un valor referencial 
- Acción: No se informaba al área usuaria sobre 
el estado del Estudio de Mercado. El área 
usuaria no tenía interés alguno para ayudar. 
 
 
 
- Escenario 1: No hay cotizaciones o no hay la 
cantidad necesaria de cotizaciones para poder 
determinar un valor referencial 
- Acción: A través del informe, se comunica al área 
usuaria los problemas que se presentan y se solicita 
tomar alguna acción. 
De esta manera, se crea un vínculo de responsabilidad 
con el área usuaria. 
 
- Escenario 2: Se completó con el mínimo de 3 
cotizaciones en el Estudio de Mercado 
- Acción: Las cotizaciones no eran revisadas 
por el área usuaria. La cotización no cumplía 
con las características del requerimiento y el 
valor referencial determinado por el OEC no 
era válido. 
 
- Escenario 2: Se completó con el mínimo de 3 
cotizaciones en el Estudio de Mercado 
- Acción: Se elabora un informe solicitando al área 
usuaria que revise el cumplimiento de las 
características solicitadas en el requerimiento, de esta 
manera el valor referencial a calcular será respaldado 
con la revisión del área usuaria. 
 
- Tiempo de respuesta: el área usuaria responde 
cuando lo desea. 
- Tiempo de respuesta: se establecerá un plazo 
máximo de 3 días hábiles para dar respuesta. 
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3.5.6. Propuesta de Solución N°6: Implementación de un tiempo límite para 
elaborar Bases 
 
Como se detectó en el diagnóstico, otro de los problemas es la demora en la elaboración 
de las bases, documento que contiene las reglas y condiciones generales de la contratación 
para que los participantes elaboren sus ofertas de acuerdo a las condiciones dadas. El 
promedio para su elaboración es de aprox. 18 días calendario, tiempo considerado muy 
excesivo para ser un formato estandarizado y de llenado muy sencillo de acuerdo a la 
Directiva N° 01 – 2017 – OSCE/ CD, que orienta e instruye sobre el contenido de las 
Bases y de acuerdo al diagnóstico es concluyente que dicho documento se puede elaborar 
en menos de 8 días hábiles contados a partir de la designación del Comité de Selección 
para que este se reúna y en apoyo del OEC elaboren las Bases.  
 
Como se puede observar en la Figura 34 muestra la dispersión de los tiempos encontrados 
para elaborar las bases en el análisis de los 30 expedientes de contratación. Se determina 
con la línea verde que la frecuencia de datos es mayor en los tiempos menores a 10 días 
calendario. 
 
 
 
Figura 34 – Dispersión de tiempo de Elaboración de Bases 
 
 
Así mismo, analizando la frecuencia en este rango de datos de 16 expedientes analizados 
se observa en la Figura 35 que la mayoría de tiempos dentro de la frecuencia se encuentra 
por igual o menor a 6 días calendario. Por lo tanto, se puede establecer que este número 
sea el tiempo límite para elaborar las bases del procedimiento de selección. Y ya que se 
consideran días hábiles, los 6 días calendario serán equivalentes a 5 días hábiles. 
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Figura 35 – Frecuencia de tiempo de Elaboración de Bases 
 
Por ello se propone, que dentro de la Resolución que aprueba el Comité de Selección, se 
estipule dentro de las conclusiones lo siguiente: “En el plazo máximo de 5 días hábiles 
contados a partir de la emisión de la designación del Comité de Selección, se presente el 
proyecto de Bases para su aprobación, con responsabilidad de los miembros de dicho 
Comité”. De tal forma que la parte final de la Resolución que designa el Comité de 
Selección quede de la siguiente manera: 
 
 SE RESUELVE: 
  
 Artículo 1°.- Conformación de Comité de Selección 
Conformar el Comité de Selección Encargado de conducir el procedimiento de selección para la 
“____________________”, designando como sus miembros integrantes a los siguientes profesionales: 
 
Miembros Titulares 
Presidente ________________ PEOT  
Miembro  ________________ Área Usuaria 
Miembro  ________________ OEC 
 
Miembros Suplentes 
Presidente ________________ PEOT 
Miembro  ________________ Área Usuaria 
Miembro  ________________ OEC 
 
Artículo 2°.- Publicación 
Disponer que la presente resolución se publique en el portal web del PEOT (www.peot.gob.pe) y en el portal web del 
SEACE (www.seace.gob.pe)  
 
Artículo 3°.- Notificación 
Notificar la presente resolución a los profesionales designado, a la Unidad de Abastecimientos y a las demás instancias 
administrativas competentes a fin de que conforme a sus facultades dé cumplimiento a lo dispuesto; y dentro del plazo 
máximo de 5 días hábiles contados a partir de la emisión de la designación del Comité de Selección, se presente el 
proyecto de Bases para su aprobación, con responsabilidad de los miembros de dicho Comité. 
(…) 
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De esta manera, se da responsabilidad a los miembros del Comité de Selección de 
coordinar una reunión para elaborar el Proyecto de Bases, ya que ellos en muchas 
ocasiones no han querido aceptar el compromiso de ser miembro del Comité por voluntad 
propia, cuando una vez ya designado es irrenunciable dicho cargo (salvo por excepciones 
que establece el Reglamento de Contrataciones), o también no muestran interés en 
colaborar con sus conocimientos técnicos sobre el objeto de la contratación.  
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3.5.7. Propuesta de Solución N°7: Eliminación de Actividades y Modificación de 
procedimientos. 
 
Considerando la demora administrativa y la burocracia existente en el trámite de obtener 
la aprobación del expediente de contratación, de la designación del comité de selección  
y de la aprobación de bases, se ha encontrado lo siguiente: 
 
-  En el tercer párrafo del art. 9 de la Ley N° 30225 establece que “el Titular de la Entidad 
puede delegar, mediante resolución, la autoridad que la presente norma le otorga al 
siguiente nivel de decisión (…)”  
- El art. 21 del RLCE establece que “El Órgano Encargado de las Contrataciones es el 
responsable de remitir el expediente de contratación al funcionario competente para su 
aprobación, en forma previa a la convocatoria, de acuerdo a sus normas de organización 
interna” 
- El art. 23 del RLCE menciona que “El Titular de la Entidad o el funcionario a quien se 
hubiera delegado esta atribución, designa por escrito a los integrantes titulares y sus 
respectivos suplente (…);  
- El art. 26 del RLCE establece que “los documentos del procedimiento de selección 
deben estar visados en todas sus páginas por los integrantes del comité de selección o el 
órgano encargado de las contrataciones, según corresponda y ser aprobados por el 
funcionario competente de acuerdo a las normas de organización interna”. 
 
Considerando que dicha norma establece que el Titular de la Entidad está facultado para 
aprobar los expedientes de contratación, la designación de los Comités de Selección y los 
documentos de procedimientos de selección; en tal sentido, en el marco de la Ley y del 
Reglamento, las atribuciones antes mencionadas pueden ser delegadas a la Jefatura de la 
Oficina de Administración y que mediante una resolución se puede dar cumplimiento de 
ella. Al realizar este cambio, se podrá reducir actividades y tiempo en que las 
Resoluciones sean firmadas por la Gerencial General, la oficina de Administración y la 
oficina de Asesoría Jurídica, pues ahora serían firmadas solo por la oficina de 
Administración. 
 
 
A continuación se muestra las actividades actuales y el propuesto para las diferentes 
actividades mencionadas: 
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 Aprobación de Expediente de Contratación 
 
 
Procedimiento Actual 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Procedimiento Propuesto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 36 – Diagrama de Flujo Actual y Propuesto de Aprobación de Expediente de Contratación 
 
 
El procedimiento actual es que el operador SEACE obtenga, ordene y archive la 
información o documentos necesarios para el expediente de contratación y elabore el 
oficio de solicitud de aprobación del expediente de contratación y a su vez se adjunta el 
memorándum de aprobación de expediente listo para ser revisado y visado por la Jefa de 
la Oficina de Administración, y luego pasar a la Gerencia General para ser firmado.  
 
Con la propuesta de designar a la Oficina de Administración encargada de aprobar el 
expediente de contratación se está evitando la duplicidad de firmas y dependencia de 
ellas, es decir el Gerente no firmaba si no estaba el visto bueno de Administración. Se 
evitaría la espera de la firma de Gerencia. 
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 Designación de Comité de Selección 
 
 
Procedimiento Actual 
 
Procedimiento Propuesto 
 
 
 
 
 
 
Figura 37 - Diagrama de Flujo Actual y Propuesto de Designación de Comité de Selección 
 
 
El procedimiento actual es determinar si se necesita un Comité de Selección 
dependiendo del tipo de procedimiento de selección, si se determina que sí, se procese 
a elaborar el oficio de solicitud de designación de Comité de Selección a la Oficina de 
Administración, quien evalúa la solicitud, envía a Gerencia para que la autorice y se 
envía a la Oficina de Asesoría Jurídica para que elabore la Resolución Gerencial 
correspondiente. La Resolución es visada por el Jefe de Asesoría Jurídica, luego por 
la Jefa de Oficina de Administración y luego visada y firmada por la Gerencia General.  
 
Con la propuesta de designar a la Oficina de Administración encargada de emitir las 
Resoluciones Jefaturales que designen el Comité de Selección se está evitando la 
duplicidad de firmas y dependencia de ellas. Además con la contratación del Abogado 
Especialista en Contrataciones, será quien elabore la Resolución y se adjunte al oficio 
de Solicitud de designación de Comité de Selección para ser firmada. 
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 Aprobación de Bases 
 
 
Procedimiento Actual 
 
Procedimiento Propuesto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 38 - Diagrama de Flujo Actual y Propuesto de Aprobación de Bases 
 
 
El procedimiento actual es que, obtenida las bases firmadas por el Comité de Selección 
o el OEC, según corresponda de acuerdo al procedimiento de selección, se elabora el 
oficio de solicitud de Aprobación de Bases y Autorización de Convocatoria, la cual es 
firmada por el Presidente del Comité o Responsable del OEC y esta debe ser aprobada 
a través de una Resolución Gerencial cuyo procedimiento ya fue descrito 
anteriormente. 
Con la propuesta de designar a la Oficina de Administración encargada de emitir las 
Resoluciones Jefaturales que aprueben los Documentos de Procedimiento de Selección 
y se autorice la Convocatoria se está evitando la duplicidad de firmas y dependencia 
de ellas. Además con la contratación del Abogado Especialista en Contrataciones, será 
quien elabore la Resolución y se adjunte al oficio de Solicitud de designación de 
Comité de Selección para ser firmada. 
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3.5.8. Análisis de la Propuesta de Mejora  
 
Los tiempos actuales de las etapas se pueden observar en la Tabla 34, y el diagrama de 
flujo con las actividades agrupadas se muestra en la Figura 39: 
 
Tabla 34 – Tiempos Actuales de Etapas de Actuaciones Preparatorias 
 
Etapas Tiempo (días calendario) 
1. Atención del Requerimiento 43,27 
2. Indagación de Mercado 49,70 
3. Emisión de Certificación de Crédito Presupuestario 5,24 
4. Aprobación de Expediente de Contratación 1,77 
5. Designación de Comité de Selección 4,48 
6. Elaboración de Bases 17,37 
7. Aprobación de Bases 2,43 
8. Convocatoria del Procedimiento de Selección 0,67 
TIEMPO TOTAL DE LA  
ETAPA DE ACTUACIONES PREPARATORIAS 
124,93 
 
 
El tiempo total promedio de la Etapa de las Actuaciones Preparatorias actual es de 124,93 
días calendario. 
 
Ahora considerando que por cada mes hay 8 días no hábiles, ya que las Entidades Públicas 
trabajan de Lunes a Viernes. 
 
124,93 𝑑í𝑎𝑠 𝑐𝑎𝑙𝑒𝑛𝑑𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑥
1 𝑚𝑒𝑠 
30 𝑑í𝑎𝑠 𝑐𝑎𝑙𝑒𝑛𝑑𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠
 𝑥 
8 𝑑í𝑎𝑠 𝑛𝑜 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑙𝑒𝑠
1 𝑚𝑒𝑠
= 33, 31 𝑑í𝑎𝑠 𝑛𝑜 ℎá𝑏𝑖𝑙𝑒𝑠 
 
Entonces,  
 
124,93 𝑑í𝑎𝑠 𝑐𝑎𝑙𝑒𝑛𝑑𝑎𝑟𝑖𝑜 − 33,31 𝑑í𝑎𝑠 𝑛𝑜 ℎá𝑏𝑖𝑙𝑒𝑠 = 91,62 𝑑í𝑎𝑠 ℎá𝑏𝑖𝑙𝑒𝑠 
 
Y considerando que cada día hábil se laboran 8 horas, se obtiene: 
 
91,62 𝑑í𝑎𝑠 ℎá𝑏𝑖𝑙𝑒𝑠 𝑥 
8 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠
1 𝑑í𝑎 ℎá𝑏𝑖𝑙
= 732,96 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 
 
 
El tiempo total promedio de la Etapa de las Actuaciones Preparatorias actual es de 732,96 
horas. 
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Figura 39 - Diagrama de Flujo Actual de Actuaciones Preparatorias 
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Los tiempos actuales de las etapas se pueden observar en la Tabla 35, y el diagrama de 
flujo con las actividades agrupadas se muestra en la Figura N° 40: 
 
Tabla 35 – Procedimiento Propuesto de Etapas de Actuaciones Preparatorias 
 
Etapas Actividades Tiempo Estimado 
Tiempo 
(horas) 
1. Atención del 
Requerimiento 
1.1. Recibir y Evaluar Requerimiento 
 
1.2. Reformulación del Requerimiento si existen 
observaciones 
30 min 
 
Plazo máximo de 5 
días hábiles para 
subsanar 
0,5 
 
40 
2. Estudio de 
Mercado 
2.1. Realizar el Estudio de Mercado 
2.2. Si hay observaciones al requerimiento, se deriva para 
su absolución. Si hay cotizaciones suficientes, se deriva al 
área usuaria para su verificación del cumplimiento de sus 
características. 
2.3. Determinar el valor referencial a través de la 
elaboración del cuadro comparativo. 
10 días hábiles 
 
 
Plazo máximo de 3 
días hábiles para 
dar respuesta 
 
 
120 min 
80 
 
 
 
24 
 
 
 
2 
3. Emisión de 
Certificación de 
Crédito 
Presupuestario 
3.1. Elaborar Oficio de Solicitud de Certificación 
Presupuestal 
3.2. La Oficina de Presupuesto recepciona el documento, 
analiza y otorga la Certificación de Crédito Presupuestario. 
15 min 
 
 
120 min 
0,25 
 
2 
4. Aprobación 
de Expediente 
de Contratación 
4.1. Elaborar el Resumen Ejecutivo de las Actuaciones 
Preparatorias 
4.2. Ordenar y archivar toda la documentación del 
expediente de contratación. 
4.3. Elaborar el oficio de Solicitud de Aprobación de 
Expediente de Contratación y el Memorándum de 
Aprobación. 
4.4. La Oficina de Administración revisa y firma el 
Memorándum de Aprobación del Expediente. 
60 min 
 
 
60 min 
 
30 min 
 
 
30 min 
1 
 
 
1 
 
0,5 
 
 
0,5 
5. Designación 
de Comité de 
Selección 
5.1. Elaborar el oficio de Solicitud de Designación de 
Comité de Selección y la Resolución Jefatural que designa 
al Comité 
5.2. La Oficina de Administración revisa y firma la 
Resolución Jefatural. 
30 min 
 
30 min 
0,5  
 
0,5 
6. Elaboración 
de Bases 
6.1. Elaborar el documento de procedimiento de selección 
que corresponda haciendo uso de los documentos 
estándares que ofrece el OSCE. 
6.2. Revisión y Corrección del Documento de 
Procedimiento de Selección 
Plazo máximo de 5 
días hábiles 
40 
7. Aprobación 
de Bases 
7.1. Elaborar el Documento Solicitud de Aprobación del 
documento del Procedimiento de Selección y la Resolución 
Jefatural que lo aprueba. 
7.2. La Oficina de Administración revisa y firma la 
Resolución Jefatural. 
30 min 0,5 
8. Convocatoria 
del 
Procedimiento 
de Selección 
8.1. Realizar la Convocatoria del Procedimiento de 
Selección a través del SEACE 
120 min 2 
TIEMPO TOTAL DE LA 
ETAPA DE ACTUACIONES PREPARATORIAS 
 195, 25 h 
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Figura 40 - Diagrama de Flujo Propuesto de Actuaciones Preparatorias 
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Con las propuestas ya explicadas anteriormente, se tiene como objetivo reducir el tiempo 
actual para convocar un procedimiento de selección, obteniendo como resultado que el 
tiempo ahorrado es de 518,078 horas, por lo que se espera reducir en un 72,63% el proceso 
actual. Así se observa a continuación: 
 
 
 Actual Con 
Propuestas 
Tiempo 
Ahorrado 
Porcentaje de 
Tiempo Ahorrado 
Tiempo de Etapa de 
Actuaciones Preparatorias 
732,96 
horas 
195,25 horas 537,71 horas 73,36% 
 
 
El procedimiento actual de la Etapa de Actuaciones Preparatorias es de 732,96 horas, con 
la Propuesta de Mejora se espera reducir este tiempo a 195,25 horas, teniendo un ahorro 
de 537,71 horas representado por un 73,36% de tiempo ahorrado. 
 
El tiempo propuesto de 195,25 horas hábiles equivale a 32 días calendario o 
aproximadamente un mes que duraría las Etapa de Actuaciones Preparatorias. Por lo que 
este es el límite máximo para entregar el requerimiento.  
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3.6. ANÁLISIS COSTO BENEFICIO 
 
Para poder explicar el tipo de análisis que se va a realizar es necesario explicar que el 
PEOT al ser una Entidad Pública, no percibe ingresos económicos ni genera algún ingreso 
con sus actividades. Como toda Entidad Pública, programa, planifica y presupuesta sus 
gastos anuales de acuerdo al Plan Operativo, las actividades y objetivos que alcanzará 
durante el año y el presupuesto necesario para ello. Dichas actividades claves están 
basadas en la planificación de las Gerencias de Olmos, Tinajones, Promoción de 
Inversiones y de Operación y Mantenimiento del Sistema Tinajones, las cuales son las 
áreas operativas que establecen las metas presupuestarias del año. 
 
Dentro de la actividad clave de Gestión de Proyectos, se encuentra una sub actividad 
destinada a la Administración General correspondientes al desarrollo de las acciones de 
los sistemas administrativos, que es programada por las unidades administrativas 
(Personal, Contabilidad, Patrimonio, etc) que dentro de ellas se encuentra la de 
Abastecimientos. Entonces, para poder realizar el desarrollo de las propuestas de mejoras, 
estas deben ser programadas, planificadas y presupuestadas en el cuadro de necesidades 
propio de la Unidad de Abastecimientos para que de esta manera se cuente con el dinero 
disponible a utilizarse.  
 
Por tanto el alcance de mi análisis de costo beneficio se limitará a determinar el 
presupuesto, y quedará a criterio de la Oficina de Administración y de la Oficina de 
Presupuesto, Planificación y Racionalización otorgar el crédito presupuestario para las 
actividades de las propuestas que se proponen. 
Entonces, para cada propuesta se ha determinado el presupuesto correspondiente con los 
costos relevantes de cada uno, así mismo se ha determinado el indicador para medir el 
nivel de beneficio para la Entidad por cada propuesta. 
 
 
3.6.1. Presupuesto para Propuesta 1: Plan de Capacitaciones sobre Contrataciones 
del Estado 
 
El presupuesto calculado para la Propuesta N° 1 relacionada a las capacitaciones de la 
Tabla 23, se han considerado los costos estimados del servicio de capacitación dado por 
una persona profesional especialista en temas de contrataciones del Estado como puede 
ser un capacitador del OSCE o servicio de una empresa, así mismo se ha considerado los 
costos de materiales con el contenido del tema correspondiente que se brindará en las 
capacitaciones y también el costo de un refrigerio durante las capacitaciones. 
 
A continuación se muestra en la Tabla 32 el presupuesto para esta propuesta: 
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Tabla 36 – Presupuesto para Propuesta de Plan de Capacitaciones 
  
Item Cantidad Total de 
Personas 
Costo Capacitación 
por hora 
(Soles) 
Costo 
total 
(Soles) 
1 Servicio de 
Capacitación 
71 horas totales 
 
250 17 750 
2 Materiales 
  
Costo por unidad 
 
 
Hojas A4 para apuntes 5 hojas/ persona 400 0,01 20 
 
Fotocopias de material 40 hojas/ persona 0,10 1 600 
3 Refrigerios 
  
Costo por unidad 
 
 
Gaseosa 1 / persona 400 1,50 600 
 
Sándwich 2 / persona 1 800 
 
Galleta 1 /persona 0,70 280 
 
Total 
   
21 050 
 
El presupuesto estimado para esta propuesta es de S/ 21 050 
 
A continuación se muestra en la Tabla 37 el indicador para esta actividad: 
  
Tabla 37 – Indicador para Propuesta de Plan de Capacitaciones 
 
OBJETIVO Mejorar los conocimientos de las áreas usuarias sobre todo el proceso de 
contratación de bienes, servicios y obras. 
DESCRIPCIÓN Mide el porcentaje de asistencias a los diversos cursos y talleres.  
Mide el nivel de conocimiento sobre temas relacionados a las contrataciones. 
RESPONSABLE OEC / Administración 
FÓRMULA  Nivel de Asistencia = Número de personas que asistieron a la 
capacitación/Número de personas invitadas 
 Nivel de Conocimiento = Número de personas aprobadas / Número de 
personas que asistieron 
FRECUENCIA DE 
MEDICIÓN 
Se medirá en cada capacitación programada. 
ALCANCE Áreas Usuarias, Jefes de Área y OEC 
 
 
Se observa que el objetivo de este indicador es mejorar los conocimientos sobre el proceso 
de contratación a las áreas usuarias, Jefes de área y el mismo OEC, el cual se reflejará en 
el nivel de asistencias y en la aprobación de evaluaciones o exposiciones durante las 
capacitaciones programadas.  
 
Como no se tiene un indicador histórico de esta actividad, se espera que el nivel de 
asistencia y de conocimiento sea mayor al 75% por cada capacitación planificada. 
 
 
 
 
133 
 
3.6.2. Presupuesto para Propuesta 2: Formato para Elaboración de Requerimiento 
(EE.TT o TDR) 
 
El presupuesto calculado para la Propuesta N° 2 se ha calculado a través del estimado de 
copias considerando un número aproximado de trabajadores que forman parte de áreas 
usuarias, el formato propuesto quedará a la aceptación del Jefe de la Unidad de 
Abastecimientos para su revisión, modificación, aprobación y posteriormente, se 
distribuirán las copias a las áreas usuarias.  
 
A continuación se muestra en la Tabla 38 el presupuesto para esta propuesta: 
 
Tabla 38 – Presupuesto para Propuesta de Formato de Elaboración de Requerimiento 
 
1 Servicio de 
Fotocopiado 
Cantidad de 
personas 
N° hojas Costo 
unitario 
(Soles) 
Costo total 
(Soles) 
60 25 0,10 150 
 
El presupuesto estimado para esta propuesta es de S/150 
 
A continuación se muestra en la Tabla 39 el indicador para esta actividad: 
 
Tabla 39 – Indicador para Propuesta de Formato de Elaboración de Requerimiento 
 
OBJETIVO Reducir el número de observaciones y versiones del requerimiento. 
DESCRIPCIÓN Mide el porcentaje de observaciones que se presentan durante la Fase de 
Actuaciones Preparatorias por cada uno de los procesos de contratación. 
RESPONSABLE OEC 
FÓRMULA  Número de versiones = Número de versiones del requerimiento 
 Nivel de Errores = Requerimientos mal elaborados / Requerimientos 
totales x 100% 
FRECUENCIA DE 
MEDICIÓN 
Se medirá en cada proceso de contratación con reportes trimestrales. 
ALCANCE Áreas usuarias y OEC 
 
El fin de este indicador es encontrar el nivel de error en la elaboración de los 
requerimientos por cada proceso de contratación. De esta manera, se podría reducir los 
errores y dificultades que suelen haber en las especificaciones técnicas o términos de  
referencia y que de alguna manera retrasa la Fase de Actuaciones Preparatorias. Por ello, 
para minimizar los errores se ha propuesto el formato con el contenido e indicaciones que 
debe tener el requerimiento.   
Para el indicador número de versiones del requerimiento se espera que sea como máximo 
2.  Por otro lado, un indicador histórico es el de la Tabla 22 donde se puede obtener que 
el nivel de error es del 70%, tras haber 21 requerimientos de 30 procesos analizados con 
más de 1 versión. Entonces se espera reducir el nivel de error a un 10%. 
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3.6.3. Presupuesto para Propuesta 3: Contratación de Personal para el OEC 
 
El presupuesto estimado para la Propuesta N° 3 se ha calculado a través del estimado de 
sueldos mensuales propuestos para la contratación de nuevo personal para el OEC. Por 
ello se ha determinado el presupuesto anual con el personal que intervendrá en el proceso 
de contratación. 
 
A continuación se muestra en la Tabla 40 el presupuesto para esta propuesta: 
 
Tabla 40 – Presupuesto para Propuesta de Contratación de Personal para el OEC 
 
Puesto Cantidad Sueldo Mensual 
(Soles) 
Sueldo Anual 
(Soles) 
Jefe Área de Abastecimiento 1 4 500 54 000 
Especialista en Contrataciones 1 3 500 42 000 
Abogado Especialista en Contrataciones 1 3 500 42 000 
Operador SEACE 1 2 200 26 400 
Practicante 1    930 11 160 
Total 
  
205 560 
 
El presupuesto estimado para la contratación de personal es de S/ 205 560 
 
A continuación se muestra en la Tabla 41 el indicador para esta actividad: 
 
Tabla 41 – Indicador para Propuesta de Contratación de Personal para el OEC 
 
OBJETIVO Aumentar el número de procesos convocados 
DESCRIPCIÓN Mide el número de procesos convocados ocurridos trimestralmente 
RESPONSABLE OEC 
FÓRMULA 
 Nivel de Convocatorias = Número de procesos convocados / 
número de procesos del PAC x 100 
FRECUENCIA DE 
MEDICIÓN 
Se medirá cada 3 meses 
ALCANCE OEC 
 
El fin de este indicador es mejorar la efectividad de convocar los procedimientos a través 
de la contratación de nuevo personal para que realicen todas las actividades relacionadas 
al proceso de contratación, y de esta manera se atiendan más requerimientos planificados 
en el Plan Anual de Contrataciones. Por ello, se ha propuesto el perfil de los puestos del 
personal para el OEC con las funciones a cumplir y las condiciones del contrato. 
 
Un indicador histórico es el de la Tabla 11, que muestra la  Evaluación del PAC 2017 
donde se puede observar que el indicador de cumplimiento del PAC, el cual representa el 
porcentaje del número de procedimientos atendidos del PAC es de un 73,02%, por lo 
tanto, se espera que este indicador mejore hasta el 100%. 
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3.6.4. Presupuesto para Propuesta 4: Creación del Directorio de Proveedores 
 
El costo para esta propuesta está incluido dentro de las actividades de apoyo que realizará 
el practicante, la cual consiste en buscar en los expedientes de contratación sobre los 
proveedores que participaron en los Estudios de Mercado realizados y extraer la 
información relevante sobre ellos (nombre de empresa, persona de contacto, teléfonos, 
correos, etc). Por lo tanto su costo es de S/ 930 mensuales, que al año sería S/ 11 160  de 
acuerdo a la Tabla 40. 
 
A continuación se muestra en la Tabla 41 el indicador para esta actividad: 
 
Tabla 41 – Indicador para Propuesta de Creación del Directorio de Proveedores 
 
OBJETIVO Mejorar la participación de proveedores para realizar su cotización 
DESCRIPCIÓN Mide el porcentaje de participación de proveedores invitador a cotizar en el 
Estudio de Mercado por cada proceso de contratación 
RESPONSABLE OEC 
FÓRMULA  Participación de proveedores = Número de cotizaciones recibidas / 
Número de proveedores invitados x 100% 
FRECUENCIA DE 
MEDICIÓN 
Se medirá por cada proceso de contratación 
ALCANCE OEC  
 
 
El objetivo este indicador es aumentar la participación de los proveedores para cotizar el 
bien o servicio solicitado en la etapa de Estudio de Mercado, calculando el porcentaje de 
dicha participación sobre el número de proveedores invitados.  
 
Al no tener un indicador histórico de esta actividad, se espera que el nivel de participación 
sea mayor al 75%. 
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3.6.5. Presupuesto para Propuesta 5: Elaboración de Informes de Estudio de 
Mercado 
 
El presupuesto calculado para la Propuesta N° 5 se ha calculado a través del estimado de 
informes considerando un número aproximado informes que se elaborarán durante un año 
en relación al número de hojas promedio por cada informe.  
 
A continuación se muestra en la Tabla 42 el presupuesto para esta propuesta: 
 
Tabla 42 – Presupuesto para Propuesta de Elaboración de Informes de Estudio de Mercado 
 
1 Impresiones Cantidad de 
Informes al 
año 
N° hojas 
promedio 
por 
informe 
Costo 
unitario 
(Soles) 
Costo total 
(Soles) 
80 10 0,10 80 
 
El presupuesto estimado para la contratación de personal es de S/ 80 
 
A continuación se muestra en la Tabla 43 el indicador para esta actividad: 
 
Tabla 43 – Indicador para Propuesta de Elaboración de Informes de Estudio de Mercado 
 
OBJETIVO Reducir el tiempo de espera de cotizaciones del Estudio de Mercado  
DESCRIPCIÓN 
Mide el porcentaje de efectividad del Estudio de Mercado por cada proceso de 
contratación 
RESPONSABLE OEC 
FÓRMULA 
 Efectividad del Estudio de Mercado = Tiempo que dura el Estudio de 
Mercado / Tiempo límite establecido para el Estudio de Mercado x 
100% 
FRECUENCIA DE 
MEDICIÓN 
Se medirá por cada proceso de contratación 
ALCANCE OEC  
 
 
El fin de este indicador es reducir el tiempo que se demora en recibir las cotizaciones 
necesarias para finaliza el Estudio de Mercado comparándolo con el tiempo límite 
establecido de 10 días hábiles o 12 días calendario. 
 
Un indicador histórico es el de la Tabla 21 donde se muestra el resultado del tiempo de 
Cotizaciones, donde se tiene que el tiempo promedio de cotizaciones es de 31 días 
calendarios, siendo el porcentaje de este indicador de 258,33%, el cual debe reducirse 
hasta un nivel de 91,67%. 
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3.6.6. Presupuesto para Propuesta 6: Implementación de tiempo límite para 
elaborar Bases 
 
La implementación de esta actividad no conlleva algún costo para la Unidad de 
Abastecimientos puesto que solo es agregar un pequeño texto a la Resolución Jefatural el 
cual establece que un máximo de 7 días hábiles para elaborar el proyecto de Bases. 
 
A continuación se muestra en la Tabla 44 el indicador para esta actividad: 
 
Tabla 44 – Indicador para Propuesta de Implementación de tiempo límite para elaborar Bases 
 
OBJETIVO Reducir el tiempo de elaboración de Bases, promoviendo la participación del 
Comité de Selección  
DESCRIPCIÓN Mide el tiempo desde la emisión de la Resolución Jefatural de Designación de 
Comité de Selección hasta que se presenta el proyecto de Bases 
RESPONSABLE OEC 
FÓRMULA  Efectividad de Elaboración de Bases = tiempo de elaboración de bases 
/ tiempo limite establecido x 100% 
FRECUENCIA DE 
MEDICIÓN 
Se medirá por cada proceso de contratación 
ALCANCE OEC  
 
 
El fin de este indicador es reducir el tiempo que se demora en elaborase las Bases, siendo 
comparado con el tiempo límite establecido de 5 días hábiles o 6 días calendario. 
 
Un indicador histórico es el de la Figura 28 donde se tiene que el tiempo promedio de 
elaboración de bases es de 17 días calendarios, siendo el porcentaje de este indicador de 
283,33%, el cual debe reducirse hasta un nivel de 80% 
 
 
 
3.6.7. Presupuesto para Propuesta 7: Eliminación de actividades y Modificación de 
Procedimientos    
 
La implementación de esta actividad solo conlleva a modificar el procedimiento a través 
de la eliminación de actividades, lo que no genera algún costo para la Entidad. 
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En la siguiente Tabla 45 se muestra el presupuesto total para las actividades de la 
propuesta de mejora: 
 
Tabla 45 – Presupuesto Total para Plan de Mejora 
 
Propuesta Presupuesto Estimado 
(Soles) 
1.    Plan de Capacitación sobre 
Contrataciones del Estado 
21 050 
2. Formato para Elaboración de 
Especificaciones Técnicas y Términos 
de Referencia 
150 
3. Contratación de Personal para el OEC 205 560 
4. Creación de la cartera de proveedores  Presupuesto está incluido en el sueldo del practicante 
como parte de sus actividades a realizar 
5. Elaboración de Informes de Estudio 
de Mercado 
80 
6. Implementación de tiempo límite para 
elaborar las bases 
No genera algún costo para la Entidad 
7. Eliminación de actividades y  
Modificación de Procedimientos 
No genera algún costo para la Entidad 
Total 226 840 
 
 
El presupuesto estimado total para las actividades de la mejora propuesta es de S/226.840  
Dicho monto será financiado por la Entidad, como parte de la programación anual que se 
realiza con anticipación. Por lo tanto, queda a disposición de la Oficina de Administración 
en coordinación con el Jefe de Abastecimientos elegir las actividades a realizar 
considerando para ello las metas prioritarias de la institución. 
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3.7. PLAN DE ACCIÓN PARA LA MEJORA  
 
Tabla 46 – Plan de Acción para la Mejora 
 
OBJETIVO DE MEJORAMIENTO: Disminuir el tiempo que transcurre desde la llegada del requerimiento hasta la convocatoria del procedimiento de selección 
ACTIVIDAD 
RESPON-
SABLE 
CRONOGRAMA RECURSOS PRESU-
PTO. 
(Soles) 
RESULTADO 
E F M A M J J A S O N D MAT HUM EQU 
1. Plan de Capacitación 
sobre Contrataciones del 
Estado OEC X X X X X X X  X X X X 
Hojas 
Fotocopias 
 Refrigerios 
Capacitador - 21 050 
Mejorar los conocimientos 
de las áreas usuarias sobre 
diversos temas sobre el 
proceso de contratación de 
bienes, servicios y obras. 
2. Formato para 
Elaboración de 
Especificaciones Técnicas 
y Términos de Referencia 
OEC X            Fotocopias - - 150 
Reducir el número de 
observaciones y versiones 
del requerimiento. 
3. Contratación de 
Personal para el OEC 
OEC – Oficina de 
Administración 
X            - - - 205 560 
Aumentar el número de 
procesos convocados 
4. Creación de la Cartera 
de Proveedores Practicante X X X          - - - - 
Mejorar la participación de 
proveedores para realizar 
su cotización 
5. Elaboración de 
Informes de Estudios de 
Mercado 
Especialista en 
Contrataciones 
X            Impresiones - - 80 
Reducir el tiempo de espera 
de cotizaciones del Estudio 
de Mercado 
6. Implementación de un 
tiempo límite para 
elaborar las Bases 
OEC X            - - - - 
Reducir el tiempo de 
elaboración de bases 
7.Eliminación de 
actividades y  
Modificación de 
Procedimientos 
OEC – Oficina de 
Administración 
X            - - - - 
Reducir actividades y 
tiempo 
Total 226 840 
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IV. CONCLUSIONES 
 
 
4.1. CONCLUSIONES 
 
 
- Al realizar el diagnóstico de la fase de Actuaciones Preparatorias del Proceso de 
Contratación, se encontró un porcentaje alto de procedimientos con demora de 
convocatoria que no se convocan en el mes planificado establecido el Plan Anual 
de Contrataciones durante los años 2013 al 2017, cuyo promedio de 
incumplimiento fue de 71,15%. Teniendo que en el año 2016 se obtuvo que el 
83,33% de los procedimientos fueron convocados a destiempo de lo programado. 
Se obtuvo que el tiempo promedio actual de la Etapa de Actuaciones Preparatorias 
es de 732,96 horas. En el análisis de tiempos de las etapas de la fase de 
Actuaciones Preparatorias se detectó que los cuellos de botellas eran las etapas 
de: Atención al requerimiento, Indagación de Mercado y Elaboración de Bases 
con un porcentaje total de demora del 88% entre los 3 y que las causas que generan 
dicha demora son la falta de capacitación, la sobrecarga laboral, falta de personal, 
mala elaboración de requerimientos y la burocracia administrativa. 
 
- Las propuestas de mejoras desarrolladas están orientadas en mejorar al Órgano 
Encargado de Contrataciones, contratando personal profesional capacitado, 
reforzar sus conocimientos sobre el proceso de contratación; al Área Usuaria 
brindándoles formatos para elaborar correctamente sus requerimientos y 
capacitaciones en temas de contrataciones para evitar retrasos o demoras por 
desconocimiento de ellos; y respecto al Trámite Administrativo, establecer límites 
de espera en algunas actividades para optimizar el tiempo de realizar las 
actividades diarias. Con las mejoras propuestas se espera reducir este tiempo a 
195,25 horas, obteniendo un ahorro de 537,71 horas representado por un 73,36% 
de tiempo ahorrado. 
 
- El Presupuesto estimado para desarrollar el Plan de Mejora es de S/ 226 840 la 
cual se ha planteado que el financiamiento será por la Entidad como parte de su 
programación de actividades y metas a desarrollar por cada año. Para cuantificar 
el beneficio de las propuestas se han establecidos indicadores por cada uno de 
ellos para ser verificados.  
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4.2. RECOMENDACIONES 
 
 
Se recomienda para otras investigaciones de la Entidad: 
 
- Se recomienda que para próximas investigaciones se tome como instrumentos de 
recolección de datos: la entrevista o encuestas a los funcionarios que intervienen 
en el Proceso de Contratación (OEC, áreas usuarias, jefes de áreas, miembros de 
Comité de Selección), ya que va a dar lugar a conocer distintas perspectivas sobre 
los problemas que perciben. 
 
- Se recomienda investigar sobre los efectos de las propuestas de mejora en 
coordinación con las demás Oficinas que intervienen en el Proceso de 
Contratación, pues muchas de las soluciones propuestas a las problemáticas 
existentes compromete a diversas áreas de la Entidad. 
 
- Se realice un proyecto de mejorar a las demás Fases del Proceso de Contratación 
basadas en la Mejora Continua, tal y como se realizó en esta investigación se 
recomienda: analizar la situación actual, encontrar los problemas existentes, 
proponer mejoras y efectuarlas. 
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Anexo 1 : Valor de las UIT’s 2014-2018 
(Soles) 
 
AÑO 2014 2015 2016 2017 2018 
VALOR DE LA 
UIT 
3 800 3 850 3 950 4,050 4 150 
Monto para 
realizar un 
proceso de 
contratación 
>11 400 >11 550 >31 600 >32 400 > 33 200 
Fuente: SUNAT 
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Anexo 2 : Funciones del Especialista de Abastecimiento 
 
 
 
DENOMINACION DEL CARGO.- ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO IV  Nº CAP: 19 
 
Es el Especialista en Abastecimientos, y es el encargado de ejecutar y supervisar en forma eficiente y 
oportuna el Abastecimiento de bienes y servicios, así como su almacenamiento y distribución para las 
diferentes oficinas del PEOT. Depende directamente del Jefe de la OA. 
 
Tiene como Funciones Específicas:  
 
a) Coordinar y supervisar la aplicación de la legislación, política y directiva de abastecimientos, en las 
acciones de programación y adquisición de bienes, inversiones y servicios para el PEOT. Elaborar el 
Manual de Procedimientos de su área y directivas respectivas. 
 
b) Planificar los procesos de Adquisición o Contratación, siendo responsable del desarrollo, seguimiento y 
control de las fases del proceso logístico, elaborando el Cuadro de Determinación de Necesidades y el 
Presupuesto Valorado. 
 
c) Elaborar el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones, asimismo evaluar sus modificaciones. 
 
d) Efectuar adquisiciones de acuerdo a la Ley de Adquisiciones y Contrataciones del Estado y su 
reglamento, así como a la Ley Anual de Presupuesto.  
 
e) Llevar y mantener actualizado el Registro de Procesos de Selección y el libro de Actas de Licitaciones, 
Concursos Públicos, Adjudicaciones Directas y Menor Cuantía. 
 
f) Sugerir a la Administración las políticas de stocks, adquisiciones e inventarios de acuerdo con la 
programación presupuestal. 
 
g) Visar las órdenes de compra, de servicios y planillas de viáticos. 
 
h) Supervisar el ingreso y salida del almacén, así como el registro, codificación y distribución de los bienes 
adquiridos. 
 
i) Verificar que las Pecosas, kardex, guías, etc. se encuentren ordenadas y actualizadas. 
 
j) Preparar el informe mensual estadístico de adquisiciones de bienes y servicios, analizando el avance de 
acuerdo al Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones. 
 
k) Remitir trimestralmente a CONSUCODE y a la Contraloría General de la República informes de los 
procesos de selección realizados. 
 
l) Supervisar y evaluar periódicamente la labor del personal que labora en la Unidad de Abastecimientos. 
 
m) Cumplir las disposiciones relativas a la integridad y valores éticos que contribuyan al desempeño eficaz, 
eficiente y diligente de las funciones asignadas. 
 
n) Supervisar los requerimientos de seguridad, mantenimiento y de conservación de los bienes y suministros 
ingresados en almacenes. 
 
o) Firma o visa toda la documentación oficial que salga de su unidad. 
 
p) Otras funciones que le asigne y corresponda. 
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N°
Tipo de Proceso de 
Selecc ión
Modalidad de 
Selecc ión
Número de 
Proceso de 
Selecc ión
Nomenclatura
Fecha y Hora de 
Publicac ion
Reinic iado Desde
Objeto de 
Contratac ión
Descripc ión de Objeto Valor Referencial Moneda
1 AMC CLÁSICO 15
AMC PROCEDIMIENTO 
CLASICO .15-2013/PEOT
13/11/2013 17:39 BIENES
Adquisicion de ropa de trabajo y 
uniforme de oficina segunda entrega 
2013
37,485.00 Soles
2 AMC CLÁSICO 14
AMC PROCEDIMIENTO 
CLASICO .14-2013/PEOT
05/11/2013 17:54 BIENES
ADQUISICION DE PERFILES Y PERNOS 
GALVANIZADOS DE TORRES DE ALTA 
TENSION
72,729.58 Soles
3 ADS CLÁSICO 7
ADS PROCEDIMIENTO 
CLASICO .7-2013/PEOT
04/11/2013 19:20 BIENES
ADQUISICION DE INSTRUMENTAL 
HIDROMETEOROLOGICO
42,935.04 Soles
4 ADS CLÁSICO 5
ADS PROCEDIMIENTO 
CLASICO .5-2013/PEOT
10/10/2013 19:31 BIENES
ADQUISICION DE PERFILES Y PERNOS 
GALVANIZADOS DE TORRES DE ALTA 
TENSION
72,729.58 Soles
5 AMC
SUBASTA INVERSA 
ELECTRÓNICA
9
AMC SUBASTA INVERSA 
ELECTRONICA .9-2013/PEOT
09/10/2013 23:06 BIENES
ADQUISICION DE GASOLINA DE 84 PARA 
LAS UNIDADES VEHICULARES DEL PEOT
48,240.00 Soles
6 AMC
SUBASTA INVERSA 
PRESENCIAL
9
AMC SUBASTA INVERSA 
PRESENCIAL .9-2013/PEOT
27/09/2013 22:31 BIENES
ADQUISICION DE GASOLINA DE 84 PARA 
LAS UNIDADES VEHICULARES DEL PEOT
48,240.00 Soles
7 ADS CLÁSICO 3
ADS PROCEDIMIENTO 
CLASICO .3-2013/PEOT
23/09/2013 21:16 BIENES
ADQUISICION DE ROPA DE TRABAJO Y 
UNIFORME DE OFICINA PARA PERSONAL 
DEL PEOT
128,058.33 Soles
8 AMC
SUBASTA INVERSA 
PRESENCIAL
9
AMC SUBASTA INVERSA 
PRESENCIAL .9-2013/PEOT
09/09/2013 20:33 BIENES
ADQUISICION DE GASOLINA DE 84 PARA 
LAS UNIDADES VEHICULARES DEL PEOT
48,240.00 Soles
9 LP CLÁSICO 2
LP PROCEDIMIENTO CLASICO 
.2-2013/PEOT
06/09/2013 21:00 BIENES ADQUISICION DE 05 CAMIONETAS 564,984.47 Soles
10 AMC
SUBASTA INVERSA 
PRESENCIAL
9
AMC SUBASTA INVERSA 
PRESENCIAL .9-2013/PEOT
29/08/2013 18:23 BIENES
ADQUISICION DE GASOLINA DE 84 PARA 
LAS UNIDADES VEHICULARES DEL PEOT
48,240.00 Soles
11 AMC
SUBASTA INVERSA 
PRESENCIAL
9
AMC SUBASTA INVERSA 
PRESENCIAL .9-2013/PEOT
22/08/2013 21:06 BIENES
ADQUISICION DE GASOLINA DE 84 PARA 
LAS UNIDADES VEHICULARES DEL PEOT
48,240.00 Soles
12 ADS
SUBASTA INVERSA 
PRESENCIAL
2
ADS SUBASTA INVERSA 
PRESENCIAL .2-2013/PEOT
31/07/2013 22:06 BIENES
ADQUISICION DE GASOLINA DE 84 PARA 
LAS UNIDADES VEHICULARES DEL PEOT
42,192.00 Soles
13 AMC CLÁSICO 5
AMC PROCEDIMIENTO 
CLASICO .5-2013/PEOT
22/07/2013 18:40 BIENES
ADQUISICION DE EQUIPOS E 
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA 
PROTECCION PERSONAL
19,480.78 Soles
14 AMC CLÁSICO 4
AMC PROCEDIMIENTO 
CLASICO .4-2013/PEOT
26/06/2013 17:45 BIENES ADQUISICION DE LUBRICANTE 31,992.29 Soles
15 AMC CLÁSICO 5
AMC PROCEDIMIENTO 
CLASICO .5-2013/PEOT
21/06/2013 18:27 BIENES
ADQUISICION DE EQUIPOS E 
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA 
PROTECCION PERSONAL
19,480.78 Soles
16 AMC CLÁSICO 2
AMC PROCEDIMIENTO 
CLASICO .2-2013/PEOT
11/06/2013 18:23 BIENES ADQUISICION DE SOLDADURA 32,649.73 Soles
17 AMC CLÁSICO 2
AMC PROCEDIMIENTO 
CLASICO .2-2013/PEOT
29/05/2013 21:44 BIENES ADQUISICION DE SOLDADURA 32,649.73 Soles
18 ADP
SUBASTA INVERSA 
PRESENCIAL
1
ADP SUBASTA INVERSA 
PRESENCIAL .1-2013/PEOT
16/05/2013 18:37 BIENES
ADQUISICION DE SUMINISTRO DE 
COMBUSTIBLE DIESEL B5 PARA LAS 
UNIDADES LIVIANAS Y PESADAS DEL PEOT
343,903.05 Soles
19 ADS CLÁSICO 1
ADS PROCEDIMIENTO 
CLASICO .1-2013/PEOT
02/05/2013 19:03 BIENES
ADQUISICION DE REPUESTOS PARA 
VEHICULOS DEL PEOT
56,574.31 Soles
20 AMC CLÁSICO 17
AMC PROCEDIMIENTO 
CLASICO .17-2013/PEOT
18/02/2014 12:48 SERVICIOS
SERVICIO DE EXCAVACION DE CALICATAS 
Y ENSAYOS DE LABORATORIO DE 
MECANICA DE SUELOS
16,307.60 Soles
21 AMC CLÁSICO 17
AMC PROCEDIMIENTO 
CLASICO .17-2013/PEOT
28/01/2014 15:41 SERVICIOS
SERVICIO DE EXCAVACION DE CALICATAS 
Y ENSAYOS DE LABORATORIO DE 
MECANICA DE SUELOS
16,307.60 Soles
22 AMC CLÁSICO 17
AMC PROCEDIMIENTO 
CLASICO .17-2013/PEOT
26/12/2013 17:49 SERVICIOS
SERVICIO DE EXCAVACION DE CALICATAS 
Y ENSAYOS DE LABORATORIO DE 
MECANICA DE SUELOS
16,307.60 Soles
23 ADS CLÁSICO 8
ADS PROCEDIMIENTO 
CLASICO .8-2013/PEOT
19/12/2013 18:15 SERVICIOS
CONTRATACION DEL SERVICIO DE 
EVALUACION ARQUEOLOGICA DEL 
ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE 
PERFIL INSTALACION DEL SISTEMA 
HIDRAULICO SICAN PARA MEJORAR EL 
SISTEMA DE RIEGO EN EL VALLE 
CHANCAY - LAMBAYEQUE, 
DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE
147,500.00 Soles
24 INTER PROC CLÁSICO 1
INTER PROCEDIMIENTO 
CLASICO .1-2013/PEOT
17/12/2013 12:08 SERVICIOS
SERVICIO DE CONTRATACION DE 
EXPERTOS EN ESTABILIDAD DE TALUDES 
EN ROCA PARA EL TALUD NORTE - SUR 
DEL ALIVIADERO DE LA PRESA LIMON
402,155.96 Soles
25 AMC CLÁSICO 16
AMC PROCEDIMIENTO 
CLASICO .16-2013/PEOT
25/11/2013 16:59 SERVICIOS
CONTRATACION DE SERVICIOS DE 
INGENIERO GEOLOGO QUE BRINDE EL 
SERVICIO DE ASISTENCIA EN LA 
CONTRATACION DE LA EXPERTICIA PARA 
EL TALUD NORTE - SUR DEL ALIVIADERO 
DE LA PRESA LIMON
22,500.00 Soles
26 AMC CLÁSICO 16
AMC PROCEDIMIENTO 
CLASICO .16-2013/PEOT
19/11/2013 17:40 SERVICIOS
CONTRATACION DE SERVICIOS DE 
INGENIERO GEOLOGO QUE BRINDE EL 
SERVICIO DE ASISTENCIA EN LA 
CONTRATACION DE LA EXPERTICIA PARA 
EL TALUD NORTE - SUR DEL ALIVIADERO 
DE LA PRESA LIMON
22,500.00 Soles
27 AMC CLÁSICO 16
AMC PROCEDIMIENTO 
CLASICO .16-2013/PEOT
14/11/2013 19:05 SERVICIOS
CONTRATACION DE SERVICIOS DE 
INGENIERO GEOLOGO QUE BRINDE EL 
SERVICIO DE ASISTENCIA EN LA 
CONTRATACION DE LA EXPERTICIA PARA 
EL TALUD NORTE - SUR DEL ALIVIADERO 
DE LA PRESA LIMON
22,500.00 Soles
28 AMC CLÁSICO 13
AMC PROCEDIMIENTO 
CLASICO .13-2013/PEOT
30/10/2013 17:55 SERVICIOS
CONTRATACION DEL SERVICIO DE 
REVISION DE INGENIERIA DE DETALLE 
DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION DE 
LAS OBRAS DEL PROYECTO DE 
IRRIGACION OLMOS
17,250.00 Soles
29 AMC CLÁSICO 13
AMC PROCEDIMIENTO 
CLASICO .13-2013/PEOT
23/10/2013 19:41 SERVICIOS
CONTRATACION DEL SERVICIO DE 
REVISION DE INGENIERIA DE DETALLE 
DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION DE 
LAS OBRAS DEL PROYECTO DE 
IRRIGACION OLMOS
17,250.00 Soles
30 EXO PROC CLÁSICO 1
EXO PROCEDIMIENTO 
CLASICO .1-2013/PEOT
11/10/2013 16:46 SERVICIOS SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA 16,780.05 Soles
31 ADS CLÁSICO 6
ADS PROCEDIMIENTO 
CLASICO .6-2013/PEOT
10/10/2013 20:12 SERVICIOS
EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES 
PARA EL PERSONAL DEL PEOT
64,462.22 Soles
32 ADS CLÁSICO 4
ADS PROCEDIMIENTO 
CLASICO .4-2013/PEOT
02/10/2013 20:03 SERVICIOS
SERVICIO DE ALIMENTACION EN EL 
CAMPAMENTO PALO VERDE, DISTRITO DE 
OLMOS AL PERSONAL DE IRRIGACION 
OLMOS
146,025.00 Soles
33 CP CLÁSICO 2
CP PROCEDIMIENTO CLASICO 
.2-2013/PEOT
24/09/2013 20:18 SERVICIOS
SERVICIO DE CONSULTORIA PARA EL 
ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE 
PERFIL INSTALACION DEL SISTEMA 
HIDRAULICO SICAN PARA MEJORAR EL 
SISTEMA DE RIEGO EN EL VALLE 
CHANCAY LAMBAYEQUE DEPARTAMENTO 
DE LAMBAYEQUE
1,868,764.82 Soles
34 AMC CLÁSICO 11
AMC PROCEDIMIENTO 
CLASICO .11-2013/PEOT
11/09/2013 18:10 SERVICIOS
CONTRATACION DEL SERVICIO DE 
POLIZAS DE SEGUROS DE RIESGOS 
PATRIMONIALES Y PERSONALES
411,111.00 Soles
35 CP CLÁSICO 1
CP PROCEDIMIENTO CLASICO 
.1-2013/PEOT
06/09/2013 20:30 SERVICIOS
CONTRATACION DEL SERVICIO DE 
POLIZA DE SEGURO A TODO RIESGO PARA 
LAS OBRAS CIVILES TERMINADAS DEL 
SISTEMA HIDRAULICO TINAJONES
2,691,121.69 Soles
36 AMC CLÁSICO 11
AMC PROCEDIMIENTO 
CLASICO .11-2013/PEOT
29/08/2013 18:49 SERVICIOS
CONTRATACION DEL SERVICIO DE 
POLIZAS DE SEGUROS DE RIESGOS 
PATRIMONIALES Y PERSONALES
411,111.00 Soles
37 AMC CLÁSICO 8
AMC PROCEDIMIENTO 
CLASICO .8-2013/PEOT
22/08/2013 20:38 SERVICIOS
SERVICIO DE ALQUILER DE UNA 
CAMIONETA 4X4 PARA EL EQUIPO 
SUPERVISOR DE LAS OBRAS LA PENA, 
CABREJOS Y ESPINO
24,975.00 Soles
38 AMC CLÁSICO 7
AMC PROCEDIMIENTO 
CLASICO .7-2013/PEOT
22/07/2013 18:21 SERVICIOS
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LINEA 
DE TRANSMISION 60 KV CHICLAYO-
ILLIMO-OCCIDENTE Y SUBESTACIONES 
DE POTENCIA
38,289.87 Soles
39 AMC CLÁSICO 3
AMC PROCEDIMIENTO 
CLASICO .3-2013/PEOT
22/07/2013 18:01 SERVICIOS
SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA 4 
X 4 PARA TRABAJOS EN COLLIQUE ALTO
25,200.00 Soles
40 AMC CLÁSICO 3
AMC PROCEDIMIENTO 
CLASICO .3-2013/PEOT
15/07/2013 22:39 SERVICIOS
SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA 4 
X 4 PARA TRABAJOS EN COLLIQUE ALTO
25,200.00 Soles
41 AMC CLÁSICO 7
AMC PROCEDIMIENTO 
CLASICO .7-2013/PEOT
12/07/2013 20:49 SERVICIOS
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LINEA 
DE TRANSMISION 60 KV CHICLAYO-
ILLIMO-OCCIDENTE Y SUBESTACIONES 
DE POTENCIA
38,289.87 Soles
42 AMC CLÁSICO 6
AMC PROCEDIMIENTO 
CLASICO .6-2013/PEOT
10/07/2013 22:10 SERVICIOS
MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AGUA 
EN LAS OBRAS DE TRANSVASE DEL 
PROYECTO OLMOS FRENTES OCCIDENTE 
Y ORIENTE
29,000.00 Soles
43 ADP CLÁSICO 2
ADP PROCEDIMIENTO 
CLASICO .2-2013/PEOT
02/07/2013 22:28 SERVICIOS
CONTRATACION DEL SERVICIO DE 
POLIZAS DE SEGUROS DE RIESGOS 
PATRIMONIALES Y PERSONALES
384,968.05 Soles
44 AMC CLÁSICO 3
AMC PROCEDIMIENTO 
CLASICO .3-2013/PEOT
21/06/2013 17:40 SERVICIOS
SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA 4 
X 4 PARA TRABAJOS EN COLLIQUE ALTO
25,200.00 Soles
45 AMC CLÁSICO 3
AMC PROCEDIMIENTO 
CLASICO .3-2013/PEOT
06/06/2013 23:03 SERVICIOS
SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA 4 
X 4 PARA TRABAJOS EN COLLIQUE ALTO
25,200.00 Soles
46 AMC CLÁSICO 1
AMC PROCEDIMIENTO 
CLASICO .1-2013/PEOT
28/01/2013 18:49 SERVICIOS
SERVICIO DE REPARACION DE 
CONDUCTOR LINEA DE TRANSMISION 60 
KV L-6032 CHICLAYO-LAMBAYEQUE
30,019.20 Soles
47 AMC CLÁSICO 10
AMC PROCEDIMIENTO 
CLASICO .10-2013/PEOT
19/09/2013 20:12 OBRAS
REVESTIMIENTO DEL CANAL LA PENA, 
SECTOR ARROZAL EN EL VALLE MOTUPE
2,033,257.56 Soles
48 AMC CLÁSICO 10
AMC PROCEDIMIENTO 
CLASICO .10-2013/PEOT
26/08/2013 17:37 OBRAS
REVESTIMIENTO DEL CANAL LA PENA, 
SECTOR ARROZAL EN EL VALLE MOTUPE
2,033,257.56 Soles
49 ADP CLÁSICO 4
ADP PROCEDIMIENTO 
CLASICO .4-2013/PEOT
10/07/2013 23:00 OBRAS
MEJORAMIENTO DEL CANAL ESPINO, 
DISTRITO DE PITIPO, PROVINCIA DE 
FERRENAFE, DEPARTAMENTO DE 
LAMBAYEQUE
1,516,014.00 Soles
50 ADP CLÁSICO 3
ADP PROCEDIMIENTO 
CLASICO .3-2013/PEOT
01/07/2013 18:24 OBRAS
EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO 
DEL CANAL DE DERIVACION CABREJOS EN 
EL SUB- SECTOR DE RIEGO ARROZAL, 
DISTRITO DE MOTUPE, PROVINCIA Y 
DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE
1,380,200.15 Soles
51 LP CLÁSICO 1
LP PROCEDIMIENTO CLASICO 
.1-2013/PEOT
12/06/2013 18:24 OBRAS
REVESTIMIENTO DEL CANAL LA PENA, 
SECTOR ARROZAL EN EL VALLE MOTUPE
2,033,257.56 Soles
52 CP CLÁSICO 3
CP PROCEDIMIENTO CLASICO 
.3-2013/PEOT
10/10/2013 22:23
CONSULTORIAS 
OBRAS
SUPERVISION ESPECIALIZADA DE LAS 
OBLIGACIONES TECNICAS Y 
ECONOMICAS DEL CONCESIONARIO DE 
LAS OBRAS DE IRRIGACION DEL 
PROYECTO OLMOS-PERIODO INICIAL O 
DE CONSTRUCCION (SALDO DE OBRA)
4,443,384.40 Soles
53 AMC CLÁSICO 12
AMC PROCEDIMIENTO 
CLASICO .12-2013/PEOT
25/09/2013 21:09
CONSULTORIAS 
OBRAS
ELAB. EXP:MEJORAMIENTO DEL SISTEMA 
ECOLOGICO DE LA CUENCA DEL RIO 
HUANCABAMBA,TRAMO AGUAS ABAJO DEL 
EMBALSE LIMON-CONFLUENCIA DEL RIO 
CHOTANO EN LA JURISDICCION DE LOS 
DISTRITOS DE PUCARA Y POMAHUACA DE 
LA PROVINCIA DE JAEN-DEPARTAMENTO 
DE CAJAMARCA
399,848.00 Soles
54 AMC CLÁSICO 12
AMC PROCEDIMIENTO 
CLASICO .12-2013/PEOT
25/09/2013 21:09
CONSULTORIAS 
OBRAS
ELAB. EXP:MEJORAMIENTO DEL SISTEMA 
ECOLOGICO DE LA CUENCA DEL RIO 
HUANCABAMBA,TRAMO AGUAS ABAJO DEL 
EMBALSE LIMON-CONFLUENCIA DEL RIO 
CHOTANO EN LA JURISDICCION DE LOS 
DISTRITOS DE PUCARA Y POMAHUACA DE 
LA PROVINCIA DE JAEN-DEPARTAMENTO 
DE CAJAMARCA
399,848.00 Soles
55 AMC CLÁSICO 12
AMC PROCEDIMIENTO 
CLASICO .12-2013/PEOT
03/09/2013 18:33
CONSULTORIAS 
OBRAS
ELAB. EXP:MEJORAMIENTO DEL SISTEMA 
ECOLOGICO DE LA CUENCA DEL RIO 
HUANCABAMBA,TRAMO AGUAS ABAJO DEL 
EMBALSE LIMON-CONFLUENCIA DEL RIO 
CHOTANO EN LA JURISDICCION DE LOS 
DISTRITOS DE PUCARA Y POMAHUACA DE 
LA PROVINCIA DE JAEN-DEPARTAMENTO 
DE CAJAMARCA
399,848.00 Soles
56 ADP CLÁSICO 5
ADP PROCEDIMIENTO 
CLASICO .5-2013/PEOT
13/08/2013 16:24
CONSULTORIAS 
OBRAS
ELAB. EXP:MEJORAMIENTO DEL SISTEMA 
ECOLOGICO DE LA CUENCA DEL RIO 
HUANCABAMBA,TRAMO AGUAS ABAJO DEL 
EMBALSE LIMON-CONFLUENCIA DEL RIO 
CHOTANO EN LA JURISDICCION DE LOS 
DISTRITOS DE PUCARA Y POMAHUACA DE 
LA PROVINCIA DE JAEN-DEPARTAMENTO 
DE CAJAMARCA
399,848.00 Soles
Leyenda
Procesos convocados por primera vez
Procesos convocados nuevamente
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N°
Tipo de Proceso de 
Selecc ión
Modalidad de 
Selecc ión
Número de 
Proceso de 
Selecc ión
Nomenclatura
Fecha y Hora de 
Publicac ion
Reinic iado Desde
Objeto de 
Contratac ión
Descripc ión de Objeto Valor Referencial Moneda
1 AMC CLASICO 14
AMC-CLASICO-14-2014-PEOT-
1
03/12/2014 17:25 BIENES
ADQUISICION DE DOS (02) CAMIONETAS 
4X4
201,145.68 Soles
2 ADS CLASICO 11
ADS-CLASICO-11-2014-PEOT-
1
20/11/2014 21:45 BIENES
ADQUISICION DE UNIFORME - SEGUNDA 
ENTREGA
49,988.00 Soles
3 ADP CLASICO 2 ADP-CLASICO-2-2014-PEOT-1 11/11/2014 18:44 BIENES
ADQUISICION DE DOS (02) CAMIONETAS 
4X4
201,145.68 Soles
4 ADS
SUBASTA INVERSA 
ELECTRÓNICA
6
ADS SUBASTA INVERSA 
ELECTRONICA .6-2014/PEOT
26/09/2014 18:51 BIENES
ADQUISICION DE SUMINISTRO DE 
GASOHOL DE 84 PARA LAS UNIDADES 
VEHICULARES DEL PEOT
48,600.00 Soles
5 ADS CLASICO 8
ADS PROCEDIMIENTO 
CLASICO .8-2014/PEOT
08/09/2014 18:26 BIENES
ADQUISICION DE INSTRUMENTAL 
HIDROMETRICO
70,986.94 Soles
6 ADP CLASICO 1
ADP PROCEDIMIENTO 
CLASICO .1-2014/PEOT
05/09/2014 18:16 BIENES
ADQUISICION DE UNIFORME PARA EL 
PERSONAL DEL PEOT
396,912.45 Soles
7 ADS
SUBASTA INVERSA 
ELECTRÓNICA
6
ADS SUBASTA INVERSA 
ELECTRONICA .6-2014/PEOT
21/08/2014 18:38 BIENES
ADQUISICION DE SUMINISTRO DE 
GASOHOL DE 84 PARA LAS UNIDADES 
VEHICULARES DEL PEOT
48,600.00 Soles
8 AMC CLASICO 10
AMC PROCEDIMIENTO 
CLASICO .10-2014/PEOT
07/07/2014 17:05 BIENES ADQUISICION DE LUBRICANTES 37,109.02 Soles
9 ADS CLASICO 5
ADS PROCEDIMIENTO 
CLASICO .5-2014/PEOT
27/06/2014 17:50 BIENES
ADQUISICION DE 01 BANCO DE BATERIAS 
110 VCC NIQUEL - CADMIO PARA LA 
SUBESTACION ELECTRICA
107,257.00 Soles
10 AMC CLASICO 11
AMC PROCEDIMIENTO 
CLASICO .11-2014/PEOT
24/06/2014 17:52 BIENES
ADQUISICION DE REPUESTOS 
ALTERNATIVOS PARA CAMIONETAS 
LIVIANAS Y PESADAS DEL PEOT
34,382.90 Soles
11 AMC CLASICO 10
AMC PROCEDIMIENTO 
CLASICO .10-2014/PEOT
18/06/2014 17:29 BIENES ADQUISICION DE LUBRICANTES 37,109.02 Soles
12 ADS CLASICO 2
ADS PROCEDIMIENTO 
CLASICO .2-2014/PEOT
23/05/2014 17:11 BIENES ADQUISICION DE LLANTAS 68,448.70 Soles
13 AMC CLASICO 5
AMC PROCEDIMIENTO 
CLASICO .5-2014/PEOT
29/04/2014 20:42 BIENES ADQUISICION DE SOLDADURA 38,522.72 Soles
14 ADS CLASICO 2
ADS PROCEDIMIENTO 
CLASICO .2-2014/PEOT
28/04/2014 18:34 BIENES ADQUISICION DE LLANTAS 68,448.70 Soles
15 LP
SUBASTA INVERSA 
PRESENCIAL
1
LP SUBASTA INVERSA 
PRESENCIAL .1-2014/PEOT
22/04/2014 18:13 BIENES
ADQUISICION DE SUMINISTRO DE 
COMBUSTIBLE DIESEL B5 PARA LAS 
UNIDADES LIVIANAS Y PESADAS DEL PEOT
425,100.00 Soles
16 AMC CLASICO 5
AMC PROCEDIMIENTO 
CLASICO .5-2014/PEOT
11/04/2014 17:28 BIENES ADQUISICION DE SOLDADURA 38,522.72 Soles
17 AMC CLASICO 3
AMC PROCEDIMIENTO 
CLASICO .3-2014/PEOT
20/03/2014 17:41 BIENES
ADQUISICION DE BLOQUEADORES 
SOLARES
22,766.28 Soles
18 AMC CLASICO 1
AMC PROCEDIMIENTO 
CLASICO .1-2014/PEOT
14/02/2014 16:45 BIENES
ADQUISICION DE REPUESTOS PARA 
CAMIONETA PQL 406
13,904.07 Soles
19 AMC CLASICO 1
AMC PROCEDIMIENTO 
CLASICO .1-2014/PEOT
11/02/2014 17:24 BIENES
ADQUISICION DE REPUESTOS PARA 
CAMIONETA PQL 406
13,904.07 Soles
20 AMC CLASICO 1
AMC PROCEDIMIENTO 
CLASICO .1-2014/PEOT
05/02/2014 11:10 BIENES
ADQUISICION DE REPUESTOS PARA 
CAMIONETA PQL 406
13,904.07 Soles
21 AMC CLASICO 1
AMC PROCEDIMIENTO 
CLASICO .1-2014/PEOT
28/01/2014 18:37 BIENES
ADQUISICION DE REPUESTOS PARA 
CAMIONETA PQL 406
13,904.07 Soles
22 ADS CLASICO 10
ADS PROCEDIMIENTO 
CLASICO .10-2014/PEOT
09/09/2014 22:00 SERVICIOS
CONSULTORIA PARA LA ELABORACION 
DEL ESTUDIO:IDENTIFICACION DE 
PROBLEMAS AMBIENTALES ACTUALES EN 
LOS CENTROS POBLADOS DE LA CUENCA 
DEL RIO HUANCABAMBA
58,620.90 Soles
23 ADS CLASICO 9
ADS PROCEDIMIENTO 
CLASICO .9-2014/PEOT
09/09/2014 21:43 SERVICIOS
SERVICIO DE REEMPLAZO DE PERFILES Y 
PINTADO DE TORRES LINEA DE 
TRANSMISION 60 KV EN DOBLE TERNA 
CHICLAYO-ILLIMO
132,935.02 Soles
24 AMC CLASICO 12
AMC PROCEDIMIENTO 
CLASICO .12-2014/PEOT
03/09/2014 17:12 SERVICIOS
CONTRATACION DEL SERVICIO DE 
CONSULTORIA PARA LA EVALUACION DE 
LA CALIDAD DEL AGUA EN LAS AGUAS DEL 
RIO TABACONAS Y MANCHARA
31,278.85 Soles
25 CP CLASICO 2
CP PROCEDIMIENTO CLASICO 
.2-2014/PEOT
01/09/2014 18:09
ABSOLUCION DE 
CONSULTAS
SERVICIOS
SERVICIO DE POLIZA DE SEGURO A TODO 
RIESGO DE OBRAS CIVILES TERMINADAS 
PARA EL SISTEMA HIDRAULICO 
TINAJONES
2,718,731.90 Soles
26 ADS CLASICO 7
ADS PROCEDIMIENTO 
CLASICO .7-2014/PEOT
26/08/2014 17:38 SERVICIOS
SERVICIO DE CONSULTORIA PARA EL 
MONITOREO BIOLOGICO EN EL AREA DEL 
PLAN DE ENRIQUECIMIENTO Y 
RECUPERACION NATURAL DE LA 
COBERTURA VEGETAL DE 1,140 HA DE 
BOSQUE SECO EN EL AMBITO DEL 
PROYECTO DE IRRIGACION OLMOS
54,204.50 Soles
27 AMC CLASICO 12
AMC PROCEDIMIENTO 
CLASICO .12-2014/PEOT
19/08/2014 17:55 SERVICIOS
CONTRATACION DEL SERVICIO DE 
CONSULTORIA PARA LA EVALUACION DE 
LA CALIDAD DEL AGUA EN LAS AGUAS DEL 
RIO TABACONAS Y MANCHARA
31,278.85 Soles
28 CP CLASICO 2
CP PROCEDIMIENTO CLASICO 
.2-2014/PEOT
18/08/2014 18:04 SERVICIOS
SERVICIO DE POLIZA DE SEGURO A TODO 
RIESGO DE OBRAS CIVILES TERMINADAS 
PARA EL SISTEMA HIDRAULICO 
TINAJONES
2,718,731.90 Soles
29 CP CLASICO 1
CP PROCEDIMIENTO CLASICO 
.1-2014/PEOT
13/08/2014 17:45 SERVICIOS
SERVICIO DE POLIZA DE SEGURO DE 
RIESGOS PATRIMONIALES Y PERSONALES
450,000.00 Soles
30 AMC CLASICO 8
AMC PROCEDIMIENTO 
CLASICO .8-2014/PEOT
25/06/2014 22:51 SERVICIOS
CONTRATACION DEL SERVICIO DE 
TRATAMIENTO POR TERMOVACIO DEL 
ACEITE DIELECTRICO DE 
TRANSFORMADOR DE POTENCIA 5 MVA 
60/22.9/10 KV SUBESTACION ILLIMO
36,978.37 Soles
31 AMC CLASICO 9
AMC PROCEDIMIENTO 
CLASICO .9-2014/PEOT
16/06/2014 17:07 SERVICIOS SERVICIO DE RED PRIVADA MOVIL 39,044.28 Soles
32 AMC CLASICO 8
AMC PROCEDIMIENTO 
CLASICO .8-2014/PEOT
10/06/2014 16:14 SERVICIOS
CONTRATACION DEL SERVICIO DE 
TRATAMIENTO POR TERMOVACIO DEL 
ACEITE DIELECTRICO DE 
TRANSFORMADOR DE POTENCIA 5 MVA 
60/22.9/10 KV SUBESTACION ILLIMO
36,978.37 Soles
33 AMC CLASICO 6
AMC PROCEDIMIENTO 
CLASICO .6-2014/PEOT
29/05/2014 17:27 SERVICIOS
SERVICIO DEL PRIMER MANTENIMIENTO 
DE LINEA DE TRANSMISION 60 KV 
CHICLAYO-ILLIMO-OCCIDENTE Y 
SUBESTACIONES DE POTENCIA
41,045.57 Soles
34 AMC CLASICO 7
AMC PROCEDIMIENTO 
CLASICO .7-2014/PEOT
27/05/2014 21:53 SERVICIOS SERVICIO DE INTERNET 39,990.90 Soles
35 ADS CLASICO 4
ADS PROCEDIMIENTO 
CLASICO .4-2014/PEOT
22/05/2014 18:03 SERVICIOS
CONTRATACION DEL SERVICIO DE 
CONSULTORIA EN PRESAS: EVALUACION 
DEL ESTADO SITUACIONAL PRESA LIMON-
PROYECTO OLMOS
129,478.43 Soles
36 AMC CLASICO 6
AMC PROCEDIMIENTO 
CLASICO .6-2014/PEOT
15/05/2014 17:21 SERVICIOS
SERVICIO DEL PRIMER MANTENIMIENTO 
DE LINEA DE TRANSMISION 60 KV 
CHICLAYO-ILLIMO-OCCIDENTE Y 
SUBESTACIONES DE POTENCIA
41,045.57 Soles
37 AMC CLASICO 7
AMC PROCEDIMIENTO 
CLASICO .7-2014/PEOT
15/05/2014 15:19 SERVICIOS SERVICIO DE INTERNET 39,990.90 Soles
38 ADS CLASICO 3
ADS PROCEDIMIENTO 
CLASICO .3-2014/PEOT
09/05/2014 19:15 SERVICIOS
SERVICIO DE CONSULTORIA PARA EL 
ESTUDIO :DETERMINACION DEL USO 
ACTUAL Y POTENCIAL DE LAS FUENTES 
DE AGUA PARA VARIAS DEMANDAS 
INCLUYENDO USO ENERGETICO, 
DOTACION A LA POBLACION, PESCA, 
TURISMO Y RECREACION EN LA CUENCA 
DEL RIO HUANCAMBAMBA
51,686.65 Soles
39 AMC CLASICO 6
AMC PROCEDIMIENTO 
CLASICO .6-2014/PEOT
22/04/2014 17:45 SERVICIOS
SERVICIO DEL PRIMER MANTENIMIENTO 
DE LINEA DE TRANSMISION 60 KV 
CHICLAYO-ILLIMO-OCCIDENTE Y 
SUBESTACIONES DE POTENCIA
41,045.57 Soles
40 AMC CLASICO 4
AMC PROCEDIMIENTO 
CLASICO .4-2014/PEOT
14/04/2014 17:27 SERVICIOS
SERVICIO DE PINTADO DE LAS 
INSTALACIONES DEL PROYECTO 
ESPECIAL OLMOS TINAJONES
20,205.32 Soles
41 ADS CLASICO 1
ADS PROCEDIMIENTO 
CLASICO .1-2014/PEOT
31/03/2014 18:38 SERVICIOS
SERVICIO DEL PRIMER MANTENIMIENTO 
DE LINEA DE TRANSMISION 60 KV 
CHICLAYO-ILLIMO-OCCIDENTE Y 
SUBESTACIONES DE POTENCIA
41,045.57 Soles
42 AMC CLASICO 2
AMC PROCEDIMIENTO 
CLASICO .2-2014/PEOT
27/03/2014 17:29 SERVICIOS
SERVICIO PARA INSTALACION DE 
PARCELAS DEMOSTRATIVAS PARA EL 
APROPIADO USO AGRICOLA Y PECUARIO 
(PASTOS NATURALES Y MEJORADOS) E 
INSTALACION DE 06 HA DE PASTOS EN 
HUANCABAMBA
32,662.40 Soles
43 AMC CLASICO 2
AMC PROCEDIMIENTO 
CLASICO .2-2014/PEOT
17/03/2014 18:20 SERVICIOS
SERVICIO PARA INSTALACION DE 
PARCELAS DEMOSTRATIVAS PARA EL 
APROPIADO USO AGRICOLA Y PECUARIO 
(PASTOS NATURALES Y MEJORADOS) E 
INSTALACION DE 06 HA DE PASTOS EN 
HUANCABAMBA
32,662.40 Soles
44 AMC CLASICO 17
AMC PROCEDIMIENTO 
CLASICO .17-2013/PEOT
18/02/2014 12:48 SERVICIOS
SERVICIO DE EXCAVACION DE CALICATAS 
Y ENSAYOS DE LABORATORIO DE 
MECANICA DE SUELOS
16,307.60 Soles
45 AMC CLASICO 17
AMC PROCEDIMIENTO 
CLASICO .17-2013/PEOT
28/01/2014 15:41 SERVICIOS
EXCAVACION DE CALICATAS Y ENSAYOS 
DE LABORATORIO DE MECANICA DE 
SUELOS
16,307.60 Soles
46 AMC CLASICO 13
AMC PROCEDIMIENTO 
CLASICO .13-2014/PEOT
15/10/2014 17:46 OBRAS
OBRA:MEJORAMIENTO SIST. ECOLOGICO 
DE LA CUENCA DEL RIO 
HUANCABAMBA,TRAMO AGUAS ABAJO DEL 
EMBALSE LIMON-CONFLUENCIA RIO 
CHOTANO,EN LA JURISDICCION DE LOS 
DISTRITOS DE PUCARA Y 
POMAHUACA,PROV. DE JAEN-DEP. 
CAJAMARCA
9,077,854.06 Soles
47 LP CLASICO 2
LP PROCEDIMIENTO CLASICO 
.2-2014/PEOT
08/08/2014 18:44 OBRAS
OBRA:MEJORAMIENTO SIST. ECOLOGICO 
DE LA CUENCA DEL RIO 
HUANCABAMBA,TRAMO AGUAS ABAJO DEL 
EMBALSE LIMON-CONFLUENCIA RIO 
CHOTANO,EN LA JURISDICCION DE LOS 
DISTRITOS DE PUCARA Y 
POMAHUACA,PROV. DE JAEN-DEP. 
CAJAMARCA
9,077,854.06 Soles
48 CP CLASICO 3
CP PROCEDIMIENTO CLASICO 
.3-2014/PEOT
30/09/2014 18:02
CONSULTORIAS 
OBRAS
SUPERVISION DE LA 
OBRA:MEJORAMIENTO DEL SIST. 
ECOLOGICO DE LA CUENCA DEL RIO 
HUANCABAMBA,TRAMO AGUAS ABAJO DEL 
EMBALSE LIMON-CONFLUENCIA DEL RIO 
CHOTANO,EN LA JURISD. DE LOS DIST.DE 
PUCARA Y POMAHUACA,DE LA PROV.DE 
JAEN-DPTO. DE CAJAMARCA
474,887.95 Soles
Leyenda
Procesos convocados por primera vez
Procesos convocados nuevamente
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N°
Tipo de Proceso de 
Selecc ión
Modalidad de 
Selecc ión
Número de 
Proceso de 
Selecc ión
Nomenclatura
Fecha y Hora de 
Publicac ion
Reinic iado Desde
Objeto de 
Contratac ión
Descripc ión de Objeto Valor Referencial Moneda
1 PEC PROCEDIMIENTO 7 PEC-PROC-7-2015-PEOT-2 29/12/2015 23:21 Bien
ADQUISICION DE AFIRMADO PARA LAS 
ACTIVIDADES DE PREVENCION ANTE LA 
POSIBLE OCURRENCIA DEL FENOMENO 
EL NIÑO 2015-2016
1,091,816.97 Soles
2 PEC PROCEDIMIENTO 11 PEC-PROC-11-2015-PEOT-1 21/12/2015 18:23 Bien
ADQUISICION DE ROCA PUESTA EN OBRA 
PARA LAS ACTIVIDADES DE PREVENCION 
ANTE LA PROBABLE OCURRENCIA DEL 
FENOMENO EL NIÑO 2015-2016
2,083,524.38 Soles
3 PEC PROCEDIMIENTO 9 PEC-PROC-9-2015-PEOT-1 11/12/2015 17:10 Bien
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS DE 
MAQUINARIA PESADA DE LA GERENCIA 
REGIONAL DE AGRICULTURA PARA LAS 
ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN ANTE LA 
POSIBLE OCURRENCIA DEL FENÓMENO 
EL NIÑO 2015-2016
931,177.10 Soles
4 PEC PROCEDIMIENTO 5 PEC-PROC-5-2015-PEOT-1 09/12/2015 23:35 Bien
ADQUISICIÓN DE GRUPOS 
ELECTRÓGENOS PARA LAS ACTIVIDADES 
DE PREVENCIÓN ANTE LA POSIBLE 
OCURRENCIA DEL FENÓMENO EL NIÑO 
2015-2016
1,393,461.30 Soles
5 PEC PROCEDIMIENTO 7 PEC-PROC-7-2015-PEOT-1 04/12/2015 20:51 Bien
ADQUISICION DE AFIRMADO PARA LAS 
ACTIVIDADES DE PREVENCION ANTE LA 
POSIBLE OCURRENCIA DEL FENOMENO 
EL NIÑO 2015-2016
--- Soles
6 AMC
SUBASTA INVERSA 
PRESENCIAL
23 AMC-SIP-23-2015-PEOT-4 04/12/2015 20:21 Bien
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL 
B5 Y GASOHOL DE 90 PARA LAS 
MAQUINARIAS LIVIANAS Y PESADAS D ELA 
OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL 
SISTEMA MAYOR TINAJONES (OPEMA) -
PEOT
299,134.85 Soles
7 ADS
SUBASTA INVERSA 
ELECTRONICA
25 ADS-SIE-25-2015-PEOT-1 02/12/2015 23:45 Bien
ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DIESEL 
B5 PARA LA MAQUINARIA PESADA DE LA 
GERENCIA REGIONAL DE AGRICULTURA 
EN EL PLAN DE CONTINGENCIA DEL 
FENÓMENO EL NIÑO 2015-2016
178,525.00 Soles
8 ADS CLASICO 21
ADS-CLASICO-21-2015-PEOT-
1
02/12/2015 20:10 Bien
ADQUISICION DE REPUESTOS ORIGINALES 
PARA CAMIONETAS
47,823.20 Soles
9 PEC PROCEDIMIENTO 4 PEC-PROC-4-2015-PEOT-1 30/11/2015 19:02 Bien
ADQUISICION DE GEOTEXTIL NO TEJIDO 
DE 400 GR/M2
309,580.00 Soles
10 ADS
SUBASTA INVERSA 
ELECTRONICA
24 ADS-SIE-24-2015-PEOT-1 30/11/2015 17:24 Bien
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL 
B5 PARA LA MAQUINARIA Y VEHICULOS 
DEL PEOT POR LAS ACTIVIDADES DE 
PREVENCIÓN ANTE LA PROBABLE 
OCURRENCIA DEL FENOMENO DEL NIÑO 
2015-2016
180,406.75 Soles
11 PEC PROCEDIMIENTO 2 PEC-PROC-2-2015-PEOT-1 27/11/2015 22:28 Bien
ADQUISICIÓN DE TUBERÍA DE PARED 
ESTRUCTURADA PARA LA CONSTRUCCIÓN 
DE SIETE SIFONES
173,563.56 Soles
12 PEC PROCEDIMIENTO 1 PEC-PROC-1-2015-PEOT-1 26/11/2015 21:30 Bien
ADQUISICIÓN DE MOTOBOMBAS 
AUTOCEBANTES
5,215,054.40 Soles
13 AMC
SUBASTA INVERSA 
PRESENCIAL
23 AMC-SIP-23-2015-PEOT-3 19/11/2015 21:02 Bien
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL 
B5 Y GASOHOL DE 90 PARA LAS 
MAQUINARIAS LIVIANAS Y PESADAS D ELA 
OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL 
SISTEMA MAYOR TINAJONES (OPEMA) -
PEOT
299,134.85 Soles
14 ADS CLASICO 19
ADS-CLASICO-19-2015-PEOT-
1
13/11/2015 23:21 Bien
ADQUISICION DE ACEITE PARA 
MAQUINARIAS DE LA INFRAESTRUCTURA 
HIDRAULICA DEL SISTEMA MAYOR 
TINAJONES
64,983.00 Soles
15 ADP CLASICO 3 ADP-CLASICO-3-2015-PEOT-1 11/11/2015 23:57 Bien
ADQUISICIÓN DE UNIFORME 
INSTITUCIONAL PARA EL PERSONAL 
MASCULINO DEL PEOT
211,298.82 Soles
16 AMC
SUBASTA INVERSA 
ELECTRONICA
10 AMC-SIE-10-2015-PEOT-2 30/10/2015 20:16 Bien
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL 
B5 PARA LAS UNIDADES LIVIANAS Y 
PESADAS DEL PEOT
378,323.22 Soles
17 AMC
SUBASTA INVERSA 
PRESENCIAL
23 AMC-SIP-23-2015-PEOT-2 22/10/2015 09:35 Bien
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL 
B5 Y GASOHOL DE 90 PARA LAS 
MAQUINARIAS LIVIANAS Y PESADAS D ELA 
OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL 
SISTEMA MAYOR TINAJONES (OPEMA) -
PEOT
299,134.85 Soles
18 AMC
SUBASTA INVERSA 
PRESENCIAL
23 AMC-SIP-23-2015-PEOT-1 05/10/2015 18:26 Bien
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL 
B5 Y GASOHOL DE 90 PARA LAS 
MAQUINARIAS LIVIANAS Y PESADAS D ELA 
OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL 
SISTEMA MAYOR TINAJONES (OPEMA) -
PEOT
299,134.85 Soles
19 AMC CLASICO 18
AMC-CLASICO-18-2015-PEOT-
1
29/09/2015 22:48 Bien
ADQUISICION DE UNA EMPALMADORA 
HIDRAULICA
26,007.19 Soles
20 AMC CLASICO 22
AMC-CLASICO-22-2015-PEOT-
1
25/09/2015 12:08 Bien
ADQUISICIÓN DE PIEDRA CHANCADA DE 
½” – ¾” PARA LA OBRA: MANTENIMIENTO Y 
REPARACIÓN DE ESTRUCTURAS 
HIDRÁULICAS Y METÁLICAS DEL CANAL 
TAYMI”
34,082.25 Soles
21 AMC CLASICO 21
AMC-CLASICO-21-2015-PEOT-
1
25/09/2015 10:55 Bien
ADQUISICIÓN DE ARENA GRUESA PARA LA 
OBRA: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 
DE ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS Y 
METÁLICAS DEL CANAL TAYMI
14,079.00 Soles
22 AMC CLASICO 20
AMC-CLASICO-20-2015-PEOT-
1
25/09/2015 08:44 Bien
ADQUISICIÓN DE CEMENTO PORTLAND 
TIPO MS PARA LA OBRA: MANTENIMIENTO 
Y REPARACIÓN DE ESTRUCTURAS 
HIDRÁULICAS Y METÁLICAS DEL CANAL 
TAYMI
13,244.40 Soles
23 AMC CLASICO 14
AMC-CLASICO-14-2015-PEOT-
3
15/09/2015 23:59 Bien
ADQUISICION DE LADRILLO PARA LAS 
OBRAS: CONSTRUCCION DE CAPILLA 
CATOLICA Y CONTRUCCION DE 10 
HABITACIONES PARA PROFESORES EN 
HUABAL ALTO
22,127.24 Soles
24 AMC CLASICO 14
AMC-CLASICO-14-2015-PEOT-
2
01/09/2015 19:25 Bien
ADQUISICION DE LADRILLO PARA LAS 
OBRAS: CONSTRUCCION DE CAPILLA 
CATOLICA Y CONTRUCCION DE 10 
HABITACIONES PARA PROFESORES EN 
HUABAL ALTO
22,127.24 Soles
25 AMC CLASICO 12
AMC-CLASICO-12-2015-PEOT-
1
14/08/2015 21:59 Bien
ADQUISICION DE CEMENTO TIPO MS 
PARA LAS OBRAS: CONSTRUCCION DE 
CAPILLA CATOLICA Y CONSTRUCCION DE 
10 HABITACIONES PARA PROFESORES EN 
HUABAL ALTO
31,913.81 Soles
26 AMC CLASICO 14
AMC-CLASICO-14-2015-PEOT-
1
14/08/2015 21:30 Bien
ADQUISICION DE LADRILLO PARA LAS 
OBRAS: CONSTRUCCION DE CAPILLA 
CATOLICA Y CONTRUCCION DE 10 
HABITACIONES PARA PROFESORES EN 
HUABAL ALTO
22,127.24 Soles
27 AMC CLASICO 13
AMC-CLASICO-13-2015-PEOT-
1
14/08/2015 21:02 Bien
ADQUISICION DE AGREGADOS PARA LAS 
OBRAS: CONSTRUCCION DE CAPILLA 
CATOLICA Y CONSTRUCCION DE 10 
HABITACIONES DE PROFESORES EN 
HUABAL ALTO
19,366.82 Soles
28 AMC
SUBASTA INVERSA 
ELECTRONICA
11 AMC-SIE-11-2015-PEOT-1 14/08/2015 20:14 Bien
ADQUISICION DE FIERRO CORRUGADO 
PARA LAS OBRAS: CONSTRUCCION DE LA 
CAPILLA CATOLICA DE HUABAL Y 
CONSTRUCCION DE 10 HABITACIONES 
PARA LOS PROFESORES EN HUABAL ALTO.
16,555.16 Soles
29 ADS CLASICO 12
ADS-CLASICO-12-2015-PEOT-
1
12/08/2015 23:03 Bien
ADQUISICION DE 02 WINCHES 
HIDROMETRICOS
96,172.90 Soles
30 ADP
SUBASTA INVERSA 
PRESENCIAL
2 ADP-SIP-2-2015-PEOT-1 10/08/2015 19:27 Bien
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL 
B5 Y GASOHOL DE 90 PARA LAS 
MAQUINARIAS LIVIANAS Y PESADAS D ELA 
OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL 
SISTEMA MAYOR TINAJONES (OPEMA) -
PEOT
290,452.97 Soles
31 AMC
SUBASTA INVERSA 
PRESENCIAL
10 AMC-SIP-10-2015-PEOT-1 03/08/2015 23:57 Bien
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL 
B5 PARA LAS UNIDADES LIVIANAS Y 
PESADAS DEL PEOT
373,097.47 Soles
32 AMC CLASICO 8 AMC-CLASICO-8-2015-PEOT-1 03/08/2015 22:44 Bien
ADQUISICION DE EQUIPOS DE AIRE 
ACONDICIONADO
66,156.70 Soles
33 ADP
SUBASTA INVERSA 
PRESENCIAL
1 ADP-SIP-1-2015-PEOT-1 07/07/2015 18:01 Bien
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL 
B5 PARA LAS UNIDADES LIVIANAS Y 
PESADAS DEL PEOT
373,097.47 Soles
34 AMC CLASICO 7 AMC-CLASICO-7-2015-PEOT-1 24/06/2015 17:59 Bien ADQUISICION DE LLANTAS 87,063.66 Soles
35 ADS CLASICO 11
ADS-CLASICO-11-2015-PEOT-
1
22/06/2015 18:15 Bien
ADQUISICION DE BANCO DE BATERIAS 
110 VCC NIQUEL CADMIO PARA S.E
102,217.64 Soles
36 AMC CLASICO 6 AMC-CLASICO-6-2015-PEOT-2 20/05/2015 17:24 Bien
ADQUISICION DE BATERIAS PARA LAS 
UNIDADES VEHICULARES DEL PEOT
25,045.00 Soles
37 ADS CLASICO 9 ADS-CLASICO-9-2015-PEOT-1 18/05/2015 22:42 Bien ADQUISICION DE LLANTAS 87,063.66 Soles
38 AMC CLASICO 6 AMC-CLASICO-6-2015-PEOT-1 29/04/2015 16:59 Bien
ADQUISICION DE BATERIAS PARA LAS 
UNIDADES VEHICULARES DEL PEOT
25,045.00 Soles
39 ADS CLASICO 8 ADS-CLASICO-8-2015-PEOT-1 28/04/2015 18:36 Bien
ADQUISICION DE EQUIPOS DE AIRE 
ACONDICIONADO
57,971.24 Soles
40 ADS CLASICO 7 ADS-CLASICO-7-2015-PEOT-1 17/04/2015 22:48 Bien
ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LA 
SEDE CENTRAL DEL PEOT
161,875.02 Soles
41 AMC CLASICO 4 AMC-CLASICO-4-2015-PEOT-1 01/04/2015 18:39 Bien ADQUISICION DE CENTRAL TELEFONICA 57,710.00 Soles
42 ADS CLASICO 4 ADS-CLASICO-4-2015-PEOT-1 11/03/2015 22:34 Bien
CONTRATACION DEL SUMINISTRO DE 
LUBRICANTES PARA LAS UNIDADES 
LIVIANAS Y PESADAS DEL PEOT
76,784.41 Soles
43 ADS CLASICO 4 ADS-CLASICO-4-2015-PEOT-1 11/03/2015 22:34
Integración de las 
Bases
Bien
CONTRATACION DEL SUMINISTRO DE 
LUBRICANTES PARA LAS UNIDADES 
LIVIANAS Y PESADAS DEL PEOT
76,784.41 Soles
44 ADS CLASICO 3 ADS-CLASICO-3-2015-PEOT-1 06/03/2015 19:41 Bien ADQUISICION DE CENTRAL TELEFONICA 57,710.00 Soles
45 AMC CLASICO 2 AMC-CLASICO-2-2015-PEOT-1 05/02/2015 17:14 Bien ADQUISICION DE SERVIDORES 14,600.00 Soles
46 AMC CLASICO 1 AMC-CLASICO-1-2015-PEOT-1 27/01/2015 12:44 Bien
ADQUISICION DE BLOQUEADORES 
SOLARES
32,425.21 Soles
47 INTER PROCEDIMIENTO 3 INTER-PROC-3-2015-PEOT-1 30/12/2015 19:09 Servicio
CONTRATACION DE EXPERTOS EN 
ESTABILIDAD EN TALUDES EN ROCA PARA 
EL TALUD NORTE -SUR DEL ALIVIADERO 
DE LA PRESA LIMON
446,000.00 Soles
48 AMC CLASICO 28
AMC-CLASICO-28-2015-PEOT-
1
23/12/2015 23:54 Servicio
SERVICIO MANTENIMIENTO DE LA LINEA 
DE TRANSMISION 60 KV CHICLAYO-
ILLIMO-OCCIDENTE Y SUBESTACIONES 
LAMBAYEQUE, ILLIMO, LA VIÑA Y 
OCCIDENTE
39,301.17 Soles
49 PEC PROCEDIMIENTO 3 PEC-PROC-3-2015-PEOT-2 22/12/2015 17:46 Servicio
SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETAS 
PARA LAS ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN 
ANTE LA POSIBLE OCURRENCIA DEL 
FENÓMENO DEL NIÑO 2015-2016
63,000.00 Soles
50 PEC PROCEDIMIENTO 6 PEC-PROC-6-2015-PEOT-1 07/12/2015 23:12 Servicio
ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA PARA 
LAS ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN ANTE 
LA POSIBLE OCURRENCIA DEL 
FENÓMENO EL NIÑO 2015-2016.
1,300,725.80 Soles
51 PEC PROCEDIMIENTO 3 PEC-PROC-3-2015-PEOT-1 30/11/2015 18:27 Servicio
SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETAS 
PARA LAS ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN 
ANTE LA POSIBLE OCURRENCIA DEL 
FENÓMENO DEL NIÑO 2015-2016
63,000.00 Soles
52 AMC CLASICO 27
AMC-CLASICO-27-2015-PEOT-
1
25/11/2015 23:09 Servicio SERVICIO DE RED PRIVADA MOVIL 154,918.48 Soles
53 ADP CLASICO 4 ADP-CLASICO-4-2015-PEOT-1 19/11/2015 23:46 Servicio
SERVICIO DE IMPLEMENTACION DE 
CABLEADO ESTRUCTURADO DE RED DE 
VOZ Y DATA EN EL LOCAL CENTRAL DEL 
PEOT
236,832.99 Soles
54 AMC CLASICO 26
AMC-CLASICO-26-2015-PEOT-
2
19/11/2015 20:49 Servicio
CONTRATACION DE UN INGENIERO 
GEOLOGO
24,500.00 Soles
55 ADS CLASICO 20
ADS-CLASICO-20-2015-PEOT-
1
17/11/2015 20:28 Servicio
SERVICIO DE CONSULTORÍA DEL 
PROYECTO PARA LA REFORESTACIÓN , 
MANEJO DE SUELOS Y DESARROLLO 
FORESTAL EN EL SECTOR SUR DE LA 
POLIGONAL OLMOS Y POSTERIOR 
RECONOCIMIENTO COMO ÁREA DE 
CONSERVACIÓN PRIVADA"
101,690.51 Soles
56 CP CLASICO 5 CP-CLASICO-5-2015-PEOT-1 16/11/2015 17:36 Servicio
SERVICIO DE CONSULTORIA EN PRESAS: 
PROPUESTA TÉCNICA-ECONÓMICA 
PRELIMINAR DE LA SOBREELEVACION DE 
LA PRESA LIMÓN, PROYECTO OLMOS
449,234.69 Soles
57 AMC CLASICO 26
AMC-CLASICO-26-2015-PEOT-
1
11/11/2015 22:36 Servicio
CONTRATACION DE UN INGENIERO 
GEOLOGO
24,500.00 Soles
58 CP CLASICO 6 CP-CLASICO-6-2015-PEOT-1 03/11/2015 23:10 Servicio
SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 
PARA LAS INSTALACIONES DE LA 
INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA 
HIDRÁULICO TINAJONES-OPEMA
475,412.40 Soles
59 ADS CLASICO 18
ADS-CLASICO-18-2015-PEOT-
1
30/10/2015 20:47 Servicio
SERVICIO DE INSTALACION DE AREAS 
PILOTO DE PRODUCCION AGRICOLA EN 
PREDIOS COMUNALES EN EL DISTRITO DE 
SONDOR-HUANCABAMBA-CUENCA DEL 
RIO HUANCABAMBA
71,848.04 Soles
60 CP CLASICO 4 CP-CLASICO-4-2015-PEOT-1 23/10/2015 23:09 Servicio
SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA 
FORMULACION DEL ESTUDIO DE PRE 
INVERSION A NIVEL DE FACTIBILIDAD 
:INSTALACION DEL SISTEMA DE DRENAJE 
AGRICOLA EN EL SECTOR MORROPE - 
SASAPE, VALLE CHANCAY LAMBAYEQUE
839,356.13 Soles
61 AMC CLASICO 24
AMC-CLASICO-24-2015-PEOT-
2
22/10/2015 18:14 Servicio
SERVICIO DE FABRICACION E 
INSTALACION DE VIGAS METALICAS PARA 
LA OBRA : CONSTRUCCION DE CAPILLA 
CATOLICA -HUABAL ALTO
18,815.33 Soles
62 ADS CLASICO 17
ADS-CLASICO-17-2015-PEOT-
1
20/10/2015 18:57 Servicio SERVICIO DE RED PRIVADA MOVIL 154,918.48 Soles
63 ADS CLASICO 15
ADS-CLASICO-15-2015-PEOT-
1
16/10/2015 20:52 Servicio
SERVICIO DE EXAMENES MEDICOS 
OCUPACIONALES PARA EL PERSONAL DEL 
PEOT
88,689.59 Soles
64 ADS CLASICO 16
ADS-CLASICO-16-2015-PEOT-
1
16/10/2015 20:23 Servicio SERVICIO DE INTERNET 192,516.00 Soles
65 AMC CLASICO 25
AMC-CLASICO-25-2015-PEOT-
1
12/10/2015 18:59 Servicio
FABRICACION E INSTALACION DE VIGAS 
METALICAS PARA LA OBRA : 
CONSTRUCCION DE 10 HABITACIONES 
PARA PROFESORES -HUABAL ALTO
20,219.25 Soles
66 AMC CLASICO 24
AMC-CLASICO-24-2015-PEOT-
1
09/10/2015 23:54 Servicio
SERVICIO DE FABRICACION E 
INSTALACION DE VIGAS METALICAS PARA 
LA OBRA : CONSTRUCCION DE CAPILLA 
CATOLICA -HUABAL ALTO
18,815.33 Soles
67 CP CLASICO 3 CP-CLASICO-3-2015-PEOT-1 06/10/2015 20:50 Servicio
CONTRATACION DEL SERVICIO DE 
POLIZA DE SEGUROS PATRIMONIALES Y 
PERSONALES
850,500.00 Soles
68 AMC CLASICO 19
AMC-CLASICO-19-2015-PEOT-
1
02/10/2015 19:01 Servicio
SERVICIO DE SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE TABIQUERIA DRYWALL 
PARA LA OBRA 10 HABITACIONES PARA 
PROFESORES UBICADAS EN HUABAL ALTO
15,424.57 Soles
69 CP CLASICO 2 CP-CLASICO-2-2015-PEOT-1 29/09/2015 23:43 Servicio
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 
PÓLIZA DE SEGURO A TODO RIESGO DE 
OBRAS CIVILES TERMINADAS PARA EL 
SISTEMA HIDRÁULICO TINAJONES
6,590,366.59 Soles
70 AMC CLASICO 17
AMC-CLASICO-17-2015-PEOT-
1
18/09/2015 22:07 Servicio
SUPERVISION DE LA ELABORACION DEL 
ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL : 
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA 
DE TRASVASE CHOTANO CONCHANO DEL 
SISTEMA HIDRAULICO TINAJONES
93,972.25 Soles
71 AMC CLASICO 16
AMC-CLASICO-16-2015-PEOT-
1
08/09/2015 23:56 Servicio
SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA 
ELABORACION DEL ESTUDIO DE PRE 
INVERSION A NIVEL DE PERFIL DEL 
PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA DE TRASVASE 
CHOTANO Y CONCHANO DEL SISTEMA 
HIDRAULICO TINAJONES
891,254.00 Soles
72 AMC CLASICO 15
AMC-CLASICO-15-2015-PEOT-
1
27/08/2015 18:15 Servicio
CONTRATACION DEL SERVICIO DE 
CONSULTORIA EN GENERAL 
:DIAGNOSTICO DE LA CONSERVACION 
DEL MANEJO Y APROVECHAMIENTO DE 
RECURSOS FORESTALES EN LA CUENCA 
DEL RIO HUANCABAMBA
46,444.00 Soles
73 ADS CLASICO 14
ADS-CLASICO-14-2015-PEOT-
1
12/08/2015 19:35 Servicio
SUPERVISION DE LA ELABORACION DEL 
ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL : 
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA 
DE TRASVASE CHOTANO CONCHANO DEL 
SISTEMA HIDRAULICO TINAJONES
93,972.25 Soles
74 AMC CLASICO 9 AMC-CLASICO-9-2015-PEOT-1 05/08/2015 19:28 Servicio
SERVICIO DE PINTADO DE CARTERLES Y 
MURALES DE LA SEÑALIZACION EN LA 
INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA E 
INSTALACIONES DEL SISTEMA TINAJONES
12,272.00 Soles
75 ADS CLASICO 13
ADS-CLASICO-13-2015-PEOT-
1
17/07/2015 18:26 Servicio
CONTRATACION DEL SERVICIO DE 
CONSULTORIA EN GENERAL 
:DIAGNOSTICO DE LA CONSERVACION 
DEL MANEJO Y APROVECHAMIENTO DE 
RECURSOS FORESTALES EN LA CUENCA 
DEL RIO HUANCABAMBA
46,444.00 Soles
76 EXO PROCEDIMIENTO 1 EXO-PROC-1-2015-PEOT 09/07/2015 17:29 Servicio
SERVICIO DE PUBLICACION EN DIARIO 
DE 20 ACTOS DE SANEAMIENTO FISICO 
LEGAL DE LOS TERRENOS OCUPADOS POR 
LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA DEL 
SISTEMA MAYOR TINAJONES
16,864.65 Soles
77 CP CLASICO 1 CP-CLASICO-1-2015-PEOT-1 07/07/2015 20:02 Servicio
SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA 
ELABORACION DEL ESTUDIO DE PRE 
INVERSION A NIVEL DE PERFIL DEL 
PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA DE TRASVASE 
CHOTANO Y CONCHANO DEL SISTEMA 
HIDRAULICO TINAJONES
891,254.00 Soles
78 INTER PROCEDIMIENTO 2 INTER-PROC-2-2015-PEOT-1 04/06/2015 10:20 Servicio
CAPACITACION CURSO EN LINEA " 
GESTION DE LAS COMPRAS PUBLICAS - 
GOBIERNO ELECTRONICO OEA" EDICION 
#18
2,207.80 Soles
79 ADS CLASICO 10
ADS-CLASICO-10-2015-PEOT-
1
15/05/2015 23:45 Servicio
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 
VIGILANCIA PRIVADA PARA LA 
INFRAESTRUCTURA MAYOR DE RIEGO DEL 
SISTEMA HIDRÁULICO TINAJONES
158,473.08 Soles
80 AMC CLASICO 5 AMC-CLASICO-5-2015-PEOT-1 29/04/2015 16:30 Servicio
SERVICIO DE INSTALACION DE GRILLETES 
A AISLADORES 60 KV. LINEA DE 
TRANSMISION CHICLAYO-ILLIMO
59,835.67 Soles
81 AMC CLASICO 3 AMC-CLASICO-3-2015-PEOT-3 21/04/2015 17:19 Servicio
FABRICACION DE VIGAS DE ACERO 
GALVANIZADO Y PROTECTORES ANTI 
AVES
39,779.39 Soles
82 INTER PROCEDIMIENTO 1 INTER-PROC-1-2015-PEOT-1 16/04/2015 17:55 Servicio
CURSO DE CAPACITACION EN SEGURIDAD 
INFORMATICA CISSP
2,150.00 Soles
83 ADS CLASICO 6 ADS-CLASICO-6-2015-PEOT-1 25/03/2015 18:42 Servicio
SERVICIO DE INSTALACION DE GRILLETES 
A AISLADORES 60 KV. LINEA DE 
TRANSMISION CHICLAYO-ILLIMO
59,835.67 Soles
84 AMC CLASICO 3 AMC-CLASICO-3-2015-PEOT-2 20/03/2015 17:50 Servicio
FABRICACION DE VIGAS DE ACERO 
GALVANIZADO Y PROTECTORES ANTI 
AVES
39,779.39 Soles
85 ADS CLASICO 5 ADS-CLASICO-5-2015-PEOT-1 18/03/2015 20:05 Servicio
ESTUDIO DE IDENTIFICACION Y 
EVALUACION DE AREAS EROSIONADAS O 
SUPERCEPTIBLE A LA EROSION POR 
DEFORESTACION U OTRAS CAUSAS AGUAS 
ARRIBA DEL EMBALSE LIMON-PROPUESTAS 
PARA LA FORESTACION Y 
REFORESTACION
52,075.95 Soles
86 ADS CLASICO 2 ADS-CLASICO-2-2015-PEOT-1 06/03/2015 19:05 Servicio
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA 
LINEA DE TRANSMISION 60 KV CHICLAYO-
ILLIMO-OCCIDENTE Y SUBESTACIONES 
DE POTENCIA
52,292.19 Soles
87 AMC CLASICO 3 AMC-CLASICO-3-2015-PEOT-1 04/03/2015 17:34 Servicio
FABRICACION DE VIGAS DE ACERO 
GALVANIZADO Y PROTECTORES ANTI 
AVES
39,779.39 Soles
88 ADS CLASICO 1 ADS-CLASICO-1-2015-PEOT-1 20/02/2015 17:43 Servicio
EVALUACION DE LA CALIDAD DEL AGUA 
EN LAS OBRAS DE TRASVASE 
CAMPAMENTOS ORIENTE Y OCCIDENTE
41,229.41 Soles
89 ADS CLASICO 1 ADS-CLASICO-1-2015-PEOT-1 20/02/2015 17:43
Integración de las 
Bases
Servicio
EVALUACION DE LA CALIDAD DEL AGUA 
EN LAS OBRAS DE TRASVASE 
CAMPAMENTOS ORIENTE Y OCCIDENTE
41,229.41 Soles
Leyenda
Procesos convocados por primera vez
Procesos convocados nuevamente
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N°
Tipo de Proceso de 
Selecc ión
Modalidad de 
Selecc ión
Número de 
Proceso de 
Selecc ión
Nomenclatura
Fecha y Hora de 
Publicac ion
Reinic iado Desde
Objeto de 
Contratac ión
Descripc ión de Objeto
Valor Estimado o 
Referencial
Moneda
1 AS SIN MODALIDAD 23 AS-SM-23-2016-PEOT-1 12/12/2016 18:16 Bien
ADQUISICION E IMPLEMENTACION DE CAMARAS 
DE SEGURIDAD CCTV EN EL LOCAL CENTRAL 
DEL PEOT
115,150.68 Soles
2 AS SIN MODALIDAD 16 AS-SM-16-2016-PEOT-1 08/11/2016 18:38 Bien
ADQUISICION DE LLANTAS PARA LAS UNIDADES 
VEHICULARES LIVIANAS Y PESADAS DE LA 
INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA DEL SISTEMA 
MAYOR TINAJONES Y SERVICIO DE EQUIPO 
MECANICO Y TRANSPORTE
98,957.50 Soles
3 AS SIN MODALIDAD 19 AS-SM-19-2016-PEOT-1 08/11/2016 10:33 Bien
ADQUISICION DE CABLE CONDUCTOR DE 
ALUMINIO DE 120 MM2
117,671.67 Soles
4 AS SIN MODALIDAD 18 AS-SM-18-2016-PEOT-1 07/11/2016 17:35 Bien
ADQUISICION DE ESTACIONES 
METEOROLOGICAS AUTOMATICAS Y CABLEADAS
46,121.52 Soles
5 AS SIN MODALIDAD 15 AS-SM-15-2016-PEOT-1 02/11/2016 11:07 Bien
ADQUISICION DE ACEITE PARA LAS UNIDES 
VEHICULARES LIVIANAS Y PESADAS DE LA 
INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA DEL SISTEMA 
MAYOR TINAJONES Y SERVICIO DE EQUIPO 
MECANICO Y TRANSPORTE.
50,750.54 Soles
6 AS SIN MODALIDAD 14 AS-SM-14-2016-PEOT-1 24/10/2016 17:51 Bien
ADQUISICION DE LICENCIAS DE SOFTWARE 
AUTODESK AUTOCAD LT 2017, AUTOCAD 2017 Y 
AUTOCAD CIVIL 3D 2017
291,350.97 Soles
7 AS SIN MODALIDAD 45 AS-SM-45-2016-PEOT-1 20/10/2016 18:34 Bien
ADQUISICION DE RESPUESTOS PARA LAS 
UNIDADES VEHICULARES DEL SISTEMA 
HIDRAULICO TINAJONES Y ERVICIO DE EQUIPO 
MECANICO Y TRANSPORTE
52,830.12 Soles
8 SIE
SUBASTA INVERSA 
ELECTRONICA
3 SIE-SIE-3-2016-PEOT-1 20/10/2016 16:45 Bien ADQUISICIÓN DE CEMENTO PORTLAND TIPO I 91,109.50 Soles
9 AS SIN MODALIDAD 12 AS-SM-12-2016-PEOT-1 19/10/2016 17:45 Bien
ADQUISICION DE SOLDADURA PARA LAS 
UNIDADES VEHICULARES LIVIANAS Y PESADAS 
DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICO SISTEMA 
MAYOR TINAJONES Y SERVICIO DE EQUIPO 
MECANICO Y TRANSPORTE
44,339.10 Soles
10 COMPRE SIN MODALIDAD 1 COMPRE-SM-1-2016-PEOT-1 19/10/2016 16:44 Bien
ADQUISICIÓN DE 216 GL DE SELLO 
ELASTOMERICO PARA LA EJECUCIÓN DE SALDO 
DE OBRA : "MEJORAMIENTO DEL CANAL ESPINO- 
DISTRITO DE PITIPO"
39,998.32 Soles
11 AS SIN MODALIDAD 11 AS-SM-11-2016-PEOT-1 12/10/2016 17:37 Bien
ADQUISICION DE FILTROS PARA LAS UNIDADES 
VEHICULARES LIVIANAS Y PESADAS DE LA 
INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA DEL SISTEMA 
MAYOR TINAJONES Y SERVICIO DE EQUIPO 
MECANICO Y TRANSPORTE
62,925.09 Soles
12 AS SIN MODALIDAD 9 AS-SM-9-2016-PEOT-1 23/09/2016 13:09 Bien
ADQUISICION DE 02 SECCIONADORES DE BARRA 
TRIPOLAR 24 KV
52,548.96 Soles
13 AS SIN MODALIDAD 8 AS-SM-8-2016-PEOT-1 23/08/2016 15:44 Bien
ADQUISICION DE 03 TRANSFORMADORES DE 
CORRIENTE EN 60 KV.
90,956.67 Soles
14 AS SIN MODALIDAD 5 AS-SM-5-2016-PEOT-1 11/08/2016 11:06 Bien ADQUISICION DE 06 WINCHES HIDROMETRICOS 185,743.80 Soles
15 AS SIN MODALIDAD 7 AS-SM-7-2016-PEOT-1 19/07/2016 16:22 Bien
ADQUISICION DE 03 CORRENTOMETROS 
ELECTROMAGNETICOS Y ACCESORIOS 
COMPLETOS PARA EL SISTEMA HIDRAULICO 
TINAJONES.
104,703.86 Soles
16 AS SIN MODALIDAD 4 AS-SM-4-2016-PEOT-1 21/06/2016 17:58 Bien
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL B5 PARA 
LAS UNIDADES LIVIANAS Y PESADAS DEL PEOT
341,002.20 Soles
17 SIE
SUBASTA INVERSA 
ELECTRONICA
2 SIE-SIE-2-2016-PEOT-2 28/04/2016 20:21 Bien
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL B5 PARA 
LAS UNIDADES LIVIANAS Y PESADAS DEL PEOT
341,002.20 Soles
18 SIE
SUBASTA INVERSA 
ELECTRONICA
2 SIE-SIE-2-2016-PEOT-1 21/03/2016 14:39 Bien
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL B5 PARA 
LAS UNIDADES LIVIANAS Y PESADAS DEL PEOT
341,002.20 Soles
19 PEC PROCEDIMIENTO 1 PEC-PROC-1-2016-PEOT-1 16/03/2016 15:47 Bien
ADQUISICIÓN DE MANGUERAS PLANAS DE 
DESCARGA DE 6" DE MATERIAL PVC PARA SER 
USADAS EN MOTOBOMBAS DE 6" PARA LAS 
ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN ANTE LA 
POSIBLE OCURRENCIA DEL FENÓMENO EL NIÑO 
2015-2016
333,760.00 Soles
20 SIE
SUBASTA INVERSA 
ELECTRONICA
1 SIE-SIE-1-2016-PEOT-1 12/02/2016 10:55 Bien
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL B5 PARA 
EMERGENCIAS DE LA OFICINA EJECUTIVA DE 
DEFENSA NACIONAL, CIVIL Y SEGURIDAD 
CIUDADANA, EN EL PLAN DE CONTINGENCIA 
DEL FENOMENO EL NIÑO 2015 - 2016
207,000.00 Soles
21 PEC PROCEDIMIENTO 7 PEC-PROC-7-2015-PEOT-3 11/02/2016 18:51 Bien
ADQUISICIÓN DE AFIRMADO PARA LAS 
ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN ANTE LA 
POSIBLE OCURRENCIA DEL FENÓMENO EL NI¥O 
2015-2016
843,379.47 Soles
22 CP SIN MODALIDAD 5 CP-SM-5-2016-PEOT-1 22/12/2016 19:34 Servicio
CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y 
VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DE LA 
INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA MAYOR 
HIDRAULICO TINAJONES
Soles
23 CP SIN MODALIDAD 4 CP-SM-4-2016-PEOT-1 15/12/2016 22:42 Servicio
CONTRATACIÓN DE PÓLIZA DE SEGURO DE 
RIESGOS PATRIMONIALES Y PERSONALES.
Soles
24 AS SIN MODALIDAD 24 AS-SM-24-2016-PEOT-1 05/12/2016 15:51 Servicio
SERVICIO DE MONITOREO DE LA CALIDAD DE 
AGUA - OBRAS DE IRRIGACIÓN - ETAPA DE 
OPERACIÓN
98,129.00 Soles
25 AS SIN MODALIDAD 22 AS-SM-22-2016-PEOT-1 25/11/2016 19:04 Servicio
SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA 
ESTIMACION DE PERDIDAS DE AGUA EN EL RIO 
OLMOS, TRAMO: BOCATOMA LA JULIANA -
BOCATOMA MIRAFLORES
90,000.00 Soles
26 AS SIN MODALIDAD 21 AS-SM-21-2016-PEOT-1 22/11/2016 17:28 Servicio
CONTRATACION DE SERVICIO DE 
CONSULTORIA: MONITOREO BIOLÓGICO EN EL 
AREA DEL PLAN DE ENRIQUECIMIENTO Y 
RECUPERACIÓN NATURAL DE LA COBERTURA 
VEGETAL EN 1,140 HA DE BOSQUE SECO EN EL 
AMBITO DEL PROYECTO DE IRRIGACIÓN OLMOS
108,000.00 Soles
27 AMC CLASICO 2 AMC-CLASICO-2-2015-PEOT-2 22/11/2016 16:10 Servicio
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 
CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA 
ELABORACIÓN DEL ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL 
DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA DE TRASVASE CHOTANO-
CONCHANO DEL SISTEMA HIDRÁULICO 
TINAJONES"
99,285.53 Soles
28 AS SIN MODALIDAD 20 AS-SM-20-2016-PEOT-1 18/11/2016 18:29 Servicio
CONTRATACION DEL SERVICIO DE 
CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL 
ESTUDIO PARA LA PROTECCIàN, DEFENSA 
RIBERE¥A Y ESTABILIZACIàN DE TALUDES CON 
BAMBU EN EL TRAMO UBICADO ENTRE LAS 
SALIDAS DEL TéNEL TRASANDINO Y EL CRUCE 
DE OLMOS - ENVASE OLMOS - LAMBAYEQUE
98,000.00 Soles
29 AS SIN MODALIDAD 13 AS-SM-13-2016-PEOT-1 11/11/2016 18:04 Servicio
SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA 
ELABORACIÓN DEL ESTUDIO : PROYECTO 
BIRREGIONAL LAMBAYEQUE - PIURA, PARA LA 
RECUPERACIÓN DEL SERVICIO AMBIENTAL 
SUELO A TRAVÉS DE LA CUENCA DEL RIO 
HUANCABAMBA"
94,562.00 Soles
30 CP SIN MODALIDAD 2 CP-SM-2-2016-PEOT-1 10/11/2016 20:36 Servicio
SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA 
ELABORACION DE LA PROPUESTA TECNICA - 
ECONOMICA DE LA SOBREELEVACION DE LA 
PRESA LIMON, OBRAS CONEXAS Y TUNEL BY 
PASS DEL PROYECTO OLMOS
Soles
31 CP SIN MODALIDAD 3 CP-SM-3-2016-PEOT-1 07/11/2016 20:48 Servicio
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 
CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DEL 
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD : AMPLIACIÓN DEL 
SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL AMBITO 
DE LA IRRIGACION OLMOS, EN EL DISTRITO DE 
OLMOS , PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE 
LAMBAYEQUE.
Soles
32 AS SIN MODALIDAD 17 AS-SM-17-2016-PEOT-1 31/10/2016 20:27 Servicio CONTRATACION DEL SERVICIO DE TOPOGRAFIA 163,370.80 Soles
33 SCI SIN MODALIDAD 1 SCI-SM-1-2016-PEOT-1 19/08/2016 17:18 Servicio
CONTRATACION DE UN SUPERVISOR PARA EL 
ESTUDIO DE PRE INVERSIàN A NIVEL DE 
FACTIBILIDAD DE LA INSTALACIàN DEL SISTEMA 
DE DRENAJE AGRÖCOLA EN EL SECTOR 
MORROPE - SASAPE, VALLE DE CHANCAY 
LAMBAYEQUE
88,338.00 Soles
34 CP SIN MODALIDAD 1 CP-SM-1-2016-PEOT-1 19/08/2016 16:41 Servicio
SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA 
ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN 
A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO: 
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA 
TRASVASE CHOTANO Y CONCHANO DEL SISTEMA 
HIDRÁULICO TINAJONES
1,254,039.56 Soles
35 AS SIN MODALIDAD 6 AS-SM-6-2016-PEOT-1 20/07/2016 23:44 Servicio
SERVICIO DE EVALUACION DE LA CALIDAD DEL 
AGUA EN LAS OBRAS DE TRASVASE EN LOS 
CAMPAMENTOS ORIENTE Y OCCIDENTE
58,223.28 Soles
36 AMC CLASICO 1 AMC-CLASICO-1-2016-PEOT-1 14/07/2016 17:00 Servicio
SERVICIO DE CONSULTORÖA PARA LA 
FORMULACIàN DEL ESTUDIO DE PRE INVERSIàN 
A NIVEL DE FACTIBILIDAD: INSTALACIàN DEL 
SISTEMA DE DRENAJE AGRICOLA EN EL SECTOR 
MORROPE-SASAPE, VALLE CHANCAY 
LAMBAYEQUE
1,033,074.46 Soles
37 AMC CLASICO 1 AMC-CLASICO-1-2016-PEOT-1 20/06/2016 18:27 Servicio
SERVICIO DE CONSULTORÖA PARA LA 
FORMULACIàN DEL ESTUDIO DE PRE INVERSIàN 
A NIVEL DE FACTIBILIDAD: INSTALACIàN DEL 
SISTEMA DE DRENAJE AGRICOLA EN EL SECTOR 
MORROPE-SASAPE, VALLE CHANCAY 
LAMBAYEQUE
1,033,074.46 Soles
38 AS SIN MODALIDAD 2 AS-SM-2-2016-PEOT-1 28/04/2016 19:02 Servicio
ESTUDIO AGRO-SOCIO-ECONOMICO DE 
MERCADO Y PLANES DE NEGOCIOS PARA 
FORMULAR EL PIP: MEJORAMIENTO DEL 
SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DE 5,500 HA 
DEL VALLE VIEJO DE OLMOS EN LA REGION 
LAMBAYEQUE
88,285.00 Soles
39 AS SIN MODALIDAD 3 AS-SM-3-2016-PEOT-1 28/04/2016 18:15 Servicio
SERVICIO DE LEVANTAMIENTO CARTOGRÁFICO 
EMPLEANDO INFORMACIÓN 
AEROFOTOGRAMETRICA PARA FORMULAR EL PIP 
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA 
RIEGO DE 5500 HECTÁREAS DEL VALE VIEJO DE 
OLMOS EN LA REGIÓN LAMBAYEQUE
390,050.00 Soles
40 AS SIN MODALIDAD 1 AS-SM-1-2016-PEOT-1 04/03/2016 23:38 Servicio
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA LINEA DE 
TRANSMISION 60 KV CHICLAYO-ILLIMO-
OCCIDENTE Y SUBESTACIONES LAMBAYEQUE, 
ILLIMO, LA VIÑA Y OCCIDENTE
45,797.70 Soles
41 INTER PROCEDIMIENTO 1 INTER-PROC-1-2016-PEOT-1 01/02/2016 11:43 Servicio
CURSO DE CAPACITACIÓN : CURSO DE 
ESPECIALISTA GIS APLICADO AL MEDIO 
AMBIENTE
1,494.40 Soles
Leyenda
Procesos convocados por primera vez
Procesos convocados nuevamente
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N°
Tipo de Proceso de 
Selecc ión
Modalidad de 
Selecc ión
Número de 
Proceso de 
Selecc ión
Nomenclatura
Fecha y Hora de 
Publicac ion
Reinic iado Desde
Objeto de 
Contratac ión
Descripc ión de Objeto
Valor Estimado o 
Referencial
Moneda
1 AS SIN MODALIDAD 27 AS-SM-27-2017-PEOT-2 29/12/2017 15:19 Servicio
SERVICIO DE ALQUILER DE 295 HORAS DE 
TRACTOR SOBRE ORUGAS PARA LA ACTIVIDAD 
DENOMINADA MEJORAMIENTO DE 08 PASES 
PEATONALES PROVISIONALES EN EL RÍO OLMOS
106,170.50 Nuevos Soles
2 AS SIN MODALIDAD 15 AS-SM-15-2017-PEOT-2 22/12/2017 17:28 Servicio
SERVICIO DE CONSULTORÍA DEL DIAGNÓSTICO, 
OPTIMIZACIÓN Y MEJORA DE LA OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE LA CONCESIÓN DE 
TRANSMISIÓN EN 60 KV DEL PROYECTO 
ESPECIAL OLMOS TINAJONES - PEOT.
111,082.16 Nuevos Soles
3 INTER PROCEDIMIENTO 1 INTER-PROC-1-2017-PEOT-1 22/12/2017 12:47 Servicio SERVICIO DE EXPERTICIA EN PRESAS 315,994.80 Nuevos Soles
4 AS SIN MODALIDAD 18 AS-SM-18-2017-PEOT-3 22/12/2017 11:03 Bien
ADQUISICION DE UNIFORME INSTITUCIONAL 
PARA EL PERSONAL DEL PROYECTO ESPECIAL 
OLMOS TINAJONES - PEOT
51,444.01 Nuevos Soles
5 AS SIN MODALIDAD 26 AS-SM-26-2017-PEOT-2 19/12/2017 17:07 Servicio
SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LA 
ESTIMACIÓN DE PÉRDIDAS DE AGUA EN EL RÍO 
OLMOS, TRAMO: PUNTO DE ENTREGA 
QUEBRADA LAJAS - BOCATOMA LA JULIANA - 
APROX. 27 KM
268,745.10 Nuevos Soles
6 AS SIN MODALIDAD 27 AS-SM-27-2017-PEOT-1 06/12/2017 16:56 Servicio
SERVICIO DE ALQUILER DE 295 HORAS DE 
TRACTOR SOBRE ORUGAS PARA LA ACTIVIDAD 
DENOMINADA MEJORAMIENTO DE 08 PASES 
PEATONALES PROVISIONALES EN EL RÍO OLMOS
106,170.50 Nuevos Soles
7 AS SIN MODALIDAD 25 AS-SM-25-2017-PEOT-1 04/12/2017 18:30 Servicio
SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA 
CARACTERIZACION DE LOS RECURSOS 
NATURALES Y DIAGNOSTICO FORESTAL EN LOS 
SECTORES DE INFLUENCIA DEL PEOT DE LA 
CUENCA DEL RIO TABACONAS DEL DISTRITO DE 
TABACONAS, PROPUESTAS DE SOSTENIBILIDAD 
DEL SERVICIO AMBIENTAL HIDRICO.
133,520.33 Nuevos Soles
8 AS SIN MODALIDAD 23 AS-SM-23-2017-PEOT-1 30/11/2017 18:44 Servicio
SERVICIO PARA LA PERFORACION DE UN POZO 
EXPLORATORIO TIPO ESTRUCTURAL EN 
TERRITORIO DE LA POLIGONAL DEL PEOT, 
DISTRITO DE OLMOS PROVINCIA Y 
DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE
172,800.00 Nuevos Soles
9 AS SIN MODALIDAD 26 AS-SM-26-2017-PEOT-1 24/11/2017 19:43 Servicio
SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LA 
ESTIMACIÓN DE PÉRDIDAS DE AGUA EN EL RÍO 
OLMOS, TRAMO: PUNTO DE ENTREGA 
QUEBRADA LAJAS - BOCATOMA LA JULIANA - 
APROX. 27 KM
268,745.10 Nuevos Soles
10 AS SIN MODALIDAD 17 AS-SM-17-2016-PEOT-4 24/11/2017 19:02 Servicio SERVICIOS DE TOPOGRAFÍA --- Nuevos Soles
11 AS SIN MODALIDAD 12 AS-SM-12-2017-PEOT-3 24/11/2017 18:22 Servicio
SERVICIO DE EXAMENES MEDICOS 
OCUPACIONALES PARA LOS TRABAJADORES DEL 
PROYECTO ESPECIAL OLMOS TINAJONES - PEOT
79,027.95 Nuevos Soles
12 AS SIN MODALIDAD 18 AS-SM-18-2017-PEOT-2 24/11/2017 17:27 Bien
ADQUISICION DE UNIFORME INSTITUCIONAL 
PARA EL PERSONAL DEL PROYECTO ESPECIAL 
OLMOS TINAJONES - PEOT
264,413.13 Nuevos Soles
13 CP SIN MODALIDAD 1 CP-SM-1-2017-PEOT-1 23/11/2017 19:00 Servicio
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PÓLIZA DE 
SEGUROS A TODO RIESGOS DE OBRAS CIVILES 
TERMINADAS PARA EL SISTEMA HIDRÁULICO 
TINAJONES
4,092,521.09 Nuevos Soles
14 AS SIN MODALIDAD 22 AS-SM-22-2017-PEOT-1 22/11/2017 18:14 Servicio
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 
CONSULTORIA PARA EVALUACIÓN DE NIVEL 
PIEZOMETRICO EN LA CUENCA BAJA DEL RÍO 
OLMOS TRAMO ENTRE LA BOCATOMA JULIANA - 
BOCATOMA MIRAFLORES
75,860.00 Nuevos Soles
15 AS SIN MODALIDAD 24 AS-SM-24-2017-PEOT-1 22/11/2017 16:48 Bien
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS ORIGINALES 
CATERPILLAR PARA LA OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA 
HIDRÁULICA MAYOR DEL SISTEMA TINAJONES
356,799.20 Nuevos Soles
16 AS SIN MODALIDAD 17 AS-SM-17-2017-PEOT-2 13/11/2017 16:14 Bien
ADQUISICIÓN DE CALZADO DE CAMPO Y 
OFICINA PARA EL PERSONAL DEL PROYECTO 
ESPECIAL OLMOS TINAJONES - PEOT
117,605.25 Nuevos Soles
17 AS SIN MODALIDAD 15 AS-SM-15-2017-PEOT-1 07/11/2017 17:00 Servicio
SERVICIO DE CONSULTORÍA DEL DIAGNÓSTICO, 
OPTIMIZACIÓN Y MEJORA DE LA OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE LA CONCESIÓN DE 
TRANSMISIÓN EN 60 KV DEL PROYECTO 
ESPECIAL OLMOS TINAJONES - PEOT.
111,082.16 Nuevos Soles
18 CP SIN MODALIDAD 2 CP-SM-2-2017-PEOT-1 03/11/2017 17:30 Servicio
SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA 
ELABORACION DE LA PROPUESTA TÉCNICA - 
ECONÓMICA DE LA SOBREELEVACION DE LA 
PRESA LIMON, OBRAS CONEXAS Y TUNEL BY 
PASS DEL PROYECTO OLMOS
2,899,572.45 Nuevos Soles
19 AS SIN MODALIDAD 21 AS-SM-21-2017-PEOT-1 31/10/2017 18:37 Servicio
SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA 
ELABORACIÓN DE LINEA BASE 
SOCIOECONOMICA DEL ÁMBITO DE 
INFLUENCIA DEL EMBALSE OLMOS
156,802.19 Nuevos Soles
20 AS SIN MODALIDAD 12 AS-SM-12-2017-PEOT-2 31/10/2017 12:43 Servicio
SERVICIO DE EXAMENES MEDICOS 
OCUPACIONALES PARA LOS TRABAJADORES DEL 
PROYECTO ESPECIAL OLMOS TINAJONES - PEOT
79,027.95 Nuevos Soles
21 AS SIN MODALIDAD 13 AS-SM-13-2017-PEOT-1 27/10/2017 17:31 Servicio
CONTRATACION DEL SERVICIO DE 
CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL 
ESTUDIO DE PROYECTO DE INVERSION 
PUBLICA: CREACION DE ACCCESOS A LA 
MARGEN DERECHA DEL RIO OLMOS ENTRE LOS 
TRAMOS COMPRENDIDO ENTRE EL KM 3+500 AL 
KM 22+00 DE LA CARRETERA FERNANDO 
BELAUNDE TERRY EN EL DISTRITO DE OLMOS
307,834.47 Nuevos Soles
22 AS SIN MODALIDAD 20 AS-SM-20-2017-PEOT-1 24/10/2017 17:02 Servicio
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE EVALUACIÓN 
DE CALIDAD DE AGUA EN EL ÁMBITO DE LAS 
OBRAS DE TRASVASE E IRRIGACIÓN DEL 
PROYECTO OLMOS
80,258.11 Nuevos Soles
23 LP SIN MODALIDAD 2 LP-SM-2-2017-PEOT-1 20/10/2017 15:41 Bien
ADQUISICIÓN DE UNA EXCAVADORA 
HIDRÁULICA PARA LA GERENCIA DE OPERACIÓN 
Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA 
HIDRÁULICA MAYOR DEL SISTEMA TINAJONES
1,329,785.12 Nuevos Soles
24 AS SIN MODALIDAD 18 AS-SM-18-2017-PEOT-1 16/10/2017 17:18 Bien
ADQUISICION DE UNIFORME INSTITUCIONAL 
PARA EL PERSONAL DEL PROYECTO ESPECIAL 
OLMOS TINAJONES - PEOT
264,413.13 Nuevos Soles
25 AS SIN MODALIDAD 17 AS-SM-17-2017-PEOT-1 16/10/2017 15:29 Bien
ADQUISICIÓN DE CALZADO DE CAMPO Y 
OFICINA PARA EL PERSONAL DEL PROYECTO 
ESPECIAL OLMOS TINAJONES - PEOT
215,028.35 Nuevos Soles
26 AS SIN MODALIDAD 19 AS-SM-19-2017-PEOT-1 13/10/2017 13:02 Servicio
CONTRATACION DEL SERVICIO DE INTERNET 
LINEA DEDICADA A 10 MBPS VIA FIBRA OPTICA 
Y SEGURIDAD PERIMETRAL PARA LAS OFICINAS 
DEL LOCAL CENTRAL DEL PEOT
148,014.72 Nuevos Soles
27 AS SIN MODALIDAD 16 AS-SM-16-2017-PEOT-1 11/10/2017 14:23 Bien
ADQUISICION DE 2,976 M3 DE MATERIAL 
GRANULAR DE RIO PARA BASE (HORMIGON) PARA 
MEJORAR LA TROCHA CARROZABLE OLMOS - LA 
MINA PUMPURRE
99,696.00 Nuevos Soles
28 LP SIN MODALIDAD 1 LP-SM-1-2017-PEOT-1 10/10/2017 15:32 Bien
ADQUISICION DE 04 CAMIONETAS PICK UP, 
TRACCION 4X4, OBLE CABINA PARA EL PEOT
505,125.33 Nuevos Soles
29 AS SIN MODALIDAD 12 AS-SM-12-2017-PEOT-1 10/10/2017 12:49 Servicio
SERVICIO DE EXAMENES MEDICOS 
OCUPACIONALES PARA LOS TRABAJADORES DEL 
PROYECTO ESPECIAL OLMOS TINAJONES - PEOT
79,027.95 Nuevos Soles
30 COMPRE SIN MODALIDAD 2 COMPRE-SM-2-2017-PEOT-1 06/10/2017 18:53 Bien
ADQUISICIÓN DE PIEDRA LABRADA PARA LA 
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA MAYOR DEL 
SISTEMA TINAJONES
58,905.90 Nuevos Soles
31 AS SIN MODALIDAD 14 AS-SM-14-2017-PEOT-1 06/10/2017 18:42 Bien
ADQUISICIÓN DE PERFILES Y PERNOS PARA 
TORRES DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA
72,777.09 Nuevos Soles
32 AS SIN MODALIDAD 6 AS-SM-6-2017-PEOT-4 02/10/2017 18:27 Servicio
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN 
60 KV CHICLAYO-ILLIMO-OCCIDENTE Y 
SUBESTACIONES DE ILLIMO Y VIÑA
63,169.50 Nuevos Soles
33 AS SIN MODALIDAD 11 AS-SM-11-2017-PEOT-1 29/09/2017 15:50 Servicio
CAPACITACIONES EN MEJORAMIENTO DE 
CULTIVOS AGRICOLAS CON ENFOQUE EN EL 
CULTIVO DE CAFE (PROBLEMAS, PLAGAS, 
MANEJO, COSECHA, MERCADO Y PERSPECTIVA 
FUTURA DEL CULTIVO) EN EL DISTRITO DE 
TABACONAS COMO ZONA DE INFLUENCIA DEL 
PROYECTO OLMOS
80,500.00 Nuevos Soles
34 AS SIN MODALIDAD 10 AS-SM-10-2017-PEOT-2 26/09/2017 17:18 Bien
ADQUISICIÓN DE 02 GABINETE DE CONTROL 
PARA RECLOSER MARCA NULEC 24-125
43,172.18 Nuevos Soles
35 AS SIN MODALIDAD 23 AS-SM-23-2016-PEOT-2 25/09/2017 11:22 Bien
ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE UN 
SISTEMA INTERCONECTADO DE DISTRIBUCIÓN 
DE CÁMARAS CCTV IP EN EL LOCAL CENTRAL 
DEL PEOT Y LOCALES ANEXOS
--- Nuevos Soles
36 AS SIN MODALIDAD 9 AS-SM-9-2017-PEOT-2 12/09/2017 15:07 Servicio
SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA 
LAs INSTALACIONES DEL LOCAL CENTRAL, 
SEMT, CAMPAMENTOS, ARCHIVO CENTRAL Y 
LOCALES PERIFERICOS DEL PROYECTO 
ESPECIAL OLMOS TINAJONES.
292,540.60 Nuevos Soles
37 AS SIN MODALIDAD 6 AS-SM-6-2017-PEOT-3 07/09/2017 14:48 Servicio
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN 
60 KV CHICLAYO-ILLIMO-OCCIDENTE Y 
SUBESTACIONES DE ILLIMO Y VIÑA
63,169.50 Nuevos Soles
38 AS SIN MODALIDAD 10 AS-SM-10-2017-PEOT-1 31/08/2017 17:40 Bien
ADQUISICIÓN DE 02 GABINETE DE CONTROL 
PARA RECLOSER MARCA NULEC 24-125
43,172.18 Nuevos Soles
39 AS SIN MODALIDAD 8 AS-SM-8-2017-PEOT-1 29/08/2017 17:47 Servicio SERVICIO DE CONSULTORIA EN GEOLOGIA 62,231.64 Nuevos Soles
40 AS SIN MODALIDAD 9 AS-SM-9-2017-PEOT-1 03/08/2017 17:35 Servicio
SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA 
LAs INSTALACIONES DEL LOCAL CENTRAL, 
SEMT, CAMPAMENTOS, ARCHIVO CENTRAL Y 
LOCALES PERIFERICOS DEL PROYECTO 
ESPECIAL OLMOS TINAJONES.
292,540.60 Nuevos Soles
41 AS SIN MODALIDAD 6 AS-SM-6-2017-PEOT-2 03/08/2017 16:23 Servicio
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN 
60 KV CHICLAYO-ILLIMO-OCCIDENTE Y 
SUBESTACIONES DE ILLIMO Y VIÑA
63,169.50 Nuevos Soles
42 AS SIN MODALIDAD 17 AS-SM-17-2016-PEOT-3 02/08/2017 09:28
Registro de puntaje 
técnico
Servicio SERVICIOS DE TOPOGRAFÍA --- Nuevos Soles
43 AS SIN MODALIDAD 4 AS-SM-4-2017-PEOT-2 01/08/2017 10:41 Servicio
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD: MEJORAMIENTO 
DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL RIEGO 5,500 
HA DEL VALLE VIEJO OLMOS
390,713.77 Nuevos Soles
44 AS SIN MODALIDAD 7 AS-SM-7-2017-PEOT-1 28/06/2017 18:24 Bien
ADQUISICIÓN DE ESTACIONES 
METEOROLÓGICAS AUTOMÁTICAS
257,021.28 Nuevos Soles
45 AS SIN MODALIDAD 5 AS-SM-5-2017-PEOT-1 27/06/2017 17:51 Bien
ADQUISICIÓN DE CORRENTOMETROS CON 
CALCULO CAUDAL
226,179.18 Nuevos Soles
46 AS SIN MODALIDAD 6 AS-SM-6-2017-PEOT-1 27/06/2017 17:50 Servicio
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN 
60 KV CHICLAYO-ILLIMO-OCCIDENTE Y 
SUBESTACIONES DE ILLIMO Y VIÑA
63,169.50 Nuevos Soles
47 AS SIN MODALIDAD 3 AS-SM-3-2017-PEOT-1 26/06/2017 17:51 Servicio
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA 
PARA LAS INSTALACIONES DEL LOCAL CENTRAL, 
SEMT, OPEMA, ARCHIVO CENTRAL Y LOCALES 
PERIFERICOS DEL PROYECTO ESPECIAL OLMOS 
TINAJONES.
119,530.24 Nuevos Soles
48 AS SIN MODALIDAD 4 AS-SM-4-2017-PEOT-1 22/06/2017 18:59 Servicio
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD: MEJORAMIENTO 
DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL RIEGO 5,500 
HA DEL VALLE VIEJO OLMOS
390,713.77 Nuevos Soles
49 AS SIN MODALIDAD 2 AS-SM-2-2017-PEOT-2 05/06/2017 17:53 Bien
ADQUISICIÓN DE 02 TORRES PARA LINEA DE 
TRANSMISIÓN 60 KV
49,639.29 Nuevos Soles
50 AS SIN MODALIDAD 17 AS-SM-17-2016-PEOT-3 02/06/2017 12:46 Servicio SERVICIOS DE TOPOGRAFÍA --- Nuevos Soles
51 COMPRE SIN MODALIDAD 1 COMPRE-SM-1-2017-PEOT-1 02/05/2017 17:56 Bien
ADQUISICIÓN DE GEOBOLSAS Y GEOTEXTIL 
PARA TRABAJOS POR EMERGENCIA
37,514.28 Nuevos Soles
52 AS SIN MODALIDAD 17 AS-SM-17-2016-PEOT-2 27/04/2017 17:47 Servicio SERVICIOS DE TOPOGRAFÍA --- Nuevos Soles
53 AS SIN MODALIDAD 2 AS-SM-2-2017-PEOT-1 24/04/2017 18:08 Bien
ADQUISICIÓN DE 02 TORRES PARA LINEA DE 
TRANSMISIÓN 60 KV
45,213.64 Nuevos Soles
54 AS SIN MODALIDAD 1 AS-SM-1-2017-PEOT-1 24/04/2017 10:22 Bien
ADQUISICIÓN DE INTERRUPTOR TRIPOLAR DE 
RECIERRE AUTOMÁTICO - RECLOSER
55,494.03 Nuevos Soles
55 SIE
SUBASTA INVERSA 
ELECTRONICA
1 SIE-SIE-1-2017-PEOT-1 24/03/2017 17:24 Bien
ADQUISICION DE SUINISTRO DE COMBUSTIBLE 
DIESEL B5 PARA LAS UNIDADES LIVIANAS Y 
PESADAS DE LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 
DEL SISTEMA HIDRAULICO TINAJONES
--- Nuevos Soles
Leyenda
Procesos convocados por primera vez
Procesos convocados nuevamente
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Nro. Descripción de los bienes, servicios u obras a contratar Objeto de Contratación Tipo de Proceso Cant. Items
Valor Estimado 
de la 
Contratación
Fecha Prevista 
de Convocatoria
1
MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AGUA EN LAS OBRAS DE 
TRANSVASE DEL PEOT
SERVICIOS AMC 1 S/. 26,000.00 ENERO
2
DETERMINACION DEL USO ACTUAL Y POTENCIAL DE LAS 
FUENTES DE AGUA PARA LAS DEMANDAS DE LOS DIFERENTES 
USUARIOS COMO USO ENERGETICO, AGRICOLA, POBLACION, 
PESCA, TURISMO Y RECREACION EN LA CUENCA DEL RIO 
HUANCABAMBA.
SERVICIOS AMC 1 S/. 30,000.00 ENERO
3
SERVICIO DE REPARACION DE CONDUCTOR LINEA DE 
TRANSMISION 60 KV L-6032 CHICLAYO-LAMBAYEQUE
SERVICIOS AMC 1 S/. 25,000.00 ENERO
4 ADQUISICION DE LUBRICANTES BIENES AMC 3 S/. 37,000.00 ENERO
5 ADQUISCION DE LUBRICANTES BIENES AMC 2 S/. 36,000.00 ENERO
6 ADQUISICION DE SOLDADURA BIENES AMC 1 S/. 28,000.00 ENERO
7 UTILES DE ESCRITORIO BIENES ADS 1 S/. 60,000.00 FEBRERO
10 SUMINISTROS DE COMPUTO, IMPRESORAS Y ACCESORIOS BIENES ADS 1 S/. 95,000.00 MARZO
11 EQUIPOS DE COMPUTO BIENES ADS 1 S/. 115,000.00 MARZO
12 ADQUISICION DE FOTOCOPIADORA BIENES AMC 1 S/. 29,800.00 ABRIL
13 ADQUISICION DE UNIFORME INSTITUCIONAL BIENES ADS 1 S/. 200,000.00 ABRIL
15
CONTRATACION DEL SERVICIO DE POLIZA DE SEGUROS 
PATRIMONIALES Y PERSONALES
SERVICIOS ADP 1 S/. 300,000.00 ABRIL
16 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE BIENES ADP 1 S/. 399,000.00 ABRIL
17 ADQUISICION DE LLANTAS BIENES ADS 1 S/. 65,000.00 SEPTIEMBRE
18
CONTRATACION DEL SERVICIO DE POLIZA A TODO RIESGO DE 
OBRAS CIVILES TERMINADAS PARA EL SISTEMA HIDRAULICO 
TINAJONES
SERVICIOS CP 1 S/. 2,440,000.00 SEPTIEMBRE
19 ADQUISICION DE REPUESTOS PARA VEHICULOS DEL PEOT BIENES ADS 4 S/. 56,574.31 ABRIL
20
MEJORAMIENTO DEL CANAL DE DERIVACION CABREJOS EN EL SUB 
SECTOR ARROZAL, DISTRITO DE MOTUPE, PROVINCIA Y 
DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE
OBRAS ADP 1 S/. 1,623,804.05 MAYO
21
REVESTIMIENTO DEL CANAL PENA, SECTOR ARROZAL, EN EL 
VALLE MOTUPE
OBRAS LP 1 S/. 2,134,920.46 MAYO
22 MEJORAMIENTO DEL CANAL ESPINO, DISTRITO DE PITIPO OBRAS ADP 1 S/. 1,570,238.78 JUNIO
23
ADQUISICION DE PERFILES Y PERNOS GALVANIZADOS DE TORRES 
DE ALTA TENSION
BIENES ADS 1 S/. 50,000.00 MAYO
24
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO: MEJORAMIENTO DEL 
SISTEMA ECOLOGICO DE LA CUENCA DEL RIO HUANCABAMBA, 
TRAMO AGUAS ABAJO DEL EMBALSE LIMON- CONFLUENCIA DEL 
RIO CHOTANO EN LA JURISDICCION DE LOS DISTRITOS DE 
PUCARA Y POMAHUACA DE LA PROVINCIA DE JAEN- 
DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA
SERVICIOS ADP 1 S/. 350,000.00 MAYO
26
SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DE SUPERVISION 
DE LAS OBRAS DE IRRIGACION
SERVICIOS ADS 1 S/. 85,000.00 JUNIO
27
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LINEA DE TRANSMISION 60 KV 
CHICLAYO-ILLIMO-OCCIDENTE Y SUBESTACIONES DE POTENCIA
SERVICIOS AMC 1 S/. 35,000.00 JUNIO
28
ADQUISICION DE GASOHOL DE 84 Y 90 PARA LAS UNIDADES DEL 
PEOT
BIENES ADS 1 S/. 49,000.00 JUNIO
29 ADQUISICION DE ARTICULOS DE SEGURIDAD BIENES AMC 1 S/. 35,000.00 JUNIO
31 ADQUISICION DE 05 CAMIONETAS BIENES LP 1 S/. 564,984.47 SEPTIEMBRE
32
SUPERVISION ESPECIALIZADA DE LAS CONDICIONES TECNICAS Y 
ECONOMICAS DEL CONCESIONARIO DE LAS OBRAS DE IRRIGACION 
DEL PROYECTO OLMOS
CONSULTORIAS OBRA CP 1 S/. 7,484,292.07 SEPTIEMBRE
33
ADQUISICION DE CORRENTOMETRO Y 2 ESTACIONES 
AGROMETEOROLOGICAS
BIENES ADS 1 S/. 56,000.00 OCTUBRE
34 EXAMENES MEDICOS PARA EL PERSONAL DEL PEOT SERVICIOS ADS 1 S/. 90,000.00 OCTUBRE
35 ADQUISICION DE ROPA DE TRABAJO Y UNIFORME DE OFICINA BIENES ADS 1 S/. 160,000.00 SEPTIEMBRE
36 SERVICIO DE PUBLICIDAD SERVICIOS AMC 1 S/. 35,000.00 SEPTIEMBRE
37
SERVICIO DE CONSULTORIA PARA EL ESTUDIO DE PRE INVERSION 
A NIVEL DE PERFIL INSTALACION DEL SISTEMA HIDRAULICO 
SICAN PARA MEJORAR EL SISTEMA DE RIEGO EN EL VALLE 
CHANCAY LAMBAYEQUE DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE
SERVICIOS CP 1 S/. 1,868,764.82 SEPTIEMBRE
38
SERVICIO DE CONTRATACION DE EXPERTOS EN ESTABILIDAD DE 
TALUDES EN ROCA PARA EL TALUD NORTE - SUR DEL ALIVIADERO 
DE LA PRESA LIMON
SERVICIOS INTER 1 S/. 402,155.96 DICIEMBRE
39
CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EXCAVACION DE CALICATAS 
Y ENSAYOS DE LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS
SERVICIOS AMC 1 S/. 16,307.60 DICIEMBRE
40
CONTRATACION DEL SERVICIO DE EVALUACION ARQUEOLOGICA 
DEL ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL INSTALACION 
DEL SISTEMA HIDRAULICO SICAN PARA MEJORAR EL SISTEMA DE 
RIEGO EN EL VALLE CHANCAY - LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO 
DE LAMBAYEQUE
SERVICIOS ADS 1 S/. 147,500.00 DICIEMBRE
Anexo 8. Plan Anual 2013
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VERSION
CANTIDAD DE PROCESOS EN LA VERSION
Procesos no Convocados
Procesos por Convenio Marco
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50
Nro. Descripción de los bienes, servicios u obras a contratar Objeto de Contratación Tipo de Proceso Cant. Items
Valor Estimado 
de la 
Contratación
Fecha Prevista 
de Convocatoria
1
EXCAVACION DE CALICATAS Y ENSAYOS DE LABORATORIO DE 
MECANICA DE SUELOS
SERVICIOS AMC 1 S/. 16,307.60 ENERO
2 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE BIENES LP 2 S/. 515,443.00 FEBRERO
3 ADQUISICION DE LLANTAS BIENES ADS 1 S/. 70,000.00 MARZO
4 ADQUISICION DE UNIFORME, ROPA DE TRABAJO Y CALZADO BIENES ADP 1 S/. 282,200.00 FEBRERO
6 ADQUISICIàN DE MOBILIARIO PARA OFICINA GENERAL BIENES ADS 1 S/. 50,000.00 MARZO
7 ADQUISICIàN DE EQUIPOS DE COMPUTO (CONVENIO MARCO) BIENES ADS 1 S/. 192,400.00 ENERO
8 UTILES DE ESCRITORIO (CONVENIO MARCO) BIENES ADS 1 S/. 139,362.00 ENERO
9 SUMINISTRO DE COMPUTO (CONVENIO MARCO) BIENES ADP 1 S/. 229,000.00 ENERO
11 SERVICIO DE SEGUROS PERSONALES Y PATRIMONIALES SERVICIOS CP 1 S/. 400,000.00 JUNIO
14 SERVICIO DE INTERNET SERVICIOS AMC 1 S/. 26,000.00 FEBRERO
15 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR SERVICIOS AMC 1 S/. 32,400.00 ABRIL
16
ADQUISICION DE REPUESTOS ORIGINALES PARA CAMIONETA 
NISAN PQL 406
BIENES AMC 1 S/. 13,610.00 ENERO
17 ADQUISICION DE REPUESTOS VARIOS BIENES ADS 1 S/. 45,000.00 MARZO
18 ADQUISICION DE SOLDADURA BIENES AMC 1 S/. 35,000.00 ABRIL
22 AMPLIACION DE AMBIENTES ABAS - PAT - PERS - CONT SERVICIOS AMC 1 S/. 50,000.00 MARZO
23 ADQUISICION DE CAMIONETAS 4X4 BIENES ADP 1 S/. 220,000.00 ABRIL
24 ADQUISICION DE SOFTWARE DE INGENIERIA BIENES AMC 1 S/. 30,000.00 MARZO
25 GPS DIFERENCIAL BIENES ADS 1 S/. 70,000.00 MAYO
26 EQUIPO DE MEDICION AMBIENTAL BIENES AMC 1 S/. 26,500.00 MARZO
28
ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA PROCESAMIENTO 
(DESHIDRATACION) DE HONGOS
BIENES AMC 1 S/. 31,500.00 MARZO
29 SERVICIO DE CONSULTORIA EN PRESAS (IRRIGACION) SERVICIOS AMC 1 S/. 20,000.00 MARZO
30
SERVICIO DE CONSULTORIA EN TUNELES (OBRAS DE 
IRRIGACION)
SERVICIOS AMC 1 S/. 20,000.00 MARZO
31
SERVICIO DE CONSULTORIA EN HIDRAULICA (OBRAS DE 
IRRIGACION)
SERVICIOS AMC 1 S/. 20,000.00 JUNIO
32 ESTUDIO PARA SOBRE ELEVACION DE LA PRESA LIMON SERVICIOS ADS 1 S/. 100,000.00 MAYO
33 CONSULTORIA DE PRESAS OBRAS TRASVASE SERVICIOS ADS 1 S/. 50,000.00 FEBRERO
34
ESTUDIO DETERMINACION DE FUENTES DE AGUA EN LA CUENCA 
DEL RIO HUANCABAMBA
SERVICIOS ADS 1 S/. 50,000.00 FEBRERO
35
ESTUDIO DE PROBLEMAS AMBIENTALES EN LA CUENCA DEL RIO 
HUANCABAMBA MANEJO AMBIENTAL
SERVICIOS ADS 1 S/. 50,000.00 MAYO
36
MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA EN OBRA DE TRASVASE 
MANEJO AMBIENTAL
SERVICIOS AMC 1 S/. 25,000.00 MARZO
37
MONITOREO DE CALIDAD DE AGUAS DE LOS RIOS TABACONAS Y 
MANCHARA MANEJO AMBIENTAL
SERVICIOS AMC 1 S/. 25,000.00 MARZO
38 CONSTRUCCION DE GABINETE DE TOPOGRAFIA OBRAS AMC 1 S/. 60,000.00 JUNIO
39 SEGURO PRESA TINAJONES SERVICIOS CP 1 S/. 2,577,018.00 AGOSTO
40 ADQUISICIàN DE BANCO DE BATERÖAS 110 VDC BIENES ADS 1 S/. 85,000.00 JUNIO
41 ADQUISICIàN DE RECLOSER 24 kV BIENES ADS 1 S/. 40,000.00 AGOSTO
42
PRIMER MANTENIMIENTO MAYOR LÖNEAS DE TRANSMISION Y SUB 
ESTACIONES
SERVICIOS ADS 1 S/. 45,000.00 ABRIL
43 CAMBIO DE PERFILES Y PINTADO DE TORRES SERVICIOS ADS 1 S/. 90,000.00 SEPTIEMBRE
44
PINTADO Y CAMBIO DE PERFILES METµLICOS EN 
SUBESTACIONES
SERVICIOS AMC 1 S/. 20,000.00 MARZO
45
SEGUNDO MANTENIMIENTO MAYOR LÖNEAS DE TRANSMISION Y 
SUB ESTACIONES
SERVICIOS ADS 1 S/. 45,000.00 OCTUBRE
46 MANTENIMIENTO EQUIPO DE TOPOGRAFIA SERVICIOS AMC 1 S/. 12,000.00 ABRIL
47 SERVICIO DE CALIBRACION SERVICIOS AMC 1 S/. 16,000.00 ABRIL
48
SERVICIO PARA INSTALACION DE PARCELAS DEMOSTRATIVAS PARA 
EL APROPIADO USO AGRICOLA Y PECUARIO (PASTOS NATURALES Y 
MEJORADOS) E INSTALACION DE 06 HA DE PASTOS EN 
HUANCABAMBA
SERVICIOS AMC 1 S/. 32,662.40 MARZO
49 ADQUISICION DE BLOQUEADORES SOLARES BIENES AMC 1 S/. 22,766.28 MARZO
50
EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA 
ECOLOGICO DE LA CUENCA DEL RIO HUANCABAMBA, TRAMO 
AGUAS ABAJO DEL EMBALSE LIMON- CONFLUENCIA RIO 
CHOTANO, EN LA JURISDICCION DE LOS DISTRITOS DE PUCARA Y 
POMAHUACA, DE LA PROVINCIA DE JAEN-DEPARTAMENTO DE 
CAJAMARCA
OBRAS LP 1 S/. 9,077,854.06 JULIO
51
SUPERVISION A LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA 
ECOLOGICO DE LA CUENCA DEL RIO HUANCABAMBA, TRAMO 
AGUAS ABAJO DEL EMBALSE LIMON- CONFLUENCIA RIO 
CHOTANO, EN LA JURISDICCION DE LOS DISTRITOS DE PUCARA Y 
POMAHUACA, DE LA PROVINCIA DE JAEN-DEPARTAMENTO DE 
CAJAMARCA
CONSULTORIAS OBRAS CP 1 S/. 453,892.70 AGOSTO
52 ADQUISICION DE INSTRUMENTAL HIDROMETRICO BIENES ADS 1 S/. 57,500.00 AGOSTO
53 ADQUISICION DE GASOHOL DE 84 BIENES ADS 1 S/. 48,600.00 AGOSTO
54 ADQUISICION DE CENTRAL TELEFONICA BIENES ADS 1 S/. 47,908.00 SEPTIEMBRE
55
SERVICIO DE MONITOREO BIOLOGICO EN EL AREA DEL PLAN DE 
ENRIQUECIMIENTO Y RECUPERACION NATURAL DE LA COBERTURA 
VEGETAL DE 1,140 HA DE BOSQUE SECO EN EL AMBITO DE 
INFLUENCIA DEL PROYECTO DE IRRIGACION OLMOS
SERVICIOS ADS 1 S/. 54,204.50 AGOSTO
57 SERVICIO DE TOPOGRAFIA SERVICIOS ADS 1 S/. 138,635.84 OCTUBRE
58
SERVICIO DE FABRICACIOND DE VIGAS DE ACERO 
GALVANIZADO Y PROTECTORES ANTI AVES
SERVICIOS ADS 1 S/. 61,744.40 OCTUBRE
59 ADQUISICION DE UNNIFORME - SEGUNDA ENTREGA BIENES ADS 1 S/. 49,988.00 NOVIEMBRE
PROCESOS DEL PLAN ANUAL 2014 - PROYECTO ESPECIAL OLMOS TINAJONES
VERSION
CANTIDAD DE PROCESOS EN LA VERSION
Anexo 9. Plan Anual 2014
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Nro. Descripción de los bienes, servicios u obras a contratar Objeto de Contratación Tipo de Proceso Cant. Items
Valor Estimado 
de la 
Contratación
Fecha Prevista 
de Convocatoria
1
CONTRATACION DEL SERVICIO DE POLIZA DE SEGUROS 
PATRIMONIALES Y PERSONALES
SERVICIOS CP 1 S/. 450,000.00 JUNIO
3 ADQUISICION DE BLOQUEADORES BIENES AMC 1 S/. 33,605.69 ENERO
6 ADQUISICION DE CENTRAL TELEFONICA BIENES ADS 1 S/. 48,000.00 FEBRERO
7 ADQUISICION DE UNIFORME BIENES ADP 6 S/. 395,000.00 JUNIO
8 ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO (CONVENIO MARCO) BIENES ADP 1 S/. 219,000.00 ENERO
9
ADQUISICION DE REPUESTOS ORIGINALES Y ALTERNATIVOS 
PARA CAMIONETA
BIENES AMC 1 S/. 39,500.00 MARZO
10 ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO (CONVENIO MARCO) BIENES ADS 1 S/. 100,000.00 ENERO
11
ADQUISICION DE SUMINISTRO DE COMPUTO (CONVENIO 
MARCO)
BIENES ADS 1 S/. 70,000.00 ENERO
12 ADQUISICION DE DIESEL B5 BIENES LP 1 S/. 410,000.00 MARZO
13 ADQUISICION DE GASOHOL DE 84 BIENES ADS 1 S/. 48,499.00 SEPTIEMBRE
14 ADQUISICION DE LLANTAS BIENES ADS 1 S/. 60,000.00 MARZO
15 ADQUISICION DE SOLDADURA BIENES ADS 1 S/. 73,196.76 MARZO
16 ADQUISICION DE BATERIAS BIENES AMC 1 S/. 15,000.00 FEBRERO
17 ADQUISICION DE LUBRICANTES BIENES ADS 1 S/. 50,675.40 FEBRERO
18 ADQUISICION DE GORROS Y POLOS BIENES ADS 1 S/. 42,000.00 FEBRERO
19 ADQUISICION DE MALETIN INSTITUCIONAL BIENES AMC 1 S/. 25,000.00 FEBRERO
21 ADQUISICION DE DOS SERVIDORES BIENES AMC 1 S/. 16,000.00 FEBRERO
22
ADQUISICION DE POLIZA DE SEGUROS PARA LAS OBRAS CIVILES 
TERMINADAS TINAJONES
SERVICIOS CP 1 S/. 2,604,537.86 AGOSTO
23
ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE 
LA INFRAESTRUCTURA DE TRASVASE CHOTANO Y CONCHANO DEL 
SISTEMA HIDRAULICO TINAJONES
SERVICIOS CP 1 S/. 757,804.00 FEBRERO
24
ESTUDIO A NIVEL DE FACTIBILIDAD DEL PROYECTO: 
INSTALACION DEL SISTEMA DE DRENAJE AGRICOLA EN EL SECTOR 
MORROPE - SASAPE, VALLE CHANCAY LAMBAYEQUE
SERVICIOS CP 1 S/. 782,890.00 FEBRERO
25 ADQUISICION DE BANCO DE BATERIAS 110 VDC BIENES ADS 1 S/. 85,000.00 ABRIL
26 ADQUISICION DE RECLOSER BIENES ADS 1 S/. 40,000.00 JUNIO
27
SERVICIO DE PRIMER MANTENIMIENTO MAYOR DE LINEAS DE 
TRANSMISION Y SUBESTACIONES
SERVICIOS ADS 1 S/. 45,000.00 FEBRERO
28 ADQUISICION DE EMPALMADORA BIENES AMC 1 S/. 15,000.00 ABRIL
29
REEMPLAZO DE AISLADORES Y MENSULAS E INSTALACION DE 
GRILLETES L.T 60 KV L-6033
SERVICIOS ADS 1 S/. 50,000.00 FEBRERO
30
SEGUNDO MANTENIMIENTO MAYOR DE LINEAS DE TRANSMISION Y 
SUBESTACIONES
SERVICIOS ADS 1 S/. 45,000.00 SEPTIEMBRE
31
CONFECCION DE VIGAS DE ACERO GALVANIZADO Y PROTECTOR 
ANTIAVES
SERVICIOS ADS 1 S/. 47,000.00 FEBRERO
32
CONSULTORIA: ELABORAION DE PERFIL Y TERMINOS DE 
REFERENCIA PARA CONCESION DE BOSQUE SECO EN 15000 HAS 
EN EL SECTOR SUR DE LA POLIGONAL OLMOS
SERVICIOS ADS 1 S/. 90,000.00 ABRIL
34 ADQUISICION DE SOFTWARE BIENES AMC 1 S/. 30,000.00 ABRIL
35 ADQUISICION DE GPS DIFERENCIAL BIENES ADS 1 S/. 170,000.00 FEBRERO
36 ADQUISICION DE EQUIPOS DE MEDICION MANEJO AMBIENTAL BIENES AMC 1 S/. 26,500.00 FEBRERO
37 ADQUISICION DE MATERIALES PARA VIVERO BIENES AMC 1 S/. 18,000.00 FEBRERO
38 CONSULTORIA EN PRESAS SERVICIOS AMC 1 S/. 25,000.00 FEBRERO
39
SERVICIO DE REHABILITACION DE CAMPAMENTOS OBRAS DE 
TRASVASE
SERVICIOS ADS 1 S/. 180,000.00 ABRIL
40 SERVICIO DE REHABILITACION DE OFICINAS GDO SERVICIOS ADS 1 S/. 100,000.00 MARZO
41
SERVICIO DE CONSULTORIA EN TUNELES (OBRAS DE 
IRRIGACION)
SERVICIOS AMC 1 S/. 25,000.00 MARZO
42
SERVICIO DE CONSULTORIA EN HIDRAULICA (OBRAS DE 
IRRIGACION)
SERVICIOS AMC 1 S/. 20,000.00 AGOSTO
43
SERVICIO PARA REUBICACION DEL OLEODUCTO NOSPERUANO 
Y CARRETERA
SERVICIOS CP 1 S/. 500,000.00 FEBRERO
45 EXPERTICIA EN PRESAS-OBRAS DE TRASVASE SERVICIOS CP 1 S/. 400,000.00 FEBRERO
46 EXPERTICIA EN TALUDES-OBRAS DE TRASVASE SERVICIOS CP 1 S/. 400,000.00 FEBRERO
47
SERVICIO DE CONSULTORIA IDENTIFICACION Y EVALUACION DE 
AREAS EROSIONADAS O SUPERCEPTIBLE A LA EROSION POR 
DEFORESTACION U OTRA CAUSA ARRIBA DEL EMBALSE LIMON-
PROPUESTAS PARA LA FORESTACION Y REFORESTACION
SERVICIOS ADS 1 S/. 42,000.00 FEBRERO
49
SERVICIO DE CONSULTORIA ANALISIS DE LA RELACION DE 
AGUA-BOSQUE, DELIMITACION DE ZONAS PRIORITARIAS PARA 
PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES HIDROLOGICOS, EN LAS 
CUENCAS DE LOS RIOS HUANCABAMBA-TABACONAS Y 
MANCHARA.
SERVICIOS AMC 1 S/. 30,000.00 ABRIL
50
SERVICIO DE CONSULTORIA MONITOREO BIOLOGICO (FLORA Y 
FAUNA) Y CALIDAD DE AGUAS EN OBRAS DE IRRIGACION
SERVICIOS AMC 1 S/. 35,000.00 JUNIO
51
ESTUDIO INTEGRAL DE QUEBRADAS AFLUENTES AL RIO 
HUANCABAMBA
SERVICIOS AMC 1 S/. 30,000.00 JULIO
53
CERCADO DE LOS BLOQUES IV V Y VI DEL AREA DE 
ENRIQUECIMIENTO Y RECUPERACION EIA
SERVICIOS ADS 1 S/. 100,000.00 ABRIL
54
MONITOREO AIRE Y RUIDO EN OBRAS DE IRRIGACION Y 
TRASVASE PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
SERVICIOS ADS 1 S/. 55,000.00 JULIO
55
MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA EN OBRAS DE IRRIGACION 
OLMOS
SERVICIOS AMC 1 S/. 35,000.00 MARZO
56
MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA EN OBRAS DE IRRIGACION 
OLMOS
SERVICIOS AMC 1 S/. 35,000.00 FEBRERO
57
SERVICIO DE CONSTRUCCION E INSTALACION DE DOS 
SECADORES DE HONGOS PARA EL PROCESAMIENTO DE 
HONGOS
SERVICIOS ADS 1 S/. 51,000.00 FEBRERO
58 ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LA SEDE CENTRAL DEL PEOT BIENES ADS 3 S/. 161,875.02 MARZO
60 ADQUISICION DE 05 WINCHES HIDROMETRICOS BIENES ADS 1 S/. 84,000.00 ABRIL
61
MANTENIMIENTO Y CALIBRACION DE 10 ESTACIONES 
METEOROLOGICAS
SERVICIOS AMC 1 S/. 14,000.00 DICIEMBRE
62 ADQUISICION DE ESTACION TOTAL BIENES ADS 1 S/. 45,000.00 ABRIL
63 ADQUISICION DE AIRE ACONDICIONADO BIENES ADS 1 S/. 56,970.99 ABRIL
64
SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES 
DE SAMAN E INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA HIDRAULICO 
TINAJONES, RACA RUMI, MAL PASO Y PUNTILLA - REGION 
LAMBAYEQUE
SERVICIOS ADS 1 S/. 144,859.84 ABRIL
65
SERVICIO DE PUBLICACION EN DIARIOS DE 20 ACTOS DE 
SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE LOS TERRENOS OCUPADOS POR 
LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA DEL SISTEMA MAYOR 
TINAJONES
SERVICIOS ADS 2 S/. 55,236.99 JUNIO
66
SUPERVISION DEL ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL : MEJORAMIENTO 
DE LA INFRAESTRUCTURA DE TRASVASE CHOTANO CONCHANO
SERVICIOS ADS 1 S/. 100,000.00 JUNIO
67 AGENCIAMIENTO DE PASAJES AEREOS NACIONALES SERVICIOS AMC 1 S/. 39,500.00 JUNIO
68
SERVICIO DE PINTADO DE CARTERLES Y MURALES DE LA 
SEÑALIZACION EN LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA E 
INSTALACIONES DEL SISTEMA TINAJONES
SERVICIOS AMC 1 S/. 14,000.00 JUNIO
69
DIAGNOSTICO DE LA CONSERVACION DEL MANEJO Y 
APROVECHAMIENTO DE RECURSOS FORESTALES EN LA CUENCA 
DEL RIO HUANCABAMBA
SERVICIOS ADS 1 S/. 46,444.00 JULIO
70 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL B5-OPEMA BIENES ADP 1 S/. 271,459.00 JULIO
71 ADQUISICION DE GASOHOL DE 90-OPEMA BIENES AMC 1 S/. 18,994.51 JULIO
74
ADQUISICIÓN DE CEMENTO PORTLAND TIPO MS PARA LA OBRA: 
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS Y 
METÁLICAS DEL CANAL TAYMI
BIENES AMC 1 S/. 13,244.40 SEPTIEMBRE
75
ADQUISICIÓN DE ARENA GRUESA PARA LA OBRA: MANTENIMIENTO 
Y REPARACIÓN DE ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS Y METÁLICAS DEL 
CANAL TAYMI
BIENES AMC 1 S/. 14,079.00 SEPTIEMBRE
76
ADQUISICIÓN DE PIEDRA CHANCADA DE ½¿ ¿ ¾¿ PARA LA OBRA: 
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS Y 
METÁLICAS DEL CANAL TAYMI¿
BIENES AMC 1 S/. 34,082.25 SEPTIEMBRE
79
SERVICIO DE EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES PARA EL 
PERSONAL DEL PEOT
SERVICIOS ADS 1 S/. 95,000.00 SEPTIEMBRE
80
SERVICIO DE INSTALACION DE AREAS PILOTO DE PRODUCCION 
AGRICOLA EN PREDIOS COMUNALES EN EL DISTRITO DE SONDOR-
HUANCABAMBA-CUENCA DEL RIO HUANCABAMBA
SERVICIOS ADS 1 S/. 54,476.00 SEPTIEMBRE
81
ESTUDIO DE SOBREELEVACION DE LA PRESA LIMON, OBRAS DE 
TRASVASE
SERVICIOS CP 1 S/. 450,000.00 SEPTIEMBRE
82 CONTRATACION DE INGENIERO GEOLOGO SERVICIOS AMC 1 S/. 30,000.00 SEPTIEMBRE
83
CONTRATACION DE UN SUPERVISOR PARA EL ESTUDIO DE PRE 
INVERSION A NIVEL DE FACTIBILIDAD DE LA INSTALACION DEL 
SISTEMA DE DRENAJE AGRICOLAEN EL SECTOR MORROPE-
SASAPE, VALLE DE CHANCAY LAMBAYEQUE
SERVICIOS ADS 1 S/. 64,251.00 SEPTIEMBRE
85
ADQUISICION DE FILTROS PARA MAQUINARIAS DE 
INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA SISTEMA MAYOR TINAJONES
BIENES AMC 1 S/. 17,783.25 NOVIEMBRE
86
ADQUISICION DE ACEITE PARA MAQUINARIAS DE 
INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA SISTEMA MAYOR TINAJONES
BIENES ADS 1 S/. 81,669.00 NOVIEMBRE
87
FABRICACION E INSTALACION DE VIGAS METALICAS PARA LA OBRA 
: CONSTRUCCION DE 10 HABITACIONES PARA PROFESORES -
HUABAL ALTO
SERVICIOS AMC 1 S/. 20,219.25 OCTUBRE
88
FABRICACION E INSTALACION DE VIGAS METALICAS PARA LA OBRA 
: CONSTRUCCION DE CAPILLA CATOLICA -HUABAL ALTO
SERVICIOS AMC 1 S/. 18,815.33 OCTUBRE
89 SERVICIO DE INTERNET SERVICIOS ADS 1 S/. 192,516.00 NOVIEMBRE
90 SERVICIO DE RED PRIVADA MOVIL SERVICIOS ADS 1 S/. 154,918.48 NOVIEMBRE
91 ADQUISICION DE 150 AISLADORES POLIMERICOS BIENES ADS 1 S/. 69,882.70 NOVIEMBRE
92
SERVICIO DE IMPLEMENTACION DE CABLEADO ESTRUCTURADO DE 
RED DE VOZ Y DATA EN EL LOCAL CENTRAL DEL PEOT
SERVICIOS ADP 1 S/. 236,832.99 NOVIEMBRE
93
SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES 
DE SAMAN E INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA HIDRAULICO 
TINAJONES, RACA RUMI, MAL PASO Y PUNTILLA-REGION 
LAMBAYEQUE
SERVICIOS CP 1 S/. 475,412.40 NOVIEMBRE
95 ADQUISICION DE MANGAS DE 6" BIENES ADP 1 S/. 288,000.00 NOVIEMBRE
96 ADQUISICION DE MANGAS DE 10 BIENES AMC 1 S/. 20,000.00 NOVIEMBRE
97
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA GERENCIA REGIONAL DE 
AGRICULTURA
BIENES ADS 1 S/. 178,525.00 NOVIEMBRE
98
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL B5 PARA LAS ACTIVIDADES 
DE PREVENCION ANTE LA PROBABLE OCURRENCIA DEL 
FENOMENO DEL NIÑO 2015-2016
BIENES ADS 1 S/. 180,344.43 NOVIEMBRE
99 ADQUISICION DE TUBERIA PERFILADA PVC BIENES ADS 1 S/. 187,012.70 NOVIEMBRE
100 ADQUISICION DE GEOTEXTIL BIENES ADP 1 S/. 375,705.00 NOVIEMBRE
101 ADQUISICION DE MATERIAL AFIRMADO PARA RELLENO BIENES LP 1 S/. 2,530,450.00 NOVIEMBRE
102 ALQUILER DE MAQUINARIA SERVICIOS CP 6 S/. 1,539,791.00 NOVIEMBRE
103 SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULOS SERVICIOS ADS 1 S/. 54,000.00 NOVIEMBRE
104 ADQUISICION DE GRUPOS ELECTROGENOS BIENES LP 1 S/. 2,032,668.00 NOVIEMBRE
105 ADQUISICION DE REPUESTOS ORIGINALES NISSAN BIENES AMC 1 S/. 18,505.89 NOVIEMBRE
106 REPARACION DE BOMBIN HIDRAULICO SERVICIOS AMC 1 S/. 22,892.00 NOVIEMBRE
107 ADQUISICION DE MOTOBOMBAS BIENES LP 2 S/. 5,215,054.41 NOVIEMBRE
108 ADQUISCION DE BOMBA CON MOTOR ELECTRICO SUMERGIBLE BIENES AMC 1 S/. 23,920.55 NOVIEMBRE
109 ADQUISICION DE CARPAS BIENES AMC 1 S/. 20,000.00 DICIEMBRE
110
ADQUISICION DE REPUESTOS PARA MAQUINARIA DE LA GERENCIA 
REGIONAL DE AGRICULTURA
BIENES LP 4 S/. 931,177.10 DICIEMBRE
111
ADQUISICION DE ROCA PARA LAS ACTIVIDADES DE PREVENCION 
ANTE LA PROBABLE OCURRENCIA DEL FENOMENO EL NIÑO 2015-
2016
BIENES LP 4 S/. 2,509,704.00 DICIEMBRE
112 ADQUISICION DE ALIMENTOS -ARROZ BIENES ADS 1 S/. 58,500.00 DICIEMBRE
113 ADQUISICION DE ALIMENTOS - AZUCAR BIENES ADS 1 S/. 54,600.00 DICIEMBRE
114 ADQUISICION DE ALIMENTOS -MENESTRAS BIENES ADS 1 S/. 81,250.00 DICIEMBRE
115 ADQUISICION DE ALIMENTOS- ACEITE BIENES ADS 1 S/. 106,600.00 DICIEMBRE
116
ADQUISICION DE ALIMENTOS COMO MEDIDA DE PREVENCION 
ANTE UNA EVENTUAL PRESENCIA DEL FENOMENO EL NIÑO
BIENES ADS 1 S/. 107,900.00 DICIEMBRE
PROCESOS DEL PLAN ANUAL 2015 - PROYECTO ESPECIAL OLMOS TINAJONES
VERSION
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Nro. Descripción de los bienes, servicios u obras a contratar Objeto de Contratación Tipo de Proceso Cant. Items
Valor Estimado 
de la 
Contratación
Fecha Prevista 
de Convocatoria
3
SUPERVISION DE LA ELABORACION DEL ESTUDIO A NIVEL DE 
PERFIL : MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE TRASVASE 
CHOTANO CONCHANO DEL SISTEMA HIDRAULICO TINAJONES
SERVICIOS AMC 1 S/. 93,972.25 FEBRERO
6 AGENCIAMIENTO DE PASAJES A•REOS NACIONALES SERVICIOS Compras por catálogo CM 1 S/. 50,400.00 ENERO
7
ESTUDIO AGRO-SOCIO-ECONàMICO DE MERCADO Y PLANES DE 
NEGOCIOS PARA FORMULAR EL PIP: MEJORAMIENTO DEL 
SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DE 5,500 HA DEL VALLE VIEJO DE 
OLMOS EN LA REGIàN LAMBAYEQUE
SERVICIOS AS 1 S/. 86,720.56 FEBRERO
9
SERVICIO DE LEVANTAMIENTO CARTOGRµFICO EMPLEANDO 
INFORMACIàN AEROFOTOGRAM•TRICA PARA FORMULAR EL PIP: 
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DE 5,500 HA 
DEL VALLE VIEJO DE OLMOS EN LA REGIàN LAMBAYEQUE
SERVICIOS AS 1 S/. 249,441.00 FEBRERO
11 ADQUISICIàN DE 150 AISLADORES POLIM•RICOS BIENES AS 1 S/. 69,882.70 ENERO
12 ADQUISICIàN DE ESTACIàN TOTAL BIENES AS 1 S/. 100,000.00 FEBRERO
15
SERVICIO DE MONITOREO BIOLàGICO EN EL µREA DEL PLAN DE 
ENRIQUECIMIENTO Y RECUPERACIàN NATURAL DE LA COBERTURA 
VEGETAL EN 1,140 HA DE BOSQUE SECO EN EL µMBITO DEL 
PROYECTO OLMOS
SERVICIOS AS 1 S/. 90,000.00 SEPTIEMBRE
16
SERVICIO DE MONITOREO DE LA CALIDAD DE AGUA OBRAS DE 
IRRIGACIàN ETAPA DE OPERACIàN
SERVICIOS AS 1 S/. 50,000.00 AGOSTO
19
ESTUDIO PARA LA PROTECCIàN, DEFENSA RIBERE¥A Y 
ESTABILIZACIàN DE TALUDES CON BAMBU EN EL TRAMO UBICADO 
ENTRE LAS SALIDAS DEL TéNEL TRASANDINO Y EL CRUCE DE 
OLMOS - ENVASE OLMOS - LAMBAYEQUE
SERVICIOS AS 1 S/. 80,000.00 MARZO
21
ESTUDIO PARA LA EJECUCIàN DE UN PROYECTO BIREGIONAL DE 
LAMBAYEQUE - PIURA PARA LA RECUPERACIàN DEL SERVICIO 
AMBIENTAL SUELO A TRAV•S DE LA REFORESTACIàN EN LA CUENCA 
ALTA DEL RÖO HUANCABAMBA
SERVICIOS AS 1 S/. 80,000.00 JULIO
23
SERVICIO DE CONSULTORÖA PARA LA ELABORACIàN DEL ESTUDIO 
DE PRE INVERSIàN A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO: 
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TRASVASE
SERVICIOS CP 1 S/. 891,254.00 FEBRERO
24 ADQUISICIàN DE EQUIPOS DE COMPUTO BIENES Compras por catálogo CM 1 S/. 150,000.00 ENERO
25 ADQUISICIàN DE éTILES DE ESCRITORIO BIENES Compras por catálogo CM 1 S/. 150,000.00 ENERO
26 ADQUISICIàN DE SUMINISTRO DE COMPUTO BIENES Compras por catálogo CM 1 S/. 270,000.00 ENERO
27
ADQUISICION DE AFIRMADO PARA LAS ACTIVIDADES DE 
PREVENCION ANTE LA POSIBLE OCURRENCIA DEL FENOMENO EL 
NI¥O 2015-2016
BIENES LP 1 S/. 884,371.75 FEBRERO
29
ADQUISICION DE MANGAS DE DESCARGAS PARA MOTOBOMBAS 
PARA LAS ACTIVIDADES DE PREVENCION ANTE LA POSIBLE 
OCURRENCIA DEL FENOMENO EL NI¥O 2015-2016
BIENES AS 1 S/. 253,558.40 FEBRERO
30
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL B5 PARA LAS ACTIVIDADES 
DE EMERGENCIA ANTE LA OCURRENCIA DEL FEN 2015-2016, COER
BIENES SIE 1 S/. 207,000.00 ENERO
31 ADQUISICION DE BIENES DE AYUDA HUMANITARIA: CARPAS BIENES Compras por catálogo CM 1 S/. 202,500.00 ENERO
32
SERVICIO DE CONSULTORÖA PARA LA FORMULACIàN DEL 
ESTUDIO DE PRE INVERSIàN A NIVEL DE FACTIBILIDAD: 
INSTALACIàN DEL SISTEMA DE DRENAJE AGRICOLA EN EL SECTOR 
MORROPE-SASAPE, VALLE CHANCAY LAMBAYEQUE
SERVICIOS AMC 1 S/. 839,356.13 ENERO
33
CONTRATACIàN DE UN SUPERVISOR PARA EL ESTUDIO DE PRE 
INVERSIàN A NIVEL DE FACTIBILIDAD DE LA INSTALACIàN DEL 
SISTEMA DE DRENAJE AGRÖCOLA EN EL SECTOR MORROPE - 
SASAPE, VALLE DE CHANCAY LAMBAYEQUE
SERVICIOS SCI 1 S/. 88,450.10 ENERO
34
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA LINEA DE TRANSMISION 60 
KV CHICLAYO-ILLIMO-OCCIDENTE Y SUBESTACIONES 
LAMBAYEQUE, ILLIMO, LA VIÑA Y OCCIDENTE
SERVICIOS AS 1 S/. 45,797.70 FEBRERO
35
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL B5 PARA LAS UNIDADES 
LIVIANAS Y PESADAS DEL PEOT
BIENES SIE 1 S/. 341,002.20 FEBRERO
36
ADQUISICION DE 03 CORRENTOMETROS ELECTROMAGNETICOS Y 
ACCESORIOS COMPLETOS PARA EL SISTEMA HIDRAULICO 
TINAJONES.
BIENES AS 1 S/. 104,703.86 JUNIO
37
SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE LA 
PROPUESTA TECNICA - ECONOMICA DE LA SOBREELEVACION DE 
LA PRESA LIMON, OBRAS CONEXAS Y TUNEL BY PASS DEL 
PROYECTO OLMOS 
SERVICIOS CP 1 S/. 1,050,000.58 JUNIO
38 ADQUISICION DE 06 WINCHES HIDROMETRICOS BIENES AS 1 S/. 185,743.80 JUNIO
39
ADQUISICION DE 03 TRANSFORMADORES DE CORRIENTE EN 60 
KV.
BIENES AS 1 S/. 107,426.93 JUNIO
40 ADQUISICION DE SECCIONADOR DE BARRA TRIPOLAR 24 KV BIENES AS 1 S/. 48,199.46 JUNIO
41
SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA EVALUACION DE LA CALIDAD 
DEL AGUA EN LAS OBRAS DE TRASVASE DE LOS CAMPAMENTOS 
ORIENTE Y OCCIDENTE
SERVICIOS AS 1 S/. 58,223.28 JUNIO
42
ADQUISICION DE FILTROS PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DEL 
SISTEMA HIDRAULICO TINAJONES Y SERVICIO DE EQUIPO 
MECANICO Y TRANSPORTE
BIENES AS 1 S/. 61,348.17 SEPTIEMBRE
43
ADQUISICION DE SOLDADURA PARA LAS UNIDADES VEHICULARES 
DEL SISTEMA HIDRAULICO TINAJONES Y SERVICIO DE EQUIPO 
MECANICO Y TRANSPORTE
BIENES AS 1 S/. 44,339.10 SEPTIEMBRE
44
ADQUISICION DE LICENCIAS DE SOFTWARE AUTODESK AUTOCAD 
LT 2017, AUTOCAD 2017 Y AUTOCAD CIVIL 3D 2017
BIENES AS 1 S/. 291,350.97 SEPTIEMBRE
45
ADQUISICION DE RESPUESTOS PARA LAS UNIDADES VEHICULARES 
DEL SISTEMA HIDRAULICO TINAJONES Y ERVICIO DE EQUIPO 
MECANICO Y TRANSPORTE
BIENES AS 1 S/. 78,586.52 SEPTIEMBRE
46
ADQUISICION DECONDUCTOR DE ALEACION DE ALUMINIO DE 120 
MM2
BIENES AS 1 S/. 122,747.00 OCTUBRE
47 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TOPOGRAFIA SERVICIOS AS 1 S/. 163,370.80 OCTUBRE
48
ADQUISICION DE ESTACIONES METEOROLOGICAS AUTOMATICAS 
CABLEADSA
BIENES AS 1 S/. 46,122.00 OCTUBRE
49
ADQUISICION DE LLANTAS PARA LAS UNIDADES VEHICULARES 
LIVIANAS Y PESADAS DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA DEL 
SISTEMA MAYOR TINAONES Y SERVICIO DE EQUIPO MECÁNICO Y 
TRANSPORTE
BIENES AS 1 S/. 103,730.00 OCTUBRE
50
ADQUISICIÓN DE PERFILES Y PERNOS GALVANIZADOS PARA 
TORRES DE ALTA TENSIÓN
BIENES AS 1 S/. 350,400.00 OCTUBRE
51
ADQUISICIÓN DE CEMENTO PORTLAND TIPO I PARA LA 
EJECUCIÓN DE SALDO DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL CANAL 
ESPINO, DISTRITO DE PITIPO, PROVINCIA DE FERREÑAFE
BIENES SIE 1 S/. 91,109.50 OCTUBRE
52
ADQUISICION DE ACEITE PARA LAS UNIDES VEHICULARES 
LIVIANAS Y PESADAS DELA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA DEL 
SISTEMA MAYOR TINAJONES Y SERVICIO DE EQUIPO MECANICO Y 
TRANSPORTE
BIENES AS 1 S/. 48,150.00 OCTUBRE
53
CONTRATACION DEL SERVICIO PARA LA ELABORACION DEL 
ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE FACATIBILIDAD : 
AMPLIACION D ELA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO EN EL AMBITO 
DE LA IRRIGACION OLMOS
SERVICIOS CP 1 S/. 8,978,777.00 OCTUBRE
55
SERVICIO DE CONSULTORIA PATA LA ESTIMACION DEPERDIDAS DE 
AGUA EN EL RIO OLMOS, TRAMO: BOCATOMA LA JULIANA -
BOCATOMA MIRAFLORES
SERVICIOS AS 1 S/. 71,848.04 OCTUBRE
56
ADQUISICION E INSTALACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD CCTV 
EN EL LOCAL CENTRAL DEL PEOT
BIENES AS 1 S/. 115,150.68 NOVIEMBRE
57 ADQUISICION DE SOFTWARE ARCGIS BIENES DIRECTA 1 S/. 89,469.00 NOVIEMBRE
58 ADQUISICION DE ROPA DE TRABAJO: CAMISAS BIENES AS 1 S/. 63,360.00 NOVIEMBRE
59
SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DEL 
ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE FACTIBILIDAD : 
AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO EN EL 
AMBITO DE LA IRRIGACION OLMOS
SERVICIOS CP 1 S/. 1,044,019.00 DICIEMBRE
60
CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA 
LAS INSTALACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA 
MAYOR HIDRAULICO TINAJONES
SERVICIOS CP 1 S/. 550,000.00 DICIEMBRE
61
SERVICIO DE CONTRATACION DE POLIZA DE SEGUROS 
PATRIMONIALES Y PERSONALES.
SERVICIOS CP 11 S/. 1,097,905.97 DICIEMBRE
PROCEDIMIENTOS DEL PLAN ANUAL 2016 - PROYECTO ESPECIAL OLMOS TINAJONES
VERSION
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Nro. Descripción de los bienes, servicios u obras a contratar Objeto de Contratación Tipo de Proceso Cant. Items
Valor Estimado 
de la 
Contratación
Fecha Prevista 
de Convocatoria
1
CONTRATACIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS DE OBRAS CIVILES 
TERMINADAS Y ELECTROMECÁNICAS, ROTURA DE MAQUINARIA Y 
RESPONSABILIDAD CIVIL DEL SISTEMA TINAJONES./
Servicio Concurso Público 1 3,000,000.00 Enero
2
ESTUDIOS DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL DEL 
PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA INSTRUMENTACION, 
AUTOMATIZACIÓN Y TELECONTROL DEL SISTEMA TINAJONES, 
EN EL VALLE CHANCAY./
Servicio Concurso Público 1 450,000.00 Marzo
3
SUPERVISIÓN DE ESTUDIOS DE PREINVERSION A NIVEL DE 
PERFIL DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA 
INSTRUMENTACION, AUTOMATIZACIÓN Y TELECONTROL DEL 
SISTEMA TINAJONES, EN EL VALLE CHANCAY./
Servicio Adjudicac ión Simplificada 1 50,000.00 Abril
5
SERVICIO DE AGENCIAMIENTO DE PASAJES AEREOS 
NACIONALES/
Servicio
Compras por catálogo 
(Convenio Marco)
1 48,000.00 Enero
6 SERVICIO DE INTERNET 2017-2019/ Servicio Adjudicación Simplificada 1 155,731.68 Febrero
7 SERVICIO DE EXAMENES MEDICOS/ Servicio Adjudicación Simplificada 1 94,755.30 Abril
9
ESTUDIO DE CONTROL PIEZOMÉTRICO BOCATOMA JULIANA - 
MIRAFLORES/
Servicio Adjudicación Simplificada 1 70,001.00 Mayo
10
ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO PARA LA EJEUCUCION 
DE SALDO DE OBRA : MEJORAMIENTO DEL SISTEMA CAUDAL 
ECOLOGICO/
Consultoría de Obra Adjudicac ión Simplificada 1 40,000.00 Mayo
11 MONITOREO CALIDAD DE AGUA TRASVASE E IRRIGACIÓN/ Servicio Adjudicación Simplificada 1 50,000.00 Julio
12 SERVICIOS DE TOPOGRAFÍA/ Servicio Adjudicación Simplificada 1 158,000.00 Febrero
13
CONSULTORIA ESTIMACIÓN DE PÉRDIDA RIO OLMOS AGUAS 
ARRIBA LA JULIANA/
Servicio Adjudicación Simplificada 1 125,000.00 Agosto
14 MEJORAMIENTO CULTIVOS TABACONAS MANCHARA/ Servicio Adjudicación Simplificada 1 50,000.00 Agosto
17
IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTO AGROPECUARIO: 
PRODUCCIÓN DE LÁCTEOS A PARTIR DE LA CRIANZA DE 
CAPRINOS EN HUABAL ALTO/
Obra Adjudicac ión Simplificada 1 302,282.00 Junio
18
SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA ELABORAR LÍNEA BASE DE LA 
SEGUNDA FASE DEL PROYECTO DE IRRIGACIÓN OLMOS (EMBALSE 
OLMOS)/
Servicio Adjudicación Simplificada 1 154,854.00 Junio
22 ADQUISICIÓN DE RECLOSER 27 KV., 630 A 12.5 KA/ Bien Adjudicación Simplificada 1 45,000.00 Marzo
23 ADQUISICIÓN DE TORRES METÁLICAS/ Bien Adjudicación Simplificada 1 65,000.00 Febrero
25
SERVICIO DE REEMPLAZO DE CONDUCTOR AAAC 120MM2 
TRAMO CHICLAYO - LAMBAYEQUE/
Servicio Adjudicac ión Simplificada 1 220,000.00 Marzo
26
SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR DE LÍNEAS DE 
TRANSMISIÓN Y SUBESTACIONES (PRIMER Y SEGUNDO 
MANTENIMIENTO)/
Servicio Adjudicación Simplificada 1 100,000.00 Abril
27
SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE 
TRANSMISIÓN DEL PEOT/
Servicio Adjudicación Simplificada 1 80,000.00 Marzo
29
ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO: CONSTRUCCIÓN DE 
CAPTACIONES Y ESTACIONES DE MEDICIONES CANALES 
INFRAESTRUCTURA MAYOR/
Consultoría de Obra Adjudicac ión Simplificada 1 46,000.00 Febrero
30 ADQUISICION DE ESTACION METEOROLOGICA AUTOMATICA/ E Adjudicación Simplificada 1 170,800.00 Marzo
31
ADQUISICION DE CORRENTOMETRO ELECTROMAGNETICO 
C/SENSOR DE PRESION/
Bien Adjudicación Simplificada 1 207,000.00 Febrero
35
ADQUISICION DE SUINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL B5 PARA 
LAS UNIDADES LIVIANAS Y PESADAS DE LA OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA HIDRAULICO TINAJONES/
Bien Subasta Inversa Electrónica 1 593,370.54 Febrero
36 ADQUISICION DE CAMIONETAS DOBLE CABINA 4X4/ Bien Licitación Pública 1 756,000.00 Marzo
38
ADQUISICION DE EXCAVADORA PARA LAS ACTIVIDADES DE 
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA HIDRAULICO 
TINAJONES./
Bien Licitación Pública 1 1,425,000.00 Febrero
39
ADQUISICION DE PERFILADOR PARA MEDICION DE CAUDALES 
DOPPLER/
Bien Adjudicac ión Simplificada 1 388,960.00 Febrero
41 ADQUISICION DE ESTACION TOTAL / Bien Adjudicac ión Simplificada 1 82,455.00 Febrero
46
ADQUISICION E IMPLEMENTACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD 
CCTV EN EL LOCAL CENTRAL DEL PEOT/
Bien Adjudicación Simplificada 1 115,150.68 Febrero
48 ADQUISICION E INSTALACION DE RED DE COMUNICACIÓN WIFI/ Bien Adjudicac ión Simplificada 1 90,000.00 Febrero
49 ADQUISICION DE TORRES DE 30 M PARA ANTENAS./ Bien Adjudicac ión Simplificada 1 140,000.00 Febrero
54 PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4/ Bien
Compras por catálogo 
(Convenio Marco)
1 40,620.00 Marzo
55 LAPTOP/ Bien
Compras por c tál go 
(Convenio Marco)
1 157,000.00 Febrero
56 COMPUTADORA DE ESCRITORIO/ Bien
Compras por c tál go 
(Convenio Marco)
1 40,000.00 Febrero
57
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE GRAN FORMATO-
FOTOCOPIADORA DIGITAL 30PPM/
Bien
Compras por catálogo 
(Convenio Marco)
1 50,000.00 Abril
58 IMPRESORA PARA PLANOS DE GRAN FORMATO -PLOTTER/ Bien
Compras por catálogo 
(Convenio Marco)
1 144,000.00 Febrero
59
TONER COLOR NEGRO PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL 
LASER/
Bien
Compras por catálogo 
(Convenio Marco)
1 45,378.89 Marzo
60 TONER COLOR CYAN PARA IMPRESORA LASER/ Bien
Compras por catálogo 
(Convenio Marco)
1 33,002.83 Marzo
61 TONER COLOR MAGENTA PARA IMPRESORA LASER/ Bien
Compras por catálogo 
(Convenio Marco)
1 33,002.83 Marzo
62 TONER COLOR AMARILLO PARA IMPRESORA LASER/ Bien
Compras por catálogo 
(Convenio Marco)
1 33,002.83 Marzo
63
SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA 
PARA SEDE PRINCIPAL Y OFICINAS DESCENTRALIZADAS/
Servicio Adjudicación Simplificada 1 43,302.96 Abril
64
SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA SEDE CENTRAL Y 
VIVIENDAS./
Servicio Adjudicación Simplificada 1 57,264.46 Abril
67
ADQUISICION DE PERFILES Y PERNOS PARA TORRES DE 
TRANSMISION/
Bien Adjudicación Simplificada 7 200,000.00 Julio
68
ADQUISICIÓN DE GABINETE DE CONTROL PARA RECLOSER MARCA 
NULEC/
Bien Adjudicación Simplificada 1 45,000.00 Junio
69 SERVICIO DE CONSULTORIA EN GEOLOGIA/ Servicio Adjudicación Simplificada 1 54,419.64 Junio
70 SERVICIO DE EXPERTICIA EN PRESAS/ Servicio Adjudicación Simplificada 1 370,000.00 Julio
71 SERVICIO DE EXPERTICIA EN TALUDES/ Servicio Adjudicac ión Simplificada 1 370,000.00 Julio
72
SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE LA 
PROPUESTA ECONOMICA DE LA SOBREELEVACION DE LA PRESA 
LIMÓN, OBRAS CONEXAS Y TUNEL BY PASS DEL PROYECTO 
OLMOS./
Servicio Concurso Público 1 1,365,525.00 Junio
73
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE 
AGUA PARA EL RIEGO 5,500 HA DEL VALLE VIEJO OLMOS/
Servicio Adjudicación Simplificada 1 390,713.77 Junio
74
CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA 
ELABORACION DEL ESTUDIO DE PROYECTO DE INVERSION 
PUBLICA: CREACION DE ACCCESOS A LA MARGEN DERECHA DEL 
RIO OLMOS (TRAMO COMPRENDIDO ENTRE EL KM 3+500 AL KM 
22+00 DE LA CARRETERA FERNANDO BELAUNDE TERRY)/
Servicio Adjudicación Simplificada 1 233,286.00 Junio
75
ADQUISICION DE PIEDRA LABRADA PARA LA OPERACION Y 
MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA MAYOR 
DEL SISTEMA TINAJONES/
Bien Adjudicación Simplificada 2 85,169.50 Setiembre
76
SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA CARACTERIZACION DE LOS 
RECURSOS NATURALES Y DIAGNOSTICO FORESTAL EN LOS 
SECTORES DE INFLUENCIA DEL PEOT DE LA CUENCA DEL RIO 
TABACONAS DEL DISTRITO DE TABACONAS, PROPUESTAS DE 
SOSTENIBILIDAD DEL SERVICIO AMBIENTAL HIDRICO./
Servicio Adjudicación Simplificada 1 90,000.00 Octubre
77
ADQUISICION DE MATERIAL GRANULAR PARA 
BASE(HORMIGON)PARA LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD 
MANTENIMIENTO DEL ACCESO AL SECTOR LA MINA-PUMPURRE 
DISTRITO DE OLMOS, PROVINCIA Y REGION DE LAMBAYEQUE EN 
CONVENIO DE COOPERACION INTERISNSTITUCIONAL ENTRE EL 
PEOT Y LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OLMOS/
Bien Adjudicación Simplificada 1 104,160.00 Octubre
78
SERVICIO PARA LA PERFORACION DE UN POZO EXPLORATORIO 
TIPO ESTRUCTURAL EN TERRITORIO DE LA POLIGONAL DEL PEOT, 
DISTRITO DE OLMOS PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE 
LAMBAYEQUE/
Servicio Adjudicación Simplificada 1 126,000.00 Octubre
79
ADQUISICION DE SENSORES PARA MEDICION DE NIVELES DE 
AGUA/
Bien Adjudicac ión Simplificada 1 62,500.00 Octubre
80
OBRA:INSTALACION DE TUBERIA DE CONDUCCION DE AGUA 
PARA EL RIEGO DE LAS PARCELAS DE LA ALGODONERA/
Obra Adjudicac ión Simplificada 1 683,102.33 Octubre
81
ADQUISICIÓN DE UNIFORME INSTITUCIONAL PARA EL PERSONAL 
DEL PEOT/
Bien Adjudicación Simplificada 2 351,000.00 Octubre
82
ADQUISICIÓN DE CALZADO DE CAMPO Y OFICINA PARA EL 
PERSONAL DEL PEOT/
Bien Adjudicación Simplificada 2 217,600.00 Octubre
83
SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA 
ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA ECONÓMICA DE LA 
SOBREELEVACION DE LA PRESA LIMÓN, OBRAS CONEXAS Y 
TÚNEL BY PASS DEL PROYECTO OLMOS/
Servicio Adjudicac ión Simplificada 1 200,000.00 Noviembre
84
SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIA EXCAVADORA SOBRE 
ORUGA PARA LA OBRA DEL CANAL LAMBAYEQUE/
Servicio Adjudicac ión Simplificada 1 100,000.00 Noviembre
85
SERVICIO DE ALQUILER DE TRACTOR DE ORUGA TIPO BULLDOZER 
PARA 8 PASES PEATONALES PROVISIONALES EN EL RÍO OLMOS/
Servicio Adjudicación Simplificada 1 103,335.12 Noviembre
86 ADQUISICIÓN DE TUBERÍA ESTRUCTURADA HDPE/ Bien Adjudicac ión Simplificada 1 99,997.92 Noviembre
87
REMODELACION DE AUDITORIO Y AMPLIACIÓN DE LAS 
OFICINAS DE GDO/
Obra Adjudicac ión Simplificada 1 58,932.30 Noviembre
88
ADQUSICION DE REPUESTOS ORIGINALES CATERPILLAR PARA LA 
OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA 
HIDRAULICA MAYOR DEL SISTEMA TINAJONES/
Bien Adjudicación Simplificada 6 356,579.15 Noviembre
PROCEDIMIENTOS DEL PLAN ANUAL 2017 - PROYECTO ESPECIAL OLMOS TINAJONES
VERSION
CANTIDAD DE PROCESOS EN LA VERSION
Anexo 12. Plan Anual 2017
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N°
Tipo de Proceso de 
Selecc ión
Modalidad de 
Selecc ión
Número de 
Proceso de 
Selecc ión
Descripc ión de Objeto MES PROGRAMADO MES CONVOCADO DEMORA
1 AMC CLÁSICO 15
Adquisicion de ropa de trabajo y 
uniforme de oficina segunda entrega 
2013
SEPTIEMBRE NOVIEMBRE 2 meses
2 ADS CLÁSICO 7
ADQUISICION DE INSTRUMENTAL 
HIDROMETEOROLOGICO
OCTUBRE NOVIEMBRE 1 mes
3 ADS CLÁSICO 5
ADQUISICION DE PERFILES Y PERNOS 
GALVANIZADOS DE TORRES DE ALTA 
TENSION
MAYO OCTUBRE 5 meses
4 ADS CLÁSICO 3
ADQUISICION DE ROPA DE TRABAJO Y 
UNIFORME DE OFICINA PARA PERSONAL 
DEL PEOT
ABRIL SEPTIEMBRE 5 meses
5 LP CLÁSICO 2 ADQUISICION DE 05 CAMIONETAS SEPTIEMBRE SEPTIEMBRE 0 meses
6 ADS
SUBASTA INVERSA 
PRESENCIAL
2
ADQUISICION DE GASOLINA DE 84 PARA 
LAS UNIDADES VEHICULARES DEL PEOT
JUNIO JULIO 1 mes
7 AMC CLÁSICO 4 ADQUISICION DE LUBRICANTE ENERO JUNIO 5 meses
8 AMC CLÁSICO 5
ADQUISICION DE EQUIPOS E 
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA 
PROTECCION PERSONAL
JUNIO JUNIO 0 meses
9 AMC CLÁSICO 2 ADQUISICION DE SOLDADURA ENERO MAYO 4 meses
10 ADP
SUBASTA INVERSA 
PRESENCIAL
1
ADQUISICION DE SUMINISTRO DE 
COMBUSTIBLE DIESEL B5 PARA LAS 
UNIDADES LIVIANAS Y PESADAS DEL PEOT
ABRIL MAYO 1 mes
11 ADS CLÁSICO 1
ADQUISICION DE REPUESTOS PARA 
VEHICULOS DEL PEOT
ABRIL MAYO 1 mes
12 AMC CLÁSICO 17
SERVICIO DE EXCAVACION DE CALICATAS 
Y ENSAYOS DE LABORATORIO DE 
MECANICA DE SUELOS
ENERO ENERO 0 meses
13 ADS CLÁSICO 8
CONTRATACION DEL SERVICIO DE 
EVALUACION ARQUEOLOGICA DEL 
ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE 
PERFIL INSTALACION DEL SISTEMA 
HIDRAULICO SICAN PARA MEJORAR EL 
SISTEMA DE RIEGO EN EL VALLE 
CHANCAY - LAMBAYEQUE, 
DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE
DICIEMBRE DICIEMBRE 0 meses
14 INTER PROC CLÁSICO 1
SERVICIO DE CONTRATACION DE 
EXPERTOS EN ESTABILIDAD DE TALUDES 
EN ROCA PARA EL TALUD NORTE - SUR 
DEL ALIVIADERO DE LA PRESA LIMON
DICIEMBRE DICIEMBRE 0 meses
15 AMC CLÁSICO 16
CONTRATACION DE SERVICIOS DE 
INGENIERO GEOLOGO QUE BRINDE EL 
SERVICIO DE ASISTENCIA EN LA 
CONTRATACION DE LA EXPERTICIA PARA 
EL TALUD NORTE - SUR DEL ALIVIADERO 
DE LA PRESA LIMON
Proceso no programado NOVIEMBRE -
16 AMC CLÁSICO 13
CONTRATACION DEL SERVICIO DE 
REVISION DE INGENIERIA DE DETALLE 
DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION DE 
LAS OBRAS DEL PROYECTO DE 
IRRIGACION OLMOS
Proceso no programado OCTUBRE -
17 EXO PROC CLÁSICO 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA SEPTIEMBRE OCTUBRE 1 mes
18 ADS CLÁSICO 6
EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES 
PARA EL PERSONAL DEL PEOT
OCTUBRE OCTUBRE 0 meses
19 ADS CLÁSICO 4
SERVICIO DE ALIMENTACION EN EL 
CAMPAMENTO PALO VERDE, DISTRITO DE 
OLMOS AL PERSONAL DE IRRIGACION 
OLMOS
JUNIO OCTUBRE 4 meses
20 CP CLÁSICO 2
SERVICIO DE CONSULTORIA PARA EL 
ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE 
PERFIL INSTALACION DEL SISTEMA 
HIDRAULICO SICAN PARA MEJORAR EL 
SISTEMA DE RIEGO EN EL VALLE 
CHANCAY LAMBAYEQUE DEPARTAMENTO 
DE LAMBAYEQUE
SEPTIEMBRE SEPTIEMBRE 0 meses
21 CP CLÁSICO 1
CONTRATACION DEL SERVICIO DE 
POLIZA DE SEGURO A TODO RIESGO PARA 
LAS OBRAS CIVILES TERMINADAS DEL 
SISTEMA HIDRAULICO TINAJONES
SEPTIEMBRE SEPTIEMBRE 0 meses
22 AMC CLÁSICO 8
SERVICIO DE ALQUILER DE UNA 
CAMIONETA 4X4 PARA EL EQUIPO 
SUPERVISOR DE LAS OBRAS LA PENA, 
CABREJOS Y ESPINO
Proceso no programado AGOSTO -
23 AMC CLÁSICO 7
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LINEA 
DE TRANSMISION 60 KV CHICLAYO-
ILLIMO-OCCIDENTE Y SUBESTACIONES 
DE POTENCIA
JUNIO JULIO 1 mes
24 AMC CLÁSICO 6
MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AGUA 
EN LAS OBRAS DE TRANSVASE DEL 
PROYECTO OLMOS FRENTES OCCIDENTE 
Y ORIENTE
ENERO JULIO 6 meses
25 ADP CLÁSICO 2
CONTRATACION DEL SERVICIO DE 
POLIZAS DE SEGUROS DE RIESGOS 
PATRIMONIALES Y PERSONALES
ABRIL JULIO 3 meses
26 AMC CLÁSICO 3
SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA 4 
X 4 PARA TRABAJOS EN COLLIQUE ALTO
Proceso no programado JUNIO -
27 AMC CLÁSICO 1
SERVICIO DE REPARACION DE 
CONDUCTOR LINEA DE TRANSMISION 60 
KV L-6032 CHICLAYO-LAMBAYEQUE
ENERO ENERO 0 meses
28 ADP CLÁSICO 4
MEJORAMIENTO DEL CANAL ESPINO, 
DISTRITO DE PITIPO, PROVINCIA DE 
FERRENAFE, DEPARTAMENTO DE 
LAMBAYEQUE
JUNIO JULIO 1 mes
29 ADP CLÁSICO 3
EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO 
DEL CANAL DE DERIVACION CABREJOS EN 
EL SUB- SECTOR DE RIEGO ARROZAL, 
DISTRITO DE MOTUPE, PROVINCIA Y 
DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE
MAYO JULIO 2 meses
30 LP CLÁSICO 1
REVESTIMIENTO DEL CANAL LA PENA, 
SECTOR ARROZAL EN EL VALLE MOTUPE
MAYO JUNIO 1 mes
31 CP CLÁSICO 3
SUPERVISION ESPECIALIZADA DE LAS 
OBLIGACIONES TECNICAS Y 
ECONOMICAS DEL CONCESIONARIO DE 
LAS OBRAS DE IRRIGACION DEL 
PROYECTO OLMOS-PERIODO INICIAL O 
DE CONSTRUCCION (SALDO DE OBRA)
SEPTIEMBRE OCTUBRE 1 mes
32 ADP CLÁSICO 5
ELAB. EXP:MEJORAMIENTO DEL SISTEMA 
ECOLOGICO DE LA CUENCA DEL RIO 
HUANCABAMBA,TRAMO AGUAS ABAJO DEL 
EMBALSE LIMON-CONFLUENCIA DEL RIO 
CHOTANO EN LA JURISDICCION DE LOS 
DISTRITOS DE PUCARA Y POMAHUACA DE 
LA PROVINCIA DE JAEN-DEPARTAMENTO 
DE CAJAMARCA
MAYO AGOSTO 5 meses
PROCESOS PROGRAMADOS VS PROCESOS CONVOCADOS - PEOT 2013
Anexo 13. Procesos Programados vs Procesos Convocados 2013
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N°
Tipo de Proceso de 
Selecc ión
Modalidad de 
Selecc ión
Número de 
Proceso de 
Selecc ión
Descripc ión de Objeto MES PROGRAMADO MES CONVOCADO DEMORA
1 ADS CLASICO 11
ADQUISICION DE UNIFORME - 
SEGUNDA ENTREGA
NOVIEMBRE NOVIEMBRE 0 meses
2 ADP CLASICO 2
ADQUISICION DE DOS (02) 
CAMIONETAS 4X4
ABRIL NOVIEMBRE 7 meses
3 ADS CLASICO 8
ADQUISICION DE 
INSTRUMENTAL 
HIDROMETRICO
AGOSTO SEPTIEMBRE 1 mes
4 ADP CLASICO 1
ADQUISICION DE UNIFORME 
PARA EL PERSONAL DEL PEOT
FEBRERO SEPTIEMBRE 7 meses
5 ADS
SUBASTA INVERSA 
ELECTRÓNICA
6
ADQUISICION DE SUMINISTRO 
DE GASOHOL DE 84 PARA LAS 
UNIDADES VEHICULARES DEL 
PEOT
AGOSTO AGOSTO 0 meses
6 ADS CLASICO 5
ADQUISICION DE 01 BANCO 
DE BATERIAS 110 VCC NIQUEL 
- CADMIO PARA LA 
SUBESTACION ELECTRICA
JUNIO JUNIO 0 meses
7 AMC CLASICO 11
ADQUISICION DE REPUESTOS 
ALTERNATIVOS PARA 
CAMIONETAS LIVIANAS Y 
PESADAS DEL PEOT
MARZO JUNIO 3 meses
8 AMC CLASICO 10
ADQUISICION DE 
LUBRICANTES
Proceso no programado JUNIO -
9 ADS CLASICO 2 ADQUISICION DE LLANTAS MARZO ABRIL 1 mes
10 LP
SUBASTA INVERSA 
PRESENCIAL
1
ADQUISICION DE SUMINISTRO 
DE COMBUSTIBLE DIESEL B5 
PARA LAS UNIDADES LIVIANAS 
Y PESADAS DEL PEOT
FEBRERO ABRIL 2 meses
11 AMC CLASICO 5 ADQUISICION DE SOLDADURA ABRIL ABRIL 0 meses
12 AMC CLASICO 3
ADQUISICION DE 
BLOQUEADORES SOLARES
MARZO MARZO 0 meses
13 AMC CLASICO 1
ADQUISICION DE REPUESTOS 
PARA CAMIONETA PQL 406
ENERO ENERO 0 meses
14 ADS CLASICO 10
CONSULTORIA PARA LA 
ELABORACION DEL 
ESTUDIO:IDENTIFICACION DE 
PROBLEMAS AMBIENTALES 
ACTUALES EN LOS CENTROS 
POBLADOS DE LA CUENCA 
DEL RIO HUANCABAMBA
MAYO SEPTIEMBRE 4 meses
15 ADS CLASICO 9
SERVICIO DE REEMPLAZO DE 
PERFILES Y PINTADO DE 
TORRES LINEA DE 
TRANSMISION 60 KV EN 
DOBLE TERNA CHICLAYO-
ILLIMO
SEPTIEMBRE SEPTIEMBRE 0 meses
16 ADS CLASICO 7
SERVICIO DE CONSULTORIA 
PARA EL MONITOREO 
BIOLOGICO EN EL AREA DEL 
PLAN DE ENRIQUECIMIENTO 
Y RECUPERACION NATURAL 
DE LA COBERTURA VEGETAL 
DE 1,140 HA DE BOSQUE 
SECO EN EL AMBITO DEL 
PROYECTO DE IRRIGACION 
OLMOS
AGOSTO AGOSTO 0 meses
17 AMC CLASICO 12
CONTRATACION DEL 
SERVICIO DE CONSULTORIA 
PARA LA EVALUACION DE LA 
CALIDAD DEL AGUA EN LAS 
AGUAS DEL RIO TABACONAS Y 
MANCHARA
MARZO AGOSTO 5 meses
18 CP CLASICO 2
SERVICIO DE POLIZA DE 
SEGURO A TODO RIESGO DE 
OBRAS CIVILES TERMINADAS 
PARA EL SISTEMA HIDRAULICO 
TINAJONES
AGOSTO AGOSTO 0 meses
19 CP CLASICO 1
SERVICIO DE POLIZA DE 
SEGURO DE RIESGOS 
PATRIMONIALES Y 
PERSONALES
JUNIO AGOSTO 2 meses
20 AMC CLASICO 9
SERVICIO DE RED PRIVADA 
MOVIL
ABRIL JUNIO 2 meses
21 AMC CLASICO 8
CONTRATACION DEL 
SERVICIO DE TRATAMIENTO 
POR TERMOVACIO DEL 
ACEITE DIELECTRICO DE 
TRANSFORMADOR DE 
POTENCIA 5 MVA 60/22.9/10 
KV SUBESTACION ILLIMO
Proceso no programado JUNIO -
22 ADS CLASICO 4
CONTRATACION DEL 
SERVICIO DE CONSULTORIA 
EN PRESAS: EVALUACION DEL 
ESTADO SITUACIONAL PRESA 
LIMON-PROYECTO OLMOS
FEBRERO MAYO 3 meses
23 AMC CLASICO 7 SERVICIO DE INTERNET FEBRERO MAYO 3 meses
24 ADS CLASICO 3
SERVICIO DE CONSULTORIA 
PARA EL ESTUDIO 
:DETERMINACION DEL USO 
ACTUAL Y POTENCIAL DE LAS 
FUENTES DE AGUA PARA 
VARIAS DEMANDAS 
INCLUYENDO USO 
ENERGETICO, DOTACION A LA 
POBLACION, PESCA, TURISMO 
Y RECREACION EN LA CUENCA 
DEL RIO HUANCAMBAMBA
FEBRERO MAYO 3 meses
25 AMC CLASICO 4
SERVICIO DE PINTADO DE LAS 
INSTALACIONES DEL 
PROYECTO ESPECIAL OLMOS 
TINAJONES
Proceso no programado ABRIL -
26 ADS CLASICO 1
SERVICIO DEL PRIMER 
MANTENIMIENTO DE LINEA DE 
TRANSMISION 60 KV 
CHICLAYO-ILLIMO-
OCCIDENTE Y 
SUBESTACIONES DE POTENCIA
ABRIL MARZO (-) 1 mes
27 AMC CLASICO 2
SERVICIO PARA INSTALACION 
DE PARCELAS DEMOSTRATIVAS 
PARA EL APROPIADO USO 
AGRICOLA Y PECUARIO 
(PASTOS NATURALES Y 
MEJORADOS) E INSTALACION 
DE 06 HA DE PASTOS EN 
HUANCABAMBA
MARZO MARZO 0 meses
28 AMC CLASICO 17
EXCAVACION DE CALICATAS Y 
ENSAYOS DE LABORATORIO 
DE MECANICA DE SUELOS
ENERO ENERO 0 meses
29 LP CLASICO 2
OBRA:MEJORAMIENTO SIST. 
ECOLOGICO DE LA CUENCA 
DEL RIO 
HUANCABAMBA,TRAMO AGUAS 
ABAJO DEL EMBALSE LIMON-
CONFLUENCIA RIO 
CHOTANO,EN LA 
JURISDICCION DE LOS 
DISTRITOS DE PUCARA Y 
POMAHUACA,PROV. DE JAEN-
DEP. CAJAMARCA
JULIO AGOSTO 1 mes
30 CP CLASICO 3
SUPERVISION DE LA 
OBRA:MEJORAMIENTO DEL 
SIST. ECOLOGICO DE LA 
CUENCA DEL RIO 
HUANCABAMBA,TRAMO AGUAS 
ABAJO DEL EMBALSE LIMON-
CONFLUENCIA DEL RIO 
CHOTANO,EN LA JURISD. DE 
LOS DIST.DE PUCARA Y 
POMAHUACA,DE LA PROV.DE 
JAEN-DPTO. DE CAJAMARCA
AGOSTO SEPTIEMBRE 1 mes
PROCESOS PROGRAMADOS VS PROCESOS CONVOCADOS - PEOT 2014
Anexo 14. Procesos Programados vs Procesos Convocados 2014
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N°
Tipo de Proceso 
de Selecc ión
Modalidad de 
Selecc ión
Número de 
Proceso de 
Selecc ión
Descripc ión de Objeto MES PROGRAMADO MES CONVOCADO DEMORA
1 PEC PROCEDIMIENTO 11
ADQUISICION DE ROCA PUESTA EN OBRA PARA LAS 
ACTIVIDADES DE PREVENCION ANTE LA PROBABLE 
OCURRENCIA DEL FENOMENO EL NIÑO 2015-2016
DICIEMBRE DICIEMBRE 0 meses
2 PEC PROCEDIMIENTO 9
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS DE MAQUINARIA 
PESADA DE LA GERENCIA REGIONAL DE 
AGRICULTURA PARA LAS ACTIVIDADES DE 
PREVENCIÓN ANTE LA POSIBLE OCURRENCIA DEL 
FENÓMENO EL NIÑO 2015-2016
DICIEMBRE DICIEMBRE 0 meses
3 PEC PROCEDIMIENTO 5
ADQUISICIÓN DE GRUPOS ELECTRÓGENOS PARA 
LAS ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN ANTE LA 
POSIBLE OCURRENCIA DEL FENÓMENO EL NIÑO 
2015-2016
NOVIEMBRE DICIEMBRE 1 mes
4 PEC PROCEDIMIENTO 7
ADQUISICION DE AFIRMADO PARA LAS 
ACTIVIDADES DE PREVENCION ANTE LA POSIBLE 
OCURRENCIA DEL FENOMENO EL NIÑO 2015-2016
NOVIEMBRE DICIEMBRE 1 mes
5 ADS
SUBASTA INVERSA 
ELECTRONICA
25
ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DIESEL B5 PARA 
LA MAQUINARIA PESADA DE LA GERENCIA 
REGIONAL DE AGRICULTURA EN EL PLAN DE 
CONTINGENCIA DEL FENÓMENO EL NIÑO 2015-
2016
NOVIEMBRE DICIEMBRE 1 mes
6 ADS CLASICO 21
ADQUISICION DE REPUESTOS ORIGINALES PARA 
CAMIONETAS
NOVIEMBRE DICIEMBRE 1 mes
7 PEC PROCEDIMIENTO 4
ADQUISICION DE GEOTEXTIL NO TEJIDO DE 400 
GR/M2
NOVIEMBRE NOVIEMBRE 0 meses
8 ADS
SUBASTA INVERSA 
ELECTRONICA
24
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL B5 PARA 
LA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL PEOT POR LAS 
ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN ANTE LA PROBABLE 
OCURRENCIA DEL FENOMENO DEL NIÑO 2015-
2016
NOVIEMBRE NOVIEMBRE 0 meses
9 PEC PROCEDIMIENTO 2
ADQUISICIÓN DE TUBERÍA DE PARED 
ESTRUCTURADA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SIETE 
SIFONES
NOVIEMBRE NOVIEMBRE 0 meses
10 PEC PROCEDIMIENTO 1 ADQUISICIÓN DE MOTOBOMBAS AUTOCEBANTES NOVIEMBRE NOVIEMBRE 0 meses
11 ADS CLASICO 19
ADQUISICION DE ACEITE PARA MAQUINARIAS DE 
LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA DEL SISTEMA 
MAYOR TINAJONES
NOVIEMBRE NOVIEMBRE 0 meses
12 ADP CLASICO 3
ADQUISICIÓN DE UNIFORME INSTITUCIONAL PARA 
EL PERSONAL MASCULINO DEL PEOT
JUNIO NOVIEMBRE 5 meses
13 AMC CLASICO 18 ADQUISICION DE UNA EMPALMADORA HIDRAULICA ABRIL SEPTIEMBRE 5 meses
14 AMC CLASICO 22
ADQUISICIÓN DE PIEDRA CHANCADA DE ½” – ¾” PARA 
LA OBRA: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 
ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS Y METÁLICAS DEL 
CANAL TAYMI”
SEPTIEMBRE SEPTIEMBRE 0 meses
15 AMC CLASICO 21
ADQUISICIÓN DE ARENA GRUESA PARA LA OBRA: 
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ESTRUCTURAS 
HIDRÁULICAS Y METÁLICAS DEL CANAL TAYMI
SEPTIEMBRE SEPTIEMBRE 0 meses
16 AMC CLASICO 20
ADQUISICIÓN DE CEMENTO PORTLAND TIPO MS 
PARA LA OBRA: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 
DE ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS Y METÁLICAS DEL 
CANAL TAYMI
SEPTIEMBRE SEPTIEMBRE 0 meses
17 AMC CLASICO 12
ADQUISICION DE CEMENTO TIPO MS PARA LAS 
OBRAS: CONSTRUCCION DE CAPILLA CATOLICA Y 
CONSTRUCCION DE 10 HABITACIONES PARA 
PROFESORES EN HUABAL ALTO
Proceso No 
Programado
AGOSTO -
18 AMC CLASICO 14
ADQUISICION DE LADRILLO PARA LAS OBRAS: 
CONSTRUCCION DE CAPILLA CATOLICA Y 
CONTRUCCION DE 10 HABITACIONES PARA 
PROFESORES EN HUABAL ALTO
Proceso No 
Programado
AGOSTO -
19 AMC CLASICO 13
ADQUISICION DE AGREGADOS PARA LAS OBRAS: 
CONSTRUCCION DE CAPILLA CATOLICA Y 
CONSTRUCCION DE 10 HABITACIONES DE 
PROFESORES EN HUABAL ALTO
Proceso No 
Programado
AGOSTO -
20 AMC
SUBASTA INVERSA 
ELECTRONICA
11
ADQUISICION DE FIERRO CORRUGADO PARA LAS 
OBRAS: CONSTRUCCION DE LA CAPILLA CATOLICA 
DE HUABAL Y CONSTRUCCION DE 10 
HABITACIONES PARA LOS PROFESORES EN HUABAL 
ALTO.
Proceso No 
Programado
AGOSTO -
21 ADS CLASICO 12 ADQUISICION DE 02 WINCHES HIDROMETRICOS ABRIL AGOSTO 4 meses
22 ADP
SUBASTA INVERSA 
PRESENCIAL
2
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL B5 Y 
GASOHOL DE 90 PARA LAS MAQUINARIAS LIVIANAS 
Y PESADAS D ELA OPERACION Y MANTENIMIENTO 
DEL SISTEMA MAYOR TINAJONES (OPEMA) -PEOT
JULIO AGOSTO 1 mes
23 ADP
SUBASTA INVERSA 
PRESENCIAL
1
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL B5 PARA 
LAS UNIDADES LIVIANAS Y PESADAS DEL PEOT
MARZO JULIO 4 meses
24 ADS CLASICO 11
ADQUISICION DE BANCO DE BATERIAS 110 VCC 
NIQUEL CADMIO PARA S.E
ABRIL JUNIO 2 meses
25 ADS CLASICO 9 ADQUISICION DE LLANTAS MARZO MAYO 2 meses
26 AMC CLASICO 6
ADQUISICION DE BATERIAS PARA LAS UNIDADES 
VEHICULARES DEL PEOT
FEBRERO ABRIL 2 meses
27 ADS CLASICO 8
ADQUISICION DE EQUIPOS DE AIRE 
ACONDICIONADO
ABRIL ABRIL 0 meses
28 ADS CLASICO 7
ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LA SEDE 
CENTRAL DEL PEOT
MARZO ABRIL 1 mes
29 ADS CLASICO 4
CONTRATACION DEL SUMINISTRO DE LUBRICANTES 
PARA LAS UNIDADES LIVIANAS Y PESADAS DEL 
PEOT
FEBRERO MARZO 1 mes
30 ADS CLASICO 3 ADQUISICION DE CENTRAL TELEFONICA FEBRERO MARZO 1 mes
31 AMC CLASICO 2 ADQUISICION DE SERVIDORES
Proceso No 
Programado
FEBRERO -
32 AMC CLASICO 1 ADQUISICION DE BLOQUEADORES SOLARES ENERO ENERO 0 meses
33 INTER PROCEDIMIENTO 3
CONTRATACION DE EXPERTOS EN ESTABILIDAD EN 
TALUDES EN ROCA PARA EL TALUD NORTE -SUR 
DEL ALIVIADERO DE LA PRESA LIMON
FEBRERO DICIEMBRE 10 meses
34 AMC CLASICO 28
SERVICIO MANTENIMIENTO DE LA LINEA DE 
TRANSMISION 60 KV CHICLAYO-ILLIMO-
OCCIDENTE Y SUBESTACIONES LAMBAYEQUE, 
ILLIMO, LA VIÑA Y OCCIDENTE
SEPTIEMBRE DICIEMBRE 3 meses
35 PEC PROCEDIMIENTO 6
ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA PARA LAS 
ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN ANTE LA POSIBLE 
OCURRENCIA DEL FENÓMENO EL NIÑO 2015-2016.
NOVIEMBRE DICIEMBRE 1 mes
36 PEC PROCEDIMIENTO 3
SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETAS PARA LAS 
ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN ANTE LA POSIBLE 
OCURRENCIA DEL FENÓMENO DEL NIÑO 2015-
2016
NOVIEMBRE NOVIEMBRE 0 meses
37 ADP CLASICO 4
SERVICIO DE IMPLEMENTACION DE CABLEADO 
ESTRUCTURADO DE RED DE VOZ Y DATA EN EL 
LOCAL CENTRAL DEL PEOT
NOVIEMBRE NOVIEMBRE 0 meses
38 ADS CLASICO 20
SERVICIO DE CONSULTORÍA DEL PROYECTO PARA 
LA REFORESTACIÓN , MANEJO DE SUELOS Y 
DESARROLLO FORESTAL EN EL SECTOR SUR DE LA 
POLIGONAL OLMOS Y POSTERIOR 
RECONOCIMIENTO COMO ÁREA DE 
CONSERVACIÓN PRIVADA"
ABRIL NOVIEMBRE 7 meses
39 CP CLASICO 5
SERVICIO DE CONSULTORIA EN PRESAS: 
PROPUESTA TÉCNICA-ECONÓMICA PRELIMINAR DE 
LA SOBREELEVACION DE LA PRESA LIMÓN, 
PROYECTO OLMOS
FEBRERO NOVIEMBRE 9 meses
40 AMC CLASICO 26 CONTRATACION DE UN INGENIERO GEOLOGO SEPTIEMBRE NOVIEMBRE 2 meses
41 CP CLASICO 6
SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS 
INSTALACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA DEL 
SISTEMA HIDRÁULICO TINAJONES-OPEMA
NOVIEMBRE NOVIEMBRE 0 meses
42 ADS CLASICO 18
SERVICIO DE INSTALACION DE AREAS PILOTO DE 
PRODUCCION AGRICOLA EN PREDIOS COMUNALES 
EN EL DISTRITO DE SONDOR-HUANCABAMBA-
CUENCA DEL RIO HUANCABAMBA
SEPTIEMBRE OCTUBRE 1 mes
43 CP CLASICO 4
SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA 
FORMULACION DEL ESTUDIO DE PRE INVERSION A 
NIVEL DE FACTIBILIDAD :INSTALACION DEL 
SISTEMA DE DRENAJE AGRICOLA EN EL SECTOR 
MORROPE - SASAPE, VALLE CHANCAY 
LAMBAYEQUE
FEBRERO OCTUBRE 8 meses
44 ADS CLASICO 17 SERVICIO DE RED PRIVADA MOVIL NOVIEMBRE OCTUBRE (-) 1 mes)
45 ADS CLASICO 15
SERVICIO DE EXAMENES MEDICOS 
OCUPACIONALES PARA EL PERSONAL DEL PEOT
SEPTIEMBRE OCTUBRE 1 mes
46 ADS CLASICO 16 SERVICIO DE INTERNET NOVIEMBRE OCTUBRE (-) 1 mes)
47 AMC CLASICO 25
FABRICACION E INSTALACION DE VIGAS 
METALICAS PARA LA OBRA : CONSTRUCCION DE 10 
HABITACIONES PARA PROFESORES -HUABAL ALTO
OCTUBRE OCTUBRE 0 meses
48 AMC CLASICO 24
SERVICIO DE FABRICACION E INSTALACION DE 
VIGAS METALICAS PARA LA OBRA : CONSTRUCCION 
DE CAPILLA CATOLICA -HUABAL ALTO
OCTUBRE OCTUBRE 0 meses
49 CP CLASICO 3
CONTRATACION DEL SERVICIO DE POLIZA DE 
SEGUROS PATRIMONIALES Y PERSONALES
JUNIO OCTUBRE 4 meses
50 AMC CLASICO 19
SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
TABIQUERIA DRYWALL PARA LA OBRA 10 
HABITACIONES PARA PROFESORES UBICADAS EN 
HUABAL ALTO
Proceso No 
Programado
OCTUBRE -
51 CP CLASICO 2
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PÓLIZA DE 
SEGURO A TODO RIESGO DE OBRAS CIVILES 
TERMINADAS PARA EL SISTEMA HIDRÁULICO 
TINAJONES
AGOSTO SEPTIEMBRE 1 mes
52 ADS CLASICO 14
SUPERVISION DE LA ELABORACION DEL ESTUDIO A 
NIVEL DE PERFIL : MEJORAMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA DE TRASVASE CHOTANO 
CONCHANO DEL SISTEMA HIDRAULICO TINAJONES
JUNIO AGOSTO 2 meses
53 AMC CLASICO 9
SERVICIO DE PINTADO DE CARTERLES Y MURALES 
DE LA SEÑALIZACION EN LA INFRAESTRUCTURA 
HIDRAULICA E INSTALACIONES DEL SISTEMA 
TINAJONES
JUNIO AGOSTO 2 meses
54 ADS CLASICO 13
CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA 
EN GENERAL :DIAGNOSTICO DE LA CONSERVACION 
DEL MANEJO Y APROVECHAMIENTO DE RECURSOS 
FORESTALES EN LA CUENCA DEL RIO 
HUANCABAMBA
JULIO JULIO 0 meses
55 EXO PROCEDIMIENTO 1
SERVICIO DE PUBLICACION EN DIARIO DE 20 
ACTOS DE SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE LOS 
TERRENOS OCUPADOS POR LA INFRAESTRUCTURA 
HIDRAULICA DEL SISTEMA MAYOR TINAJONES
JUNIO JULIO 1 mes
56 CP CLASICO 1
SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA 
ELABORACION DEL ESTUDIO DE PRE INVERSION A 
NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO 
DE LA INFRAESTRUCTURA DE TRASVASE CHOTANO 
Y CONCHANO DEL SISTEMA HIDRAULICO 
TINAJONES
FEBRERO JULIO 5 meses
57 INTER PROCEDIMIENTO 2
CAPACITACION CURSO EN LINEA " GESTION DE LAS 
COMPRAS PUBLICAS - GOBIERNO ELECTRONICO 
OEA" EDICION #18
Proceso No 
Programado
JUNIO -
58 ADS CLASICO 10
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA 
PRIVADA PARA LA INFRAESTRUCTURA MAYOR DE 
RIEGO DEL SISTEMA HIDRÁULICO TINAJONES
ABRIL MAYO 1 mes
59 INTER PROCEDIMIENTO 1
CURSO DE CAPACITACION EN SEGURIDAD 
INFORMATICA CISSP
Proceso No 
Programado
ABRIL -
60 ADS CLASICO 6
SERVICIO DE INSTALACION DE GRILLETES A 
AISLADORES 60 KV. LINEA DE TRANSMISION 
CHICLAYO-ILLIMO
FEBRERO MARZO 1 mes
61 ADS CLASICO 5
ESTUDIO DE IDENTIFICACION Y EVALUACION DE 
AREAS EROSIONADAS O SUPERCEPTIBLE A LA 
EROSION POR DEFORESTACION U OTRAS CAUSAS 
AGUAS ARRIBA DEL EMBALSE LIMON-PROPUESTAS 
PARA LA FORESTACION Y REFORESTACION
FEBRERO MARZO 1 mes
62 ADS CLASICO 2
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA LINEA DE 
TRANSMISION 60 KV CHICLAYO-ILLIMO-
OCCIDENTE Y SUBESTACIONES DE POTENCIA
FEBRERO MARZO 1 mes
63 AMC CLASICO 3
FABRICACION DE VIGAS DE ACERO GALVANIZADO 
Y PROTECTORES ANTI AVES
FEBRERO MARZO 1 mes
64 ADS CLASICO 1
EVALUACION DE LA CALIDAD DEL AGUA EN LAS 
OBRAS DE TRASVASE CAMPAMENTOS ORIENTE Y 
OCCIDENTE
FEBRERO FEBRERO 0 meses
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N°
Tipo de Proceso 
de Selecc ión
Modalidad de 
Selecc ión
Número de 
Proceso de 
Selecc ión
Descripc ión de Objeto MES PROGRAMADO MES CONVOCADO DEMORA
1 AS SIN MODALIDAD 23
ADQUISICION E IMPLEMENTACION DE 
CAMARAS DE SEGURIDAD CCTV EN EL 
LOCAL CENTRAL DEL PEOT
NOVIEMBRE DICIEMBRE 1 mes
2 AS SIN MODALIDAD 16
ADQUISICION DE LLANTAS PARA LAS 
UNIDADES VEHICULARES LIVIANAS Y 
PESADAS DE LA INFRAESTRUCTURA 
HIDRAULICA DEL SISTEMA MAYOR 
TINAJONES Y SERVICIO DE EQUIPO 
MECANICO Y TRANSPORTE
OCTUBRE NOVIEMBRE 1 mes
3 AS SIN MODALIDAD 19
ADQUISICION DE CABLE CONDUCTOR DE 
ALUMINIO DE 120 MM2
OCTUBRE NOVIEMBRE 1 mes
4 AS SIN MODALIDAD 18
ADQUISICION DE ESTACIONES 
METEOROLOGICAS AUTOMATICAS Y 
CABLEADAS
OCTUBRE NOVIEMBRE 1 mes
5 AS SIN MODALIDAD 15
ADQUISICION DE ACEITE PARA LAS 
UNIDES VEHICULARES LIVIANAS Y 
PESADAS DE LA INFRAESTRUCTURA 
HIDRAULICA DEL SISTEMA MAYOR 
TINAJONES Y SERVICIO DE EQUIPO 
MECANICO Y TRANSPORTE.
OCTUBRE NOVIEMBRE 1 mes
6 AS SIN MODALIDAD 14
ADQUISICION DE LICENCIAS DE 
SOFTWARE AUTODESK AUTOCAD LT 
2017, AUTOCAD 2017 Y AUTOCAD CIVIL 
3D 2017
SEPTIEMBRE OCTUBRE 1 mes
7 AS SIN MODALIDAD 45
ADQUISICION DE RESPUESTOS PARA LAS 
UNIDADES VEHICULARES DEL SISTEMA 
HIDRAULICO TINAJONES Y ERVICIO DE 
EQUIPO MECANICO Y TRANSPORTE
SEPTIEMBRE OCTUBRE 1 mes
8 SIE
SUBASTA INVERSA 
ELECTRONICA
3
ADQUISICIÓN DE CEMENTO PORTLAND 
TIPO I
OCTUBRE OCTUBRE 0 meses
9 AS SIN MODALIDAD 12
ADQUISICION DE SOLDADURA PARA LAS 
UNIDADES VEHICULARES LIVIANAS Y 
PESADAS DE INFRAESTRUCTURA 
HIDRAULICO SISTEMA MAYOR TINAJONES 
Y SERVICIO DE EQUIPO MECANICO Y 
TRANSPORTE
SEPTIEMBRE OCTUBRE 1 mes
10 COMPRE SIN MODALIDAD 1
ADQUISICIÓN DE 216 GL DE SELLO 
ELASTOMERICO PARA LA EJECUCIÓN DE 
SALDO DE OBRA : "MEJORAMIENTO DEL 
CANAL ESPINO- DISTRITO DE PITIPO"
No se necesita incluirlo 
en el PAC
OCTUBRE -
11 AS SIN MODALIDAD 11
ADQUISICION DE FILTROS PARA LAS 
UNIDADES VEHICULARES LIVIANAS Y 
PESADAS DE LA INFRAESTRUCTURA 
HIDRAULICA DEL SISTEMA MAYOR 
TINAJONES Y SERVICIO DE EQUIPO 
MECANICO Y TRANSPORTE
SEPTIEMBRE OCTUBRE 1 mes
12 AS SIN MODALIDAD 9
ADQUISICION DE 02 SECCIONADORES DE 
BARRA TRIPOLAR 24 KV
JUNIO SEPTIEMBRE 3 meses
13 AS SIN MODALIDAD 8
ADQUISICION DE 03 TRANSFORMADORES 
DE CORRIENTE EN 60 KV.
JUNIO AGOSTO 2 meses
14 AS SIN MODALIDAD 5
ADQUISICION DE 06 WINCHES 
HIDROMETRICOS
JUNIO AGOSTO 2 meses
15 AS SIN MODALIDAD 7
ADQUISICION DE 03 CORRENTOMETROS 
ELECTROMAGNETICOS Y ACCESORIOS 
COMPLETOS PARA EL SISTEMA 
HIDRAULICO TINAJONES.
JUNIO JULIO 1 mes
16 SIE
SUBASTA INVERSA 
ELECTRONICA
2
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL 
B5 PARA LAS UNIDADES LIVIANAS Y 
PESADAS DEL PEOT
FEBRERO MARZO 1 mes
17 PEC PROCEDIMIENTO 1
ADQUISICIÓN DE MANGUERAS PLANAS DE 
DESCARGA DE 6" DE MATERIAL PVC PARA 
SER USADAS EN MOTOBOMBAS DE 6" PARA 
LAS ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN ANTE 
LA POSIBLE OCURRENCIA DEL 
FENÓMENO EL NIÑO 2015-2016
FEBRERO MARZO 1 mes
18 SIE
SUBASTA INVERSA 
ELECTRONICA
1
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL 
B5 PARA EMERGENCIAS DE LA OFICINA 
EJECUTIVA DE DEFENSA NACIONAL, 
CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA, EN EL 
PLAN DE CONTINGENCIA DEL FENOMENO 
EL NIÑO 2015 - 2016
ENERO FEBRERO 0 meses
19 PEC PROCEDIMIENTO 7
ADQUISICIÓN DE AFIRMADO PARA LAS 
ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN ANTE LA 
POSIBLE OCURRENCIA DEL FENÓMENO 
EL NI¥O 2015-2016
FEBRERO FEBRERO 0 meses
20 CP SIN MODALIDAD 5
CONTRATACION DEL SERVICIO DE 
SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS 
INSTALACIONES DE LA 
INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA MAYOR 
HIDRAULICO TINAJONES
DICIEMBRE DICIEMBRE 0 meses
21 CP SIN MODALIDAD 4
CONTRATACIÓN DE PÓLIZA DE SEGURO 
DE RIESGOS PATRIMONIALES Y 
PERSONALES.
DICIEMBRE DICIEMBRE 0 meses
22 AS SIN MODALIDAD 24
SERVICIO DE MONITOREO DE LA 
CALIDAD DE AGUA - OBRAS DE 
IRRIGACIÓN - ETAPA DE OPERACIÓN
AGOSTO DICIEMBRE 4 meses
23 AS SIN MODALIDAD 22
SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA 
ESTIMACION DE PERDIDAS DE AGUA EN 
EL RIO OLMOS, TRAMO: BOCATOMA LA 
JULIANA -BOCATOMA MIRAFLORES
OCTUBRE NOVIEMBRE 1 mes
24 AS SIN MODALIDAD 21
CONTRATACION DE SERVICIO DE 
CONSULTORIA: MONITOREO BIOLÓGICO 
EN EL AREA DEL PLAN DE 
ENRIQUECIMIENTO Y RECUPERACIÓN 
NATURAL DE LA COBERTURA VEGETAL EN 
1,140 HA DE BOSQUE SECO EN EL 
AMBITO DEL PROYECTO DE IRRIGACIÓN 
OLMOS
SEPTIEMBRE NOVIEMBRE 2 meses
25 AMC CLASICO 2
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 
CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISIÓN DE 
LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO A NIVEL 
DE PERFIL DEL PROYECTO: 
MEJORAMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA DE TRASVASE 
CHOTANO-CONCHANO DEL SISTEMA 
HIDRÁULICO TINAJONES"
FEBRERO NOVIEMBRE 9 meses
26 AS SIN MODALIDAD 20
CONTRATACION DEL SERVICIO DE 
CONSULTORIA PARA LA ELABORACION 
DEL ESTUDIO PARA LA PROTECCIàN, 
DEFENSA RIBERE¥A Y ESTABILIZACIàN DE 
TALUDES CON BAMBU EN EL TRAMO 
UBICADO ENTRE LAS SALIDAS DEL TéNEL 
TRASANDINO Y EL CRUCE DE OLMOS - 
ENVASE OLMOS - LAMBAYEQUE
MARZO NOVIEMBRE 8 meses
27 AS SIN MODALIDAD 13
SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA 
ELABORACIÓN DEL ESTUDIO : 
PROYECTO BIRREGIONAL LAMBAYEQUE - 
PIURA, PARA LA RECUPERACIÓN DEL 
SERVICIO AMBIENTAL SUELO A TRAVÉS 
DE LA CUENCA DEL RIO HUANCABAMBA"
JULIO NOVIEMBRE 4 meses
28 CP SIN MODALIDAD 2
SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA 
ELABORACION DE LA PROPUESTA 
TECNICA - ECONOMICA DE LA 
SOBREELEVACION DE LA PRESA LIMON, 
OBRAS CONEXAS Y TUNEL BY PASS DEL 
PROYECTO OLMOS
JUNIO NOVIEMBRE 5 meses
29 CP SIN MODALIDAD 3
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 
CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN 
DEL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD : 
AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA 
PARA RIEGO EN EL AMBITO DE LA 
IRRIGACION OLMOS, EN EL DISTRITO DE 
OLMOS , PROVINCIA Y DEPARTAMENTO 
DE LAMBAYEQUE.
OCTUBRE NOVIEMBRE 1 mes
30 AS SIN MODALIDAD 17
CONTRATACION DEL SERVICIO DE 
TOPOGRAFIA
OCTUBRE OCTUBRE 0 meses
31 SCI SIN MODALIDAD 1
CONTRATACION DE UN SUPERVISOR PARA 
EL ESTUDIO DE PRE INVERSIàN A NIVEL 
DE FACTIBILIDAD DE LA INSTALACIàN 
DEL SISTEMA DE DRENAJE AGRÖCOLA EN 
EL SECTOR MORROPE - SASAPE, VALLE 
DE CHANCAY LAMBAYEQUE
ENERO AGOSTO 7 meses
32 CP SIN MODALIDAD 1
SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA 
ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PRE 
INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL DEL 
PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA TRASVASE CHOTANO 
Y CONCHANO DEL SISTEMA HIDRÁULICO 
TINAJONES
FEBRERO AGOSTO 6 meses
33 AS SIN MODALIDAD 6
SERVICIO DE EVALUACION DE LA 
CALIDAD DEL AGUA EN LAS OBRAS DE 
TRASVASE EN LOS CAMPAMENTOS 
ORIENTE Y OCCIDENTE
JUNIO JULIO 1 mes
34 AMC CLASICO 1
SERVICIO DE CONSULTORÖA PARA LA 
FORMULACIàN DEL ESTUDIO DE PRE 
INVERSIàN A NIVEL DE FACTIBILIDAD: 
INSTALACIàN DEL SISTEMA DE DRENAJE 
AGRICOLA EN EL SECTOR MORROPE-
SASAPE, VALLE CHANCAY LAMBAYEQUE
ENERO JUNIO 5 meses
35 AS SIN MODALIDAD 2
ESTUDIO AGRO-SOCIO-ECONOMICO DE 
MERCADO Y PLANES DE NEGOCIOS PARA 
FORMULAR EL PIP: MEJORAMIENTO DEL 
SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DE 5,500 
HA DEL VALLE VIEJO DE OLMOS EN LA 
REGION LAMBAYEQUE
FEBRERO ABRIL 2 meses
36 AS SIN MODALIDAD 3
SERVICIO DE LEVANTAMIENTO 
CARTOGRÁFICO EMPLEANDO 
INFORMACIÓN AEROFOTOGRAMETRICA 
PARA FORMULAR EL PIP "MEJORAMIENTO 
DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DE 
5500 HECTÁREAS DEL VALE VIEJO DE 
OLMOS EN LA REGIÓN LAMBAYEQUE
FEBRERO ABRIL 2 meses
37 AS SIN MODALIDAD 1
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA 
LINEA DE TRANSMISION 60 KV CHICLAYO-
ILLIMO-OCCIDENTE Y SUBESTACIONES 
LAMBAYEQUE, ILLIMO, LA VIÑA Y 
OCCIDENTE
FEBRERO MARZO 1 mes
38 INTER PROCEDIMIENTO 1
CURSO DE CAPACITACIÓN : CURSO DE 
ESPECIALISTA GIS APLICADO AL MEDIO 
AMBIENTE
No se necesita incluirlo 
en el PAC
FEBRERO -
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N°
Tipo de Proceso de 
Selecc ión
Modalidad de 
Selecc ión
Número de 
Proceso de 
Selecc ión
Descripc ión de Objeto
MES 
PROGRAMADO
MES CONVOCADO DEMORA
1 INTER PROCEDIMIENTO 1 SERVICIO DE EXPERTICIA EN PRESAS JULIO DICIEMBRE 5 meses
2 AS SIN MODALIDAD 27
SERVICIO DE ALQUILER DE 295 HORAS DE 
TRACTOR SOBRE ORUGAS PARA LA ACTIVIDAD 
DENOMINADA MEJORAMIENTO DE 08 PASES 
PEATONALES PROVISIONALES EN EL RÍO OLMOS
NOVIEMBRE DICIEMBRE 1 mes
3 AS SIN MODALIDAD 25
SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA 
CARACTERIZACION DE LOS RECURSOS 
NATURALES Y DIAGNOSTICO FORESTAL EN LOS 
SECTORES DE INFLUENCIA DEL PEOT DE LA 
CUENCA DEL RIO TABACONAS DEL DISTRITO DE 
TABACONAS, PROPUESTAS DE SOSTENIBILIDAD 
DEL SERVICIO AMBIENTAL HIDRICO.
OCTUBRE DICIEMBRE 2 meses
4 AS SIN MODALIDAD 23
SERVICIO PARA LA PERFORACION DE UN POZO 
EXPLORATORIO TIPO ESTRUCTURAL EN 
TERRITORIO DE LA POLIGONAL DEL PEOT, 
DISTRITO DE OLMOS PROVINCIA Y 
DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE
OCTUBRE NOVIEMBRE 1 mes
5 AS SIN MODALIDAD 26
SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LA 
ESTIMACIÓN DE PÉRDIDAS DE AGUA EN EL RÍO 
OLMOS, TRAMO: PUNTO DE ENTREGA 
QUEBRADA LAJAS - BOCATOMA LA JULIANA - 
APROX. 27 KM
AGOSTO NOVIEMBRE 3 meses
6 CP SIN MODALIDAD 1
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PÓLIZA DE 
SEGUROS A TODO RIESGOS DE OBRAS CIVILES 
TERMINADAS PARA EL SISTEMA HIDRÁULICO 
TINAJONES
ENERO NOVIEMBRE 10 meses
7 AS SIN MODALIDAD 22
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 
CONSULTORIA PARA EVALUACIÓN DE NIVEL 
PIEZOMETRICO EN LA CUENCA BAJA DEL RÍO 
OLMOS TRAMO ENTRE LA BOCATOMA JULIANA - 
BOCATOMA MIRAFLORES
MAYO NOVIEMBRE 6 meses
8 AS SIN MODALIDAD 24
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS ORIGINALES 
CATERPILLAR PARA LA OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA 
HIDRÁULICA MAYOR DEL SISTEMA TINAJONES
NOVIEMBRE NOVIEMBRE 0 meses
9 AS SIN MODALIDAD 15
SERVICIO DE CONSULTORÍA DEL DIAGNÓSTICO, 
OPTIMIZACIÓN Y MEJORA DE LA OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE LA CONCESIÓN DE 
TRANSMISIÓN EN 60 KV DEL PROYECTO 
ESPECIAL OLMOS TINAJONES - PEOT.
MARZO NOVIEMBRE 8 meses
10 CP SIN MODALIDAD 2
SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA 
ELABORACION DE LA PROPUESTA TÉCNICA - 
ECONÓMICA DE LA SOBREELEVACION DE LA 
PRESA LIMON, OBRAS CONEXAS Y TUNEL BY 
PASS DEL PROYECTO OLMOS
JUNIO NOVIEMBRE 5 meses
11 AS SIN MODALIDAD 21
SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA 
ELABORACIÓN DE LINEA BASE 
SOCIOECONOMICA DEL ÁMBITO DE 
INFLUENCIA DEL EMBALSE OLMOS
JUNIO OCTUBRE 4 meses
12 AS SIN MODALIDAD 13
CONTRATACION DEL SERVICIO DE 
CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL 
ESTUDIO DE PROYECTO DE INVERSION 
PUBLICA: CREACION DE ACCCESOS A LA 
MARGEN DERECHA DEL RIO OLMOS ENTRE LOS 
TRAMOS COMPRENDIDO ENTRE EL KM 3+500 AL 
KM 22+00 DE LA CARRETERA FERNANDO 
BELAUNDE TERRY EN EL DISTRITO DE OLMOS
JUNIO OCTUBRE 4 meses
13 AS SIN MODALIDAD 20
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE EVALUACIÓN 
DE CALIDAD DE AGUA EN EL ÁMBITO DE LAS 
OBRAS DE TRASVASE E IRRIGACIÓN DEL 
PROYECTO OLMOS
JULIO OCTUBRE 3 meses
14 LP SIN MODALIDAD 2
ADQUISICIÓN DE UNA EXCAVADORA 
HIDRÁULICA PARA LA GERENCIA DE OPERACIÓN 
Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA 
HIDRÁULICA MAYOR DEL SISTEMA TINAJONES
FEBRERO OCTUBRE 8 meses
15 AS SIN MODALIDAD 18
ADQUISICION DE UNIFORME INSTITUCIONAL 
PARA EL PERSONAL DEL PROYECTO ESPECIAL 
OLMOS TINAJONES - PEOT
OCTUBRE OCTUBRE 0 meses
16 AS SIN MODALIDAD 17
ADQUISICIÓN DE CALZADO DE CAMPO Y 
OFICINA PARA EL PERSONAL DEL PROYECTO 
ESPECIAL OLMOS TINAJONES - PEOT
OCTUBRE OCTUBRE 0 meses
17 AS SIN MODALIDAD 19
CONTRATACION DEL SERVICIO DE INTERNET 
LINEA DEDICADA A 10 MBPS VIA FIBRA OPTICA 
Y SEGURIDAD PERIMETRAL PARA LAS OFICINAS 
DEL LOCAL CENTRAL DEL PEOT
FEBRERO OCTUBRE 8 meses
18 AS SIN MODALIDAD 16
ADQUISICION DE 2,976 M3 DE MATERIAL 
GRANULAR DE RIO PARA BASE (HORMIGON) PARA 
MEJORAR LA TROCHA CARROZABLE OLMOS - LA 
MINA PUMPURRE
OCTUBRE OCTUBRE 0 meses
19 LP SIN MODALIDAD 1
ADQUISICION DE 04 CAMIONETAS PICK UP, 
TRACCION 4X4, OBLE CABINA PARA EL PEOT
MARZO OCTUBRE 7 meses
20 AS SIN MODALIDAD 12
SERVICIO DE EXAMENES MEDICOS 
OCUPACIONALES PARA LOS TRABAJADORES DEL 
PROYECTO ESPECIAL OLMOS TINAJONES - PEOT
ABRIL OCTUBRE 6 meses
21 COMPRE SIN MODALIDAD 2
ADQUISICIÓN DE PIEDRA LABRADA PARA LA 
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA MAYOR DEL 
SISTEMA TINAJONES
SEPTIEMBRE OCTUBRE 1 mes
22 AS SIN MODALIDAD 14
ADQUISICIÓN DE PERFILES Y PERNOS PARA 
TORRES DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA
JULIO OCTUBRE 3 meses
23 AS SIN MODALIDAD 11
CAPACITACIONES EN MEJORAMIENTO DE 
CULTIVOS AGRICOLAS CON ENFOQUE EN EL 
CULTIVO DE CAFE (PROBLEMAS, PLAGAS, 
MANEJO, COSECHA, MERCADO Y PERSPECTIVA 
FUTURA DEL CULTIVO) EN EL DISTRITO DE 
TABACONAS COMO ZONA DE INFLUENCIA DEL 
PROYECTO OLMOS
AGOSTO SEPTIEMBRE 1 mes
24 AS SIN MODALIDAD 23
ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE UN 
SISTEMA INTERCONECTADO DE DISTRIBUCIÓN 
DE CÁMARAS CCTV IP EN EL LOCAL CENTRAL 
DEL PEOT Y LOCALES ANEXOS
FEBRERO SEPTIEMBRE 7 meses
25 AS SIN MODALIDAD 10
ADQUISICIÓN DE 02 GABINETE DE CONTROL 
PARA RECLOSER MARCA NULEC 24-125
JUNIO AGOSTO 2 meses
26 AS SIN MODALIDAD 8 SERVICIO DE CONSULTORIA EN GEOLOGIA JUNIO AGOSTO 2 meses
27 AS SIN MODALIDAD 9
SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA 
LAs INSTALACIONES DEL LOCAL CENTRAL, 
SEMT, CAMPAMENTOS, ARCHIVO CENTRAL Y 
LOCALES PERIFERICOS DEL PROYECTO 
ESPECIAL OLMOS TINAJONES.
ABRIL AGOSTO 4 meses
28 AS SIN MODALIDAD 7
ADQUISICIÓN DE ESTACIONES 
METEOROLÓGICAS AUTOMÁTICAS
MARZO JUNIO 3 meses
29 AS SIN MODALIDAD 5
ADQUISICIÓN DE CORRENTOMETROS CON 
CALCULO CAUDAL
FEBRERO JUNIO 4 meses
30 AS SIN MODALIDAD 6
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN 
60 KV CHICLAYO-ILLIMO-OCCIDENTE Y 
SUBESTACIONES DE ILLIMO Y VIÑA
ABRIL JUNIO 2 meses
31 AS SIN MODALIDAD 3
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA 
PARA LAS INSTALACIONES DEL LOCAL CENTRAL, 
SEMT, OPEMA, ARCHIVO CENTRAL Y LOCALES 
PERIFERICOS DEL PROYECTO ESPECIAL OLMOS 
TINAJONES.
ABRIL JUNIO 2 meses
32 AS SIN MODALIDAD 4
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD: MEJORAMIENTO 
DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL RIEGO 5,500 
HA DEL VALLE VIEJO OLMOS
JUNIO JUNIO 0 meses
33 COMPRE SIN MODALIDAD 1
ADQUISICIÓN DE GEOBOLSAS Y GEOTEXTIL 
PARA TRABAJOS POR EMERGENCIA
No se necesita 
incluirlo en el 
PAC
MAYO -
34 AS SIN MODALIDAD 17 SERVICIOS DE TOPOGRAFÍA FEBRERO ABRIL 2 meses
35 AS SIN MODALIDAD 2
ADQUISICIÓN DE 02 TORRES PARA LINEA DE 
TRANSMISIÓN 60 KV
FEBRERO ABRIL 2 meses
36 AS SIN MODALIDAD 1
ADQUISICIÓN DE INTERRUPTOR TRIPOLAR DE 
RECIERRE AUTOMÁTICO - RECLOSER
MARZO ABRIL 1 mes
37 SIE
SUBASTA INVERSA 
ELECTRONICA
1
ADQUISICION DE SUINISTRO DE COMBUSTIBLE 
DIESEL B5 PARA LAS UNIDADES LIVIANAS Y 
PESADAS DE LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 
DEL SISTEMA HIDRAULICO TINAJONES
FEBRERO MARZO 1 mes
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INICIO ELABORACIÓN DE BASES RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE BASES CONVOCATORIA FIN
Fecha de 
Recepción del 
Requerimiento 
(t1)
Fecha Inicio de 
Indagación de Mercado 
(t2)
Tiempo de 
Atención de 
Requerimiento
(t2 - t1)
Fecha que se 
recibe la última 
cotización
(t3)
Tiempo de 
cotizaciones
(t3 - t2)
N° de 
Versiones del 
Requerimiento
Fecha de 
Resumen 
Ejecutivo
Fecha de Solicitud
(t4)
Fecha de Emisión de 
Certificación
(t5)
Fecha de Solicitud de 
Aprobación
(t6)
Fecha de Aprobación del 
Expediente
(t7)
Fecha de Solicitud de 
Designación
(t8)
Fecha de Emisión de la 
Designación
(t9)
Fecha de Solicitud de Aprobación 
de Bases 
(t10)
Fecha de Resolución de Aprobación de Bases
(t11)
Fecha de Convocatoria
(t12)
TIEMPO 
TOTAL (días) 
1
AS-SM-23-2016-PEOT-
1
ADQUISICION E IMPLEMENTACION DE 
CAMARAS DE SEGURIDAD CCTV EN EL 
LOCAL CENTRAL DEL PEOT
NOVIEMBRE DICIEMBRE 1 mes 08/04/2016 13/07/2016 96 04/11/2016 114 2 Mejora TDR 23/11/2016 133 23/11/2016 29/11/2016 6 29/11/2016 30/11/2016 1 24/11/2016 24/11/2016 0 12/12/2016 18 13/12/2016 1 12/12/2016 -1 248
2
AS-SM-16-2016-PEOT-
1
ADQUISICION DE LLANTAS PARA LAS 
UNIDADES VEHICULARES LIVIANAS Y 
PESADAS DE LA INFRAESTRUCTURA 
HIDRAULICA DEL SISTEMA MAYOR 
TINAJONES Y SERVICIO DE EQUIPO 
MECANICO Y TRANSPORTE
OCTUBRE NOVIEMBRE 1 mes 06/05/2016 04/08/2016 90 21/10/2016 78 5
Remite EE.TT,  Corrige 
EE.TT, Corrige EE.TT, 
Consolida EE.TT
27/10/2016 84 27/10/2016 03/11/2016 7 27/10/2016 27/10/2016 0 02/11/2016 02/11/2016 0 08/11/2016 6 08/11/2016 0 08/11/2016 0 186
3
AS-SM-19-2016-PEOT-
1
ADQUISICION DE CABLE CONDUCTOR DE 
ALUMINIO DE 120 MM2
OCTUBRE NOVIEMBRE 1 mes 29/08/2016 08/09/2016 10 22/09/2016 14 3
Observación del 
proveedor, Se 
incluye la ejecución 
de prueba
14/10/2016 39 17/10/2016 21/10/2016 4 03/11/2016 04/11/2016 1 26/10/2016 04/11/2016 9 04/11/2016 0 07/11/2016 3 08/11/2016 1 71
4
AS-SM-18-2016-PEOT-
1
ADQUISICION DE ESTACIONES 
METEOROLOGICAS AUTOMATICAS Y 
CABLEADAS
OCTUBRE NOVIEMBRE 1 mes 27/06/2016 28/06/2016 1 07/10/2016 101 2 Modifica las E.T. 07/10/2016 112 18/10/2016 20/10/2016 2 26/10/2016 26/10/2016 0 26/10/2016 27/10/2016 1 02/11/2016 6 03/11/2016 1 07/11/2016 4 133
5
AS-SM-15-2016-PEOT-
1
ADQUISICION DE ACEITE PARA LAS 
UNIDES VEHICULARES LIVIANAS Y 
PESADAS DE LA INFRAESTRUCTURA 
HIDRAULICA DEL SISTEMA MAYOR 
TINAJONES Y SERVICIO DE EQUIPO 
MECANICO Y TRANSPORTE.
OCTUBRE NOVIEMBRE 1 mes 24/02/2016 02/09/2016 191 08/09/2016 6 4
Remite EE.TT,  Corrige 
EE.TT, Consolida EE.TT
24/10/2016 52 24/10/2016 26/10/2016 2 25/10/2016 26/10/2016 1 24/10/2016 25/10/2016 1 28/10/2016 3 31/10/2016 3 02/11/2016 2 252
6
AS-SM-14-2016-PEOT-
1
ADQUISICION DE LICENCIAS DE 
SOFTWARE AUTODESK AUTOCAD LT 
2017, AUTOCAD 2017 Y AUTOCAD CIVIL 
3D 2017
SEPTIEMBRE OCTUBRE 1 mes 18/07/2016 25/07/2016 7 27/07/2016 2 1 - 27/07/2016 43 06/09/2016 14/09/2016 8 10/10/2016 12/10/2016 2 13/10/2016 17/10/2016 4 21/10/2016 4 21/10/2016 0 24/10/2016 3 98
7
AS-SM-45-2016-PEOT-
1
ADQUISICION DE RESPUESTOS PARA LAS 
UNIDADES VEHICULARES DEL SISTEMA 
HIDRAULICO TINAJONES Y ERVICIO DE 
EQUIPO MECANICO Y TRANSPORTE
SEPTIEMBRE OCTUBRE 1 mes 05/04/2016 22/08/2016 139 07/09/2016 16 2 Retira repuestos 06/10/2016 16 07/09/2016 14/09/2016 7 10/10/2016 13/10/2016 3 08/09/2016 14/09/2016 6 19/10/2016 35 20/10/2016 1 20/10/2016 0 198
8
AS-SM-12-2016-PEOT-
1
ADQUISICION DE SOLDADURA PARA LAS 
UNIDADES VEHICULARES LIVIANAS Y 
PESADAS DE INFRAESTRUCTURA 
HIDRAULICO SISTEMA MAYOR TINAJONES 
Y SERVICIO DE EQUIPO MECANICO Y 
TRANSPORTE
SEPTIEMBRE OCTUBRE 1 mes 06/05/2016 04/07/2016 59 01/08/2016 28 3
Correccion de EE.TT 
Y RTM
09/09/2016 65 07/09/2016 14/09/2016 7 26/09/2016 30/09/2016 4 08/09/2016 14/09/2016 6 12/10/2016 28 17/10/2016 5 19/10/2016 2 166
9
AS-SM-11-2016-PEOT-
1
ADQUISICION DE FILTROS PARA LAS 
UNIDADES VEHICULARES LIVIANAS Y 
PESADAS DE LA INFRAESTRUCTURA 
HIDRAULICA DEL SISTEMA MAYOR 
TINAJONES Y SERVICIO DE EQUIPO 
MECANICO Y TRANSPORTE
SEPTIEMBRE OCTUBRE 1 mes 24/02/2016 06/06/2016 103 09/08/2016 64 5
Remite EE.TT,  Corrige  
Codigos, 
Corrección de 
codigos, y 
corrección de 
cantidades
09/09/2016 93 07/09/2016 14/09/2016 7 26/09/2016 30/09/2016 4 08/09/2016 15/09/2016 7 10/10/2016 25 13/10/2016 3 12/10/2016 -1 231
10
AS-SM-9-2016-PEOT-
1
ADQUISICION DE 02 SECCIONADORES DE 
BARRA TRIPOLAR 24 KV
JUNIO SEPTIEMBRE 3 meses 29/03/2016 08/04/2016 10 28/06/2016 81 3
Lugar de entrega, 
requisitos de 
calificación
13/07/2016 96 13/07/2016 26/07/2016 13 04/08/2016 08/08/2016 4 27/07/2016 03/08/2016 7 20/09/2016 48 22/09/2016 2 23/09/2016 1 178
11
AS-SM-8-2016-PEOT-
1
ADQUISICION DE 03 TRANSFORMADORES 
DE CORRIENTE EN 60 KV.
JUNIO AGOSTO 2 meses 24/02/2016 01/03/2016 6 11/07/2016 132 3
Cambio tipo y 
material del bien, 
plazo de entrega
11/07/2016 132 11/07/2016 18/07/2016 7 20/07/2016 21/07/2016 1 19/07/2016 20/07/2016 1 19/08/2016 30 26/08/2016 7 23/08/2016 -3 181
12
AS-SM-5-2016-PEOT-
1
ADQUISICION DE 06 WINCHES 
HIDROMETRICOS
JUNIO AGOSTO 2 meses 04/05/2016 13/05/2016 9 19/05/2016 6 2 Plazo de entrega 08/06/2016 25 07/06/2016 10/06/2016 3 03/07/2016 04/07/2016 1 24/06/2016 30/06/2016 6 02/08/2016 33 09/08/2016 7 11/08/2016 2 99
13 AS-SM-7-2016-PEOT-1
ADQUISICION DE 03 CORRENTOMETROS 
ELECTROMAGNETICOS Y ACCESORIOS 
COMPLETOS PARA EL SISTEMA 
HIDRAULICO TINAJONES.
JUNIO JULIO 1 mes 28/03/2016 28/03/2016 0 05/04/2016 8 2 Modifica las E.T. 08/06/2016 71 07/06/2016 13/06/2016 6 14/06/2016 15/06/2016 1 14/06/2016 30/06/2016 16 15/07/2016 15 18/07/2016 3 19/07/2016 1 113
14
SIE-SIE-2-2016-PEOT-
1
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL 
B5 PARA LAS UNIDADES LIVIANAS Y 
PESADAS DEL PEOT
FEBRERO MARZO 1 mes 05/02/2016 09/02/2016 4 17/02/2016 8 1 - 01/03/2016 21 01/03/2016 09/03/2016 8 02/03/2016 08/03/2016 6 - 14/03/2016 6 15/03/2016 1 21/03/2016 6 45
15
PEC-PROC-1-2016-
PEOT-1
ADQUISICIÓN DE MANGUERAS PLANAS DE 
DESCARGA DE 6" DE MATERIAL PVC PARA 
SER USADAS EN MOTOBOMBAS DE 6" PARA 
LAS ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN ANTE 
LA POSIBLE OCURRENCIA DEL 
FENÓMENO EL NIÑO 2015-2016
FEBRERO MARZO 1 mes 27/11/2015 02/02/2016 67 10/02/2016 8 5
Cambia EE.TT, 
cambia cantidad, 
cambia EE.TT, 
suprime EE.TT
10/02/2016 28 01/03/2016 08/03/2016 7 08/03/2016 08/03/2016 0 07/03/2016 09/03/2016 2 09/03/2016 0 16/03/2016 7 16/03/2016 0 110
16
AS-SM-24-2016-PEOT-
1
SERVICIO DE MONITOREO DE LA 
CALIDAD DE AGUA - OBRAS DE 
IRRIGACIÓN - ETAPA DE OPERACIÓN
AGOSTO DICIEMBRE 4 meses 18/10/2016 21/10/2016 3 08/11/2016 18 2
(Cambio de nombre 
de procedimiento 
de selección)
24/11/2016 34 24/11/2016 24/11/2016 0 28/11/2016 29/11/2016 1 28/11/2016 28/11/2016 0 01/12/2016 3 01/12/2016 0 05/12/2016 4 48
17
AS-SM-22-2016-PEOT-
1
SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA 
ESTIMACION DE PERDIDAS DE AGUA EN 
EL RIO OLMOS, TRAMO: BOCATOMA LA 
JULIANA -BOCATOMA MIRAFLORES
OCTUBRE NOVIEMBRE 1 mes 17/10/2016 17/10/2016 0 27/10/2016 10 1 - 11/11/2016 24 10/11/2016 14/11/2016 4 15/11/2016 15/11/2016 0 14/11/2016 15/11/2016 1 21/11/2016 6 25/11/2016 4 25/11/2016 0 39
18
AS-SM-21-2016-PEOT-
1
CONTRATACION DE SERVICIO DE 
CONSULTORIA: MONITOREO BIOLÓGICO 
EN EL AREA DEL PLAN DE 
ENRIQUECIMIENTO Y RECUPERACIÓN 
NATURAL DE LA COBERTURA VEGETAL EN 
1,140 HA DE BOSQUE SECO EN EL 
AMBITO DEL PROYECTO DE IRRIGACIÓN 
OLMOS
SEPTIEMBRE NOVIEMBRE 2 meses 14/10/2016 20/10/2016 6 24/10/2016 4 1 - 10/11/2016 19 08/11/2016 10/11/2016 2 14/11/2016 14/11/2016 0 10/11/2016 11/11/2016 1 21/11/2016 10 22/11/2016 1 22/11/2016 0 39
19
AMC-CLASICO-2-
2015-PEOT-2
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 
CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISIÓN DE 
LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO A NIVEL 
DE PERFIL DEL PROYECTO: 
MEJORAMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA DE TRASVASE 
CHOTANO-CONCHANO DEL SISTEMA 
HIDRÁULICO TINAJONES"
FEBRERO NOVIEMBRE 9 meses 07/07/2016 06/09/2016 61 08/09/2016 2 2 TDR actualizados 08/09/2016 9 15/09/2016 19/09/2016 4 16/09/2016 19/09/2016 3 20/01/2015 23/01/2015 3 17/11/2016 59 21/11/2016 4 22/11/2016 1 138
20
AS-SM-20-2016-PEOT-
1
CONTRATACION DEL SERVICIO DE 
CONSULTORIA PARA LA ELABORACION 
DEL ESTUDIO PARA LA PROTECCIàN, 
DEFENSA RIBERE¥A Y ESTABILIZACIàN DE 
TALUDES CON BAMBU EN EL TRAMO 
UBICADO ENTRE LAS SALIDAS DEL TéNEL 
TRASANDINO Y EL CRUCE DE OLMOS - 
ENVASE OLMOS - LAMBAYEQUE
MARZO NOVIEMBRE 8 meses 13/10/2016 20/10/2016 7 24/10/2016 4 1 - 09/11/2016 19 08/11/2016 10/11/2016 2 09/11/2016 11/11/2016 2 09/11/2016 10/11/2016 1 18/11/2016 8 18/11/2016 0 18/11/2016 0 36
21
AS-SM-13-2016-PEOT-
1
SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA 
ELABORACIÓN DEL ESTUDIO : 
PROYECTO BIRREGIONAL LAMBAYEQUE - 
PIURA, PARA LA RECUPERACIÓN DEL 
SERVICIO AMBIENTAL SUELO A TRAVÉS 
DE LA CUENCA DEL RIO HUANCABAMBA"
JULIO NOVIEMBRE 4 meses 16/08/2016 05/09/2016 20 16/09/2016 11 1 - 03/10/2016 29 04/10/2016 11/10/2016 7 11/10/2016 12/10/2016 1 11/10/2016 13/10/2016 2 11/11/2016 29 15/11/2016 4 11/11/2016 -4 87
22
CP-SM-2-2016-PEOT-
1
SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA 
ELABORACION DE LA PROPUESTA 
TECNICA - ECONOMICA DE LA 
SOBREELEVACION DE LA PRESA LIMON, 
OBRAS CONEXAS Y TUNEL BY PASS DEL 
PROYECTO OLMOS
JUNIO NOVIEMBRE 5 meses 19/05/2016 23/08/2016 96 09/09/2016 17 3
Reformulan 
estructura de costos
Perfeccionan TDR
12/09/2016 20 12/09/2016 15/09/2016 3 15/09/2016 19/09/2016 4 16/09/2016 22/09/2016 6 10/11/2016 49 10/11/2016 0 10/11/2016 0 175
23
CP-SM-3-2016-PEOT-
1
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 
CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN 
DEL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD : 
AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA 
PARA RIEGO EN EL AMBITO DE LA 
IRRIGACION OLMOS, EN EL DISTRITO DE 
OLMOS , PROVINCIA Y DEPARTAMENTO 
DE LAMBAYEQUE.
OCTUBRE NOVIEMBRE 1 mes 07/09/2016 05/10/2016 28 31/10/2016 26 3
Eliminan la 
superv isión, 
modificar 
experiencia del 
personal y 
penalidades.
03/11/2016 29 - 04/11/2016 07/11/2016 3 04/11/2016 04/11/2016 0 07/11/2016 3 07/11/2016 0 07/11/2016 0 61
24
SCI-SM-1-2016-PEOT-
1
CONTRATACION DE UN SUPERVISOR PARA 
EL ESTUDIO DE PRE INVERSIàN A NIVEL 
DE FACTIBILIDAD DE LA INSTALACIàN 
DEL SISTEMA DE DRENAJE AGRÖCOLA EN 
EL SECTOR MORROPE - SASAPE, VALLE 
DE CHANCAY LAMBAYEQUE
ENERO AGOSTO 7 meses 22/06/2016 05/07/2016 13 22/07/2016 17 1 - 25/07/2016 21 26/07/2016 02/08/2016 7 10/08/2016 11/08/2016 1 04/08/2016 09/08/2016 5 17/08/2016 8 18/08/2016 1 19/08/2016 1 58
25
CP-SM-1-2016-PEOT-
1
SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA 
ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PRE 
INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL DEL 
PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA TRASVASE CHOTANO 
Y CONCHANO DEL SISTEMA HIDRÁULICO 
TINAJONES
FEBRERO AGOSTO 6 meses 02/05/2016 18/05/2016 16 16/06/2016 29 2
Incluye personal, 
adelanto,recursos 
operacionales
22/06/2017 89 15/08/2016 17/08/2016 2 18/08/2016 18/08/2016 0 06/07/2016 15/07/2016 9 18/08/2016 34 18/08/2016 0 19/08/2016 1 109
26
AS-SM-6-2016-PEOT-
1
SERVICIO DE EVALUACION DE LA 
CALIDAD DEL AGUA EN LAS OBRAS DE 
TRASVASE EN LOS CAMPAMENTOS 
ORIENTE Y OCCIDENTE
JUNIO JULIO 1 mes 09/05/2016 17/05/2016 8 03/06/2016 17 2
Se agrega 
serv.similar y mejora 
experiencia del 
personal
07/06/2016 21 07/06/2016 10/06/2016 3 01/07/2016 05/07/2016 4 24/06/2016 30/06/2016 6 18/07/2016 18 20/07/2016 2 20/07/2016 0 72
27
AMC-CLASICO-1-
2016-PEOT-1
SERVICIO DE CONSULTORÖA PARA LA 
FORMULACIàN DEL ESTUDIO DE PRE 
INVERSIàN A NIVEL DE FACTIBILIDAD: 
INSTALACIàN DEL SISTEMA DE DRENAJE 
AGRICOLA EN EL SECTOR MORROPE-
SASAPE, VALLE CHANCAY LAMBAYEQUE
ENERO JUNIO 5 meses 31/08/2015 04/02/2016 157 23/04/2016 79 1 - 26/04/2016 98 12/05/2016 17/05/2016 5 25/05/2016 26/05/2016 1 - 17/06/2016 22 17/06/2016 0 20/06/2016 3 294
28
AS-SM-2-2016-PEOT-
1
ESTUDIO AGRO-SOCIO-ECONOMICO DE 
MERCADO Y PLANES DE NEGOCIOS PARA 
FORMULAR EL PIP: MEJORAMIENTO DEL 
SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DE 5,500 
HA DEL VALLE VIEJO DE OLMOS EN LA 
REGION LAMBAYEQUE
FEBRERO ABRIL 2 meses 04/01/2016 15/02/2016 42 19/02/2016 4 4
Eliminar costo 
estimado, modificar 
tdr, especificar 
estudios similares
22/04/2016 24 10/03/2016 18/03/2016 8 18/04/2016 20/04/2016 2 - 26/04/2016 6 28/04/2016 2 28/04/2016 0 115
29
AS-SM-3-2016-PEOT-
1
SERVICIO DE LEVANTAMIENTO 
CARTOGRÁFICO EMPLEANDO 
INFORMACIÓN AEROFOTOGRAMETRICA 
PARA FORMULAR EL PIP "MEJORAMIENTO 
DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DE 
5500 HECTÁREAS DEL VALE VIEJO DE 
OLMOS EN LA REGIÓN LAMBAYEQUE
FEBRERO ABRIL 2 meses 04/01/2016 15/02/2016 42 03/03/2016 17 3
Modifica estructura 
de costos, modifica 
TDR
18/04/2016 35 21/03/2016 28/03/2016 7 18/04/2016 20/04/2016 2 05/04/2016 18/04/2016 13 20/04/2016 2 28/04/2016 8 28/04/2016 0 115
30
AS-SM-1-2016-PEOT-
1
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA 
LINEA DE TRANSMISION 60 KV CHICLAYO-
ILLIMO-OCCIDENTE Y SUBESTACIONES 
LAMBAYEQUE, ILLIMO, LA VIÑA Y 
OCCIDENTE
FEBRERO MARZO 1 mes 25/01/2016 01/02/2016 7 09/02/2016 8 1 - 10/02/2016 10 11/02/2016 15/02/2016 4 01/03/2016 01/03/2016 0 18/02/2016 26/02/2016 8 04/03/2016 7 07/03/2016 3 04/03/2016 -3 39
Para la Subasta Inversa Electrónica no se 
designa Comité, está a cargado del OEC
El Comité fue designado en el 2015, se volv ió 
a convocar en el 2016 
Para esta Adjudicación Simplificada no hubo 
Comité de Selección, estuvo a cargo del 
OEC
Constancia de Prev isión de Recursos 
economicos por el Gobierno Regional 
de Lambayeque
Descripción de Objeto MES PROGRAMADO MES CONVOCADO DEMORA
Anexo 18. Tiempos de Actividad de la Fase de Actuaciones  Preparatorias – Procedimientos 2016
ANÁLISIS DE DEMORA DE CONVOCATORIA DE PROCEDIMIENTOS 2016
INDAGACIÓN DE MERCADO Tiempo de 
Indagación 
de Mercado
(t4 - t2)
CERTIFICACIÓN PRESUPUESTAL Tiempo de 
Emisión de 
CCP
t5 - t4
EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN
Tiempo de 
Aprobación 
de 
Expediente(d
ías)
t7 - t6
COMITÉ DE SELECCIÓN Tiempo de 
Designación 
de Comité
t9 - t8
Tiempo de 
Elaboración 
de Bases
t10-t7
Tiempo de 
Aprobación 
de Bases
t11-t10
Tiempo de  
Convocatoria
t12-t11
N° NOMENCLATURA
 162 
 
 
 
